
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer,  

mevrouw, 

 

Hierbij doen wij u toekomen ons gebundelde antwoord op de door mevrouw A. 

Poelstra (D66) gestelde vragen ex art. 36 RvO over de situatie rondom plaatsing van 

openbare laadpalen en de door mevrouw E. Armut (CDA) , de heer R. Heiner (VVD) 

en mevrouw A. Poelstra (D66) gestelde vragen ex art. 36 RvO over de situatie Allego 

en gemeente. De brieven van de vraagstellers treft u als bijlage aan. 

 

De vragen zijn gesteld in het kader van recente berichtgeving van de lokale 

nieuwspagina Sikkom op 11 en 22 augustus over vertraging van de plaatsing van 

laadinfrastructuur door moeizame samenwerking tussen de gemeente en 

laadpaalexploitant Allego. 

 

Vragen VVD, CDA en D66 van 29 augustus 

 

1. In hoeverre is het college het met de berichtgeving eens dat de samenwerking 

met Allego moeizaam verloopt? Hoe duidt het college deze moeizame 

samenwerking? 

 

Wij delen dat de samenwerking met Allego niet verloopt zoals bij het ingaan van de 

concessie in 2019 was beoogd. Daarom voert het contractmanagement van de 

concessie, namens alle deelnemende gemeenten en provincies binnen de concessie, 

gesprekken met Allego om tot verbetering te komen. Op 22 april zijn voor 36 casussen 

(in het hele concessiegebied) boetes opgelegd waarvan 20 in onze gemeente. Het 

aantal vertraagde laadpalen is op dit moment opgelopen tot een totaal van 190 in het 
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gehele concessiegebied waarbij het contractmanagement bij Allego kenbaar heeft 

gemaakt dat ook hier boetes voor opgelegd worden indien de plaatsing niet snel wordt 

opgepakt. Het innen van de boetes is, met kennisgeving aan Allego, opgeschort om 

alsnog gelegenheid te geven verbeteringen door te voeren. In gesprekken op 

contractmanagementniveau en met de directie van de provincie Groningen, is Allego 

gevraagd om met een plan van aanpak te komen om de achterstallige laadpalen op 

korte termijn toch te plaatsen. Gebeurt dit niet dan worden de boetes alsnog geïnd. 

 

De afgelopen jaren hebben wij de ambtelijke bezetting uitgebreid met onder meer een 

plaatsingscoördinator die de gemeentelijke acties aanstuurt en contactpunt vormt naar 

Allego.  

Ondanks deze uitbreiding komt het voor dat aanvragen binnen het proces van de 

gemeente er soms langer over doen dan de beoogde 2 weken. Dit laat onverlet dat er 

op dit moment 90 door ons als gemeente goedgekeurde aanvragen wachten op 

realisatie door Allego. In 2022 zijn er slechts 20 laadpalen geplaatst in onze gemeente. 

Allego geeft aan te maken te hebben met leveringsproblemen van de laadpalen, 

vertraging bij de netbeheerder en het opstappen van hun aannemer waardoor de 

plaatsing van laadpalen ernstig is vertraagd. Wij beoordelen de algehele situatie als 

een onacceptabel en zetten samen met de andere deelnemende gemeenten en 

provincies erop in dat er weer overgegaan wordt tot plaatsing op zo kort mogelijke 

termijn. 

 

2. In hoeverre denkt het college dat de kwaliteit van de samenwerking tussen de 

gemeente Groningen en Allego verschilt met de samenwerking tussen Allego en 

de rest van de provincie Groningen en Drenthe? 

 

De samenwerking van gemeente Groningen met Allego wijkt niet af van de 

samenwerking met de andere gemeenten in Groningen en Drenthe. Het gezamenlijke 

contractmanagement voert namens alle deelnemende gemeenten binnen de concessie 

het gesprek met Allego. Ook in de andere deelnemende gemeenten zijn de afgelopen 

maanden geen laadpalen geplaatst. De grootte van gemeente Groningen en de grotere 

afhankelijkheid van inwoners in de stad van openbaar laden maken wel dat binnen 

onze gemeente de problemen meer gevoeld worden.  

 

3. Allego ontkent boetes te hebben ontvangen van de gemeente. Hoe duidt het 

college dit? Kan het college een overzicht geven van de uitgedeelde boetes en 

de aanleidingen hiervoor? 

 

Op 22 april heeft Allego middels aanschrijvingen boetes opgelegd gekregen. Deze 

boetes zijn ook in overleggen met Allego besproken. De aanleiding van het opleggen 

van boetes is het langdurig uitblijven van het plaatsen van laadpalen. De gemeente is 

nog niet overgegaan tot het innen van de opgelegde boetes.  

 

 

4. In hoeverre klopt de berichtgeving dat de gemeente nu het heft in eigen handen 

wil nemen en zelf laadpalen wil gaan realiseren? 

 

In onze brief  aan uw raad van 17 november 2021 (kenmerk  541320-2021) staat dat 

wij na afloop van de plaatsingstermijn van de huidige concessie over willen schakelen 

naar het plaatsen van laadpalen volgens het opdrachtmodel. Deze brief gaf gevolg aan 
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de in januari 2020 aangenomen raadsmotie om de haalbaarheid van een gemeentelijk 

laadbedrijf te onderzoeken. Binnen een opdrachtmodel investeert de gemeente in 

laadpalen en de nieuwe laadpalen worden eigendom van de gemeente. Dit geeft ons 

meer zeggenschap over de locaties, prijzen, communicatie met gebruikers en 

uitroltermijnen. Het maakt dat de kosten binnen de gemeente voor het realiseren van 

laadinfrastructuur zoals het plaatsen van bebording, beheer en onderhoud van 

bijbehorende parkeerplaats, de verkeersbesluitprocedure, handhaving bij oneigenlijk 

gebruiken en dergelijke ook worden gedekt uit de opbrengsten van de laadpalen. De 

plaatsing en vervanging van laadpalen en de dagelijkse operatie binnen een 

opdrachtmodel wordt uitbesteed aan een gespecialiseerde marktpartij. Binnen de 

gemeente Den Haag werkt dit model naar wat wij van hen hebben begrepen al jaren 

naar volle tevredenheid.   

 

 

5. Indien het college inderdaad van plan is zelf laadpalen te gaan realiseren: In 

hoeverre denkt het college dat deze ambitie de samenwerking tussen Allego en 

de gemeente belemmert? 

 

Dit voornemen heeft geen invloed op de huidige samenwerking. Het plaatsen volgens 

het opdrachtmodel speelt na afloop van de plaatsingstermijn van de huidige concessie, 

deze loopt in de zomer van 2023 af. Allego heeft tot 2029 het recht om haar laadpalen 

te exploiteren. 

In meerdere gemeenten heeft Allego inmiddels vergelijkbare activiteiten als in 

Groningen gestopt. Onze verwachting is dat Allego binnen onze gemeente de reeds 

geplaatste palen wel tot 2029 exploiteert. 

 

6. Indien het college inderdaad van plan is zelf laadpalen te gaan realiseren: Hoe 

ver zijn deze plannen al? 

 

Eind dit jaar leggen wij een raadsvoorstel voor om dit op te starten. Begin 2023 

verwachten wij de opdracht in de markt te zetten middels een aanbesteding. In de 

zomer van 2023 moet de nieuwe samenwerkingsconstructie met een marktpartij 

operationeel zijn. 

 

7. Indien het college inderdaad van plan is zelf laadpalen te gaan realiseren: 

Waarom en hoe denkt het college dit zelf beter te kunnen doen? 

 

Via het opdrachtenmodel krijgen wij invloed op alle stappen in de totale keten van het 

plaatsen van een laadpaal, zowel de publieke als de huidige private kant. We krijgen 

zo als gemeente meer sturing op het waar en wanneer we laadpalen bijplaatsen. 

Daarnaast kunnen we als gemeente dan ook meer sturen op laadprijs en kunnen 

innovaties sneller toepassen. Dit sluit maximaal aan op de ambities die wij hebben om 

tot een goed dekkend netwerk van laadinfrastructuur te komen. 

Wij verwijzen hiervoor ook naar onze brief van 17 november 2021.  
 

8. Is het college bereid met Allego om tafel te zitten en deze aangekaarte 

problemen op gebied van o.a. communicatie op te lossen? 

 

Wij hebben de afgelopen jaren veelvuldig contact gehad met Allego over het 

verbeteren van de processen, zowel bij ons als bij Allego. Het contact over concrete 
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laadlocaties binnen onze gemeente hebben wij zelf met Allego. Het contact over 

contractafspraken vindt plaats op contractmanagementniveau namens alle 

deelnemende gemeenten en provincies. Ook op directieniveau van de provincie 

Groningen zijn de afgelopen periode gesprekken met Allego gevoerd. 

 

9. Hoe kijkt het college naar de oplaadkosten die inwoners betalen? Is het college 

op de hoogte dat, zoals Allego stelt, de kosten omlaag zouden kunnen als de 

gemeente een ander energiebedrijf selecteert? Zo ja, waarom heeft het college 

ervoor gekozen hier niets mee te doen? 

 

Bij het in de markt zetten van de huidige concessie in 2019 hebben de provincies, 

deelnemende gemeenten en Enpuls (onderdeel van Enexis) zich ingezet om vrije 

keuze van energieleveranciers aan te bieden op de laadpalen. Dit betekent dat 

gebruikers energie af konden nemen bij hun eigen leverancier. Hiervoor was het van 

belang om de inkoop van energie en de exploitatie van de laadpaal los te koppelen en 

apart in de markt te zetten. 

 

Destijds is de lokale energieleverancier Holthausen Clean Energy bereid gevonden om 

de default energieleverancier te worden. De vrije keuze energieleveranciers maakte de 

verwachte afzet voor Holthausen onzeker. Zij konden moeilijker bepalen hoeveel 

energie er bij de default energieleverancier afgenomen zou worden en hoeveel bij de 

andere leveranciers. Hierdoor konden zij minder grote pakketten energie inkopen en 

werd gewerkt met jaarcontracten. De eerste jaren was de standaard energieprijs 29 

cent per kWh, een voordelig tarief. De verwachting was dat andere energieleveranciers 

later instapten. De techniek bleek helaas weerbarstig en de markt was er nog niet klaar 

voor waardoor de vrije keuze energieleveranciers uiteindelijk niet tot stand is 

gekomen. 

 

Omdat we jaarcontracten met Holthausen hebben, is het gevoeliger voor 

prijsfluctuaties dan langjarige contracten. Daardoor hebben we een aantal jaren 

kunnen profiteren van lage energieprijzen maar helaas hebben de huidige hoge 

energieprijzen ook effect op de prijs aan de laadpaal. Met Holthausen hebben de 

deelnemende gemeenten recent wel de afspraak gemaakt dat de energieprijs elk half 

jaar opnieuw geïndexeerd wordt. Zodat onze inwoners ook weer eerder kunnen 

profiteren van een prijsdaling. Onze verwachting is dat ook bij andere gemeenten de 

energieprijzen de komende tijd omhoog zullen gaan en ook de laadprijs voor het 

thuisladen stijgt voor veel huishoudens. De hierboven beschreven constructie die 

nodig was om de vrije keuze energieleveranciers mogelijk te maken maakt dat dit bij 

ons nu al is gebeurd.  
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Vragen D66 van 15 augustus 

 

1. Is het college het met ons eens dat de situatie omtrent de plaatsing van 

laadpalen steeds nijpender begint te worden en dat een snelle oplossing vereist 

is? 

 

Dit zijn wij met de fractie van D66 eens. Wij hebben dan ook alles binnen ons 

vermogen gedaan en doen dat nog steeds om tot snelle plaatsing te komen. Helaas 

blijkt dat de contractuele afspraken die we, samen met de andere deelnemende 

gemeenten en provincies, met Allego hebben gemaakt niet worden nagekomen. Een 

snelle oplossing buiten Allego om is er niet gelet op de inkoop- en 

aanbestedingsregels. Daar komt bij dat overal in het land de laadpalen schaars te 

verkrijgen zijn, de netbeheerders overbelast en aannemers om de palen te plaatsen 

moeilijk te vinden zijn.  

 

2. Kan het college inzicht geven in hoeveel aanvragen er zijn die al meer dan een 

half jaar wachten op plaatsing? 

 

Binnen onze concessie heeft 64% van de aangevraagde laadpalen langer dan een half 

jaar in procedure gezeten of zit op dit moment nog in procedure. Dit is meer dan het 

landelijke gemiddelde waarbij 45% van de aanvragen langer dan 7 maanden duurt. Op 

dit moment zijn er 130 laadpalen binnen onze gemeente geplaatst sinds de concessie 

met Allego in 2019 begon. Er zijn nu circa 90 aanvragen in procedure die wachten op 

plaatsing door Allego. 

 

3. Kan het college zich inspannen om voor deze (lang) lopende zaken een snelle 

oplossing te regelen, zodat de inwoners eindelijk gebruik kunnen maken van 

een laadpaal? 

 

Wij hebben de afgelopen jaren veelvuldig contact gehad met Allego over het 

verbeteren van de processen, zowel bij de ons als bij Allego. Het contact over concrete 

laadlocaties binnen onze gemeente hebben wij zelf met Allego. Het contact over 

contractafspraken vindt plaats op contractmanagementniveau namens alle 

deelnemende gemeenten en provincies.  

Met Allego is de afspraak gemaakt dat ze met een plan van aanpak komen om de 

achterstallige laadpalen op korte termijn te plaatsen. 

 

 

4. Kan het college er voor zorgen dat de zaken waarbij een laadpaal verkeerd 

geplaatst is, zoals bijv aan het Damsterdiep waarbij een laadpaal midden op 

de stoep is geplaatst, zo snel mogelijk opgelost worden? 

 

Wij zouden in het uiterste geval een laadpaal kunnen verwijderen. Wij kunnen deze 

laadpaal echter niet herplaatsen en opnieuw aansluiten. Het eigendom en de 

verantwoordelijkheid voor het afsluiten en opnieuw aansluiten ligt immers bij Allego 

en Enexis. In dit specifieke geval hebben wij begin dit jaar meerdere keren aan Allego 
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gevraagd om de situatie op orde te brengen. Wij constateren dat dit helaas nog niet 

gebeurd is. 22 augustus 2022 is Allego’s nieuwe aannemer begonnen met de 

werkvoorbereidingen voor het plaatsen van laadpalen. Wij verwachten van Allego dat 

ze de verplaatsing van deze laadpaal meenemen in de planning. 

 

5. Kan het college toezeggen om voor de toekomst zorg te dragen voor een snelle 

afhandeling van laadpaal-aanvragen? 

 

Wij vinden dat de plaatsing sneller moet. Daar hebben wij ook acties op ondernomen.  

Om laadpalen sneller te kunnen plaatsen hebben wij het proces met verkeersbesluiten 

versneld. Met een plankaart hebben wij in 2021 in één keer een 

verzamelverkeersbesluit genomen voor 2.672 locaties. Dat betekent dat wij bij een 

aanvraag sneller een laadplek aan kunnen wijzen door één van deze locaties in te 

vullen. In circa 80% van de gevallen kan het zo snel. Helaas moeten we ook 

constateren dat het concreet aanwijzen van een locatie soms complexer kan zijn dan 

gedacht en we in die gevallen alsnog een proces voor een nieuw verkeersbesluit 

doorlopen. Dit doen wij zo snel mogelijk. De huidige door Allego ingediende en 

goedgekeurde aanvragen zijn op dit moment door ons verwerkt, van een 

verkeersbesluit voorzien en kunnen door Allego geplaatst worden. Dit gaat op dit 

moment om 90 laadpalen. 

 

Voor het verwerken van een aanvraag tot een locatievoorstel aan ons, de afstemming 

met de netbeheerder en het aansturen van de aannemer is Allego verantwoordelijk en 

dit staat buiten onze directe invloedsfeer. Onze verwachting dat wij in de toekomst 

met het opdrachtmodel meer sturing hebben op het hele plaatsingsproces.  

 

6. Kan het college toezeggen om zich maximaal in te spannen om de 

laadpaaldichtheid in de gemeente op peil te brengen? 

 

Dit hebben wij de afgelopen jaren gedaan en zullen we ook in een opdrachtenmodel 

blijven doen. Daarom plaatsen wij niet alleen laadpalen op basis van concrete 

aanvragen van inwoners maar ook zogenaamde strategische laadpalen zodat we sneller 

naar een dekkend netwerk groeien. Echter ook voor deze strategische palen geldt dat 

er een achterstand is met plaatsing. 

 

7. Heeft het college in beeld wat de klanttevredenheid is van inwoners die een 

laadpaal aanvragen ? 

 

De communicatie met bewoners over (de voortgang van) een aanvraag voor een 

laadpaal ligt bij Allego als concessiehouder. Wij krijgen hier geen terugkoppeling over 

van Allego. Niettemin wordt ook de gemeente hier regelmatig op aangesproken.  

 

 

 

 

 

 

 



Volgvel 6 

 

Afgelopen periode zijn er ongeveer 30 bewonersmeldingen geweest over vertraging, 

waarvan twee officiële klachten waarvan één is ingediend via de gemeentelijke 

ombudsman.   

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

 

 


