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Geachte heer, mevrouw,

Op 16 juni 2010 hebben wij u schriftelijk geinformeerd over het
activeringsproject Somalische Groningers, uitgevoerd door de stichting
Maatschappelijk Juridische Dienstverlening (raadsbrief met kenmerk OS
10.2230820). In deze brief gaven wij aan u in het voorjaar van 2011 opnieuw
te informeren over de voortgang van het project.

Voorgeschiedenis
Aanleiding voor het project vormden de signalen over de structurele overlast
van een groep van ongeveer dertig tot vijftig voornamelijk Somalische
mannen in de Korrewegwijk. Op basis van nader onderzoek en overleg met
betrokken instanties en de Somalische gemeenschap hebben wij de MJD de
opdracht gegeven een methodiek te ontwikkelen om de multiproblematiek
van deze groep aan te pakken. Dit zou er toe moeten leiden dat
- de doelgroep goed in beeld blijft;
- de individuele leden van de doelgroep de juiste hulp-, dienst- en
‘zorgverlening ontvangen;
- de individuele leden van de doelgroep toegeleid worden naar een
passend traject op het gebied van dagbesteding, opleiding en werk.

Het activeringsproject is in april 2010 officieel van start gegaan voor een

_periode van drie jaar, te weten 2010, 2011 en 2012. Aan het project ligt een

plan van aanpak ten grondslag, waarin het actief benaderen van de doelgroep
ende samenwerkmg met Tokalé partners centraal staan. Onderdeel van de
aanpak is een breed zorgoverleg met betrokken uitvoeringspartners als VNN,
WerkPro, Lentis, Regiopolitie Groningen/Haren en de corporaties.

Voorafgaand aan de start van het projéct zijn afspraken gemaakt met de
Somalische zelforganisatie Stichting Somaliérs Groningen (SSG) over hun rol
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in het project. Wij zien de SSG op dit moment als de voornaamste
vertegenwoordiger van de Somalische gemeenschap in de stad Groningen.
Wijj financieren het project uit de OGGZ- en Krachtwijkgelden.

Resultaten
De eerste resultaten van het activeringsproject zijn positief.

1.

Er is goed zicht op de achtergrond, aard en omvang van de
problematiek van de groep Somalische Groningers. Dit als gevolg van
een intensieve inzet van de twee hulpverleners van de MJD op het
doen van straatrondes, het afleggen van huisbezoeken in
samenwerking met de SSG en het leggen van contacten met de
wijkagenten. Een van de hulpverleners heeft een Somalische
achtergrond. De hulpvragen vanuit de doelgroep zelf hebben vooral
betrekking op inkomen, huisvesting en opleiding.

Op dit moment maken 154 Somalische Groningers gebruik van de
reguliere dienst- en hulpverlening van de MJD. Hiervan zijn 23
mannen opgenomen in het activeringsproject. Met nog eens 39
mannen is contact gelegd, waarvan een aantal na nader onderzoek ook
in het activeringsproject zal instromen. Ter vergelijking, op dit
moment bestaat de Somalische gemeenschap in de stad Groningen uit
288 personen, waarvan 168 mannen en 120 vrouwen. 140 personen
zijn jonger dan 18 jaar.

Het doorverwijzen van cliénten naar het activeringsproject is goed op
gang gekomen. De meeste aanmeldingen komen momenteel via de
wijkagenten, de dienst SoZaWe, VNN en de GGD.

Vanaf oktober 2010 werkt het project met zogenaamde
activeringsplannen, waarin de hulpverleners van de MJD samen met
de cli¢ént de problematiek op de verschillende leefgebieden vastlegt.
De cliént is op deze manier actief betrokken bij zijn eigen
hulpverleningsplan. De doelen in dit plan zijn zo concreet mogelijk en
haalbaar geformuleerd.

De overlast in de Korrewegwijk is het afgelopen jaar afgenomen. Een
deel van de overlastveroorzakers is in het activeringsproject
ingestroomd. Anderen zijn naar de reguliere hulpverlening
doorverwezen. De overlast die er nog was concentreerde zich
voornamelijk in en rond een aantal woonhuizen in de Korrewegwijk.
Dit werd vooral veroorzaakt door de sluiting van een Qatpand in de
wijk.

Naar aanleiding van het project is er een interne gemeentelijke

werkgroep opgestart die zich onder meer buigt over de wettelijke
mogelijkheden om het gebruik van Qat in de zogenaamde Qatpanden
aan te pakken. Dit heeft inmiddels geleid tot een brief aan minister
Opstelten met daarin de vraag welke maatregelen de minister gaat
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nemen om de invoer, de distributie en het gebruik van Qat aan te
pakken.

7. Tot slot nemen de projectpartners regelmatig deel aan een landelijk
overleg met andere gemeenten met een relatief grote Somalische
gemeenschap en betrokken ministeries.

Acties in 2011
Vanuit het activeringsproject worden in 2011 de volgende acties ondernomen:

¢ Onderdeel van de methodiek van het project is een breed zorgoverleg
met relevante partners. Dit overleg wordt ook in 2011 voortgezet en,
afhankelijk van de benodigde hulp-, dienst- en zorgverlening van de
individuele cliént, vitgebreid met andere relevante partners.

¢ Inoverleg met de corporaties is een stratenaanpak in voorbereiding.
Hiermee kan bijvoorbeeld de overlast rondom een Qatpand effectiever
en sneller aangepakt worden.

e Het project heeft een toename van het aantal aanmeldingen van
Somalische vrouwen bij de MID tot gevolg. De MID onderzoekt de
mogelijkheden om hiervoor binnen de reguliere middelen een
aandachtspersoon aan te wijzen.

e Vanuit het activeringsproject worden de mogelijkheden onderzocht
om binnen de inburgeringtrajecten een collectief aanbod op het gebied
van financién en taalverwerving te ontwikkelen.

Op dit moment is er nog geen zicht op financiering van een eventueel vervolg
van het project voor 2013 en verder uit de reguliere gemeentelijke middelen.
Met de betrokken instellingen overleggen wij op welke wijze inbedding van

het project kan plaatsvinden in hun reguliere aanbod vanaf 2013.

Wij informeren u opnieuw over het activeringsproject na het verschijnen van
de eindrapportage van het activeringsproject in het voorjaar van 2013.

de secretaris,
drs. M.A, (Maarten) Ruys




