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Geachte heer/mevrouw, 

Aanleiding 
Op 24 april 2013 heeft u ingestemd met de planuitwerking en kredietaanvraag 
Renovatie sportcentrum Kardinge fase 2: Duurzaam bewegen. De uitvoering 
van het project is gestart. In deze brief informeren wij u er over dat het 
sportcentrum Kardinge voor enkele gebruikersgroepen langer gesloten blijft 
dan beschreven in de kredietaanvraag. 

Opening en sluiting 
De sluiting stond gepland van 1 juli t/m 28 augustus 2013. Tijdens de 
aanbesteding is er verschil van mening tussen de gemeente en een 
inschrijvende partij ontstaan. De gemeente heeft in het bestek de biomassa-
installatie beschreven, echter een van de drie partijen die op de aanbesteding 
hebben ingeschreven bestreed dit. De behandeling van het bezwaar hierover 
heeft ruim drie weken in beslag genomen voordat overeenstemming werd 
bereikt. Daardoor is een vertraging ontstaan. Ondanks deze vertraging kunnen 
we voor een aantal belangrijke gebruikersgroepen toch al op 29 augustus 
weer open gaan: 

29 augustus 2013: Het 25m-bad en instructiebad gaan weer open. De 
zwemverenigingen kunnen weer gebruik maken van deze baden. Ook de 
zwemlessen kunnen weer starten. Recreatief- en seniorenzwemmen kuimen 
nog niet begiimen. Deze gebruikers kunnen uiteraard wel terecht in onze 
andere zwembaden. 

14 September 2013: De IJshal gaat op de reguliere datum open voor 
trainingen voor verenigingen (o.a. Gijs Bears, KCG). IJshockeywedstrijden 
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kuimen nog niet plaatsvinden. Gijs Bears overlegt zelf met de bond of zij 
eerst uitwedstrijden kan spelen. De verwachting is dat de bond meewerkt; wij 
worden over de uitkomst geifnformeerd. 

1 oktober 2013: Alle reguliere faciliteiten van het sportcentrum Kardinge zijn 
weer beschikbaar voor alle gebruikers. Dat betekent dat ook het recreatiebad 
weer open is. Het seniorenzwemmen kan weer beginnen en recreanten 
kunnen weer gebruik maken van de zwembaden en de ijshal. 

5 oktober 2013: De 400m ijsbaan gaat op de reguliere datum open voor alle 
gebruikers. 

Informeren gebruikers 
Op 26 juni j l . hebben wij tijdens een informatieavond alle verenigingen 
geinformeerd over de wijzigingen. Zij reageerden positief omdat de meeste 
activiteiten doorgang kunnen vinden. De verenigingen die niet aanwezig 
konden zijn hebben op 27 juni een brief ontvangen met dezelfde informatie. 
Wij willen graag dat iedereen op de hoogte kan zijn van deze informatie. Via 
de pers, intemet en de sociale media maken wij deze informatie de komende 
tijd breed bekend. 

Financiele consequenties 
Er zijn geen financiele consequenties verbonden aan de vertraging. Het extra 
verlies aan inkomsten is in evenwicht met de vermindering van de kosten die 
de vertraging oplevert. 

Zodra dit grote project is afgerond, nodigen wij u van harte uit voor de 
feestelijke heropening van het sportcentrum Kardinge. 
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