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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw. 

Met deze brief informeren wij uw raad over het defmitieve akkoord dat wij gesloten 
hebben met NAM over het aardbevingsbestendig afbouwen van het Groninger Forum. In 
juli hadden wij ai overeenstemming op hoofdlijnen bereikt; deze hoofdlijnen zijn de 
afgelopen maanden nader uitgewerkt, in samenspraak met het Ministerie van 
Economische Zaken. 

Wij hebben overeenstemming over een bedrag van 68 miljoen euro, waarin de 
versterkingsopgave, de vertragingskosten en de kosten die samenhangen met een 
sluitende grondexploitatie volledig verdisconteerd zijn. Afgesproken is dat NAM deze 
kosten vergoedt en in een keer voldoet op 1 oktober 2015. 
Wij hebben in het totale aardbevingsdossier - en dus ook in de gesprekken over het 
Groninger Forum - steeds als uitgangspunt gesteld dat de economische ontwikkeling van 
de stad niet mag worden afgeremd door de aardbevingsproblematiek en dat de gemeente 
daar niet minder van zou moeten worden, maar ook niet beter van hoeft te worden. We 
verwachten dat wij dit uitgangspunt met deze afspraken gestand kunnen doen. 

Zoals wij u op 3 juli al berichtten, kwamen de partijen toen overeen dat als uitgangspunt 
voor het ontwerp en de realisatie van het Groninger Forum de huidige richtlijn (NPR) 
voor aardbevingsbestendig bouwen geldt. Deze richtlijn is in februari van dit jaar 
gepubliceerd. 
Experts van ABT, NAM en BAM kwamen vervolgens tot de conclusie dat versterking 
van de hoofddraagconstructie een goede en verantwoorde oplossing is. Het karakteristieke 
ontwerp van het gebouw blijft intact. Wei zijn beperkte aanpassingen noodzakelijk. De 
reeds gebouwde bovengrondse kemdelen en de begane grondvloer moeten vemieuwd. 
Wij zijn tevreden met het feit dat we afspraken hebben kunnen maken waardoor het 
Groninger Forum aardbevingsbestendig kan worden afgebouwd. 
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Met hoofdaannemer BAM wordt de aanvullende opdracht uitgewerkt voor de 
maatregelen die nodig zijn cm het Groninger Forum aardbevingsbestendig te maken. 
Naar verwachting wordt in het najaar gestart met de sloop van de kemdelen en de begane 
grondvloer. De bouw van het Groninger Forum wordt dan in het vroege voorjaar van 
2016 hervat. De oplevering van het gebouw is volgens planning eind 2018, waama 
inhuizing plaatsvindt. Het Groninger Forum gaat in 2019 open. 

De komende periode staat in het teken van het uitwerken van het versterkte ontwerp, 
contractvorming met de BAM en het starten van de voorbereidende bouw-en 
sloopwerkzaamheden. De kosten voor deze werkzaamheden, evenals de kosten van de 
bouwpauze, komen ten laste van het bestaande krediet voor het Groninger Forum, zoals 
geactualiseerd beschikbaar gesteld in november 2014. Als met BAM de contractvorming 
is afgerond, formaliseren wij de besteding van deze middelen via een kredietaanvraag. 
Begin 2016 leggen we u ter vaststelling een geactualiseerde grondexploitatie voor, waarin 
het geheel aan afspraken met BAM en NAM zijn verwerkt. 

We hechten er aan u adequaat te informeren Wij gaan graag met u in gesprek over hoe wij 
hier het beste in kunnen voorzien. 

We vertrouwen erop dat we u zo voldoende geinformeerd hebben. 

Met vriendelijke greet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


