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Geachte heer, mevrouw,

Op 1 juni 2022 heeft uw raad de motie “Voorrang na schrijnend uitstel Ten Post”
aangenomen. In deze motie vraagt u om voor het einde van 2022 een beoordeling van
de woningen af te dwingen en verder uitstel voor gedupeerden te voorkomen.
Concreet betekende dit dat alle huiseigenaren in Ten Post voor het einde van 2022 een
versterkingsadvies zouden ontvangen. Met deze brief willen wij de stand van zaken
per 1 juni 2023 met u delen.

Stand van zaken 1 december 2022

In 2022 heeft de Nationaal Codrdinator Groningen (NCG) met maximale inspanning,
en in samenspraak met de gemeente, hard gewerkt om alle huiseigenaren die nog geen
versterkingsadvies (VA) hadden te voorzien van een beoordeling.

Voor 19 huiseigenaren lukte het niet om voor 1 januari 2023 een versterkingsadvies te
geven. Hiervoor waren diverse redenen: geen contact met huiseigenaren, twijfelaars,
uitval op basis van typologie, eigenaren wilden geen gebruik maken van geboden
versnelling door bedrijfsbureau Bouwimpuls (BI) of bedrijfsbureau Bl kon de
beoordeling en versterking niet uitvoeren. In december hebben we uw raad hier
middels een brief over geinformeerd.

Stand van zaken per 1 juni 2023

De NCG heeft laten weten dat 42 eigenaren nog geen VA ontvangen hebben. Dit is
helaas meer dan wat wij in december hebben gecommuniceerd. Door extra
onvoorziene uitval op basis van typologie blijkt het aantal adressen hoger te zijn. De
situatie is nu als volgt en dat baseren we op de informatie die we vanuit de NCG
hebben ontvangen. Van de 42 huiseigenaren zijn er 24 adressen die uitvallen op basis
van de typologie-aanpak. Zij krijgen de komende maanden een beoordeling via de
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Praktijkaanpak 2.0. De eerste adressen zijn al in behandeling genomen. De gemiddelde
doorlooptijd van de Praktijkaanpak 2.0 is 10 tot 14 weken. Om dit proces te versnellen
wordt in de Praktijkaanpak 2.0 meteen een uitvoeringsontwerp opgesteld en niet eerst
een VA. Dit ontwerp wordt in samenspraak met bewoner, aannemer en constructeur
opgesteld, en dient als startpunt voor de opvolgende versterkingsmaatregelen.

Veel bewoners zijn niet in gegaan op het aangeboden versnellingsaanbod via
Bedrijfsbureau Bl. Deze bewoners willen liever een beoordeling van de NCG
ontvangen en de woning door de NCG laten versterken. Hiervan zijn nu nog elf
bewoners in afwachting van een regulier VA van de NCG. Er zijn nog twee bewoners
die wachten op een VA op basis van herbeoordeling. En twee andere adressen maken
deel uit van het MKB-programma en krijgen de beoordeling op basis van speciale
expertise. De planning is dat de diverse beoordelingsrapporten uiterlijk in het 3°
kwartaal van 2023 beschikbaar komen. Tot slot zijn er nog drie adressen die door
persoonlijke omstandigheden op dit moment nog niet met het versterkingsproces
kunnen beginnen. Deze bewoners kunnen later nog een beroep doen op een VA.

Vervolg

De NCG heeft ons laten weten voortvarend verder te gaan met het opleveren van de
VA’s. Wij blijven erop toezien dat alle inwoners voor het einde van dit jaar weten
waar ze aan toe zijn.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

locoburgemeester, secretaris,
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