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Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over de voortgang en financiéle stand van zaken van,
de revitalisering van de Woonschepenhaven. Na een kleine terugblik zullen wij u de
huidige situatie en de vervolgstappen voor de revitalisering uiteenzetten.

Op 21 december 2011 heeft uw raad ingestemd met revitalisering van de
Woonschepenhaven en hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van € 5.000.000,--.
Uw raad gaf ons college de opdracht om een inrichtingsvoorstel uit te werken en deze
aan uw raad voor te leggen, alvorens tot uitvoering over te gaan.

Nut en noodzaak

Er is een noodzaak om op korte termijn tot uitvoering van de revitalisering over te
gaan. De aanpak is vooral noodzakelijk om de veiligheid voor de bewoners te kunnen
garanderen. -

o Veiligheid met betrekking tot brandweereisen; het merendeel van de
woonschepen voldoet niet aan de eis dat de onderlinge afsta.nd tussen de
schepen tenminste 5 meter bedraagt. ‘

o Veiligheid met betrekking tot deugdelijke nutsaanslumng (gas, electra en.
water); al enkele jaren wordt bewoners toegezegd dat deze voorziening

- getroffen zal worden.
o Veiligheid met betrekking tot het innemen van een voldoende diepe 11gplaats
-de haven is op vele plaatsen erg ondiep, wat in droge perioden resulteert in
‘'schepen die vast komen te liggen op de bodem (en dus niet meer druven in het
water), met alle risico’s van dien.

o Veiligheid met betrekking tot de waterkwaliteit; naast het baggeren van de
haven, zal ook bodemsanering plaatsvinden. Er zijn op dit monient geen
humane risico’s ten gevolge van de verontreiniging, maar sanering kan nu
worden gecombineerd met het baggeren van de haven.
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In reactie op de begrotlngsdlscuss1e

In de begroting 2013 is het besluit genomen om het benodlgde kredlet voor aanpak
van de Woonschepenhaven (ter grootte van € 5 mln.) uit de beschikbare ISV-
budgetten te dekken. Tegelijkertijd waren de aanpak, kosten en dekkingsmogelijk-
heden ten tijde van de begrotingsbehandeling nog niet nader geconcretiseerd.

In het Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013 (kenmerk RO 12.3416059)
bent u kort over de voortgang rond de Woonschepenhaven geinformeerd. We hebben
in dit raadsvoorstel omtrent de Woonschepenhaven met u de volgende vervolgafspraak
gemaakt: “Voor wat betreft de revitalisering/herontwikkeling van de
woonschepenhaven zullen we tegen de achtergrond van het eerdere besluit in de
begroting 2013 over dekking vanuit ISV nader onderzoek verrichten naar de gewenste
aanpak van de woonschepenhaven, de benodigde investeringskosten alsmede de
financiéle dekking daarvan”.

Met deze vervolgafspraak doen we tevens een eerdere toezegging aan de raad gestand
naar aanleiding van de begrotingsbehandeling in de raadscommissie Ruimte en
Wonen. In onze brief (Collegebrief aan de raad, dd. 13 november 2012 onder kenmerk
BD12.3374272) hebben wij u daaromtrent het volgende geantwoord:
“Woonschepenhaven. U heeft gevraagd of de inzet van I1SV-middelen ten koste gaat
van andere zaken en of dit besluitvorming vraagt in de raad. Over de inzet van ISV-
middelen bereiden wij een voorstel voor”.

Dekkingsmogelijkheden

Binnen het College hebben we op 8 januari jongstleden nader gediscussieerd over de
ontbrekende financiéle ruimte binnen de beschikbare ISV-budgetten gezien de reeds
bestaande bezuinigingstaakstellingen, de harde afspraken met derden (corporaties,
andere marktpartijen en burgers), de opname in bestaande grondexploitaties en de
inzet als vaste onderdelen van lopende programma’s. Tegelijkertijd vormen de nog
wel beschikbare posten binnen het ISV in feite alle prioriteiten van uw Raad. Denk
daarbij aan de middelen voor de wijkvernieuwing (waaronder Selwerd), de brede
wijkaanpak (via de stadsdeelbudgetten), de woningbouw, de jongerenhuisvesting en
de versterking van het groen-blauwe netwerk. Dit maakt dat we op 15 januari 2013 tot
bovenstaande vervolgafspraak hebben besloten.

Met het oog op bovenstaand dilemma en het genomen besluit zullen we de komende
periode kijken naar enerzijds de mogelijkheden van versobering van de aanpak van de
Woonschepenhaven en anderzijds naar alternatieve dekkingsmogelijkheden. Dit
laatste is eveneens in lijn met de aangenomen motie van uw raad op 20 december
2012. In deze motie verzoekt u naar aanleiding van het voorstel inzake laagcyclisch
onderhoud 2012-2016 het College:
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“De raad uiterlijk 1 mei 2013 te informeren welke vervangingsinvesteringen en
onderhoudswerkzaamheden voor de Woonschepenhaven mogelijk niet uitgevoerd
worden en daarbij een onderscheid te maken tussen wenselijke en noodzakelijke
werkzaamheden. '

In ieder geval de noodzakelijke werkzaamheden voor de Woonschepenhaven die niet
gerealiseerd worden in de integrale aanpak, alsnog te betrekken bij het totaal van de
afwegingen in het meerjarenplan 2012-2016".

Voorstel en proces
Wij stellen voor om in de komende periode te kijken naar mogelijke versoberings-
maatregelen.

De komende maanden zullen er kosten worden gemaakt voor planvoorbereiding en is
dekking nodig voor de reeds gemaakte kosten en aankoop van enkele woonschepen
(zie collegebesluit dd. januari 2012). Bij het aangaan van de gemaakte kosten, zijn wij
uitgegaan van het raadsbesluit van december 2011, waar € 5.000.000,-- krediet en
bijbehorende dekking door uw raad beschikbaar is gesteld. Het totale bedrag van de
gemaakte kosten en kosten voor verdere planvoorbereiding, bedraagt circa

€ 1.000.000,--. (€ 700.000,-- voor reeds aangekochte schepen en plankosten,

€ 300.000,-- voor verdere planvoorbereiding).

Conform de begroting worden deze kosten gefinancierd uit de ISV middelen 2011-
2014. Mocht deze dekking, in relatie tot de andere uit het ISV te financieren
prioriteiten, leiden tot een knelpunt, dan zullen wij bij de begroting of zoveel eerder
als mogelijk een (deels) alternatief dekkingsvoorstel opstellen.

Het raadsbesluit voor de aanpak van de Woonschepenhaven van december 2011 is
genomen onder voorwaarde dat bewoners van de Woonschepenhaven betrokken
zouden worden bij de verdere planontwikkeling en -uitvoering. Er heeft intensief
overleg plaatsgevonden met het bestuur van het Woonschepenhavencomité en er
hebben individuele gesprekken plaatsgevonden met bewoners en eigenaren van
woonschepen.

Uit het overleg met het Woonschepenhavencomité en individuele gesprekken met
bewoners is een raamwerk voor aanpak, een voorkeursalternatief, opgesteld die we nu
willen gaan bespreken en concretiseren in nauw overleg met de individuele bewoners.
Alvorens dit aan u, ter besluitvorming, voor te leggen, lijkt het ons gepast om dit
voorkeursalternatief eerst te delen met de bewoners en eigenaren van de
Woonschepenhaven.
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In het licht van bovenstaande achten wij het zorgvuldig om eerst de bewoners te
informeren over het voorstel, waarna dit met uw raad gedeeld zal worden.
We beogen in juni 2013 uw raad een uitgewerkt voorstel te kunnen presenteren.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

emeester, de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys

[ (Peter) Rehwinkel




