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Geachte heer, mevrouw, 

Groningen is in de periode 2013 - 2020 het toneel van tientallen projecten met 
gevolgen voor de bereikbaarheid van de stad: werkzaamheden aan de infrastructuur, of 
werkzaamheden die beslag leggen op het wegennetwerk van Groningen. Stuk voor 
stuk hebben ze tot doel de stad en de regio gereed te maken voor de toekomst. En stuk 
voor stuk beperken ze tijdens de uitvoering de bereikbaarheid, die ze uiteindelijk juist 
beter moeten maken. Om de stad en haar directe omgeving tijdens deze periode 
bereikbaar te houden is in 2012 de samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar 
opgericht. 

Zoals toegezegd tijdens de raadscommissie Verkeer en Beheer op 15 mei j l , sturen wij 
u deze brief om u te informeren over Groningen Bereikbaar. De organisatie van het 
samenwerkingsverband Groningen Bereikbaar is irmiiddels ingericht en functioneert. 
Groningen Bereikbaar heeft zich als netwerkregisseur tot nu toe vooral op de 
achtergrond bewogen. Achter de schermen zorgen voor goede onderlinge 
samenwerking blijft de hoofdmoot van het functioneren van Groningen Bereikbaar. 
Vanaf heden is de website van Groningen Bereikbaar beschikbaar. Een dezer dagen 
wordt de eerste editie van de krant van Groninger Bereikbaar huis-aan-huis verspreid 
in de Regio Groningen - Assen. Deze kunt u op 11 juni ook inzien via de website 
www.groningenbereikbaar.nl. 

Met de introductie van de website en de uitgave van deze krant manifesteert 
Groningen Bereikbaar zich nu ook meer publiekelijk. Het doel daarvan is het zichtbaar 
maken van samenwerking, en het vergroten van de effectiviteit van de inspanningen 
van de afzonderlijke deelnemers in het samenwerkingsverband. Het versterken van de 
doelmatigheid van die inspanningen is een ander belangrijk doel. Die doelmatigheid 
wordt ook versterkt doordat Groningen Bereikbaar bestaande vormen van overleg met 
bedrijven en instellingen gaat coordineren, met als beoogd resuftaat het beperken van 
de tijd die hiermee gemoeid is, niet in de laatste plaats van de kant van deze 
maatschappelijke partners. De kracht van samenwerking schuilt immers niet in het 
aantal overleggen, maar in de slagvaardigheid ervan. 
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Groningen Bereikbaar: netwerkregie op bereikbaarheid 
In het projectplan 'Grip op Bereikbaarheid' van april 2012 is vastgesteld dat de regie 
op en verantwoordelijkheid voor het bereikbaar houden van de stad en regio op dat 
moment niet expliciet was belegd. Terwijl dit wel noodzakelijk was, gezien de impact, 
complexiteit en samenhang van de voorgenomen werkzaamheden. Om conflicterende 
belangen tijdig te onderkennen en tijdig te kunnen ingrijpen is netwerkregie 
noodzakelijk, zo luidde de conclusie van het projectplan. Netwerkregie kan ook 
voorkomen dat onsamenhangende communicatie richting burgers en reizigers ontstaat 
en flankerende maatregelen inefficient worden ingezet. Groningen Bereikbaar ontleent 
zijn bestaansrecht aan deze probleemschets. Ook na het beeindigen van het project 
RegioTram blijft deze netwerkregie nodig, gelet op de vele andere ingrijpende 
werkzaamheden die op stapel staan. De aanpak van de ringwegen bijvoorbeeld, de 
bouw van de Noordzeebmg en de Sontbmg en de projecten op het gebied van 
openbaar vervoer. Alleen door deze werkzaamheden goed gecoordineerd uit te voeren 
is het mogelijk de kwaliteit van verbindingen in de stad en tussen stad en ommeland 
op een aanvaardbaar niveau te houden. 

Het begrip netwerkregie is daarbij als volgt ingevuld: 
1. Het afstemmen en zo nodig prioriteren van projecten om daarmee de 

bereikbaarheid van de stad, tijdens de diverse werkzaamheden te waarborgen; 
2. Eenduidige en projectoverstijgende projectcommunicatie richting burgers en 

reizigers; 
3. Het gecoordineerd inzetten van flankerende maatregelen, gericht op het 

handelingsperspectief van de reizigers. 

De samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar is verantwoordelijk voor het 
bereikbaar houden van stad en regio in de periode tot 2020. Groningen Bereikbaar 
doet dit door uitvoering van projecten goed op elkaar af te stemmen, maatregelen ter 
verbetering van de bereikbaarheid te coordineren en hier eenduidig en laagdrempelig 
over te communiceren, met aandacht voor de promotie van de stad en de regio. 

Om dit goed te kuimen doen is het essentieel dat Groningen Bereikbaar grip krijgt op 
thema's die bepalend zijn voor de bereikbaarheid van stad en regio en de reputatie van 
Groningen als plaats om te wonen, werken, winkelen en uit te gaan. Met het oog 
daarop zijn vier taakgebieden onderscheiden, die de pijlers vormen van het 
fimctioneren van het samenwerkingsverband Groningen Bereikbaar: planning en 
monitoring, mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement en commimicatie. De 
samenwerkende partijen hebben Groningen Bereikbaar gevraagd de coordinatie op 
zich te nemen van de afspraken die zij op deze gebieden maken. Op deze wijze kan 
met beperkte middelen effectief en efficient worden gestuurd op resultaten en wordt 
voorkomen dat partijen langs elkaar been werken en daarbij belangrijke acties dubbel 
uitvoeren of nalaten, zonder van elkaars activiteiten op de hoogte te zijn. Hieronder 
lichten wij dit nader toe en gaan we in op de voortgang van de werkzaamheden van 
Groningen Bereikbaar. 
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Groningen Bereikbaar: de organisatie 
De organisatie van Groningen Bereikbaar staat onder leiding van de directeur 
Groningen Bereikbaar, de heer ir. W. Huyink. De organisatie heeft projectmananagers 
voor de disciplines planning en monitoring, mobiliteitsmanagement, 
verkeersmanagement en communicatie. 

Groningen Bereikbaar werkt in opdracht van een stuvirgroep waarin de gemeente 
Groningen, de provincies Groningen en Drenthe, de Regio Groningen-Assen, 
Rijkswaterstaat Noord-Nederland, ProRail en werkgevers deelnemen. De stuurgroep 
wordt geadviseerd door het Directeurenoverleg Groningen Bereikbaar (overheden, 
Regio Groningen-Assen en grote projecten) en de Adviescommissie Groningen 
Bereikbaar, met daarin vertegenwoordigers van het Groninger bedrijfsleven. Deze 
adviesgroep wordt gevoed door een Referentiegroep Bedrijfsleven, waarin een brede 
afspiegeling van het Groninger bedrijfsleven zitting heeft. Daamaast wordt volop 
samengewerkt met de projectorganisaties Aanpak Ring Zuid en Minder Hinder Assen. 
Groningen Bereikbaar is ook betrokken bij de totstandkoming van de Actualisatie 
Netwerkanalyse Groningen- Assen 2013, het onderzoek naar de bereikbaarheid van de 
Regio Groningen-Assen. 

Groningen Bereikbaar: tot nu toe 
Het laatste kwartaal van 2012 stond in het teken van het inrichten en organiseren van 
Groningen Bereikbaar. De posities binnen het team van Groningen Bereikbaar zijn 
ingevuld en de verschillende projectmanagers zijn aangesteld. In het eerste kwartaal 
van 2013 is hard gewerkt aan de interne bekendheid en herkenbaarheid en is ook de 
structuur van afstemming met de ambtelijke organisaties en het bedrijfsleven op orde 
gebracht. Op dit moment zijn alle partijen op verschillende niveaus aangesloten en 
vindt iedereen elkaar steeds beter en gemakkelijker. De organisatie Groningen 
Bereikbaar is nu in staat zich ook publiekelijk te manifesteren. 

Naast het inrichten en organiseren van Groningen Bereikbaar is gewerkt aan de 
kemtaken van het samenwerkingsverband: het verbeteren van de bereikbaarheid van 
de stad en de coordinatie van werkzaamheden die daarop betrekking hebben. 
Hieronder is per pijler een samenvatting gegeven van de uitgevoerde acties en 
behaalde resultaten. 

Planning & monitoring 
De discipline planning & monitoring is crop gericht de uitvoering van projecten met 
gevolgen voor de bereikbaarheid van Groningen goed op elkaar af te stemmen en 
verkeershinder zo veel mogelijk te voorkomen. 

Hiervoor hebben de betrokken partijen om te beginnen afspraken gemaakt over het 
inzichtelijk maken van hun planningen. Daamaast is een 
"bereikbaarheidsthermometer" ontwikkeld: een methode om aan de hand van een 
aantal indicatoren inzicht te bieden in de verkeerseffecten van werkzaamheden en 



Bladzijde 4 

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Groningen 
Bereikbaar 

evenementen. De indicatoren die daarbij worden gebmikt zijn de reistijden van 
autoverkeer en openbaar vervoer, leefbaarheid (beperken sluipverkeer), aanrijtijden 
van hulpdienst en gevolgen voor langzaam verkeer. Ter ondersteuning is een 
zogenaamd dynamisch verkeersmodel, dat speciaal voor Groningen Bereikbaar is 
ontwikkeld, op basis van het lokale verkeersmodel Groningen Plus. Het dynamisch 
verkeersmodel berekent de verkeerseffecten van geplande projecten voor autoverkeer 
openbaar vervoer en biedt inzicht in de gevolgen van maatregelen die crop zijn gericht 
de hinder van deze werkzaamheden te reduceren. Met behulp van dit verkeersmodel is 
het mogelijk de meest effectieve en efficiente maatregelen te nemen, ter beperking van 
verkeershinder. Voor de aanrijtijden van de hulpdiensten zijn wettelijke eisen 
maatgevend. Een andere belangrijk onderdeel van de bereikbaarheidsthermometer is 
het aanwijzen van wegen die geschikt zijn als omleidingsroute, of juist moeten worden 
beschermd tegen extra verkeer als gevolg van beperkingen van de wegcapaciteit 
elders. 

Belangrijk onderdeel van planning & monitoring is het toedelen van slots 
(tijdsperiodes). Wanneer voor een project een slot is toegedeeld, betekent dit dat het 
betreffende project binnen deze periode moet worden uitgevoerd. Uitvoering ervoor of 
ema is niet gewenst, bijvoorbeeld in verband met andere projecten die binnen 
hetzelfde gebied ook voor verkeershinder zorgen. De slots worden twee keer per jaar 
vastgesteld door de stuurgroep. 

Mobiliteitsmanagement 
Mobiliteitsmanagement is gericht op het bei'nvloeden van de manier en de tijdstippen 
waarop het publiek reist, met als doel de belasting van het beschikbare netwerk te 
verlagen. Groningen Bereikbaar richt zich op het complete spectrum van bedrijven, 
instellingen en individuele reizigers. Mobiliteitsmanagement voor werkgevers en 
werknemers is daar een onderdeel van, net als de aandacht voor toeleveranciers, 
bezoekers en klanten van bedrijven. Gezamenlijk met het bedrijfsleven wordt getracht 
met name het aantal auto's in de spits en ook daarbuiten te laten afnemen, zodat er 
minder verkeer op de weg is tijdens de uitvoering van de grote projecten. Een 
belangrijk hulpmiddel daarbij is een online routeplanner, die het publiek inzicht biedt 
in alle geplande werkzaamheden en verwijst naar altematieve vormen van vervoer. 

Groningen Bereikbaar werkt hierbij nauw samen met de al langer bestaande Taskforce 
Mobiliteitsmanagement van de Regio Groningen-Assen, die primair is gericht op 
(grotere) werkgevers en hun werknemers. 

In het kader van het mobiliteitsmanagement besteedt Groningen Bereikbaar aandacht 
aan de bereikbaarheid bij evenementen. Het eerste Groninger Grachtenfestijn op 31 
augustus en 1 September fungeert daarbij als pilot. Op dit moment wordt overlegd met 
de organisatie van dit nieuwe festival over hoe de bereikbaarheid zo goed mogelijk 
kan worden georganiseerd met minimale hinder voor het overige verkeer. Ook 
evenementen als de 4 Mijl en de intocht van Sinterklaas zuUen de komende periode 
aandacht krijgen, waarbij ook verkeersmanagement een belangrijke rol speelt. 
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Bijzondere aandacht bij de aanpak van mobiliteitsmanagement krijgen de thema's 
onderwijs, zorg, goederenvervoer en bevoorrading van de biimenstad. Voor het 
onderwijs is in maart een themadag georganiseerd, met als doel gezamenlijk met 
onderwijsinstellingen een probleemschets te maken voor him bereikbaarheid. Er is 
afgesproken onderzoek te doen naar betere afstemming van openbaar vervoer en 
onderwijs, waarbij zowel het aanbod van busdiensten als de roosters en de dagindeling 
van onderwijsinstellingen in overweging worden genomen. Naar aanleiding van de 
Themadag Onderwijs wordt in samenwerking met de RUG onderzocht welke 
mogelijkheden er zijn studenten nog meer te stimuleren de fiets te gebmiken. 

Met de zorginstellingen en organisaties voor goederenvervoer en stedelijke distributie 
zijn soortgelijke afspraken in voorbereiding. 

Stads- en regiobreed wordt nagedacht over de toegevoegde waarde van onder meer het 
inzetten op spitsmijden, mobiliteitsbudgetten en P+R-terreinen voor de bereikbaarheid 
van de stad. 

Verkeersmanagement 
Verkeersmanagement, de derde pijler in de aanpak van Groningen Bereikbaar, is crop 
gericht het wegverkeer te informeren over de best beschikbare routes en hier zo nodig 
in te geleiden en/of te sturen. 

Het fimdament voor de aanpak hiervan wordt gelegd met het Basispakket 
Verkeersmanagement, dat is opgesteld door de drie wegbeheerders in de stad: 
Rijkswaterstaat, provincie en gemeente. Groningen Bereikbaar is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van dit pakket maatregelen. Elektronische borden langs de weg zijn 
daarbij een belangrijk hulpmiddel. Het aantal verwijzingsborden zal in 2014 fors 
worden uitgebreid. Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP's) naast en boven de 
weg informeren en sturen het verkeer over de beste route naar belangrijke 
knooppimten. Een Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) wijst het verkeer de weg 
naar de P+R-terreinen en naar beschikbare parkeergarages, en in omgekeerde richting, 
de stad uit. Door verkeerslichten (VRI) aan elkaar te koppelen en te verbinden met de 
verkeerscentrale is het mogelijk het verkeer beter te regelen. 

Door op belangrijke plaatsen langs de weg tel- of meetpunten te plaatsen en die te 
verbinden met de verkeerscentrale ontstaat een realtime meetnet voor de gemeente en 
provincie Groningen. Met dit meetnet kan actuele informatie worden verzameld over 
de verkeerssituatie op het wegennetwerk van Groningen, dat als basis gaat dienen voor 
de bediening van verkeerslichten en voor de informatie op de verwijzingsborden. Op 
ongeveer 25 plaatsen langs de ringwegen worden camera's geplaatst. Ook die staan in 
verbinding met de verkeerscentrale. Zo kan snel worden ingegrepen, als de 
verkeerssituatie daarom vraagt. 
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De raad ontvangt voor besluitvorming over het Basispakket Verkeersmanagement een 
separaat voorstel. 

Voomitlopend op de uitvoering van het Basispakket Verkeersmanagement wordt op 
de A7 vanuit de richting Drachten en de A28 vanuit Assen sinds enkele maanden 
informatie getoond over het openbaar vervoer vanaf P+R Hoogkerk resp. Haren. Sinds 
het tonen van deze informatie is de bezetting van P+R Hoogkerk flink toegenomen. 
Deze stijging maakt duidelijk dat verkeersmanagement hand in hand gaat met 
mobiliteitsmanagement: het stimuleren van altematieve manieren van vervoer. 

De uitvoering van het Basispakket Verkeersmanagement is belegd bij het Regionaal 
Tactisch Team Verkeersmanagement, waarin gemeente en provincie Groningen, 
Rijkswaterstaat en de verkeerscentrale in Wolfheze zitting hebben. Dit team bepaalt 
hoe instrumenten voor verkeersmanagement worden ingezet. Het ontwikkelt scenario's 
voor de spitsuren, voor ingrijpende werkzaamheden en voor bijzondere gelegenheden, 
zoals de thuiswedstrijden van FC Groningen. Aan de hand van een scenario wordt 
bijvoorbeeld bepaald welke informatie op borden komt te staan en hoe verkeerslichten 
worden geprogrammeerd. De coordinatie van het RTT is in handen van de 
verkeersmanager van Groningen Bereikbaar. 

Communicatie 
Het centrale doel van de communicatie van Groningen Bereikbaar is ervoor te zorgen 
dat inwoners en bezoekers van Groningen weten hoe zij tijdens de uitvoering van veel 
werkzaamheden zo snel mogelijk de stad in, uit en door kunnen reizen, om zo bij te 
dragen aan de reputatie van Groningen als een aantrekkelijke, goed bereikbare stad. 
Mensen moeten graag naar Groningen willen en het gevoel hebben dat de reis er been 
de moeite meer dan waard is. 

Dit doet Groningen Bereikbaar door actuele en begrijpelijke reisinformatie 
beschikbaar te stellen en samenhang aan te brengen in de communicatie van de 
afzonderlijke netwerkbeheerders. Het informeren van inwoners en bezoekers gebeurt 
onder meer door de website www.groningenbereikbaar.iil, door huis-aan-huis 
verspreiding van de krant Groningen Bereikbaar en door informatie te bieden via het 
Informatiecentmm op de Grote Markt. 

Het eerste nummer van de krant is inmiddels gereed en wordt verspreid in de week 
van 10 juni 2013. De krant is er primair op gericht inzicht te bieden in het waarom van 
alle geplande werkzaamheden, aan hun onderlinge samenhang en aan de 
samenwerking tussen de verschillende netwerkbeheerders. Voor de meest actuele 
informatie verwijst de krant naar de website www.groningenbereikbaar.nl. 
Het tweede nummer van de krant van Groningen Bereikbaar volgt in de eerste week 
van September en staat in het teken van het project Aanpak Ring Zuid, waarvoor op 30 
augustus de inspraakperiode begint. Dit themanummer is een coproductie van 
Groningen Bereikbaar en de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid. Zo geeft Groningen 
Bereikbaar invulling aan haar rol van regisseur op het gebied van commvmicatie. 

http://www.groningenbereikbaar.iil
http://www.groningenbereikbaar.nl
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Op de website www.groningenbereikbaar.nl is informatie beschikbaar over alle 
relevante projecten, wegwerkzaamheden en mobiliteitsmanagement. De website van 
Groningen Bereikbaar fimgeert als portaal voor de sites van afzonderlijke organisaties 
en projecten. Tevens kunnen bezoekers gebmik maken van de online routeplanner 
voor het plannen van de reis, rekening houdend met geplande wegwerkzaamheden. 
Deze routeplanner kan zowel voor professionele vervoerders als voor overige 
bezoekers van waarde zijn bij het plannen van hun reis. Groningen Bereikbaar is 
inmiddels zichtbaar op de bouwborden langs de Europaweg en biedt biimenkort ook 
informatie aan in het Informatiecentmm Grote Markt. Op dit moment wordt gewerkt 
aan de ontwikkeling van een widget. Dat is een applicatie die derden (kosteloos) op 
hun eigen website kunnen plaatsen. De kem van deze widget is de hierboven 
genoemde routeplanner. De widget is deze zomer gereed voor gebmik. Diverse 
bedrijven en organisaties hebben al aangegeven geinteresseerd te zijn in deze 
applicatie. 

Financien 
Voor het uitvoeren van de netwerkregie, het ontwikkelen en inzetten van 
hulpmiddelen als het dynamisch verkeersmodel, communicatie en marketing en 
bekostigen van maatregelen om het reisgedrag te bei'nvloeden, werkt Groningen 
Bereikbaar met een budget van circa € 10 miljoen. Dit budget is voldoende voor de 
periode 2012 - 2020. Van het totale budget is voor € 3,3 miljoen dekking voorzien 
door de gemeente en provincie Groningen, Rijkswaterstaat (Beter Benutten) en de 
Regio Groningen-Assen. De gemeentelijke en provinciale bijdrage van elk € 1 miljoen 
zijn door de gemeenteraad en Provinciale Staten op 29 mei 2013 beschikbaar gesteld. 
Voor de overige € 6,7 miljoen moet nog dekking worden gezocht, in overleg met de 
budgethouders van de betrokken projecten. 

Het Basispakket Verkeersmanagement voorziet in een investering van circa € 14 
miljoen, gedekt door de gemeente en provincie Groningen en Rijkswaterstaat (Beter 
Benutten). De raad ontvangt voor de besluitvorming over de gemeentelijke bijdrage 
van circa € 3 miljoen aan dit basispakket een separaat voorstel. 

De aanpak van het mobiliteitsmanagement wordt uitgevoerd op basis van het 
beschikbaar budget vanuit Beter Benutten. Voor de periode 2013-2015 is voor de 
Regio Groningen-Assen een bedrag van € 2,4 miljoen beschikbaar, waarvan €600.000 
voor Groningen Bereikbaar. 

Op dit moment wordt, door de Regio Groningen-Assen, de laatste hand gelegd aan de 
actualisering van de uit 2006 daterende Netwerkanalyse Groningen-Assen. In de 
programmatische uitwerking van de vemieuwde Netwerkanalyse is een belangrijke rol 
toegedacht aan Groningen Bereikbaar en wordt voorgesteld financiele middelen 
hiervoor vrij te maken. Binnenkort wordt u hier separaat verder over geinformeerd. 

http://www.groningenbereikbaar.nl
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Minder Hinder Aanpak Ring Zuid 
Bijzondere aandacht verdient de bereikbaarheid van Groningen tijdens de ombouw 
van de zuidelijke ringweg. De projectorganisatie Aanpak Ring Zuid heeft hiervoor een 
Minder Hinder plan opgesteld en ter beoordeling voorgelegd aan Groningen 
Bereikbaar. Dit Minder Hinder Plan is bedoeld voor de aanbesteding van het project 
Aanpak Ring Zuid. Het maakt deel uit van het programma van eisen. Ook de 
vervolgstappen worden in nauwe samenwerking met en onder regie van Groningen 
Bereikbaar uitgevoerd. 

Tot slot 
Tot slot willen wij u er nogmaals op wijze dat u de bereikbaarheidskrant vanaf 11 juni 
op www.groningenbereikbaar.nl kunt vinden. Mocht u een papierenexemplaar van de 
krant willen ontvangen, kunt u contact opnemen met Jeanet Halsema via 050-3678865 
ofjeanet.halsema@groningen.nl. 
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geinformeerd met betrekking tot 
Groningen Bereikbaar. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
dr. J.P. (Peter) Reh\ nkel 

de secretaris, 
drs. M.^jCMa^ten) Ruys 

http://www.groningenbereikbaar.nl
mailto:ofjeanet.halsema@groningen.nl

