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Geachte heer, mevrouw. 

Op 22 juni 2011 heeft u het Meerjarenprogramma DRIS vastgesteld en een 
voorbereidingsbudget van 50 duizend euro beschikbaar gesteld om dit verder uit te 
werken (ROl 1.2521396). In het meerjarenprogramma stellen we ons tot doel om voor 
circa 150 bushaltes op de belangrijkste OV-knooppunten dynamische reizigers-
informatie te realiseren. Dit betreft de dynamo's, de P+R-locaties, de stations, de 
belangrijkste overstaplocaties en de haltes bij belangrijke voorzieningen. Met deze 
brief informeren we u over de stappen die tot nu zijn gezet en wanneer wij verwachten 
de eerste DRJS-panelen binnen de gemeentelijke grenzen te kunnen realiseren. 

In het Meerjarenprogramma DRIS hebben wij reeds aangegeven dat wij dit project bij 
voorkeur gezamenlijk met de regio zouden willen oppakken. Gezamenlijk met de 
provincies Groningen en Drenthe hebben we daarom opdracht gegeven aan het OV-
Bureau Groningen-Drenthe om de verdere planvorming te coordineren en alle 
voorbereidingen te treffen om het project (Europees) aan te besteden. Tevens hebben 
we gevraagd een voorstel uit te werken voor een zo gunstig mogelijke financierings-
strategie, rekening houdend met de beschikbare regionale subsidies uit RSP, BDU en 
het MIP van de Regio Groningen-Assen. 

Halteselectie 
In het meerjarenprogramma is een aantal categorieen van haltes geidentificeerd, die in 
aanmerking komen voor een DRIS-voorziening. In overleg met het OV-bureau hebben 
we deze uitgewerkt tot een lijst van haltes (zie bijlage 1). Daamaast zijn er nog negen 
overzichtspanelen voorzien op het Hoofdstation, station Europapark, P+R Kardinge, 
P+R Zemike en het Noorderstation. Als gevolg van de realisatie van tramlijn 1 en 2 is 
een aantal haltes onzeker of worden deze mogelijk geintegreerd met de haltes van de 
tram (bijvoorbeeld Zuiderdiep en Damsterdiep). Daamaast zullen een aantal bushaltes 
verdwijnen als gevolg van de tram. We hebben ervoor gekozen om op deze niet 
toekomstvaste haltes wel DRIS-panelen te realiseren en deze eventueel later te 
verplaatsen naar andere bushaltes. We gaan nog steeds uit van in totaal circa 150 
haltepanelen. 
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Volgvel 1 ^ ro rHngen 

Tussen de tramorganisatie en het OV-bureau heeft afstemming plaatsgevonden welke 
haltes dit betreffen en aan de kwaliteitseisen die aan de DRIS-voorzieningen worden 
gesteld. We hanteren beide dezelfde uitgangspunten in de aanbesteding om 
uniformiteit in uitstraling binnen de gemeente, maar ook binnen de regio te 
bewerkstelligen. 

Ruimtelijke kwaliteitseisen 
Voor de herkenbaarheid en overzichtelijkheid is een uniforme basisuitvoering van 
groot belang. Als basis hiervoor geldt de uitvoering op transferium Hoogkerk. De 
overzichtspanelen en haltepanelen dienen hierbij uit dezelfde elementen te worden 
opgebouwd. We hebben er voor gekozen om in het ontwerp ook de mogelijkheid van 
een 'Gronings accent' subtiel temg te laten komen, namelijk in de vormgeving van de 
masttop en de kast (zie figuur 1.). 

' "esttop" 
- specifiek; bronings accent' 
- ultgelaserd een logo van 

de gemeente Groningen 
(de G' of 'STAD.') 

- rood gecoate btnnenzijde 
- veriichting In masttop 

rand: 
- specifiek 'Gronings accent' 
- vormgeven als " l l jsf rond 

de panelen 
- In zelfde kleur en/of m«te-

rlaai als mast 

Figuur 1 Ontwerpuitgangspunten 'Gronings accent' 

Op initiatief van de gemeente Groningen zijn de ruimtelijke kwaliteitseisen nader 
uitgewerkt en als onderdeel van het programma van eisen opgenomen in het 
aanbestedingstraject. In bijlage 2 zijn deze ontwerpuitgangspunten nader uitgewerkt. 
Bij de uiteindelijke beoordeling van de offertes wordt de afweging gemaakt of dit 
'Gronings accent' ook financieel wenselijk is. 
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Volgvel 2 %^rorHngen 

Financiering 
Bij de vaststelling van het meerjarenprogramma gingen we er van uit dat we voor fase 
1 van het meeijarenprogramma DRIS in totaal 1,7 miljoen euro nodig hadden, 
bestaande uit 100 duizend euro uit de gemeentelijke OV-voorziening en het restant uit 
nog aan te vragen regionale subsidies uit het RSP en het MIP van de regio Groningen-
Assen. Op basis van de beschikbare regionale subsidies voor de gehele provincie 
Groningen en Drenthe heeft het OV-bureau een financieringsstrategie uitgewerkt, 
waarbij de maximale subsidie per halte wordt gerealiseerd. Tevens is door de 
stuurgroep van de Regio Groningen-Assen besloten om de eigen bijdrage van de 
gemeenten birmen de regio Groningen-Assen te subsidieren, teneinde maximale 
deeiname te garanderen. 

Dit betekent dat er geen aanvullende gemeentelijke bijdrage noodzakelijk is. Het reeds 
beschikbaar gestelde voorbereidingsbudget van 50 duizend euro wordt gebruikt voor 
de inteme planvorming en begeleiding van het project. Het OV-bureau heeft als 
opdrachtnemer de beschikbare subsidies binnen het RSP en MIP rechtstreeks 
aangevraagd en toegekend gekregen. Dit betekent ook dat u als raad geen besluit hoeft 
te nemen om een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. 
Het niet gebmikte deel van de OV-voorziening van 50 duizend euro blijft gereserveerd 
binnen de OV-voorziening en kan daarmee voor andere doeieinden worden ingezet. 

Aanbesteding 
De aanbestedingsprocedure is inmiddels gestart. Er hebben 7 partijen een offerte 
ingediend. De selectie vindt op dit moment plaats en we verwachten nog voor de 
zomervakantie het besluit tot de gunning van het gemeentelijke deel te kunnen nemen. 
Daama zal het OV-bureau als opdrachtnemer de aanbesteding van het totale project 
verder uitvoering geven. 

Planning en communicatie 
Om ervaring op te doen met het piaatsen van deze DRIS-panelen zal eerst in oktober 
2012 een pilot met een beperkt aantal haltes worden uitgevoerd. Het is nu nog niet 
duidelijk waar dit precies zal plaats vinden, in de stad of juist in de provincie. Dit is 
mede afhankelijk van de complexiteit van de haltes. Vanaf 2013 vindt dan de complete 
uitrol over de regio plaats. Eind 2013 moet het geheel aan DRIS panelen zijn 
gerealiseerd. 

Het piaatsen van DRIS panelen op bushaltes is in principe niet vergunningsplichtig. 
Omdat er in de binnenstad sprake is van een beschermd stadsgezicht, zal voor dit de 
haltes die hier worden geplaatst wel een verguiming moeten worden aangevraagd. We 
vinden het van groot belang dat hier goed met de bewoners van de stad over wordt 
gecommuniceerd. Naast de meer algemene communicatie vanuit het regionale DRIS 
project zullen we pro-actief de bewoners van de stad over het voomemen en de 
plaiming van het piaatsen van DRIS-panelen informeren. 
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We hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke,^oet, 
burgernpestereji wethouders van Groningen, 

'••)L^ 

er) Rehwinkel 
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Bijlage 1. VOORSELECTIE HALTES DRIS j B U L A G E j 
Verspreid over de stad; DRIS haltes bij belangrijke voorzieningen 

Haltepanelea 
Helpman 
1. 227 - Helperbrink / Groenestein 
2. 228 - Helperbrink / Groenestein 
3. 512 - Van Iddekingeweg 
4. 513 - Van Iddekingeweg 
5. 197 - G. Borgesiusin - Verl. Hereweg 
6. 198 - G. Borgesiusin - Verl. Hereweg 
7. 535 - V.K. Verschuurlaan 
8. 536 - V.K. Verschuurlaan 
9. 183 - Esserweg (sportpark) 
10. 5 51 - Weg der Verenigde Naties 
11. 552 - Weg der Verenigde Naties 
12. 481 - Station Europapark 
13. 184 - Europapark 
14. 185 - Europapark 
15. 101 - Boumaboulevard 
16. 102 - Boumaboulevard 
17. P+R Europapark 
18. P+R Europapark 
19. P+R Europapark 
20. Station Europapark 
21. Station Europapark 
22. Station Europapark 
23. Station Europapark 

Oosterpoort / Eemskanaal 
21. 328 - Meeuwerderweg / Dijkstraat 
22. 331 - Meeuwerderweg / Jacobstraat 
23. 118-d'Oosterpoort 
24. 119-d'Oosterpoort 
25. 214 - Griffeweg / Europaweg 
26. 186 - Europaweg / Sontweg 
27. 477 - Sontweg / Europaweg 
28. 478 - Sontweg / Europaweg 
29. 338 - Molenpark 
30. 479 - Sontweg / Molenpark 

De Wijert 
31. 617-Zuiderflat 
32. 618-Zuiderflat 
33. 541 - Vondellaan / Van Iddekingeweg 
34. 516 - Van Iddekingeweg 
35. 519 - Van Schendelstraat 
36. 520 - Van Schendelstraat 

Corpus den Hoorn 
37. 537-Von Suttnerstraat/Palmelaan 
38. 53 8 - Von Suttnerstraat / Palmelaan 
39. 600 - V.K. Verschuurbrug 
40. 601 - V.K. Verschuurbrug 
41. 602 - V.K. Verschuurbrug 
42. 603 - V.K. Verschuurbrug 
43. 111 - Corpus den Hoom zuid 
44. 112 - Corpus den Hoom zuid 
45. 113-Corpus den Hoom zuid 
46. 114 - Corpus den Hoom zuid 
47. 327 - Martiniziekenhuis hoofdingang 
48. 326 - Martiniziekenhuis hoofdingang 



49. 403 - Overwinningsplein 
50. 406 - Overwinningsplein 
51. 249 - Hoomseplas 
52. 250 - Hoomseplas 

Rivierenbuurt 
53. 419 - Paterswoldseweg / Martinihal 
54. 420 - Paterswoldseweg / Martinihal 
55. 110 - Concourslaan 
56. 415-Parkweg 
57. 529 - Verzetstrijderslaan 
58. 5 3 0 - Verzetstrij derslaan 

Lewenborg 
59. 669 - Ruischerbrag 
60. 672 - Ruischerbmg 
61. 3 00 - Lewenborg 
62. 303 - Lijzijde / WC Lewenborg 
63. 304 - Lijzijde / WC Lewenborg 
64. 70 - Bakboordswal / Loefzijde 
65. 71 - Bakboordswal / Loefzijde 
66. 72 - Bakboordswal / Loefzijde 
67. 275 - Kluiverboom 
68. 276 - Kluiverboom 
69. P+R Kardinge 
70. P+R Kardinge 
71. P+R Kardinge 
72. P+R Kardinge 

Beijum 
73. 490 - Stoepemaheerd / WC west 
74. 491 - Stoepemaheerd / WC west 
75. 55 - Amkemaheerd / Scheltemaheerd 
76. 108 - Claremaheerd / WC oost 
77. 109 - Claremaheerd / WC oost 

Korrewegwijk 
78. 133 - De Hoogte 
79. 134-DeHoogte 
80. 135 - De Hoogte 
81. 2 82 - Korreweg / Riouwstraat 
82. 283 - Korreweg / Riouwstraat 
83. 284 - Korrewegwijk 
84. 285 - Korrewegwijk 
85. 286 - Korrewegwijk 
86. 287 - Korrewegwijk 

Oosterparkwijk 
87. 569 - Zaagmuldersweg / Klaprooslaan 
88. 570 - Zaagmuldersweg / Klaprooslaan 
89. 305 - Linnaeusplein 
90. 306 - Linnaeusplein 
91. 502 - UMCG Hoofdingang 
92. 376 - Oliemuldersweg 
93. 377 - Oliemuldersweg 
94. 128 - Damsterdiep / Europaweg 

Centrum 
95. 604 - Zuiderdiep 
96. 605 - Zuiderdiep 
97. 44 - A-Kerk 
98. 45 - A-Kerk 



99. 60 - A- straat / Westerhaven 
100. 61 - A-straat / Westerhaven 
101. 555 - Westerhaven 
102. 556 - Westerhaven 
103. Hoofdstation (buitenste bushaltes) 
104. Hoofdstation 
105. Hoofdstation 
106. Hoofdstation 
107. Hoofdstation 
108. Hoofdstation 
109. Hoofdstation 
110. Hoofdstation 

Oranjebuurt 
111. 343 - Nassauplein 
112. 3 44 - Nassauplein 
113. 460 - Rembrandt van Rijnstraat 
114. 461 - Rembrandt van Rijnstraat 

Selwerd / Paddepoel 
115. 45 6 - Reidiephaven 
116. 45 7 - Reitdiephaven 

Vinkhuizen 
117. 163 - Edelsteenlaan / Diamantlaan 
118. 164 - Edelsteenlaan / Diamantlaan 
119. 15 0 - Diamantlaan / Pyrietstraat 
120. 151 - Diamantlaan / Pyrietstraat 
121. 146 - Diamantlaan / Metaallaan 
122. 147-Diamantlaan/Metaallaan 

Hoogkerk 
123. 643 - Zuiderweg / Fabriekslaan 
124. 644 - Zuiderweg / Fabriekslaan 
125. 628 - Jan Ensinglaan 
126. 629 - Jan Ensinglaan 
127. 627 - Zuiderweg / De Sanstraat 
128. 626 - Zuiderweg / De Sanstraat 
129. 104-Buitenhof 
130. 105 - Buitenhof 
P+R Hoogkerk (is al gerealiseerd) 

Overzichtpanelen 
Hoofdstation -> 3x (bij statisch infobord stadsbalkon, bij ander statisch infobord, op Museumbmg 
tussen beide zebrapaden in?) / relatie met looplijnen station (apart project?) 
P+R Kardinge-> Ix 
Station Europapark -> Ix 

Relatie met tram of andere projecten 

Blijven dii haltes als Esperantokruising dicht is? 
1. 268 - Kempkensberg 
2. 269 - Kempkensberg 
3. 270 - Kempkensberg 

Evt. integratie met tram? 
4. 565 - Zaagmuldersbmg 
5. 5 66 - Zaagmuldersbmg 
6. 368 - O H baan Zaagmuldersbmg 
7. 369 - O H baan Zaagmuldersbmg 



Tramwerkzaamheden 
8. 124 - Damsterdiep 
9. 126-Damsterdiep/Europaweg 

Tramwerkzaamheden 
10. 608-Zuiderdiep 
11. 609-Zuiderdiep 

Dilemma: per 2016 niet meer op Grote Markt (niet toekomstvast) 
12. 217-Grote Markt 
13. 218-GroteMarkt 
14. 219-GroteMarkt 
15. 220 - Grote Markt 

Blijven wel bussen rijden, maar door tramwerkzaamheden is dit niet toekomstvast 
16. 266 - Kastanjelaan / Abeelstraat 

Kastanjelaan / Abeelstraat 
Eikenlaan / De Trefkoel 
Zonnelaan / De Trefkoel 
Zonnelaan / De Trefkoel 
Zemikelaan / Crematoriumlaan 
Zemikelaan / Crematoriumlaan 

Tramwerkzaamheden 
P+R Zemike (huidige locatie) -> 1 overzichtspaneel + ? haltepanelen 
Station Noord -> 1 overzichtspaneel + 3 haltepanelen 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

267 
170 
590 
591 
585 
586 
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OPGAVE: 

Geef vorm aan 130 nieuw te piaatsen DRIS-informatiepanelen en de bijbehorende mast. Het geheel 
aan vorm te geven onderdelen wordt in dit document het DRIS-systeem genoemd. 

Er zijn twee verschillende DRIS-systemen: 
- DRIS-systemen met LED-panelen op bushaltes (zie afbeeldingen 1) 
- DRIS-systemen met TFT-panelen op OV-hubs als overzichtspanelen (zie afbeelding 2) 

(Hoofdstation, P+R Kardinge, Station Europapark, (Noorderstation?)) 

UITGANGSPUNTEN / EISEN: 

Uniformiteit: 
Voor de herkenbaarheid en overzichtelijkheid is een uniforme basisuitvoering van groot belang. Als 
basis hiervoor geldt de uitvoering op transferium Hoogkerk. De overzichtspanelen en bushaltepanelen 
dienen hierbij uit dezelfde elementen te worden opgebouwd. Het DRIS-systeem dat over stad en regio 
zal worden uitgerold, dient als een samenhangend geheel vormgegeven te worden. 

Stad en reoio: 
In dit document is het generieke DRIS-systeem dat in de regio zal worden toegepast als basis uitge­
werkt en het generieke deel zal in de gemeente Groningen door toevoegingen specifiek voor de stad 
gemaakt worden. Het generieke deel zal in de paragraaf'Onderdelen DRIS-systeem verder beschreven 
worden. 

Context Stad: 
Het systeem staat in Groningen; de context is, ondanks dat er gestreefd wordt naar uniformiteit, wel 
degelijk van belang voor het ontwerp. In eerste instantie in het ontwerp voor het systeem zelf, daar­
naast speelt ook de positionering op de halte mee in een geslaagde inpassing. 

In het specifieke ontwerp voor de gemeente Groningen moet het 'Groninger accent' subtiel vormgege­
ven worden. Het systeem heeft mogelijkheden om een specifiek Gronings DRIS-systeem te ontwerpen 
in de vormgeving van de rand waarin de panelen zijn aangebracht en van de toe te voegen masttop. 

In de stad Groningen zijn twee concessiegebieden betreffende de abri's op de haltes. Binnen de Die­
penring staat JCDecaux-meubilair, daarbuiten is CBS concessiehouder. Om het systeem goed in te 
passen dient de kleur van het systeem aan te sluiten bij de kleur van de abri. Dat houdt in dat de kleur 
van het DRIS-systeem binnen de Diepenring anders zal zijn dan die buiten de Diepenring. 

kleur JCDecaux-meubilair: RAL 7022 ombergrijs 
kleur CBS-meubilair: Interpon D1036 - Brun 650 Sable 

Voor blijvende beeldkwaliteit dienen de DRIS-systemen voorzien te worden van anti-grafittiverf of -
coating, zodat verf of stickers niet hechten op het systeem en gemakkelijk verwiderd kunnen worden. 

Omdat op transferium Hoogkerk reeds DRIS-systemen zijn geplaatst, worden de overige P+R transferia 
(Kardinge, Euroborg) volgens dezelfde vormgeving ingericht. 

Ook de positie op de halte is van belang; uitgangspunt is het systeem te piaatsen aan de zijde waar de 
bus vandaan komt rijden. Voor de positie moet worden gekeken naar in de omgeving aanwezige lijnen. 
Indien de halte bijvoorbeeld In een bomenhj staat, is het logisch het systeem in deze lijn te piaatsen. 
Ook de kolommen in de achterzijde van een abri kunnen als lijn opgepakt worden. Hierbij dient natuur­
lijk ook rekening gehouden te worden met het uitstekende paneel en passerend verkeer. Ook mogen er 
geen extra objecten dan de mast met hierop het display in de openbare ruimte worden geplaatst; de 
energievoorziening dient in de mast opgenomen te worden. 

Over het algemeen zullen dubbelzijdige panelen worden toegepast. Het ontwerp dient zo opgezet te 
worden dat een enkelzijdig paneel de uniformiteit van het systeem niet aantast. 

De overzichtspanelen zullen in dezelfde vormgeving worden uitgevoerd. Vanwege de specifieke context 
zijn deze panelen nog niet verder uitgewerkt. 



afb 1 - DRIS-systeem op bushalte 
(type Hoogkerk) afb 2 - DRIS-systeem als overzichtspaneel (type HoogkeTk) 

afb 4 - DRIS-systeem buiten Diepenring - eenheid 
met abri CBS en plaatsing in rij kolommen abri en verlichtingsmasT 



Samenvattend: 

* Een generiek systeem voor de regio met daaraan toegevoegd specifieke elementen voor het 
systeem in de gemeente Groningen. 

' Dit Groninger accent' wordt vormgeven in rand van het display en de masttop. 

* Binnen de Diepenring - Groninger DRIS-systeem in RAL 7022 ombergrijs. 
Buiten de Diepenring - Groninger DRIS-systeem in Interpon D1036 - Brun 650 Sable. 
P+R-transferia - type Hoogkerk 

* Positie systeem zorgvuldig inpassen in bestaande omgeving, geen extra kasten piaatsen. 

ONDERDELEN DRIS-SYSTEEM: 

Om het DRIS-systeem als een samenhangend geheel vorm te geven, zijn de volgende ontwerpuit­
gangspunten van de verschillende elementen van belang. Het bestaat uit een generiek dee! dat overal 
wordt toegepast (stad en regio) en een specifiek deel voor de gemeente Groningen dat een 'Groninger 
accent' levert. 

Generiek | geldt voor het gehele project 

Mast: 
Buisprofiel; voor de afmetingen van de mast geldt het ontwerp Hoogkerk (rank en slank). 
Kleur is afhankelijk van locatie. 
Een mast voor DRIS-systeem bij bushaltes; (het aantal panelen -1) aantal masten voor DRIS-
systeem met overzichtspanelen. 
De energievoorzieningen moet in de mast ondergebracht worden; er mogen geen andere obje-
ten dan het DRIS-systeem geplaatst worden. Ook moet er een luik in de mast worden aange­
bracht om het systeem te kunnen onderhouden. 
Geen afdekplaten op maaiveld. 

Uithouder: 
De uithouder zelf is ondergeschikt aan de mast en het display; de afmetingen moeten onderge-
schikt zijn aan de kast en goed in verhouding tot de afmetingen van de mast en de kast staan. 
(als uitgangspunt geldt het bijgevoegde ontwerp) 
Het deel van de mast dat hoort bij de uithouder en op de mast zelf wordt geplaatst moet qua 
aansluiting op de mast subtiel vormgeven worden als een 'bouwpakket'; de onderdelen 
moeten als zodanig gedetailleerd worden met een minimale verkenning van 10mm. 
De uithouder en de mast zijn van hetzelfde materiaal en kleur; de mast en uithouder zijn qua 
vorm onafhankelijk van het displaytype. 
De bevestiging aan het display dient zorgvuldig te gebeuren. 

Display: 
Als uitgangspunt geldt het ontwerp Hoogkerk. 
Met als uitzondering dat de hellingshoek van de panelen minimaal dient te zijn. (gebaseerd op 
adviesrapport Mijksenaar met een maximum van 5 graden). 

Specif iek | inzetten om ontwerp 'Gronings accent' te geven. 

Rand: 
Om een eenheid in het ontwerp te realiseren dient de rand die om de panelen wordt gezet van 
hetzelfde materiaal of kleur te zijn als de mast en de uithouder. 
Vormgeven als 'li jst' rond de panelen. (als uitgangspunt geldt het bijgevoegde ontwerp). 

Masttop: 
Diameter masttop = diameter mast (aansluiting met verkenning 10mm detailleren). 
Lengte = hoogte paneel. 
Uitgangspunt: materiaal masttop = materiaal mast; met hierin uitgelaserd een logo van de 
gemeente Groningen (de 'G' of'STAD.') of een ander hoogwaardig ontwerp gebaseerd op 
eenvoud, subtiliteit en zorgvuldige materialisering en detaillering. 
Uitgangspunt: veriichting aanbrengen in masttop (zodat logo subtiel wordt aangelicht). 
Uitgangspunt: binnenzijde rood coaten of rode veriichting om logo 's avonds te accentueren. 



masttop (specifiek gem. Groningen) 

rand (specifiek gem. Groningen) 
uithouder (incl. mastdeel) 

display 

mast 

afb 5 _ systeem gemeente Groningen afb 6 _ systeem regio 

masttop: 
- specifiek 'Gronings accent' 
- uitgelaserd een logo van 

de gemeente Groningen 
(de 'G' of 'STAD.') 

- rood gecoate binnenzijde 
- veriichting in masttop 

rand; 
- specifiek 'Gronings accent' 
- vormgeven als Mijst' rond 

de panelen 
- in zelfde kleur en/of mate­

riaal als mast 

afb 7 - ontwerpuitgangspunten DRIS-systeem 'Groninger accent' 



deel van de mast dat hoort 
bij de uithouder en op de 
mast zelf wordt geplaatst 
moet qua aansluiting op 
de mast subtiel vormgeven 
worden als een 'bouwpak-
ket'; de onderdelen moeten 
als zodanig gedetailleerd 
worden met een minimale 
verkenning van 10mm 

afb 8 - ontwerpuitgangspunten DRIS-systeem regio 

+/- SOOmm (h = h 

» ^ 

700,0mm 

! lf,Omm 

b paneel •*• hjst in klcui nidst 

paiieel -) lijst in kleur mast 

afb 9 _ afmetingen (maten indicatief; van belang zijn de verhoudingen in het ontwerp en de detaillering van de aansluitingen) 


