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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 27 mei 2015 heeft u ingestemd met het kader en plankrediet voor geothermie en 
warmtenet Noordwest. In deze brief lichten wij de wijziging in de planning toe en.de 
wijze waarop wij u betrekken bij de second opinion. 

Planning 
Binnen dit project zijn twee deadlines uitgangspunt. De exploitatiesubsidie van het rijk 
(SDE+) verlangt dat wij uiterlijk november 2017 warmte leveren. En de vergunning om 
te boren was tot voor kort geldig tot april 2016. 

Vlak voor de behandeling van de nota kader en plankrediet voor geothermie en warmtenet 
Noordwest in de raadscommissie Beheer en Verkeer heeft het ministerie de vergunning 
voor het boren verlengd tot november 2017. Dit is door wethouder Gijsbertsen mondeling 
in de raadscommissie gedeeld. 

In juni heeft de Raad van Commissarissen van het Waterbedrijf Groningen besloten om 
gelijkwaardig aan de gemeente Groningen deel te nemen aan het hele project. Daarmee is 
een uitstekende partner verbonden aan dit project voor zowel de productie- als de 
distributiekant. 

Afgelopen periode is het proces voor het betrekken van nog een partner gedetailleerd 
uitgewerkt. Binnen deze case gaat het niet om een klassieke rolverdeling tussen overheid 
en markt. Daarom zijn verschillende scenario's juridisch getoetst op aanbestedingsregels. 
Afwegende dat het Waterbedrijf Groningen en wij het proces tot het betrekken van (een) 
extra partner(s) zo zorgvuldig mogelijk willen doorlopen, concluderen wij dat een 
aanpassing van de planning dan wenselijk is. 
Het uiterste startmoment van boren ten opzichte van het eerste moment dat er warmte 
geleverd moet worden (november 2017), biedt hiervoor ook ruimte. Daarom maken wij 
gebruik van het uitstel dat het ministerie ons geeft op de uiterste boordatum. 
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Wij voorzien op dit moment dat in maart 2016 het besluit om definitief deel te nemen aan 
de ondememing in uw raad en in de Raad van Commissarissen van het Waterbedrijf 
Groningen voorligt. 

Second opinion 
Ons is er alles aangelegen om te borgen dat wij samen met het Waterbedrijf Groningen 
een solide ondememing opzetten. Daarbij laten wij door de Rebel Groep de business case, 
die als onderlegger voor de definitieve besluitvorming dient, kritisch door te nemen. In 
oktober voert de Rebel Groep deze onafliankelijke second opinion uit. Wij willen u graag 
de gelegenheid geven om op 24 november het gesprek te voeren met dit bedrijf over hun 
bevindingen. Het gesprek dat u met hen heeft betrekt de Rebel Groep bij haar definitieve 
rapportage over de second opinion. De definitieve second opinion wordt bij de stukken 
voor de besluitvorming in maart 2016 gevoegd. 

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


