
Bijlage 2: Overzicht ondernomen stappen                                          
 

 
 28 november 2011 = De gemeenteraad stemt in met het voorstel om het asbest in de  

stookruimte te saneren en op basis van een gedoogconstructie 
(brandweer en milieu) het zwembad na sanering te heropenen tot 
in ieder geval 1 januari 2013.  
 

 12 december 2011 = Start asbest saneringswerkzaamheden in de stookruimte.  
De planning is dat het zwembad uiterli jk 1 maart 2012 weer open 
kan.  
 

 12 december 2011 = Plaatsing heaters (ti jdeli jke verwarming) in de kleedkamers, 
kleine zaal, gangruimte en kantoor van de sporthal.   
 

 20 december 2011 = Het college van BenW stemt in met het voorstel om de sporthal 
te voorzien van ti jdeli jke verwarming voor de verwachtte periode 
van 6 weken tot eind januari 2012.   
 

 22 december 2011 = Plaatsing ti jdeli jke luchtverwarming voor de sporthal welke ook  
de kantine kan verwarmen.  
 

 02 januari 2012   = Tijdens de saneringswerkzaamheden in de stookruimte wordt bij 
het loshalen van enkele plafondplaten geconstateerd dat er in de 
binnenwanden boven het plafond, gaten zitten. Het vermoeden 
ontstaat dat er asbest boven het plafond in de aangrenzende 
ruimten aanwezig is. Bij asbestsanering dient de te saneren 
ruimte geheel afgesloten te zijn. Daarnaast dienen de 
naastgelegen ruimten asbestvrij te zijn. Voorafgaand aan de 
sanering is de aanpak besproken met de saneerder, de adviseur 
en de arbeidsinspectie. De conclusie was dat er vooraf 
voldoende onderzoek is verricht om de sanering te starten. Er 
was vanuit bouwkundig oogpunt geen aanleiding om in de 
aanliggende ruimten boven het plafond (welke niet toegankelijk 
zijn) asbest te verwachten.  
 

 03 januari 2012   =  Uitvoering NEN2991 lucht- en stofonderzoek door Fibrecount (in  
opdracht van de gemeente). Hierbij is geconstateerd dat  
boven het plafond inderdaad wandopeningen zitten naar de 
aanliggende ruimten. Omdat een groot deel van het plafond niet 
beloopbaar is, is alleen het gebied aangrenzend aan de 
technische ruimte bemonsterd. Conclusie = niet hechtgebonden 
asbest aangetroffen in het bemonsterde gebied.  
Advies = saneren. Aangezien de ruimte boven het plafond één 
grote ruimte is, dient het gehele plafond eruit te worden gehaald 
bij sanering van het asbest. Uit lucht- en kleefmonsters in de 
gebruiksruimten is gebleken dat er geen asbest risico op de 
begane grond is voor de gebruikers. 
 

 03 januari 2012   = De saneringswerkzaamheden zijn tot nadere orde gestaakt op  
basis van de geldende wet- en regelgeving voor asbestsanering  
en kunnen niet eerder weer gestart worden totdat een besluit is  
genomen om ook het nieuwe asbest boven het zwembad te  
saneren.  



 
 03-10 januari 2012  = Het college informeren over het nieuw gevonden asbest en de  

gevolgen hiervan. Daarnaast uitzoeken wat de mogelijkheden 
zijn met betrekking tot volledige sanering van het asbest en de 
diverse kosten in kaart brengen. 
 

 10 januari 2012   = Het college van BenW besluit de gemeenteraad het voorstel voor  
te leggen om het besluit met betrekking tot de asbestsanering op 
te schorten tot de Voorjaarsnota (juni) en te combineren met de 
besluitvorming over de toekomst van het zwembad.  
 

 10 januari 2012   =  Informeel overleg met de locatiemanager van Optisport waarin  
geïnformeerd is over de extra aangetroffen asbest 

 
 11 januari 2012   = 1. Telefonisch overleg met de financieel directeur van Optisport  

waarin Optisport officieel is  geïnformeerd over het extra 
aangetroffen asbest. 
2. Bijeenkomst met de fractievoorzitters waarin ze zijn 
geïnformeerd over het extra aangetroffen asbest. 
3. Overleg met de gebruikers van het Zwembad om hun in te 
l ichten over het extra aangetroffen asbest. 
4. Persbijeenkomst over het extra aangetroffen asbest 

 
 12 januari 2012   = Gesprek waarin de burgemeester en gemeentesecretaris  

toelichting geven aan de financieel directeur en Operationeel 
Manager Regio Noord-Nederland van Optisport over de 
gebeurtenissen rondom de extra aangetroffen asbest. 
 

 30 januari 2012   = De gemeenteraad besluit over het voorstel van benw om de  
besluitvorming met betrekking tot de asbestsanering van het 
gehele zwembad op te schorten en mee te nemen bij de 
besluitvorming over de toekomst van het zwembad in de 
Voorjaarsnota. (juni 2012).  


