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Risico nr. Risicotitel 

861Q19 Geen co-financiering tunnelopgang 

861022 Kosten verwijderen bestaande wachtruimte 

861005 Verkoop woon-werk kavels slaagt niet 

861016 Onbekendheid resultaten grondkwahteitonderzoek 

861024 Lager urtvalien lopende subsidie-trajecten 

861004 Langere doorlooptijd van het project 

861006 Afwijking van de parameters zoals gehanteerd in de Grex 

861014 Onzekerheid realisatie van de fietsenstalling oostzijde 

861021 Vervallen subsidie RSP door aanpassingen busvervoer 

861001 Onzekerheid deal met Van Wettum 

861009 Te lage uitgifteprijzen van de grond 

861015 Onbekendheid resultaten Watertoets 

861020 Onvoldoende interesse in ontwikkeling van de Stationsresidence 

861012 Noodzakelijke geluidsschermen niet in begroting 

Score 
9 

9 

8 

8 

8 

6 

6 

6 

6 

4 

4 

4 

4 

2 

[Oud] 
15 

16 

20 

8 

15 

9 

9 

12 

16 

12 

9 

4 

16 

4 

dinsdag 2 augustus 2011 Pagina 1 van 1 


