Voorlopige agenda van de
commissie Onderwijs en Welzijn van
5 september 2012

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Onder-
wijs en Welzijn

Datum: woensdag 5 september 2012

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: Oude raadzaal

Voorzitter: dhr. D. Jager

Griffier: mevr. G. Mulder; (050) 3677725
Opening

Bijlage - Uitnodigingsbrief 5 september 2012 (pdf)

A Algemeen deel

Al.

A2,

A3.

A4.

Opening en mededelingen
Vaststelling agenda

Lange-termijnagenda en lijst toezeggingen, initiatiefvoorstellen en moties
Bijlage - LTA O&W 5 september (pdf)
Bijlage - TIM lijst O&WS5 sept (pdf)

Conformstukken

Aanleg 4e kinderwerktuin.
Raadsvoorstel - Aanleg 4e kinderwerktuin (pdf)

b. Nacalculatie nieuwbouw school Reitdiep.
Raadsvoorstel - Nacalculatie nieuwbouw school Reitdiep (pdf)
¢.  Nacalculatie herbouw school Gravenburg.
Raadsvoorstel - Nacalculatie herbouw school Gravenburg (pdf)
A5. Rondvraag
B Inhoudelijk deel
B1. Medegebruik busbaan door verloskundigen (collegebrief van 14 juni 2012)

Bijlage - Bespreekpunten CDA (pdf)
Collegebrief - Medegebruik busbaan door verloskundigen (pdf)



commissie Onderwijs en Welzijn - woensdag 5 september 2012

C Huishoudelijk deel

C1.

C2.

Ingekomen stukken
Bijlage - ow tkn 120905 (pdf)

Vaststelling verslag van 4 juli 2012.
Verslag - 20120704 OW (pdf)

Bij commissievergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht bij de in-
houdelijke agendapunten (inclusief de conformstukken onder A) en de rondvraag.
U krijgt dan drie minuten de gelegenheid de commissieleden te vertellen hoe u over
een onderwerp denkt. Voor aanmelding en informatie kunt u terecht bij de commis-
siegriffier.

De agenda’s zijn onder voorbehoud. De definitieve agenda’s worden in de vergade-
ring vastgesteld.

Sluiting



Bijlage - Uitnodigingsbrief 5 september 2012

Onderwerp commissievergadering

5 september a.s.

Leden commissie Onderwijs en Welzijn

Ons

Telefoon (050) 367 77 25 Bijlage(n) kenmerk
23 augustus ~ Uw brief Uw

Datum 2012 van kenmerk

Geachte commissieleden,

Op woensdag 5 september vergadert de raadscommissie Onderwijs en Welzijn,
vanaf 20.00 uur in de Oude Raadzaal.

- Hoewel er maar 1 inhoudelijk punt op de agenda staat die geen haast behoeft, is toch
besloten de vergadering door te laten gaan. Reden hiervoor is dat er een aantal
ingekomen stukken liggen die in juni/juli al ontvangen zijn en te voorkomen dat deze
brieven pas in oktober/november behandeld worden.

Lijst toezeggingen, initiatiefvoorstellen en moties
De zgn. TIM-lijst is zoveel mogelijk geactualiseerd op basis van de binnengekomen brieven van
het college.

Discussiestukken

B1. Medegebruik busbaan door verloskundigen.

Geagendeerd op verzoek van het CDA en de SP. Het CDA heeft bespreekpunten voor dit
onderwerp aangeleverd.

met vriendelijke groet,
namens de voorzitter,

Greet Mulder,
commissiegriffier Onderwijs en Welzijn.
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Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering 26 september 2012
Raadscommissie Onderwijs en welzijn
Datum raadscommissie 5 september 2012
Publiciteit

Bijlagen 4

Onderwerp

/" Gemeente
\Jroningen

Registratienr.
Datum B&W besluit

08 123105127
26-06-2012

Portefeuillehouder Elly Pastoor

Steller Jurian Bajema

Telefoon 6326

E-mail Jurian.bajema(@gronin
gen.nl

Aanleg 4° kinderwerktuin

Concept raadsbesluit

De raad besluit:

I; een krediet van € 424.000,-- beschikbaar te stellen voor de aanleg van de vierde

kinderwerktuin;

II.  de kapitaal- en exploitatielasten van de 4° kinderwerktuin te dekken uit toegekend structureel

nieuw beleid (€ 150.000,--);

III.  de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen.
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Publiekssamenvatting

De stad Groningen kent 3 kinderwerktuinen (Beijum, Paddepoel en Helpman), waar leerlingen uit
het basisonderwijs kennis maken met tuinieren en onderwijs krijgen in natuur en duurzaamheid.
Aangezien de leerlingen veelal zijn aangewezen om op de fiets bij de tuin te komen, is het vrijwel
onmogelijk voor de scholen in Vinkhuizen, Gravenburg en Hoogkerk om gebruik te maken van een
kinderwerktuin. Daarom heeft het college besloten dat er een 4° kinderwerktuin gerealiseerd moet
worden aan de westkant van de stad. Om de tuin aan te leggen en te voorzien van opstallen is een
investeringskrediet nodig van € 424.000,--. Via het college- en raadsvoorstel wordt dat krediet
aangevraagd.

Voorgesteld besluit

De raad besluit:

1 een krediet van € 424.000,-- beschikbaar te stellen voor de aanleg van de vierde
kinderwerktuin;

II.  de kapitaal- en exploitaticlasten van de 4° kinderwerktuin te dekken uit toegekend structureel
nieuw beleid (€ 150.000,--);

IM. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inleiding

In januari dit jaar is de raad geinformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de realisatie
van de vierde kinderwerktuin. Wij hebben daarbij aangegeven dat, op basis van een uitvoerig
locatieonderzoek in samenwerking met RO/EZ, de locatie Westpark als meest geschikte locatie naar
voren kwam. Er is toen aangegeven dat bodemonderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of de
grond van het Westpark geschikt is om op te tuinieren en dat er gesprekken gaande waren om samen
met scouting de Woudlopers te komen tot gezamenlijke huisvesting.

Inmiddels is het bodemonderzoek afgerond en vastgesteld dat de grond (na bewerking) geschikt is
om op te tuinieren. Met de Woudlopers is overeengekomen dat NDE huurder gaat worden van het
pand dat zij recht tegenover de kinderwerktuin realiseren. NDE gaat het gebouw gebruiken
gedurende de schooltijden, de Woudlopers na schooltijd, in het weekend en in de schoolvakanties.

Met het realiseren van een kinderwerktuin op het Westpark wordt het bereik van NDE aanzienlijk
vergroot, dat is nodig om de voorgenomen doelstelling uit "groeien en bloeien" en de kaders die in
het Integraal Jeugdbeleid zijn vastgesteld, te kunnen realiseren. Tot op heden was het voor de
scholen aan de westkant van de stad praktisch onmogelijk om gebruik te maken van een kinder-
werktuin. Om dit op regelmatige basis te kunnen doen is het noodzakelijk dat de kinderwerktuin
zich op redelijke fietsafstand van de scholen bevindt. De huidige kinderwerktuinen zijn gesitueerd in
Beijum, Paddepoel en Helpman en daarmee slecht bereikbaar voor de scholen in Vinkhuizen,
Gravenburg en Hoogkerk.

Om de locatie van het Westpark geschikt te maken voor gebruik als kinderwerktuin is een
investeringskrediet nodig van € 424.000.-- (zie bijlagen). Overigens zijn de structurele kosten voor
de vierde tuin op jaarbasis € 238.000,-- (zie bijlage). Om de realisatie en continuiteit van de vierde
tuin mogelijk te maken zijn binnen de bestaande begroting keuzes gemaakt om deze meerkosten te
dekken. Er wordt structureel minder gebruik gemaakt van de inhuur van TVN en er wordt meer
ingezet op ontwikkeling van meer gestandaardiseerd onderwijsmateriaal voor het voortgezet
onderwijs en er worden minder verschillende excursies en projecten ontwikkeld. In de fase van de
opbouw van NDE was het noodzakelijk om substantieel de expertise van IVN in te zetten, maar
inmiddels heeft NDE voldoende interne expertise en is de organisatie zover opgebouwd dat dit
geminderd kan worden. De ervaring in het voortgezet onderwijs heeft geleerd dat men relatief
weinig gebruik maakt van de ontwikkelde onderwijsmaterialen en meer behoefie heeft aan
ondersteuning bij projecten. Dit laatste is minder kostenintensief dan het ontwikkelen van
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onderwijsmateriaal. De afgelopen drie jaar heeft NDE een aantal prachtige excursies en projecten
ontwikkeld ten behoeve van het basisonderwijs. Hier is tijdelijk extra geld en menskracht voor
ingezet en heeft er voor gezorgd dat NDE een goed gevuld aanbod heeft. Nu wordt het accent
verlegd van ontwikkeling naar onderhoud.

Beoogd resultaat

Van 2008 tot 2011 stonden de beleidsdoelstellingen voor NDE geformuleerd in de nota Groeien en
Bloeien, deze nota werd in 2011 opgevolgd door de nota Integraal Jeugdbeleid (2011-2014).

In deze nota is voor NDE het volgende doel geformuleerd: "Kinderen en jongeren maken kennis met
de natuur en weten hoe zij kunnen bijdragen aan een duurzame wereld". Om dit doel te bereiken
richt NDE zich met name op het basisonderwijs in de stad Groningen. Het betreft zowel het
reguliere basisonderwijs als het speciaal basisonderwijs. De dienstverlening aan het basisonderwijs
bestaat uit drie hoofdonderdelen: het geven van lessen op de kinderwerktuinen, het uitlenen van
onderwijsmaterialen en het verzorgen van netwerkbijeenkomsten voor leerkrachten.

Over de schooljaren 2009-2010 en 2010-2011 zijn daar de volgende resultaten over te melden.

Schooljaar 2009 - 2010 2010 - 2011

Aantal scholen in doelgroep | BO/SO 48 BO/SO 49

scholennetwerk VSO 6 VSO 6

Deelname scholennetwerk Gemiddeld 21 scholen Gemiddeld 27 scholen
Totaal 34 scholen Totaal 38 scholen

Kinderwerktuinen 26.800 leerervaringen 30.570 leerervaringen
27 scholen 27 scholen

Uitleen 2.491 leerervaringen 7.171 leerervaringen
7 scholen 22 scholen

Scholen die diensten 39 scholen 49 scholen

afnemen van NDE

Uit dit staatje is op te maken dat de scholen steeds beter NDE weten te vinden en uit een enquéte is
op te maken dat zij behoorlijk tevreden zijn over de dienstverlening (gemiddelde tevredenheid
enquéte 2011: 8,6 ). Met het realiseren van de kinderwerktuin op het Westpark zal naar verwachting
het aantal scholen dat lessen op de tuin volgt minimaal met 10 toenemen en het aantal leerervaring
zal stijgen naar 40.000.

Kader

In de nota Integraal Jeugdbeleid staat de volgende opdracht voor NDE: "Kinderen en jongeren
maken kennis met de natuur en weten hoe zij kunnen bijdragen aan een duurzame wereld".

Argumenten/afwegingen

De kredietaanvraag is een uitvloeisel van het besluit om een 4° kinderwerktuin te realiseren.

Qua locatie vraagt het Westpark een investering om de grond geschikt te maken voor tuinieren met
kinderen. Daar staat tegenover dat de beschikbaarheid van een hectare grond in de nabijheid van
scholen zeer schaars is en de kinderwerktuin perfect aansluit bij de wensen van de buurt qua
invulling van het Westpark.
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Maatschappelijk draagvlak/participatie

Er zijn gesprekken gevoerd met de scholen in Hoogkerk, Gravenburg en Vinkhuizen. Alle scholen
geven aan graag gebruik te willen maken van de kinderwerktuin op het Westpark. In het kader van
de invulling van het Westpark zijn gesprekken gevoerd met de bewonersorganisaties van
Vinkhuizen, de Held, Gravenburg en Hoogkerk. De plannen om een kinderwerktuin op het
Westpark te vestigen werden met enthousiasme ontvangen.

Financiéle consequenties

De totale kosten van de aanleg van de 4° kinderwerktuin worden geraamd op € 478.000,--

(€ 360.000,-- aanleg tuin, € 118.000,-- opstallen). Aangezien er nog krediet beschikbaar is van

€ 54.000,-- , wordt nu een krediet van € 424.000,-- gevraagd. De kapitaallasten worden gedekt uit
structureel toegekend nieuw beleid (€ 150.000,--). De structurele kosten voor de 4° kinderwerktuin
zijn op jaarbasis € 238.000,--. Herfinanciering van de € 88.000,-- is gevonden binnen de bestaande
begroting.

Soort wijziging uittrekken investeringskrediet

Tijdsplanning krediet 2012

Financiele begrotingswijziging " Uitgaven Inkomsten = Saldo

aanleg 4e kinderwerktuin NDE 424,000 -424.000
0

Totalen begrotingswijziging 424.000 0 -424.000

Realisering en evaluatie

Nog voor de zomer wordt een onderhandse aanbesteding gestart, na het raadsbesluit wordt gegund.
Oplevering wordt verwacht rond de jaarwisseling 2012-2013. De tuinen kunnen naar verwachting in
het voorjaar in gebruik genomen worden.
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Notitie
Referentienummer Datum Kenmerk
20 mei 2012 319556

Betreft
Schoolwerktuinen Westpark Groningen

1 Inleiding

De Dienst OCSW van de gemeente Groningen wil ter plaatse van de westelijk kavel van het
Westpark schooltuinen inrichten. De ruimtelijke randvoorwaarden hiervoor zijn verwoord in een
mail van 24 februari 2012. Dit Programma van Eisen is uitgangspunt bij het uitwerkenvan de
plannen.

Aan Grontmij zijn de volgende vragen gesteld:

1. Welke maatregelen moeten getroffen worden om de grond ‘tuingereed' te maken con-
form het Programma van Eisen?

2. Wat zijn de kosten voor de inrichting van de schooltuinen?

3. Wat is een haalbare planning, waarbij ervan uitgegaan kan worden dat de scholen in
september/oktober 2012 over de tuinen moeten kunnen beschikken?

4. Kan Grontmij een bestek opstellen voor het aanbesteden van de uit te voeren werk-
zaamheden?

2 Verricht onderzoek

Voor het uitwerken en besteksgereed maken van de plannen zijn de volgende werkzaamheden

uitgevoerd:

* in aanvulling op het door Terra Bodemonderzoek B.V. uitgevoerde milieukundige bodemon-
derzoek zijn voor het bodemkundig en cultuurtechnisch onderzoek tien boringen tot 2,0 m be-
neden het maaiveld verricht. Ter plaatse van de poel aan de noordzijde zijn drie boringen
doorgezet tot 4,0 m beneden het maaiveld. De bij de boringen vrijkomende grond is per te
onderscheiden bodemlaag beschreven, waarbij aandacht is besteed aan de granulaire sa-
menstelling, het organische stofgehalte, de structuur en waterdoorlatendheid van de grond en
de zogenaamde hydromorfe profielkenmerken. Met dit Iaatste is inzicht verkregen in de fluc-
tuatie van de grondwaterstand.

* Het nemen van drie monsters van de bovengrond tot 0,30 & 0,35 m beneden het maaiveld.
Deze monsters zijn ten behoeve van het bepalen van de bemestingstoestand op het bedrijfs-
laboratorium BLGG te Oosterbeek onderzocht;

® Hetter plaatse van het gebouw uitvoeren van twee sonderingen tot 19 & 20 m beneden het
maaiveld;

* Het naverkennen van de terreinsituatie en het uitvoeren van een hoogtemeting, Gelijktijdig
met de naverkenning zijn vier dwarsprofielen gemeten.

* Voor het verkrijgen van inzicht in de ligging van kabels en leidingen is een KLIC-melding wor-
gedaan
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3 Aanlegadviezen en uitgangspunten

In dit hoofdstuk zijn de adviezen voor de aanleg van de schoolwerktuin beschreven en is het
Programma van Eisen verder uitgewerkt. In het PVE zijn de afspraken weergegeven van het
overleg op 11 mei 2012 ten aanzien van het materiaalgebruik en de terreininrichting. Hierbij is de
ontwikkelschets voor de schoolwerktuinen d.d. 11 mei 2012 uitgangspunt geweest.

2.1 Aanlegadviezen

Uit de resultaten van het bodemonderzoek blijkt dat het terrein is opgehoogd met licht puinhou-
dende grond. Deze grond bestaat overwegend uit stugge en licht humeuze klei. Plaatselijk en op
verschillende diepten zijn zandige tussenlagen aangetroffen. De grond is van elders aangevoerd.
Aan de noordkant van het perceel, ter plaatse van de te graven vijver, komt ongerijpte matig zwa-
re klei in de ondergrond. Opvallend is dat bij de boringen 8 en 9 op circa 2,70 4 3,00 m beneden
het maaiveld katteklei aanwezig is. Deze klei is vaak extreem zuur en absoluut ongeschikt om te
verwerken in plantvakken of de tuin.

Uit de opname van de grondwaterstanden blijkt dat de grondwaterstanden ter plaatse van het
terrein sterk variéren. Het betreft schijngrondwaterspiegels, die ontstaan op de vaak zeer slecht
ondoorlatende kleilagen. Uit de roest- en reductieviekken in de opgeboorde grond valt af te leiden
dat het grondwater in langdurig natte perioden op sommige plaatsen tot viak onder het maaiveld
kan stijgen.

Uit de hoogtemeting van het terrein blijkt dat de gemiddelde maaiveldhoogte ter plaatse van de
schoolwerktuin NAP + 1,35 m bedraagt. De hoogteligging varieert van NAP + 0,85 m tot NAP +
1,55 m.

Op basis van de onderzoeksgegevens kan worden afgeleid dat de grond ter plaatse van het ter-
rein niet of nauwelijks geschikt is voor de aanleg van een schoolwerktuin. Derhalve wordt geadvi-
seerd de volgende werkzaamheden uit te voeren.

® Het terrein maaien en het maaisel afvoeren;
De zode stukfrezen met een lelyfrees;
Graven van de vijver tot NAP -0,65 m. De uitkomende grond verwerken in de greppel aan de
oostzijde van het perceel;

¢ Hetterrein spitten met een kraan, waarbij de spitzool NAP +0,85 m bedraagt. Na het spitten is
dan overal een losse laag aanwezig met een dikte van 0,50 m.

* Spoor-aan-spoor aanrijden

* Het terrein profileren met een kilverbak Het terrein wordt afgewerkt op een hoogte van NAP +
1.35ma140m;

* Draineren in de lengterichting van het terrein op een diepte van NAP + 0,80 m tot NAP +0,70
m, waarbij de uitkomende grond tussen de drainagesleuven kan worden verwerkt. De drains
monden op NAP +0,70 m uit in pve-controleputten met een diameter van 315 mm. Deze con-
troleputten worden midden in het terrein geplaatst en worden met elkaar verbonden met een
dichte pvc-leiding met een diameter van 125 mm. De verzamelleiding mondt uit in de aan de
westzijde gelegen watergang. De afstand tussen de drainagebuizen bedraagt 4,0 m. De
drainsleuven worden tot aan maaiveld aangevuld met matig grof, leem- en humusarm zand
(M50 cijfer 220-270 mu, leemgehalte < 5 %, organische stofgehalte < 1 %). Er wordt gedrai-
neerd met pve ribbeldrains met een diameter van 65 mm en voorzien van een emhulling met
een 090-getal van 450.

® Het terrein ophogen met 0,50 m (vast gemeten) humeus, matig fijn, matig leemarm zand (M50
cijffer 180-230 mu, leemgehalte 8-10 %, een organische stof gehalte van 6-10 %, zuurgraad:
pH-KCI 5,2-7,0). De teelaarde moet vrij zijn van puin en grond. Ter plaatse van de paden en
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verhardingen aanbrengen van zand. (M50 cijfer 180-230 mu, leemgehalte < 5%, organisch
stofgehalte < 1%).

* Aanbrengen voorraadbemesting. Hiervoor dient de aannemer een analyse te overleggen. Ten
behoeve van het bestek kan worden uitgegaan van 5 kg/are tripelfosfaat en 3 kg/are patent-
kali

¢ De plantvakken na-egaliseren en de bemesting doorwerken met een rotorkopeg

32 Ulitgangspunten

3.21 Verhardingen/trappen

* Middenpad: breedte 1,70 m. In het midden een 0,50 x 0,50 x 0,08 m betontegel; aan weers-
zijde opgesloten door een op z'n kop gestrate grassteen 0,40 x 0,60 x 0,10 m;

* Bij de entree: toegangspad (breedte 4,0 m) en 'schuin’ (breedte 1,20 m, exclusief opsluitban-
den) gelegen oost-westpad: rode betonstenen 0,20 x 0,05 x 0,10 m;

* Oost-west gesitueerde pad, breedte 1,20 m aan de noordkant: rode betonstenen 0,20 x 0,05 x
0,10 m. Aan een zijde voorzien van een betonnen molgoot (fietsersgoot). Dit pad sluit aan de
westzijde aan op een trap met een breedte van 1,20 m. Deze trap bestaat uit betonelemen-
ten, aan een kant voorzien van een molgoot en aan de andere kant van een roestvrijstalen
leuning;

* Ter plaatse van de berging voor compost: betonplaten 2,00 x 2,00 x 0,14 m.

* Voor de schuilhut en het pleintje voor het entreegebouw : grijze betontegels 0,50 x 0,50 x 0,08
m;

® Aan de zuidkant wordt vanaf het toegangspad tot aan het maaipad een pad aangelegd be-
staande uit grasstenen, breedte 3,0 m, dikte van de zandonderbouw 0,40 m;

* Ter hoogte van de schuilhut wordt een op het talud aan de westkant een extra rvs-leuning van
de bovenkant van het talud tot aan de maaipad aangebracht;

* De overige paden worden niet voorzien van een verharding.

322 Hekwerken

Rond het terrein wordt een hekwerk aangebracht, bestaande uit zwarte gemoffelde dubbelstaaf-
matten. De hoogte aan de noord-, oost- en westkant bedraagt 1,20 m. Hierin rekening houden
met het aanbrengen van twee looppoorten aan de westkant met een breedte van 1,50 m. Aan de
zuidzijde bij de entree is de hoogte 2,0 m. Hierin wordt een poort aangebracht met een breedte
van 4,0 m.

323 Waterputten

Op het terrein moeten twee waterputten worden aangebracht. Deze bestaan uit betonnen ringen
met een diameter van 1,50 m en een onderafdichting. De putten worden gevoed vanuit de water-
gang aan de westkant. Geadviseerd wordt een pompput aan te brengen met leidingen naar deze
twee putten en naar de vijver aan de noordkant van het terrein.

324 Vijver

Aan de noordkant dient een vijver te worden gegraven. De bodemdiepte bedraagt NAP — 0,55 m
en de rand afwerken op een hoogte van NAP + 1,45 m. rekening houdend met de aanwezigheid
van katteklei in de ondergrond en de kans op een extreem lage zuurgraad dient de vijver te wor-
den voor zien van een EPDM folie met een dikte van 2 mm. Onder de folie 0,10 m matig grof
zand aanbrengen. De taluds van de vijver minimaal 1:2 en voorzien van een aantal banketten op
verschillende diepte. Aan de zuidkant van de vijver aanbrengen van twee 'geschakelde’ vionders
van 4,0 m 8,0 m. De vlonders funderen op betonnen liggers. De vionders bestaan uit larix. De
vijver voeden met water afkomstig uit de watergang aan de westkant (zie ook 3.2.3) en voorzien
van een overstort.
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3.2.5 Beplanting

Rekening houden met het leveren een aanbrengen van 120 m beuken haag (Fagus sylvatica),
drie planten per m1. De hagen voorzien van palen h.o.h. 2,0 m met draad.

Aan de oostzijde aanbrengen van een beplantingsstrook met een breedte van 2,0 m. Hierin op-
nemen het leveren en aanbrengen van één (vruchtdragende) struik per m2. Voor de beplanting
een stelpost opnemen van € 5.000,—-

3286 Overige
Ter hoogte van de schuilhut in de watergang aan de westkant een vlonder aanbrengen zoals
beschreven bij de vijver. De afmeting van deze vionder bedraagt 4,0 x 10,0 m.

Het entreegebouw en de schuilhut moeten voorzien worden van elektriciteit en water. In het en-
treegebouw tevens rekening houden met de aansluiting op het ricol.
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Proj.nr.
Datum

Globale kostenraming inzake :

1 319556

Concept
1 31 mei 2012

Aanleg Kinderwerktuin Westpark Groningen

Grontmij Nederland B.V.

Nieuwe Stationsweg 4
8751 SZ Haren
Postbus 125

9750 AC Haren

T +31 50 533 44 55
F+31 50534 96 11

Onderdeel: W www grontmij.nl
Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Geb d op de ontwikkelingsschels Schooltuinen Westpark Gr gen
: oAk heid held
Opruimingswerk
1 Opruimingswerk eure 1.500 1,00 1.500,00
2 Maaien terrein, vrijkomend maaisel afvoeren are 125 6,00 750,00
Grondwerk
3 Grond ontgraven uit vijver, vervoeren en verwerken in greppel m3 800 3,75 3.000,00
4 Grond antgraven uit cunet toegangspad- maaipad + verv. en verw. m3 75 3,75 281,25
5 Aanbrengen zand in cunetten toegangspad- maaipad m3 350 15,00 5.250,00
6 Aanbrengen grof zand, 0,10 m dik, onder vijverfolie m3 50 17,00 850,00
7 Frezen bestaande zode are 125 2,50 312,50
] Spitten terrein, diepte 0,50 m are 125 45,00 5.625,00
9 Spoor aan spoor aanrijden terrein are 125 15,00 1.875,00
10 Kilveren terrein are 125 5,00 625,00
11 Ophogen terrein met 0,40 m teelaarde m3 3.980 17,00 67.660,00
12 Ophogen terrein met 0,50 m zand, paden ma 985 13,50 13.297,50
13 Aanbrengen voorraadbemesting are 65 10,00 650,00
14 Na egaliseren en rotorkopeggen plantvakken are 65 5,00 325,00
Leidingwerk
15 Aanbrengen drainage diam 65 mm, incl. grondwerk en drainzand m 1800 718 12.870,00
16 Aanbrengen drainageputten, pvc 315 mm st -] 250,00 2.250,00
17 Aanbrengen verzamelleiding, diam. PVC 125 mm, incl. grondwerk m 70 20,00 1.400,00
18 Aanbrengen waterputten, diam. 1500 mm, hoog ca. 1,00 m st 2 750,00 1.500,00
19 Aanbrengen pompput t.b.v. voeden waterputten en vijver st 1 5.000,00 5.000,00
20 Aanbrengen leidingwerk HDPE diam. 110 mm t.b.v. pompput m 220 20,00 4.400,00
21 Aanbrengen overstortleiding vijver, PVC, diam. 250 mm m 30 27,00 810,00
Verhardingen
22 Aanbrengen tegels 500x500x80 mm, middenpad, schuilhut en plein m2 740 25,00 18.500,00
23 Aanbrengen graskeien op de kop, middenpad m2 260 25,00 6.500,00
24 Aanbrengen graskeien pad toegangspad-maaipad m2 140 24,00 3.360,00
25 Aanbrengen prefab betonplaten 2 00x2,00x0,14 m,berging compos! m2 150 35,00 5.250,00
26 Aanbrengen betonstraatstenen, rood, entree en paden cost-west m2 585 30,00 17.550,00
27 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm m 745 9,50 7.077,50
Groenvoorzieningen
28 Afwerken en inzaaien groenstroken/bermen/paden are 50 22,00 1.100,00
29 Aanbrengen beplanting euro 5,000 1,00 5.000,00
Overig
30 Aanbrengen trapelementen, 1,20 m met fietsgoot en leuning, eenzijdig m 10 400,00 4.000,00
31 Aanbrengen hekwerk, hoog 1,20 m, incl, poort, breed 4,00 m m 70 70,00 4,900,00
32 Aanbrengen hekwerk, hoog 1,20 m, incl. 2 looppoorten, breed 1,50 m m 370 50,00 18.500,00
33 Aanbrengen EPDM-folie, dik 2 mm in vijverbodem, incl. lassen m2 480 7.50 3.600,00
34 Aanleg riolering entreegebouw (geschat, afhankelijk best. riclering) euro 5.000 1,00 5.000,00
35 Ter beschikking stellen keet, personeel en materiaal euro 2.500 1,00 2.500,00
36 Eenmalige kosten euro 5.000 1,00 5.000,00
Pagina 1 van
Fhagﬂnnmmfmmsnm vww.grontmij.nl
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f Grontmij

Proj.nr.  : 319556 Concept
Datum  : 31 mei 2012

Globale kostenraming inzake :  Aanleg Kinderwerktuin Westpark Greningen

Grontmij Nederland B.V,

Nisuwe Staticnsweg 4
9751 EZ Haren
Postbus 128

9750 AC Haren

T +31 50 533 44 55

F +31 50 534 88 11

Onderdeel: W www.grontmij.nl
Opdrachtgever: Gemeente Graningen
Geb d op de ontwikkelingsschets Schooltuinen Westpark Groningen
Volgnr.]| Omschrijving Een- | Hoeveel- Eenh. Totaal
heid | heid prijs
SUBTOTAAL 23B.068,75
Uitvoering, algemene kosten, winst & risco 8 % 19.045,50
Onvoorzien 5 % 11.903,44
Aanneemsom € 260.017.69
Additioneel toezicht 3 % 8.070,53
Directiekosten 5 % 13.450.88
Totaal excl. BTW € 290.539,10
BTW 19 % 55.202,43
Nutsvoorzieningen (geschat) (incl. BTW) 15.000,00
Ter afronding 58.47
Totaal incl. BTW € 360.800,00

%ij het opstellen van deze kostenraming is geen rekening gehouden met:
- Eventuele aanpassing van de riolering
| - Werkzaamheden buiten de aangegeven werkgrenzen
(Verjleggen kabels en leidingen van nutsbedrijven
- Aanbrengen opstallen als: entreegebouw, fietsenstalling. everkapping. bijenstal en landmark
Eventueel vrijkomend verontreinigde grond
- Grondaankopen

Opgesteld L. Wolthuis
Gecontroleerd S.A. Hoekstra
‘| Goedgekeurd S.A. Hoekstra
Pagina 2 van 2

Fil Gikinciarwerktn 701205115H xix
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27



http://www.grontmij.nl
http://www.grontmlj.ni

Raadsvoorstel - Aanleg 4e kinderwerktuin

uabuiuoun yredialsap| UUINI|O0YIS SIBYISIRYYIMIUD

[} euibeq B ‘ Bd['jdo yiediajsap USUINYIOOYDS SJaYISIBYYIMUD - JOUaISaM SHUD (2102-5-6) |

28



Raadsvoorstel - Aanleg 4e kinderwerktuin

Wijzigingen na bespreking 17-4-2012/7-5-2012

TOTAALOVERZICHT 3 GEBOUWEN TBY KINDERWERKTUIN WESTPARK
1: hoofdgebouw

2: schuilhut

3: Bijenstal totaalprijzen
BETREFT RAMINGEN GEBOUW+BESTRATING excl. BTW

1: HOOFDGEBOUW afm. 5 x 7 m1, totaal 35 m2 totaalprijs € 66.365,00

incl. omheining+dak van 8 x 10 m1 en incl. basisgebouw
als Beyum, met groene dakbedekking, gehele
basisgebouw vioer,wand,dak geisoleerd

incl. achterwand en 2 zijwanden met Cortenstaal

incl. volledig gevlinderde betonvloer van 8 x 10
dit is concequentie heiwerk

incl. heiwerk met buispalen

incl. buitenbekleding van inlands Larix{onbehandeld)

incl. kosten constructeur+uitwerken constructie

incl. tekenkosten en aanvragen bouwvergunning

ALS OPTIE:

Mos-sedum dak max. 50 kg/m2 en dan meer € 10.450,00

incl. wortelwerende dakbedekking en

incl. verzwaren dakconstructie

2: SCHUILHUT afm. 5 x 8 m1, totaal 40 m2 totaalprijs €12.450,00
uitvoering als prefab berging bouwer

incl. inrichting schuilhut

incl, bestrating in schuilhut, 40 m2 klinkerbestrating

incl. zijwanden van Cortenstaal

incl. groene golfplaten op lessenaarsdak

incl. bekleding van inlands Larix(onbehandeld)

3: BUENSTAL afm 5 x 8 m1, totaal 40 m2 totaalprijs €9.500,00
uitvoering met lessenaarsdak als als prefab houtbouwer

incl. Inrichting bijenstal

incl. bestrating in bijenstal, 40 m2 klinkerbestrating

incl. groene golfplaten op lessenaarsdak

incl. bekleding van inlands Larix(onbehandeld)

totaal 3 gebouwen  excl. btw € 88.315,00

excl. rioleringen,water, electra, leges enz. €105.094,85
excl bestrating buiten de gebouwen en voorzieningen € 12.435,50
op het terrein €117.530,35
J. Beugeling

Bouwbedrijf Plas Assen b.v.

16-4-2012 le raming
4-5-2012 2e raming
22-5-2012 aanvraag

JBIJLAGE' 3
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totaal 3 gebouwen incl. btw
meerwerk sedumdak incl. btw
totaal 3 gebouwen incl. btw
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Raadsvoorstel

/~ Gemeente
\Jroningen

08 12.3150046

Registratienr.

Datum raadsvergadering Datum B&W besluit

Raadscommissie Onderwijs en Welzijn Portefeuillehouder Elly Pastoor

Datum raadscommissie Steller H. Flapper

Publiciteit Telefoon 6281

Bijlagen 1 E-mail hans.flapper@groning
en.nl

Onderwerp

Nacalculatie nieuwbouw school Reitdiep

Concept raadsbesluit

De raad besluit:

L de nacalculatie van de nieuwbouw van een school in de wijk Reitdiep vast te stellen;

1I. de lagere kapitaallasten van 1 duizend euro als gevolg van de onderbesteding van

16 duizend euro te laten blijven binnen onderwijshuisvesting;
IHI.  de exploitaticbegroting ten behoeve van kapitaallasten onderwijshuisvesting te -
verhogen met 180 duizend euro en deze te dekken met de huuropbrengst van

180 duizend uit kinderopvang;

IV.  de gemeentebegroting 2012 overeenkomstig te wijzigen.
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Publiekssamenvatting

In december 2008 besloot de gemeenteraad dat er een nieuw schoolgebouw voor openbaar en
christelijk basisonderwijs in Reitdiep moest komen. In april 2012 is het gebouw gereed
gekomen. Het project is binnen de gestelde financiéle kaders afgewikkeld.

Er is een totale investering gedaan van 8,872 miljoen euro. Met deze fraaie nieuwe
huisvesting - het gebouw won eind juni de publieks- en vakjuryprijs van de Dag van de
Architectuur Groningen - is het basisonderwijs in Reitdiep voor jaren goed onder dak.

Voorgesteld besluit

De raad besluit:
L de nacalculatie van de nieuwbouw van een school in de wijk Reitdiep vast te stellen;
IL de lagere kapitaallasten van 1 duizend euro als gevolg van de onderbesteding van

16 duizend te laten blijven binnen onderwijshuisvesting;

II.  de exploitatiebegroting ten behoeve van kapitaallasten onderwijshuisvesting te
verhogen met 180 duizend euro en deze te dekken met de huuropbrengst van

) 180 duizend uit kinderopvang;

IV.  de gemeentebegroting 2012 overeenkomstig te wijzigen.

Inleiding

Omdat de capaciteit van de school in Gravenburg onvoldoende bleek, besloot uw raad in
december 2008 dat er een nieuw schoolgebouw voor openbaar en christelijk basisonderwijs in
de wijk Reitdiep moest komen. Omdat haast geboden was en er verschillende partners waren,
is niet aan de schoolbesturen een investeringsvergoeding toegekend, maar heeft de lokale
overheid de gehele nieuwbouw gerealiseerd. Naast onderwijsruimten zijn ook voorzieningen
gerealiseerd voor buitenschoolse opvang, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Met het oog
op de milieudoelstellingen van de gemeente zijn duurzaamheidmaatregelen in de nieuwbouw
meegenomen. Nu het gebouw klaar is, is de nacalculatie van dit project opgemaakt.

Het project is financieel binnen de gestelde kaders afgewikkeld.

Kader

Ingevolge de concernrichtlijnen dient voor projecten met een investeringsniveau van meer dan
450 duizend euro een nacalculatie te worden opgesteld. De nacalculatie volgt een
voorgeschreven format en dient voor vaststelling voorgelegd te worden aan de raad.

De nacalculatie moet worden opgesteld als 95% van het uitgavenniveau is bereikt.

Financiéle consequenties

In de periode tussen 2009 en 2011 heeft de raad 8,888 miljoen euro beschikbaar gesteld voor
dit project. Het totaal van de uitgaven bedraagt ruim 8,872 miljoen euro. In totaal is er een
onderschrijding van afgerond 16 duizend euro. Het effect van deze onderschrijding is lagere
kapitaallasten van 1 duizend euro. Dit project is gefinancierd vanuit de onderwijshuisvesting-
budgetten. Op grond van onze beleidregels blijft een onderschrijding bij onderwijsprojecten
binnen de budgetten onderwijshuisvesting. Daarom stellen wij voor de 1 duizend euro binnen
onderwijshuisvesting te laten blijven.

Naast onderwijsruimten zijn ook voorzieningen gerealiseerd voor buitenschoolse opvang
(BSO), kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Deze voorzieningen worden verhuurd aan
derden. De huuropbrengst daarvan vormt de dekking voor de structurele lasten. In de
begroting 2012 waren de huuropbrengst en de bijbehorende structurele lasten nog niet
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verwerkt. De reden is dat de bruto af te nemen oppervlakte en dus de bijbehorende prijs nog

niet exact bekend waren. Daarom willen wij de begroting nu wijzigen.
Wij stellen u voor de begroting te wijzigen zoals het hieronder is gepresenteerd.

OCSW + eventueel overige diensten
|
Exploitatie

Betrokken dienst(en}
Incidenteel / Structureel
Soort wijziging

integraal jeugdbeleid
Deelprogramma:  Integraal jeugdbeleid
[} 0

TINGSWIJZIGING}
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N ACALCULATIE
NIEUWBOUW SCHOOL REITDIEP

INHOUDSOPGAVE

Achtergrond

1. Projectbeschrijving

2. Kredietbesluiten

3. Tijdsplanning kredieten

4, Aanbestedings- en inkoopprocedures

5. Moment van gereedkoming, oplevering en ingebruikneming
6. Definitieve kosten

7. Verschillenanalyse

8. Afwikkeling meer-/minderwerk e.d.

9. Handelwijze t.a.v. onder-/overschrijdingen, e.d.

—_
e

Fiscaal aspect
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Achtergrond

Oorspronkelijk was het idee dat de Reitdiepleerlingen naar de school in Gravenburg zouden gaan; de
ontwikkelingen (andere woningaantallen en schoolkeuze) haalden die gedachte in. De capaciteit in
Gravenburg bleek onvoldoende. Het te verwachten aantal leerlingen in de wijk Reitdiep echter bleek
op de lange duur voldoende voor een nieuw schoolgebouw. Een actiecomité ijverde ook voor een
eigen school in de wijk Reitdiep. In december 2008 besloot de gemeenteraad dat er een nisuw
schoolgebouw voor openbaar en christelijk basisonderwijs in Reitdiep moest komen.

Omdat haast geboden was en er verschillende partners waren, is niet aan de schoolbesturen een
investeringsvergoeding toegekend, maar heeft de lokale overheid de gehele nieuwbouw gerealiseerd.

1. Projectbeschrijving

In de wijk Reitdiep is een onderwijsaccommodatie gebouwd voor de basisscholen De Meander
(openbaar) en AquaMarijn (bijzonder). Naast onderwijsruimten zijn ook voorzieningen gerealiseerd
voor buitenschoolse opvang (BSO), kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Met het oog op de
milieudoelstellingen van de gemeente zijn duurzaamheidmaatregelen in de nieuwbouw
meegenomen. De voorbereiding van het project liep van juli 2008 tot februari 2011. De
bouwwerkzaamheden vonden plaats tussen februari 2011 en februari 2012. Het bouwproject is
inmiddels gereed.

2. Kredietbesluiten

In de periode tussen 2009 en 2011 heeft de beschikbaarstelling van de kredieten plaatsgevonden. In
totaal heeft de raad 8,88 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dit project. De kredieten waren
bedoeld voor de realisatie van een schoolgebouw met kinderopvang, buitenschoolse opvang, een
peuterspeelzaal en een heel pakket duurzaamheidmaatregelen.

Het totale krediet in verband met duurzaamheid bedroeg 928.000 euro. Ten dele is dat gedekt door
een subsidie (de onrendabele energiemaatregelen), ten dele moet het met toekomstige
energiebesparingen terugverdiend worden (de rendabele energiemaatregelen). Om de duurzaamheid van
nieuwe onderwijsgebouwen te vergroten, heeft de raad in 2010 tot een subsidieregeling van in totaal
2.5 miljoen besloten. Voor deze school is uit die regeling voor het onrendabel deel van
duurzaamheidmaatregelen een bedrag van 610 duizend euro als subsidie ontvangen.

In de onderstaande tabel geven wij de kredieten weer met bijbehorende doelen.

Doel bedrag Soort krediet

Nieuwbouw school 3.359 |Programma onderwijshuisvesting 2009-2010
Gymzaal en inventaris 911 |Programma onderwijshuisvesting 2009
Aankoop grond en toegangelijkheidterrein 1.222 |Programma onderwijshuisvesting 2009-2010
Kinderopvang 2.468 |Apart raadsbesluit 2011
Duurzaamheidsmaatregelen 928 |Apart raadsbesluit 2011

Totaal krediet 8.888

Subsidie duurzaamheid 610]|gemeentelijke middelen voor duurzaamheid

De uitgetrokken kredieten worden voor een groot deel gedekt uit het budget onderwijshuisvesting.
De investering in de kinderopvang wordt gedekt met huuropbrengsten. Het rendabele deel van de
investering in duurzaamheid wordt gedekt uit toekomstige lagere energielasten.

3. Tijdsplanning krediet

Het eerste deel van de kredieten is in 2009 uitgetrokken en het laatste in 2011. Oorspronkelijk was
de gedachte om de school al in 2010 te realiseren. Die gedachte moest worden bijgesteld, omdat
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voordat met de bouw van de school begonnen kon worden, er eerst een nieuw bestemmingsplan
gemaakt moest worden. In het bestaande bestemmingsplan was namelijk geen schoolgebouw
voorzien. Parallel aan dat traject om tot een nieuw bestemmingsplan te komen, is het hele
voorbereidingstraject voor de nieuwbouw van de school vitgevoerd (architectkeuze, program van
eisen, ontwerp, bestek, aanbesteding, gunning). Het nieuwe bestemmingsplan werd in december
2010 onherroepelijk. De aanbesteding vond plaats op 13 januari 2011. De bouwvergunning werd op
21 januari 2011 verleend. Daarmee kon de bouw beginnen. De formele start van de bouw was 2
februari 2011 en de oplevering 24 februari 2012. Het gebouw is sinds 2 april jl. in gebruik.

4. Aanbestedings- en inkoopprocedures

architectkeuze

Om een architect te kiezen, is indertijd aan de stadsbouwmeester gevraagd om een viertal
architecten voor te dragen die geschikt zouden zijn voor deze klus. Een selectiecommissie die
bestond uit vertegenwoordigers van de betrokken schoolbesturen en de gemeente heeft vervolgens
uit deze kandidaten een keuze gedaan. De selectiecommissie heeft aan de hand van de vantevoren
afgesproken criteria met de bijbehorende weging zijn keuze gemaakt. Architectenbureau DOK uit
Amsterdam kwam unaniem als beste uit de bus.

overige adviseurs
Aan architectenbureau DOK is een ‘total engineering’-opdracht verleend. Dat wil zeggen, dat de
adviseurs voor installatie, bouwfysica en constructie rechtstreeks opdracht van DOK kregen.

aanbesteding

Bij de aanbesteding is, conform regelgeving bij overheidsopdrachten, een zgn. ‘Europees niet-
openbare’ procedure gevolgd.

5. Moment van gereedkomen, oplevering en ingebruikneming

De oplevering vond plaats op 24 februari 2012. Daarna zijn de opleverpunten verholpen, is het
schoolplein ingericht en zijn verhuizing en inrichting van het gebouw gerealiseerd. Het gebouw is
op 2 april 2012 in gebruik genomen.

6. Definitieve Kosten

Onderdeel Raming | Uitgaven Verschil
Gedane |nog uit |Totaal
uitgaven |te geven
Terrein (aankoop) 1.042.500 | 1.042.500 1.042.500 0
Terrein (inrichting) 247.520| 162.022| 71.418| 233.440| 14.080
Bouwkundige werkzaamheden 4.833.780 | 4.833.780 4.833.780 0
Installaties 1.219.750| 1.219.750 1.219.750 0
Bijkomende kosten 7 691390 732.535 732.535| -41.145
Overige bijkomende kosten 2 188.500| 206.531 206.531| -18.031
Inrichting gymzaal 61.000] 75.464 75.464| -14.464
Reservering en onvoorzien/meerwerk 603.560| 431.4271 96.229| 527.656{ 75.904
Totaal 8.888.000 | 8.704.009| 167.647| 8.871.656| 16.344

"'m.n. honoraria architect, adviseurs, toezicht uitvoering, projectkosten
2 o.a. leges, aansluitkosten riool, gas, water, elektriciteit
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Bijdrage
[Duur heidsubsidi [ 610000 ] T [ 610000 ]

Duurzaamheidmaatregelen

Met het extra duurzaamheidbudget zijn de volgende zaken gerealiseerd:

- een energiebesparend verwarmingssysteem (warmte- /koudeopslag in de bodem en warmtepomp;
30% besparing in vergelijking met een school met een traditionele installatie)

- een zogenaamd hybride ventilatiesysteem (extra mechanische ventilatie naast natuurlijke ventilatie,
COz-gestuurd, per ruimte regelbaar). Dit levert een prima binnenklimaat op. v

- een groen/sedumdak (helpt 0.a. om regenwater te bufferen, d.w.z. te voorkomen dat het gelijk op
het riool geloosd wordt).

- aanwezigheidsdetectie en daglichtathankelijke schakeling van de verlichting (stroombesparend).

- PV-cellen op het dak van de gymzaal (stroombesparend).

De kosten genoemd onder “terrein’ die in het kader van de nieuwbouw zijn meegenomen betreffen
aankoop en de inrichting van het schoolplein.

Er zullen nog werkzaamheden aan het buitenterrein i.v.m. parkeren en halen/brengen worden uitgevoerd
De dekking van die kosten zal worden gevormd door een krediet in het kader van de
onderwijshuisvestingprogramma 2013,

7. Verschillenanalyse

Per saldo zijn de uitgaven voor het project binnen het budget gebleven. De post onvoorzien was
toereikend om het meerwerk op te vangen. Het meerwerk in de bouwkundige sfeer werd veroorzaakt
door noodzakelijke aanpassingen na aanbesteding (onvolkomenheden in het bestek, aanvullende
wensen van gebruikers, brandweereisen, uitloop bouwtijd).

De overschrijding in bijkomende kosten is het gevolg van de keuze voor het inzetten van extra toezicht
in de vitvoeringsfase op het installatiewerk. De overschrijding in de overige bijkomende kosten is met
name het gevolg van hoger uitgevallen aansluitkosten.

De overschrijding in de inrichting gymzaal is met name het gevolg van aanpassingen met het oog op
het beheer.

De onderschrijding op de post terrein ontstond door een meevallende aanbesteding.

8. Afwikkeling meer-en minderwerk, besteding van onvoorzien
Zie onder 8. Verschillenanalyse.

9. Handelwijze t.a.v. onder-en overschrijding van kredieten

In de periode tussen 2009 en 2011 heeft de raad 8,888 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dit
project. Het totaal van de uitgaven bedraagt ruim 8,872 miljoen euro.

In totaal is er een onderschrijding van afgerond 16 duizend euro. Het effect van deze onderschrijding
is lagere kapitaallasten van 1 duizend euro.

Dit project is gefinancierd vanuit de onderwijshuisvestingbudgetten. Op grond van onze beleidregels
blijft de onderschrijding van onderwijsprojecten binnen de budgetten onderwijshuisvesting. Daarom
stellen wij voor de 1 duizend euro binnen onderwijshuisvesting te blijven

10. Fiscaal aspect

Het sportbesluit is mogelijk van toepassing op de investering in de gymzaal. Dat betekent, dat de
betaalde BTW op de investering voor een deel verrekend wordt met de belastingdienst, namelijk
naar de mate waarin het gebruik geen onderwijsgebruik betreft. Er is in dit geval om twee redenen
geen rekening gehouden met een eventuele teruggave:

- deze gymzaal wordt vooral ten behoeve van onderwijs gebruikt; slechts een gering deel van het
gebruik zal niet-onderwijsgebruik zijn
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- de teruggave is sowieso enigszins onzeker geworden vanwege een discussie met de belastingdienst
over de regeling.
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Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering
Raadscommissie Onderwijs en Welzijn
Datum raadscommissie

Publiciteit

Bijlagen 1

Onderwerp

/" Gemeente
\Jroningen

08 12.3149775

Registratienr.

Datum B&W besluit 14-08-2012

Portefeuillehouder Elly Pastoor

Steller H. Flapper

Telefoon 6281

E-mail hans.flapper@groning
en.nl

Nacalculatie herbouw school Gravenburg

Concept raadsbesluit

De raad besluit:

1. de nacalculatie van de herbouw van de school in de wijk Gravenburg vast te stellen;
II. de lagere kapitaallasten van 2 duizend euro als gevolg van de onderbesteding van 30
duizend euro te laten blijven binnen onderwijshuisvesting.
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Publiekssamenvatting

De school in Gravenburg werd op zaterdag 16 oktober 2010 door een brand verwoest. De kinderen
zijn aanvankelijk in een tijdelijk huisvestingscomplex ondergebracht. Inmiddels is de school
herbouwd. De totale uitgaven beliepen 12,8 miljoen euro. Het project is binnen de gestelde
financiéle kaders afgewikkeld.

Voorgesteld besluit

De raad besluit:

I.  de nacalculatie van de herbouw van de school in de wijk Gravenburg vast te stellen;

1T de lagere kapitaallasten van 2 duizend euro als gevolg van de onderbesteding van 30
duizend euro te laten blijven binnen onderwijshuisvesting.

Inleiding

De school in Gravenburg was sinds mei 2007 in gebruik. Het gebouw huisvestte twee basisscholen,
een gymzaal, kinderopvang, BSO en een peuterspeelzaal (bij elkaar ongeveer 1000 kinderen).

Op zaterdag 16 oktober 2010 ontstond een brand die het gebouw verwoestte. In maart 2011 is de
herbouw begonnen. Sinds 6 maart 2012 is de herbouwde school in gebruik. Nu de herbouw gereed
is, kan de nacalculatie voorgelegd worden.

Kader

Ingevolge de concernrichtlijnen dient voor projecten met een investeringsniveau van meer dan 450
duizend euro een nacalculatie te worden opgesteld. De nacalculatie volgt een voorgeschreven format
en wordt voor vaststelling voorgelegd aan de raad. De nacalculatie moet worden opgesteld als 95%
van het uitgavenniveau is bereikt.

Financiéle consequenties

In 2010 en 2011 heeft de raad bij elkaar 12,8 miljoen euro beschikbaar gesteld waarvan 4 miljoen
euro tijdelijke huisvesting en 8,8 miljoen euro voor sloop en herbouw.

De totale uitgaven voor tijdelijke huisvesting bedroegen 4,052 miljoen euro. Dit is 52 duizend meer dan
oorspronkelijk begroot. De overschrijding is veroorzaakt door de langere huurperiode dan in juli 2011
was voorzien. De bedoeling was om voor 1 februari 2012 te verhuizen maar dat bleek achteraf niet
haalbaar. Wij hebben daartoe in 2011 een extra dotatie gedaan in de voorziening tijdelijke huisvesting
waardoor er geen overschrijding is ontstaan.

Het project sloop/herbouw is binnen het budgettaire kader afgerond en opgeleverd. Op enkele
onderdelen zijn overschrijdingen. Hiervoor zijn echter duidelijk aanwijsbare redenen, zoals aanvullende
brandweereisen. Per saldo is er een onderschrijding van 30 duizend euro op de kredieten.

De onderschrijding betekent lagere kapitaallasten bij onderwijshuisvesting voor een bedrag van
ongeveer 2 duizend euro. Op grond van onze beleidregels blijft de onderschrijding van onderwijs-
projecten binnen de budgetten onderwijshuisvesting. Daarom stellen wij voor de 2 duizend euro
binnen onderwijshuisvesting te laten blijven.

Z12.000.1.05
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N ACALCULATIE
HERBOUW SCHOOL GRAVENBURG

INHOUDSOPGAVE
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Projectbeschrijving

Kredieten

Tijdsplanning kredieten

Aanbestedings- en inkoopprocedures

Moment van gereedkoming, oplevering en ingebruikneming
Definitieve kosten

Verschillenanalyse

Afwikkeling meer-/minderwerk e.d.

Handelwijze t.a.v. onder-/overschrijdingen, e.d.
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Achtergrond

De school in Gravenburg was in mei 2007 in gebruik genomen. Het gebouw huisvestte twee
basisscholen, een gymzaal, kinderopvang, BSO en een peuterspeelzaal (bij elkaar ongeveer 1000
kinderen). Op zaterdag 16 oktober 2010 ontstond een brand die het gebouw verwoestte.

In deze nacalculatie komen de kosten van de sloop van de afgebrande school, de tijdelijke
huisvesting van de kinderen en de kosten van de daadwerkelijke herbouw van het gebouw aan de
orde. Strikt genomen heeft een nacalculatie uitsluitend betrekking op investeringskosten. De kosten
voor de tijdelijke huisvesting zijn exploitatielasten, geen investeringen. Voor de volledigheid van het
beeld gaan we echter hieronder wel kort op deze kosten in.

1. Projectbeschrijving

Nade brand zijn de ongeveer 1000 kinderen die het gebouw gebruikten de eerste maanden tijdelijk
gehuisvest op diverse lokaties elders in de stad, waarheen ze met bussen vervoerd werden. In tweede
instantie zijn ze weer bij elkaar ondergebracht in een in de tussentijd gerealiseerde noodvoorziening
van 40 lokalen in Gravenburg. Ondertussen werd ook de herbouw van de school gestart. Sinds 6
maart 2012 is de herbouwde school in gebruik.

2. Krediet
Bij raadsbesluit van september 2011 is het totale budget voor tijdelijke huisvesting, sloop en
herbouw op 12,8 miljoen vastgesteld.

Overzicht kredieten Dekking
Raadsbesluiten Tijdelijke Herbouw | Totaal
huisvesting e.d. " - n
december 2010___| 2.500.000 600.000 | 3.100.000 Uitkering verzekering 11.500.000
krediet sept, 2011 | 1.500.000 8.200.000 | 9.700.000 Voor tijd.huisvst. | 1.300.000
Totaal 4.000.000 8.800.000 | 12.800.000 Totaal 12.800.000

3. Tijdsplanning kredieten

De eerste kredieten zijn in december 2010 door de raad goedgekeurd. De voorbereidingen voor
tijdelijke huisvesting en herbouw waren toen in volle gang. De intentie was om de tijdelijke
huisvesting per 3 januari 2011 te realiseren en de herbouw ruim een jaar later (begin 2012). Deze uiterst.
scherpe planning is dankzij de grote inzet van heel veel betrokkenen bijna helemaal gehaald.

De sloopvergunning voor de afgebrande school (‘omgevingsvergunning activiteit sloop’) is verleend
op 25 oktober 2010. De bouwvergunning voor de tijdelijke huisvesting (‘omgevingsvergunning
activiteit bouw’) werd verleend op 12 november 2010. Op 3 januari 2011 was de noodvoorziening
van 40 lokalen inderdaad gerealiseerd. De bouwvergunning voor de herbouw (‘omgevingsvergunning
activiteit bouw”) is verleend op 24 maart 2011. De herbouw vond plaats tussen 28 maart 2011 en 3
februari 2012. Op 6 maart 2012 is de herbouwde school weer in gebruik genomen.

4. Aanbestedings- en inkoopprocedures

Inkoop i.v.m. sloop en huur

In verband met ‘gedwongen spoed is bij de keuze van sloper en leverancier voor tijdelijke huisvesting
het advies van de verzekeraar gevolgd.

Inkoop i.v.m. herbouw

architectkeuze

Bij de herbouw zijn dezelfde architect en adviseurs ingeschakeld als bij de oorspronkelijke bouw.
aanbesteding herbouw
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Bij de aanbesteding is, conform regelgeving bij overheidsopdrachten, een zgn. Europees niet-openbare
procedure gevolgd. De procedure liep van november 2010 — februari 2011. :

5. Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering
De oplevering van de herbouw vond plaats op 3 februari 2012. In de weken daarna zijn de

opleverpunten verholpen en heeft de verhuizing en inrichting plaatsgevonden. Het gebouw is op 6
maart 2012 in gebruik genomen.

6. Definitieve Kosten

6a. de kosten voor tijdelijke huisvesting

De totale uitgaven voor tijdelijke huisvesting bedroegen 4,052 miljoen euro. Dit is 52 duizend meer
dan oorspronkelijk begroot. De overschrijding is veroorzaakt door de langere huurperiode dan in juli
2011 was voorzien. De bedoeling was om voor 1 februari 2012 te verhuizen maar dat bleek achteraf
niet haalbaar. Wij hebben daartoe in 2011 een extra dotatie gedaan in de voorziening tijdelijke
huisvesting waardoor er geen overschrijding is ontstaan.

Kosten

] |Uiteaven Verschil
Begroting I gedane uitgaven |nog uit te geven ITotaal

Totaal 4.000.000] 4,005.499] 46.278]  4.051.777 -51.777]
Dekking

Onderdeel Begroting Realisatie | Verschil
Uitkering verzekering 2.700.000) 0 0] 2.700.000 0
Voorziening tijdelijke huisvesting 1.300.000] 0 0 1.353.000] 53.000]
Totaal 4.000.000 0 0f 4.053.000 53.000
[Resultaat tijdelijke huisvesting - 1.223 1.223 |

6b. de sloop- en herbouwkosten
De uitgaven voor sloop en herbouw bedroegen 8,76 miljoen euro. Bij de herbouw hebben wij minder
uitgegeven dan begroot. De onderschrijding is 30 duizend euro op de kredieten. De oorzaken van de

onderschrijding komen in de volgende paragraaf in de verschillenanalyse aan de orde.

Kosten

Onderdeel Begroting Uitgaven Verschil
edane uitgaven |nog uit te geven [Totaal

Sloopkosten 511.000 512.335 0] 512.335 -1.335)

Herbouwkosten (bouwk. + install.) 6.957.000) 6.894.702 0 6.894.702 62.298]

Bijkomende kosten 949.000] 876.892 27.625) 904.517] 44.483

Onvoorzien/meerwerk 383.000] 381.000f 70.000f 451.000f -68.000}

Totaal herbouw 8.800.000 8.664.929| 97.625| 8.762.554 37.446

" Opbouw Herbouwkosten: bouwkundige kosten 5.452.000 installaties 1.370.000 terreinherstel 135.000

Dekking

Onderdeel Begroting Realisatie |Verschil

Uitkering verzekering 8.800.000) 0 0] 8.793.000 -7.000]

Totaal 8.800.000] 0) 0] 8.793.000 -7.000]

[Resultaat sloop en herbouw - 30.446  30.446 |

44



Raadsvoorstel - Nacalculatie herbouw school Gravenburg

7. Verschillenanalyse

De uitgaven voor tijdelijke huisvesting zijn hoger uitgevallen dan begroot. De overschrijding is vooral
veroorzaakt door de noodzakelijk iets langere huurperiode dan in juli 2011 was voorzien. Beoogd was
om voor 1 februari 2012 te verhuizen. Dat bleek, ondanks alle inspanningen, niet haalbaar.

Per saldo zijn de uitgaven voor sloop en herbouw binnen het budget gebleven. Er was vooral door de
vereiste spoed het nodige onvoorzien meerwerk. Enkele belangtijke meerwerkposten: na aanbesteding
bleken nog aanvullende maatregelen i.v.m. brandpreventie (langer brandwerend glas) noodzakelijk.
Verder was tegen de verwachting in toch een nieuwe ‘bron’ nodig voor de warmte-koudeopslag. De
minderuitgave bij ‘bouwkundige kosten’ vloeit voort uit een positief saldo op de stelposten. De
minderuitgave bij ‘bijkomende kosten’ was het gevolg van ten opzichte van de raming meevallende
kosten van verkeersmaatregelen.

8. Afwikkeling meer-en minderwerk, besteding van onvoorzien
Zie onder 7. Verschillenanalyse.

9. Handelwijze tav onder-en overschrijding van kredieten

Het project sloop/herbouw is binnen het budgetaire kader afgerond en opgeleverd. Op enkele
onderdelen zijn overschrijdingen. Hiervoor zijn echter duidelijk aanwijsbare redenen, zoals aanvullende
brandweereisen. Per saldo is er een onderschrijding van 30 duizend euro op de kredieten.

De onderschrijding betekent lagere kapitaallasten bij onderwijshuisvesting voor een bedrag van
ongeveer 2 duizend euro.

Op grond van onze beleidregels blijft de onderschrijding van onderwijsprojecten binnen de
budgetten onderwijshuisvesting. Daarom stellen wij voor de 2 duizend euro binnen
onderwijshuisvesting te laten blijven

10. Fiscaal aspect

Het sportbesluit is mogelijk van toepassing op de investering in de gymzaal. Dat betekent, dat de
betaalde BTW op de investering voor een deel verrekend wordt met de belastingdienst, namelijk
naar de mate waarin het gebruik geen onderwijsgebruik betreft. Er is in dit geval om twee redenen
geen rekening gehouden met een eventuele teruggave:

- deze gymzaal wordt vooral ten behoeve van onderwijs gebruikt; slechts een gering deel van het
gebruik zal niet-onderwijsgebruik zijn )

- de teruggave is sowieso enigszins onzeker vanwege een discussie met de belastingdienst over de
regeling.
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BESPREEKPUNTEN van het CDA m.b.t. de collegebrief
‘medegebruik busbaan door verloskundigen’ (d.d. 14 juni 2012).

In de collegebrief wordt gesproken over “effecten van medegebruik van de busbaan”. Hier
wordt een opsomming gegeven van punten die medegebruik van de busbaan afraden. De
motie was echter bedoeld om de mogelijkheid te onderzoeken van medegebruik van de
busbaan door verloskundigen en dit mee te nemen in de uitwerking van de nota Samen
gezond in Stad.

Het lijkt erop dat er geen informatie is ingewonnen bij de gemeente Enschede over de pilot.
Daar waren de geluiden namelijk positief. Ook lijkt het erop dat er geen contact is gezocht
met verloskundigen. Wel is er contact gezocht met de politie die aangeeft dat handhaving
lastig is.

- Zijn de overige fracties het met de CDA fractie eens dat er vooral is bekeken waarom het
niet kan en niet waarom het wel kan?

- Zijn de andere fracties met de CDA-fractie van mening dat er wel degelijk positieve effecten
zijn aan medegebruik, maar dat deze worden niet benoemd ? (zoals: lagere kindersterfte,
minder aangeboren letsel, mogelijke lange termijneffecten: meer thuisbevallingen). En dat
de kwestie is benaderd als een verkeersissue en niet als een issue van gezondheid die gevaar
loopt door het verkeer.

- Kunnen de andere fracties op basis van alleen de negatieve effecten een adequate
afweging maken?

Het CDA is het grondig eens met de noodkreet die burgemeester Rehwinkel in zijn
Nieuwjaarsspeech van 1-1-2012 hield:

"Het begint met de sterfte en ziekte van baby’s rond de geboorte. Daar valt een wereld, wat
zeg ik: daar vallen levens te winnen. Ga maar na: in onze stad sterven er jaarlijks op 1000
geboorten 10 baby’s. Dat is landelijk — en zeker Europees — gezien zéér hoog. In sommige
wijken van de stad is de sterfte rondom de geboorte zelfs meer dan 11 per 1000 geboorten.
Vervolgens heeft in een deel van onze wijken 19 procent van de levend geboren kinderen een
ongunstige start. Dat is maar liefst 8 procent hoger dan landelijk. "

- Zijn de andere fracties het met het CDA eens dat het medegebruik van de busbaan door

verloskundigen, mede gebaseerd op de feiten uit de Nieuwjaarsspeech van onze
burgemeester, een grondiger onderzoek verdient?

46



SE.4.C

Collegebrief - Medegebruik busbaan door verloskundigen

Steller
Onderwerp

Telefoon

Datum

nte
5

J

Bestuursdienst i ron :ngen

Janet Stoker
Medegebruik busbaan door verloskundigen

De leden van de raad van de gemeente Groningen

te

GRONINGEN

(050) 367 8727 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk R012.2987963
1 4 JUN 2012 Uw briefvan - Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

In uw raadsvergadering van 22 februari 2012 heefi u naar aanleiding van de
behandeling van de kadernota ‘Samen Gezond in Stad’” 2012 — 2015 (kenmerk
GR12.2906373) een motie aangenomen waarin wordt voorgesteld om verloskundigen
gebruik te laten maken van de busbanen.

Er is geen landelijk beleid omtrent medegebruik van busbanen door verloskundigen.
Minister Schultz van Haegen heeft in januari 2012 aan de Tweede Kamer laten weten
dat wegbeheerders op basis van een lokale afweging kunnen besluiten om ontheffing
te verlenen aan verloskundigen in spoedgevallen.

In deze brief gaan wij in op de gevolgen van medegebruik door verloskundigen op de
busbaan.

Effecten van medegebruik van de busbaan

s Spoedeisend karakter niet vast te stellen.
Het voeren van zwaailichten en sirene is voorbehouden aan politie, brandweer
en ambulance, aan deze herkenbare voertuigen is bovendien de
spoedeisendheid van de rit te herkennen. Doordat het - voeren van zwaailichten
niet voor andere voertuigen is toegestaan, valt het spoedeisende karakter van
de rit van een verloskundige niet te beoordelen. Hierdoor is de maatregel niet
handhaafbaar. Het toestaan van het gebruik van de busbaan betekent daardoor
dat alle ritten, spoedeisend, met en zonder haast, worden toegestaan voor
verloskundigen uit stad en regio in een herkenbare auto.
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Doorstroming op kruispunten vermindert.

Voertuigen op de busbaan krijgen over het algemeen prioriteit ten koste van
het andere verkeer op onder meer kruispunten. Vooral op kruispunten waar
afwikkelingsproblemen spelen, veroorzaken ingrepen in de
verkeerslichtenregeling een verminderde bereikbaarheid en zorgen voor
vertraging in de dienstregeling van buslijnen. Om de bereikbaarheid van
binnenstad en UMCG en doorstroming van het verkeer te garanderen heeft u er
mee ingestemd dat op de Europaweg geen andere ritten plaatsvinden dan
busritten en ritten van hulpverleningsdiensten (Aanvraag Plankostenkrediet
busbaan P+R Europapark — UMCG behandeld in de gemeenteraad van 30 mei
2012, kenmerk GR12.3072937).

Precedentwerking: busbanen openstellen voor andere belanghebbenden met -
haast.

Op dit moment is niet duidelijk of de haast van de verloskundige juridisch net
zo zwaar weegt als de haast van andere beroepsgroepen zoals huisartsen.
Mocht dit net zo zwaar wegen, dan kunnen andere beroepsgroepen niet worden
geweigerd. Nu rijden huisartsen avond- en weekenddiensten met taxi’s. Deze
beroepsgroep zal dan om dezelfde reden als de verloskundigen toegang moeten
krijgen tot de busbaan.

Verkeersveiligheid: eenduidig en voorspelbaar verkeersbeeld.

Door alleen bussen en taxi’s op de busbaan toe te staan, is er een eenduidig en
helder verkeersbeeld. Weggebruikers houden daar rekening mee en anticiperen
tijdig. Uitbreiding van het aantal voertuigen, om te beginnen de
verloskundigen, doet aan die vanzelfsprekendheid of voorspelbaarheid,
afbreuk. Daarnaast zijn politie, brandweer en ambulances vanaf een afstand te
herkennen met lichten en sirenes zodat elke weggebruiker extra goed oplet, dit
geldt niet voor verloskundigen.

Verkeersveiligheid: aanpassen busbanen.

Verloskundigen zijn incidentele gebruikers van de busbanen in de stad. Op een
aantal plekken zijn busbanen lastig om te gebruiken wanneer je niet dagelijks
de route rijdt. Er zijn versmallingen waar op elkaar gewacht moet worden (A-
kerk, Kardinge), soms moeten kruisingen geheel worden doorsneden om de
busstrook te vervolgen, niet overal kan de busstrook op- en afgereden worden.
In veel situaties zijn de busbanen ingericht passend bij de rijrichting van de
bus(lijn). Een aantal situaties zijn minder overzichtelijk (vgl. busbaan nabij
Vestalocatie), of is het lastig om in het overige verkeer in te voegen, zoals een
aantal situaties op de Paterswoldseweg en de kruising Hereweg met de Van
Iddekingeweg waar de busbaan ophoudt. Op een aantal busstroken zijn
infrastructurele aanpassingen noodzakelijk om verkeersonveilige situaties te
voorkomen. Hiervoor moet per busbaan worden bekeken of en welke
aanpassing nodig is. Naast aanpassing van infrastructuur kan dat betekenen dat
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de bebording moet worden aangepast of dat de regeling van de verkeerslichten
moet worden bijgesteld.

Hierboven hebben wij voor u een opsomming gemaakt van de gevolgen van het
medegebruik van busbanen door verloskundigen. Daarnaast hebben wij advies
ingewonnen van de politie. Dit advies vindt u in de bijlage.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.

2 Yt

secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys

R0.15.009.E.01
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Bezoekadres
Korpsonderdee!

Behandeld door

Ons kenmerk
Uw kenmerk
Datum
Onderwerp
Bijlagen

¥
SWJLAGE
Postbus 588 .
9700 AN Groningen Groningen
Rademarkt 12 © Dienst ROEZ, afd Verkeer en Vervoer
Groningen de heer C.J. Vissers
Verkeersondersteuning Gedempte Zuiderdiep 98

9711 HL Groningen
T.W.E. Huizenga

G12.000532

RO12.2987963

20 maart 2012

gebruik verloskundigen busbaan

Naar aanleiding van het verzoek van Mevr. J Stoker van de dienst R.0.E.Z. , afdeling Verkeer en Ver-
voer van de gemeente Groningen d.d. 14 maart 2012, inzake advies te willen geven betreffende “ge-
bruik busbaan door verloskundigen”, deel ik u het voigende mede.

In het door Mevr. Stoker opgesteld schrijven onder kenmerk R012.2987963 kunnen wij, de Regiopolitie
Groningen, ons vinden. De in het stuk genoemde positieve effecten;

« wens snelle aanwezigheid bij zwangere thuis voor beoordeling

« late melding van de zwangere, plotselinge aankondiging bevalling

¢  begeleiding van de bevalling thuis of in het ziekenhuis

*  verdeling aandacht bij meerdere bevallingen tegelijkertijd
wegen niet op tegen de negatieve effecten zoals;

* de handhaafbaarheid,

= verminderde doorstroming,

« openstelling voor andere belanghebbenden,

o  verkeersveiligheid

aanpassen infrastruciuur.

Voor de Regiopolitie Groningen is de handhaving een groot probleem. Wanneer is een uitgevoerde rit
spoedeisend? Welke voertuigen komen in bezit komen van een ontheffing? Hoe gaat de wegbeheerder
om met vervangende voertuigen?

Gezien het bovenstaande adviseren wij u om de ontheffing voor deze weggebruikers niet te verienen.
Mocht u toch besluiten om dit we! te doen dan adviseren wij u dat in ieder voertuig een ontheffing aan-
wezig moet zijn en dat onder bestaande bebarding,in voorkomende gevallen, een extra onderbord dient
te worden geplaatst waarop de uitzondering voor deze groep wordt aangegeven,

De korpschef van de regiopolitie Groningen,
Namens deze de chef van het district Greningen/Haren,

_ Voor deze,de chef unit districtsondersteuning van het district Groningen/Haren,

Gelieve bij beantwoording van deze brief bovenstaand kenmerk en datum te vermelden.
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Lijst ingekomen stukken
Raadscommissie Onderwijs en Welzijn 5 september 2012

COLLEGEBRIEVEN (te vinden in het Raads Informatie Systeem)

Nr. | Datum Onderwerp Advies Opmerking
1. 02-06-2012 | Subsidiéring Martiniplaza Tkn
2. | 28-06-2012 | Jaarverslag 2011 Meldpunt Overlast & Zorg Tkn
3. | 05-07-2012 | Nationale Sportweek 2012 Tkn = uitwerking
van motie
4. | 05-07-2012 | Ex-gedetineerden Tkn
5. 05-07-2012 | Uitvoeringsplan Wmo 2012-2013 Tkn
6. 12-07-2012 | Sportmonitor Groningen (nulmeting 2010) Tkn van TIM-lijst af
7. | 20-07-2012 | Afhandeling moties voorjaarsdebat 2012 Tkn verwerkt op
TIM-lijst
8. | 27-07-2012 | Ouderbetrokkenheid Beijum (pilot) Tkn =n.a.v.
initiatiefvoorstel
9. [09-08-2012 | Beantwoording vragen collectieve Tkn
zorgverzekering minima
10. | 16-08-2012 | Ondertekening convenant ‘Aanpak Tkn van TIM-lijst af
laaggeletterdheid’
OVERIGE INGEKOMEN STUKKEN
Nr. | Datum Afzender en onderwerp Advies Opmerking
11. | 29-06-2012 | Kunstraad Groningen, Jaarverslag 2011 Tkn In visiekast
12. | 10-07-2012 UMCSG, Jaarverslag 2011 Tkn In visiekast
13. | 11-07-2012 | Noorderpoort, Jaarverslag 2011 Tkn Op USB-stick,
in visiekast
14. | 12-07-2012 CNV, effecten Wmo Tkn In visiekast
15. | 23-07-2012 | Vera, gezamenlijke reactie van 18 Tkn Gericht aan
popcultuurinstellingen op concept-cultuurnota college
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VERSLAG RAADSCOMMISSIEVERGADERING ONDERWIJS EN WELZIJN

Datum: 4 juli 2012
Plaats: oude raadzaal
Tijd: 16.30 — 18.53 uur

Aanwezig: de heer D. Jager (voorzitter, VVD), de dames M. Dekker (PvdA), B. Enting (PvdA),
A. Postma (GroenLinks), H. Rademaker (SP), GE.J. Copini-Van der Meulen (D66), M. Wilschut
(Partij voor de Dieren), de heren J. Evenhuis (VVD), K.S.N. van der Veen (GroenLinks), J. Bolhuis
(Stadspartij), A. Sijbolts (Stadspartij), P.S. de Rook (D66), R. Bolle (CDA), M. Verhoef
(ChristenUnie), J.P.A. van Rooij (Student en Stad)

Namens de griffie: mevrouw G. Mulder (commissiegriffier)

Namens het college: de dames E. Pastoor (PvdA) niet bij BI, J.A. Visscher (SP) tot B3, de heren
T. Schroor (D66) tot B4, F. de Vries (PvdA) fot Bl

Insprekers: (bij punt B1) mevrouw Stamper (namens Platform Zelforganisaties), de heer Ndjate
(namens Stichting UMHA)

Verslag: de heer J. Bosma (Notuleerservice Nederland)

A. ALGEMEEN DEEL
A.1l.  Opening en mededelingen
De voorzitter:
e  Opent de vergadering om 16.30 uur en heet iedereen hartelijk welkom.
Wethouder Visscher:
Meldt dat het bestuur van Ambiente in Beijum per 1 januari 2013 onder het bestuur van
Trefpunt zal vallen .
Wethouder De Vries:
e Werkt met de onderwijsinstellingen samen aan sportpromotie en komt hier voor behandeling
van de nota talentontwikkeling op terug.
Wethouder Pastoor:
e  Start na de zomer in het kader van Groningen Onderwijsstad met het proces betrokkenen aan
te laten geven wat zij gaan doen en komt met een notitie over te nemen stappen.

A.2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

A.3. Langetermijnagenda en lijst toezeggingen, initiatiefvoorstellen en moties
Wethouder Visscher:
e Lijkt het gezien de landelijke ontwikkelingen niet zinnig nu met een aangepaste WMO-
verordening te komen (LTA 42).
e Gaat wel door met de samenwerking en lopende processen.

A4. Conformstukken
Er zijn geen conformstukken.

A.5. Rondvraag
Dhr. Verhoef (ChristenUnie):
® Vraagt voor de begrotingsbehandeling meer inzicht in mogelijke oplossingen van financié€le en
organisatorische knelpunten bij de aanpak huiselijk geweld.
Wethouder Visscher:
e Blijft druk aan de slag met de afstemming en de zorgcoordinatie.
e Meldt verheugd dat ‘Den Haag’ besloten heeft het budget voor hulpverlening in de
vrouwenopvang structureel te verhogen, waardoor het financiéle knelpunt op te lossen is.
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B. INHOUDELIJK DEEL
B.1. Bezuiniging zelforganisaties (collegebrief van 22 juni 2012)
Dhr. Ndjate (inspreker namens Stichting UMHA):
e [sniet tegen bezuinigen, dat gebeurt overal, maar tegen de schade die deze bezuiniging van
100.000 euro aan het functioneren van zelforganisaties zal toebrengen.
e Stelt dat een stichting of vereniging zonder activiteiten ten dode is opgeschreven.
®  Wijst erop dat zelforganisaties het thuisgevoel en de integratie van allochtonen stimuleren.
* Wil de gemeente helpen bij het uitgesproken beleid, dat nu een voorbeeld is voor andere
gemeenten. Het moet gebaseerd zijn op de praktijk en niet op de theorie.
Mw. Stamper (namens Platform Zelforganisaties):
e Verwijst naar de inspraak per e-mail.
® Had op de bijeenkomst van 5 april 2012 met de wethouder niet het gevoel dat concreet over de
bezuinigingen overlegd kon worden.
e Verbaast zich erover dat er 70.000 euro over is, terwijl veel activiteiten van zelforganisaties
zijn afgewezen en vaak gezegd is dat het budget bijna op was.
e Begrijpt dat bezuinigingen iedereen zullen treffen, maar vraagt goed te kijken naar de schade
voor zelforganisaties. Leden raken uit zicht zonder activiteiten.
Dhr. Sijbolts (Stadspartij):
e Ziet het college steeds meer bezuinigen op uitvoerende organisaties, die wel aan de
doelstellingen moeten voldoen. Gevolg is schrappen van beleid en investeren van eigen geld.
e Is bezorgd dat de focus steeds meer op NLA-wijken komt te liggen met kans op tweedeling.
® Vindt het onacceptabel de volledige activiteitensubsidie stop te zetten en vindt de
onderbouwing onvoldoende.
®  Vraagt of het ambitieniveau te hoog was en bijgesteld zal worden of dat het gewoon een
bezuiniging betreft.
e Kon de geldende nota nergens terugvinden.
e Hoort graag een reactie van de wethouder over het resterende budget van 70.000 euro.
Dhr. Evenhuis (VVD):
® Vindt het goed wanneer etnische groeperingen elkaar versterken voor een pluriform en
leefbaar Nederland.
e Kirijgt de indruk dat de motivatie is dat er nu eenmaal bezuinigd moet worden.
® Gaat niet akkoord met de bezuinigingen en wil met fracties overleggen om dit tegen te
houden.
Mw. Copini (D66):
e Herinnert aan de visie in de integratienota van 2007 inclusief te denken en de relatie met
zelforganisaties als netwerkpartner uit te bouwen. Is die visie tussentijds gewijzigd?
e s het college nog voor generiek beleid met aandacht voor kwetsbare Stadjers of blijft er een
specifiek allochtonenbeleid?
e Informeert of ambities zijn bijgesteld en of dat de bezuiniging van 100.000 euro rechtvaardigt.
De onderbouwing is nu niet voldoende.
®  Vraagt een reactie op het voorstel van het platform 50.000 euro tot 60.000 euro te bezuinigen.
e Stelt voor Stiel vooral samen met zelforganisaties zaken te laten regelen en niet te veel
activiteiten over te nemen, waardoor zelforganisaties buiten spel staan.
® Informeert welk financieel voordeel de wethouder verwacht van betere samenwerking tussen
zelforganisaties en maatschappelijke instellingen, die in de praktijk niet blijkt te werken.
e Steunt de oplossing meer een beroep te doen op wijkbudgetten, maar de zelforganisaties
worden door wijken vaak terugverwezen naar de gemeente.
e Vraagt of er ruimte is de subsidie stapsgewijs af te bouwen.
Dhr. Bolle (CDA):
e [s overtuigd van de koepelfunctie en de goede rol van het platform.
e Betreurt dat het erop lijkt dat het college alleen argumenten heeft aangehoord in plaats van
echt in gesprek te gaan, zoals de motie beoogde.

Verslag vergadering raadscommissie Onderwijs en Welzijn 4 juli 2012 2

53



Verslag - 20120704 OW

e  Valt het op dat het ambitieniveau van deze nota wel op basis van financién wordt bijgesteld, in
tegenstelling tot andere nota's.

e Is benieuwd naar een reactie op de inspraak over afwijzingen terwijl er nog budget resteerde.

Dhr. Verhoef (ChristenUnie):

e s teleurgesteld dat het gesprek niet bij alle partijen tot tevredenheid heeft geleid.

® Vernam van zelforganisaties dat de regels voor het indienen van een aanvraag niet altijd
duidelijk zijn.

e Betreurt de bezuiniging en hoopt dat deze niet doorgaat.

Dhr. Van Rooij (Student en Stad):

e  Vindt het werk van zelforganisaties goed en belangrijk voor binding met de stad.

e Kan het financi€le voordeel dat zou ontstaan door meer samenwerking met instellingen niet
afwegen.

e Beraadt zich na beantwoording door de wethouder op een definitief standpunt.

Mw. Wilschut (Partij voor de Dieren):

Vindt zelforganisaties belangrijk in een kleurrijke stad als Groningen.

Begrijpt dat iedereen moet bezuinigen, maar vindt dit wel fors.

Sluit aan bij de vragen over afwijzen van activiteiten in relatie tot resterend budget.
Is benieuwd welke ambities wel en welke niet door kunnen gaan.

Wil weten of de genoemde oplossingen de bezuinigingen echt op kunnen vangen.
Mw. Rademaker (SP):

e Kan zich de teleurstelling van zelforganisaties in het gesprek met het college voorstellen.

® Vraagt of het college met zelforganisaties in gesprek wil gaan over de omvang van
bezuinigingen, zodat zij hun rol kunnen blijven vervullen. Het is winst dat zelforganisaties
bereid zijn mee te denken over bezuinigingen.

Dhr. Van der Veen (GroenLinks):

e [s van mening dat zelforganisaties een belangrijke bijdrage leveren aan de emancipatie,
integratie en participatie van niet-westerse migranten.

® Constateert dat de consequenties van de bezuinigingen niet besproken zijn op 5 april 2012.
Waarom kan het met minder geld en welke ambities worden bijgesteld?

e [s bezorgd over de effectiviteit van de oplossing meer samen te werken en andere potjes aan te

spreken. Welke rol hebben de consulenten integratie van de MJD hierbij?

Vindt de criteria voor aanvragen weinig leesbaar. Kan dat niet klantvriendelijker?

Vraagt in hoeverre de zelforganisaties met het beoogde budget de nota uit kunnen voeren.
Vindt de ingreep van 100.000 euro nog steeds te fors.

Verzoekt snel duidelijkheid te geven aan zelforganisaties, ook omdat aanvragen voor het
nieuwe jaar voor 1 oktober 2012 ingediend zouden moeten worden.

Mw. Enting (PvdA):

e Informeert of er nog een apart raadsvoorstel komt.

e Wil weten hoe het gesprek op 5 april 2012 verliep. Het lijkt slechts het meedelen van het
besluit.

®  Vraagt waarom in 2011 veel minder budget is gebruikt dan beschikbaar was.

e Wijst erop dat andere geldbronnen niet voor het oprapen liggen en tijd kosten om te benutten.

e Verzoekt te rapporteren over het benutten van alternatieve potjes en over de ondersteuning
door en samenwerking met Stiel en MJD.

e Constateert dat het ambitieniveau is bijgesteld, terwijl de beleidsuitgangspunten hetzelfde
blijven. Hoe ziet het college dat?

Wethouder Visscher:

®  Wijzigde het integratiebeleid niet en zal controleren of de beleidsnota online staat.

e Hecht aan de inclusieve samenleving met steeds minder apart integratiebeleid.

e BIijft basisondersteuning en aandacht geven aan zelforganisaties, met wie plezierig en
constructief wordt samengewerkt. Van de 117.000 euro is volgend jaar 45.000 euro voor
basisondersteuning; de rest is beschikbaar voor activiteiten.

e Moet 42 miljoen euro bezuinigingen vinden en zoekt naar incidentele subsidies om te
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schrappen om de sociale infrastructuur zoveel mogelijk overeind te houden.

Sprak met zelforganisaties om te beoordelen of de bezuinigingen tot onoverkomelijke
problemen zouden leiden. Dat bleek niet het geval en er bleef in 2011 budget over.

Wijst erop dat Stiel en MJD ondersteuning bieden met onder meer trainingen en het
aanspreken van fondsen.

Staat open voor alle signalen over deze samenwerking.

Bevordert ook samenwerking en gezamenlijke activiteiten met het WMO Platform.
Antwoordt dat bijgestelde ambities duiden op een lager aantal activiteiten uit dit budget.
Wijst subsidies niet af omdat het budget op zou zijn, maar omdat aanvragen niet voldoen aan
criteria.

Helpt via eigen medewerkers en de MJD mensen bij het verbeteren van aanvragen.

Geeft aan dat aanvragen voor activiteiten het hele jaar door ingediend kunnen worden.

Zal kijken of de informatie over criteria voor aanvragen duidelijker kan.

Concludeert dat een meerderheid niet voor een bezuiniging van deze omvang is en komt met
een aangepast voorstel in een collegebrief in september. Uiteindelijk vindt besluitvorming bij
behandeling van de begroting 2013 plaats.

Concept-cultuurnota 2013-2016 cultuurstad Groningen: tegen de stroom in (collegebrief
van 20 juni 2012)

Mw. Wilschut (Partij voor de Dieren):

Concludeert dat het best goed gaat met de Groninger cultuur.

Constateert dat nieuwe poptalenten moeilijk werk kunnen vinden.

Vindt dat cultuur voor iedereen beschikbaar moet zijn, maar vraagt zich af of de 2 miljoen
euro extra niet beter besteed had kunnen worden aan de zwaksten in de stad.

Is blij met instandhouding van het Grand Theatre en de cultuurkaart, de lobby meer
instellingen in de landelijke cultuurnota te krijgen, de inzet op wijkfilialen van de bibliotheek
en ontschotting van de BAK.

Pleit voor zorgvuldige samenvoeging van het Scheepvaartmuseum en het Grafisch Museum.
Vindt het Forum onnodig. Waarom voldoet het Groninger Museum met andere organisaties
niet als publiekstrekker?

Vraagt of de behoefte aan een jaarlijks Forum-festival gepeild is. Het aanbod is overvloedig.
Vindt de doelstellingen niet altijd SMART geformuleerd.

Blijft graag op de hoogte van een tijdige oplossing voor organisaties die met maatschappelijke
banen werken.

Is benieuwd naar de beloofde update over het Stripmuseum.

Mw. Dekker (PvdA):

Is blij dat Groningen tegen de stroom in investeert in cultuur en probeert ketens in stand te
houden en landelijk te lobbyen, al lijkt een beetje pijn niet te voorkomen.

Vindt cultuur intrinsieke, toeristische en economische waarde hebben. Het maakt de stad
aantrekkelijk.

Ziet crowdfunding als een serieus financieringsalternatief en ziet uit naar de start met
uitvoering van het initiatiefvoorstel in september.

Vraagt meer informatie over behoud van de jeugd- en theaterplaats. De Steeg krijgt geen
subsidie meer en de Citadel houdt ermee op.

Steunt de oplossing voor de cultuurkaart en gaat ervan uit dat de plannen over cultuureducatie
bij de definitieve nota duidelijker zullen worden.

Is enthousiast over het samengaan van het Grafisch Museum en het Scheepvaartmuseum en
vindt dat het Groninger Museum meer de verbinding met ander musea aan mag gaan.
Complimenteert de sector met de inspanningen functies van het Grand Theatre te behouden.
Vindt dat bij een solide en duurzame toekomst van de cultuurstad ook een verkenning van
verzelfstandiging van de werkmaatschappijen hoort. Hoe zien andere fracties dat?

Mw. Postma (GroenLinks):
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ruimte voor vernieuwing te scheppen, al gaat elke cultuurnota ook gepaard met pijn.

Wacht af hoe de veelbelovende oplossing voor Grand Theatre zich ontwikkelt.

Vraagt of het college heeft overwogen af te wijken van het advies van de Kunstraad door toch
De Steeg te subsidiéren om het jeugdtheater in stand te houden.

Gaat zich verdiepen in cultuureducatie, waar veel partijen bij betrokken zijn. Zit de 30.000
euro bezuinigingen bij de 73.000 euro minder uitgaven? Het lijkt in tegenspraak met ambities.
Steunt de oplossing voor de cultuurkaart.

Vindt dat het Groninger Museum zijn verantwoordelijkheid richting de stad en kleinere
instellingen in deze periode echt serieus op moet gaan pakken.

Dhr. Van Rooij (Student en Stad):

Dhr. Ve
[ ]

Complimenteert het college met het perspectief de basisinfrastructuur op peil te houden om de
tweede cultuurstad van Nederland te blijven. Er waren vooral zorgen over de productiefunctie.
Vindt dat in een City of Talent talenten zich moeten kunnen ontplooien. Culturele instellingen
kunnen daarvan profiteren.

Is blij met het voorstel de gemeentelijke bijdrage aan Simplon niet te verlagen.

Looft de succesvolle samenwerking met CareX om tijdelijke leegstand cultureel te benutten.
Ziet de werkmaatschappijen graag verzelfstandigd. Wanneer volgt een bespreekstuk?

Wijst op het grote belang van cultuur voor de aantrekkelijkheid van de stad. Investeren in
cultuur is investeren in de economie, al zijn instellingen natuurlijk ook zelf verantwoordelijk.
rhoef (ChristenUnie):

Vraagt zich af hoe verantwoord de investering van 2 miljoen euro is in tijden van recessie.
Hoe verhoudt het zich tot de 25% bezuiniging op cultuur bij Rijk en provincie? Moet de
gemeente wel alles compenseren?

Informeert of de investeringen bijgesteld worden als het Rijk toch meer geld uittrekt.

Is benieuwd of het Groninger Museum gezien de interne zorgen een samenbindende rol kan
spelen.

Steunt het ontwikkelen van één erfgoedinstelling, maar musea moeten de kans krijgen
daarheen te groeien.

Staat voor brede deelname aan sport en cultuur en is blij met voortzetting van de cultuurkaart.
Vindt afschaffing van de BAK onacceptabel en bepleit instellingen de gelegenheid te geven
aan het nieuwe gemeentelijke beleid te voldoen, alvorens de subsidies af te schaffen.

Wil meedenken over eventuele verzelfstandiging van de werkmaatschappijen.

Dhr. Bolle (CDA):

Ziet de basis van cultuur in individuele expressie van alle Stadjers en schrok daarom van het
doel vernieuwende en excellente amateurkunst te stimuleren. Voetbalclubs in een lage klasse
krijgen toch ook niet minder subsidie? Afschaffing van de BAK is niet goed voor deelname.
Vraagt hoe hoog de geplande contributieverhoging van amateurgezelschappen zal zijn.

Is blij dat erfgoed prominenter in beeld komt.

Is ongerust over hoe het Stripmuseum de periode overbrugt tot het Forum er staat.
Informeert waarom niet samen met de provincie is opgetrokken met cultuursubsidies.

Pleit voor een onderzoek CBK en de werkmaatschappijen los te maken van de gemeente.

Dhr. De Rook (D66):
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Steunt de investeringen vanwege de intrinsieke waarde en de aantrekkelijkheid van de stad.
Ziet incidenteel geld graag ingezet om instellingen naar een nieuwe situatie te helpen.
Spoort het Grand Theatre aan deze tweede kans goed aan te grijpen.

Vraagt hoe het momentum van samenwerking behouden kan blijven de komende vier jaar.
Is positief over de plannen met het Scheepvaartmuseum en het Grafisch Museum.

Deelt de waardering en extra voorzieningen voor NNT en Noorderzon, maar ziet hierbij als
opdracht de hele keten van podiumkunst en festivals te versterken.

Betreurt het stoppen van de Citadel en hoopt dat het college zich voor iets nieuws inspant.
Is benieuwd naar de uitwerking van ontschotting van de BAK.

Wil de missie, visie en verhouding tot de gemeente van de werkmaatschappijen bezien om
vervolgens verzelfstandiging te overwegen.
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Is trots op de lobby van het college én de extra investeringen in cultuur.

Dhr. Bolhuis (Stadspartij):

Steunt investeringen om het cultuuraanbod op peil te houden ondanks rijksbezuinigingen.
Instellingen krijgen zo meer overlevingsmogelijkheden, zoals het Grand Theatre.

Is blij met de ontwikkeling van één historisch museum.

Is niet tegen een meer ondernemende opstelling, maar wijst erop dat het deze periode moeilijk
zal zijn omdat sponsors niet in de rij staan en fondsen overvraagd worden.

Dhr. Evenhuis (VVD):

Mw. R
L]

Is benieuwd hoe de extra investeringen gedekt zijn.
Constateert dat grote instellingen ruim twee derde van het budget opmaken, terwijl kleine
instellingen belangrijk zijn voor de kleur en invulling in de stad.
Vindt de voorstellen over het Grand Theatre sympathiek.
Staat open voor argumenten van instellingen aan het eind van het besluitvormingsproces.
Nuanceert het roeien tegen de stroom in: het gaat om 2 miljoen euro op 28 miljoen euro.
Ziet bij vrijwel elke landelijke partij voornemens voor bezuinigingen en constateert dat lokale
fracties vaak meer budget over hebben voor cultuur. Dat geldt ook voor de VVD.

ademaker (SP):
Herinnert zich de penibele situatie van instellingen een paar jaar geleden en is blij met de
voorstellen over het Grafisch Museum, Theater te Water, Grand Theatre en Simplon.
Hoopt dat positionering van de bibliotheek in het Forum niet ten koste gaat van wijkfilialen.
Sluit aan bij de bijdrage van het CDA over amateurgezelschappen.
Sluit aan bij de vragen over de toekomst van het jeugdtheater en het stoppen van subsidie aan
De Steeg.
Vraagt waarom internationale samenwerking niet vanuit internationaliseringsbeleid wordt
gefinancierd.
Schrok van de 80.000 euro aan visitatiekosten.
Steunt de samenvoeging van CBK en het Tschumipaviljoen en hoopt op een besparing.
Is benieuwd naar de inspraak de komende maanden.

Wethouder Schroor:

Bleef dicht bij het advies van de Kunstraad, die goed werk heeft verricht.

Geeft opnieuw het Stripmuseum geen bijdrage vanuit artisticke overwegingen, maar waardeert
de instelling wel en volgt gesprekken met het Forum.

Meldt dat het gerenommeerde en onderscheiden jeugdtheater Het Houten Huis uit Edam van
plan is naar Groningen te verhuizen en bereidt de komende weken met betrokken partners een
aanvraag voor de BIS voor. Budget voor de Citadel blijft voor dit initiatief beschikbaar.
Financiert De Steeg niet vanwege de belangrijke criteria artisticke kwaliteit en
ondernemerschap, maar kan zich voorstellen dat De Steeg aanhaakt bij Het Houten Huis.
Neemt de vraag naar verzelfstandiging van werkmaatschappijen serieus, maar wijst er ook op
dat het zeer complex is. Komt met een reactie of het een begaanbare weg is.

Wijst erop dat 400.000 euro investeringen in aanbod van cultuureducatie alleen zin hebben als
de scholen geld beschikbaar stellen per leerling en gaat hierover gesprekken voeren.

Stelt dat de aanstaande beslissing van de Raad voor Cultuur over Noorderlicht geen extraatje
zal zijn, maar bepalend voor het al dan niet overleven ervan.

Is niet van plan investeringen naar beneden bij te stellen als het Rijk meer geld uittrekt voor
cultuur, waarvoor overigens geen indicatie is. In dat geval zal de situatie iets beter worden.
Antwoordt dat bijdragen door de fondsen op 1 augustus 2012 ook geen extraatjes zijn, maar
bijvoorbeeld bepalen of dans overeind te houden is in Groningen.

Ontschot de BAK om automatismen van bijdragen aan verenigingen te doorbreken en hen te
prikkelen de Kunstraad te laten zien welk belang zij hebben. Ook vernieuwing kan zo beter
een plek krijgen. Daarnaast is er FCP Amateurstimulering en aanbod vanuit Kunstencentrum
en Muziekschool.

Vroeg de provincie te wachten met het toekennen van cultuursubsidies om samen op te
trekken, maar vond geen gehoor.
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e Hoopt dat landelijk gekozen wordt voor minder bureaucratie door aanvragen bij provincies,
gemeenten, BIS en fondsen meer op elkaar af te stemmen in tijd en aard.

B.3. Kwartaalrapportage 1 Groninger Museum (collegebrief van 22 juni 2012)
Mw. Postma (GroenLinks):
e Ziet dat er hard gewerkt wordt en dat er nog een lange weg te gaan is.
e [rriteert zich aan de tegenvallende bezoekersaantallen, terwijl de accountant al waarschuwde
voor de ingeschatte bezoekersaantallen in combinatie met bescheidener exposities.
* Hoopt dat bezoekersaantallen in de toekomst realistischer ingeschat zullen worden.
e Wijst erop dat de heer Van Os inschat dat restaurant en catering het museum geld op kunnen
leveren, terwijl hier gezegd wordt dat verkoop de financiéle positie structureel verbetert.
o Informeert of de provinciale bijdrage zeker is nu afwerking van de reorganisatie is uitgesteld.
Dhr. Bolle (CDA):
e Begrijpt gezien de negatieve cijfers van liquiditeit, subsidies en bezoekersaantallen dat de
wethouder zijn politieke lot niet aan het museum wil verbinden.
e Vindt het laat om aan een plan B te werken. Haast is geboden.
e Noemt verkoop van het restaurant een losse flodder. Het Scheepvaartmuseum wil juist een
restaurant starten.
e s tevreden dat de aanbevelingen uit het rapport Van Hek opgevolgd worden.
®  Vraagt wanneer het lek boven komt.
Dhr. Verhoef (ChristenUnie):
e Constateert dat het museum te lijden heeft gehad van onzekerheid en negatieve publiciteit.
e s blij met verscherpt toezicht door gemeente, provincie en museum, aanvullende maatregelen
en toekomstige oplossingen zoals verkoop van restaurant en uitbesteding van catering.
® Vindt het goed dat er nu een alternatief scenario is, al kwam het aan de late kant.
® Vraagt hoe groot de kans is dat het te verantwoorden geld naar SNN lager uitvalt.
Mw. Wilschut (Partij voor de Dieren):
Is blij dat de rapportage tijdig is en van goede kwaliteit.
Sluit aan bij de vraag hoe concreet eventuele verkoop van het restaurant is.
Sluit aan bij de vraag van GroenLinks over tegenvallende bezoekersaantallen.
Hoopt dat door de vinger aan de pols te houden grote verrassingen uitblijven.
Vraagt of uitstel van onderdelen tot de komst van de nieuwe directeur invloed heeft op de
financiéle situatie.
Dhr. Van Rooij (Student en Stad):
o  Sluit in grote lijnen aan bij de bijdrage van het CDA.
e Vindt het goed dat het museum zich inspant om de organisatie af te slanken.
e Vindt de cijfers over het restaurant niet heel duidelijk, maar waarschuwt ervoor niet door te
gaan met de exploitatie als het structureel verlies oplevert.
Mw. Rademaker (SP):
e Heeft het idee dat iedereen er bovenop zit, al kan de vlag nog niet uit.
e Hoopt dat de volgende halfjaarcijfers er rooskleuriger uitzien.
Mw. Dekker (PvdA):
Hoopt ook dat een volgende rapportage positiever zal zijn.
Sluit aan bij GroenLinks wat betreft bezoekersaantallen en de bijdrage van de provincie.
Stelt voor een alternatief scenario echt uit te werken en ter inzage te leggen voor de raad.
Verbaast zich erover dat de raad van toezicht het rapport nog niet kreeg en verwacht
verbetering.
Dhr. Bolhuis (Stadspartij):
e Sluit aan bij de opmerking van de PvdA over de raad van toezicht.
®  Wijst erop dat de bijstelling van 185.000 naar 150.000 bezoekers 350.000 euro scheelt.
e Raadt aan openingen minder slaapverwekkend te organiseren.
Dhr. Blom (VVD):
e Ziet vooruitgang in kwaliteit en tijdigheid van de kwartaalcijfers.
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Is blij dat de wethouder erbovenop zit en vindt dat gezien de cijfers geen overbodige luxe.
Gaat ervan uit dat de raad voortdurend geinformeerd blijft.

Wethouder Schroor:

B4.

Wijst erop dat het museum middenin de reorganisatie zit met het aantrekken van een nieuwe
directeur, reorganisatiekosten en negatieve publiciteit. De recessie kan ook een rol spelen.
Hoopt dat grote exposities zoals de Canadese tentoonstelling een impuls zullen geven.

Is ervan overtuigd dat de provincie de bijdrage levert. Formeel wachten ze op de
reorganisatiekosten, die net door het UWYV zijn vastgesteld.

Betreurt de vertraging in de reorganisatie en de extra kosten door het proces bij de
Ondernemingskamer.

Verwacht bij de halfjaarcijfers een nauwkeuriger beeld.

Kijkt via de toezichthouder wekelijks mee bij het museum.

Wijst erop dat het museum ook digitaliseert, professionaliseert en de controle verbetert.

Is blij met de nieuwe directeur, die bij het Van Gogh Museum en in Keulen bewezen heeft
kwaliteit én bezoekersaantallen te kunnen optimaliseren.

Kan zich voorstellen de viermaal 76.000 euro die voor de jaren 2013-2016 beschikbaar zijn
om tegenvallende bezoekersaantallen op te vangen eerder aan te spreken. Het totaalbedrag zal
hierdoor niet toenemen.

Komt hier eventueel op terug met een onderbouwing bij de halfjaarcijfers.

Afschaffen schoolzwemmen (collegebrief van 22 mei 2012)

Mw. Rademaker (SP):

Had in 2010 moeite met de bezuiniging en was daarom voor een vangnetregeling.
Constateert dat 20% van de kinderen voor schoolzwemmen niet in aanraking komt met
zwemles.

‘Wijst erop dat de vangnetregeling vooral ouders ondervangt die zwemles niet kunnen betalen.
Hoe worden ouders bereikt die zwemles niet belangrijk vinden of deze niet kunnen
organiseren?

Hoopt dat het onderwijs een rol krijgt om deze ouders actief aan te moedigen.

Vraagt waarom de huidige kinderen in groep 4 pas in 2013 les krijgen. Krijgen ze een jaar
geen zwemles?

Begrijpt niet waarom ouders bij de vangnetregeling keuzevrijheid hebben. Het is toch logisch
alleen gemeentelijke zwembaden aan te bieden? Daar moet al geld bij door het wegvallen van
schoolzwemmen.

Vraagt zich af of 75.000 euro voldoende zal zijn en hoort het graag wanneer dit niet zo is.

Dhr. Sijbolts (Stadspartij):

Vraagt of de ambitie zinvollere vormen van bewegingsonderwijs aan te bieden met dit
voorstel nog haalbaar blijft.

Complimenteert het college met het draagvlak en de vangnetregeling.

Leest dat jaarlijks tweehonderd tot driehonderd kinderen niet met reguliere zwemles bereikt
worden, terwijl de vangnetregeling maximaal tweehonderd kinderen kan ondervangen. Hoe zit
dat?

Hoopt dat zwembaden de teruglopende exploitatie op kunnen vangen doordat ze meer tijden
beschikbaar hebben om aan te bieden.

Stelt voor de vangnetregeling van toepassing te laten zijn op gemeentelijke zwembaden.

Dhr. Enting (PvdA):

Is teleurgesteld dat onduidelijk is hoe schoolbesturen de twee uur bewegingsonderwijs in gaan
vullen en ziet uit naar de nota hierover eind dit jaar. Welke afspraken zijn hierover gemaakt
met schoolbesturen? Zijn de capaciteitsknelpunten in Gravenburg en De Wijert bekend?

Wijst op het teruglopende aantal vakleerkrachten bewegingsonderwijs.

Is benieuwd hoe ouders en kinderen voor de vangnetregeling bereikt gaan worden.

Dhr. Van Rooij (Student en Stad):

Steunt het afschaffen, omdat 80% van de kinderen toch al zwemt.
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e s ook benieuwd hoe ouders gemotiveerd worden die het belang van zwemmen niet inzien.
® Wil weten hoe het bewegingsonderwijs verder vorm gaat krijgen.
Dhr. Bolle (CDA):
e Is deels overtuigd door het voorstel, met de kanttekeningen van de SP daarbij.
® Vraagt of de 3 fte besparing op leerlingenvervoer verderop in het stuk weer terugkomt.
Mw. Wilschut (Partij voor de Dieren):

® Begrijpt dat schoolzwemmen geen rendabele manier is om verdrinkingen terug te dringen.

® Stelt als absolute voorwaarde dat alle kinderen hun zwemdiploma halen en wil de
schoolbesturen betrekken om dat te bereiken.

o Stelt voor eerst de beweegredenen in kaart te brengen van ouders van wie de kinderen niet
zwemmen om de voorlichting daarop af te stemmen.

Dhr. Verhoef (ChristenUnie):

e Juicht toe dat veel ouders zelf verantwoordelijkheid nemen kinderen te leren zwemmen.

e [s blij met de voorgestelde vangnetregeling, maar vraagt zich af of deze voldoende zal zijn. De
stok achter de deur van het schoolzwemmen ontbreekt.

e Vraagt welke ambities het college heeft met het nieuwe zwemmen en hoeveel jaar kinderen les
gaan krijgen.

e Is bezorgd over invulling van het tweede uur bewegingsonderwijs en spreekt hier graag
uitgebreid over in het najaar, inclusief over de Nederlandse normen en de capaciteit van zalen.

Dhr. Blom (VVD):

®  Vindt schoolzwemmen ondoelmatig en de 80% zwemdiploma's buiten schoolzwemmen een
rechtvaardiging van deze heroverweging.

e Blijft het onverkort belangrijk vinden dat alle kinderen leren zwemmen. Het vangnet moet
waterdicht zijn.

Mw. Postma (GroenLinks):

e Vindt het een mooi plan.

e Heeft zorgen over de vangnetregeling en wacht de pilot met voorlichting af.
Dhr. De Rook (D66):

o  Sluit aan bij de bijdrage van GroenLinks.

® Vraagt een vinger aan de pols te houden bij de exploitatie van zwembaden.
Wethouder Pastoor:

e Vindt ook dat elk kind een diploma moet halen en gaat met scholen, CJG en Stichting
Leergeld een vangnetregeling op poten zetten met voldoende waarborgen. Een
registratiesysteem zal uitgeprobeerd moeten worden om te kijken of het werkt.

e Gaat ervan uit dat de vangnetregeling geldt voor gemeentelijke zwembaden, mits deze op
redelijke afstand liggen voor het betreffende kind.

e Wijst erop dat naast afschaffen van schoolzwemmen jeugdzwemmen wordt geéntameerd,
waardoor kinderen buitenschools aan sport gaan doen.

e Laat uitzoeken welke knelpunten er in De Wijert en Gravenburg met gymzalen zijn.

® Besteedt in de visienota over schoolgebouwen van de toekomst speciaal aandacht aan een
andere manier van omgaan met de capaciteit van gymzalen.

e Laat uitzoeken hoe het precies zit met de leerlingen in de huidige groep 4, maar gaat ervan uit
dat voor kinderen zonder zwemdiploma's naar oplossingen gezocht zal worden.

e Wijst erop dat het streven is doelgroepkinderen maximaal van de vangnetregeling gebruik te
laten maken, maar je kunt nooit iedereen bereiken. Daarom is gekozen voor 75.000 euro. Doel
is via goede voorlichting de doelgroep van 20% zoveel mogelijk te verkleinen.

e Kan zich voorstellen dat het nieuwe bewegingsonderwijs ook in zwembaden plaats zou
kunnen vinden als die dichtbij de school liggen.

e Sprak deze week met onderwijsinstellingen en ambtenaren van diverse terreinen over welke
rol de gemeente kan spelen in het opnieuw vormgeven van bewegingsonderwijs.

e  Verwijst naar de LTA en komt met een visie voor de korte en lange termijn op
bewegingsonderwijs in samenwerking met wethouder De Vries (sport).

e Antwoordt dat de 3 fte besparing door afschaffing van schoolzwemmen om andere functies
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gaat dan de 3 fte die nodig zijn om het jeugdzwemmen en de vangnetregeling te
communiceren en regelen.

C. HUISHOUDELIJK DEEL
C.1. Ingekomen stukken
Dhr. Bolle (CDA):

e Wil graag een brief van 14 juni 2012 over medegebruik van de busbaan door verloskundigen
agenderen met steun van de SP. De brief staat niet bij de ingekomen stukken.

C.2.  Vaststelling verslag
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging om 18.53 uur.
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