
Geachte raadsleden,  

Hierbij stuur ik u de brief van het college aan minister Harbers over de financiële dekking van de 

Paddepoelsterbrug. Dit naar aanleiding van uw raadsbrede motie ‘Kom over de brug met een 

volledige Paddepoelsterbrug’, aangenomen tijdens de raadsvergadering van 4 oktober jl. Een 

afschrift van deze brief wordt verstuurd naar de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat 

en naar Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Ook zullen wij een afschrift sturen naar de Provincie 

Groningen en de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier om het lobbytraject naar aanleiding 

van deze brief gezamenlijk verder in te zetten.  

Met vriendelijke groet,  

Philip Broeksma, wethouder   

 



Afdeling Stadsontwikkeling O&U 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

t.a.v. de heer M. Harbers 

Postbus 20901  

2500 EX Den Haag  

 

 

Datum 23-11-2023 Bijlage(n) 2 Kenmerk 353373-2023 
Informatie G. Bentum Tel.  06-46647398   

Onderwerp Financiële dekking Paddepoelsterbrug 

  

Geachte heer Harbers, 

 

In het BO-Mirt 2020 spraken wij af dat er een nieuwe Paddepoelsterbrug komt.  

Uit nader onderzoek blijkt dat de bijbehorende Rijksbijdrage van 8,6 miljoen euro  

onvoldoende is en aanvullende financiering noodzakelijk is.  

Namens de voltallige gemeenteraad, de regio en de inwoners van Groningen, verzoeken 

wij u dan ook om de rijksbijdrage aan de nieuwe Paddepoelsterbrug te verhogen. Ons 

verzoek is urgent omdat zonder voldoende financiële middelen, de nieuwe 

Paddepoelsterbrug niet kan worden gebouwd. Dat staat haaks op onze eerdere afspraak 

dat de brug terugkomt. Wij vragen u daarom om de Rijksbijdrage uit 2020 te herzien en 

verzoeken u om de gemeente Groningen tegemoet te komen in een volledige financiële 

dekking voor de investering en het beheer en onderhoud van de nieuwe 

Paddepoelsterbrug. Wij zullen dat in deze brief toelichten.   

  

Een nieuwe Paddepoelsterbrug  

De Paddepoelsterbrug ligt aan de noordkant van de stad Groningen over het Van 

Starkenborghkanaal dat, zoals u weet, onderdeel is van de nationale Hoofdvaarweg 

Lemmer – Delfzijl (HLD) en onderdeel van het HoofdVaarWegenNet. De HLD is één 

van de belangrijkste vaarwegen van Nederland en van groot belang voor de noordelijke 

en ook de nationale economie. Voor de Gemeente Groningen is de Paddepoelsterbrug 

een belangrijke verbinding tussen Stad en Ommeland en belangrijk voor de 

bereikbaarheid van Zernike Campus van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit 

Groningen. Dagelijks maakten vele scholieren, forenzen en toeristen gebruik van de 

brug.  

Naast het feit dat de brugverbinding een sterk cultuurhistorisch karakter heeft, vormt de 

brug ook de entree van de stad voor het Pieterpad met circa 45.000 wandelaars per jaar. 

Op 26 september 2018 werd de Paddepoelsterbrug aangevaren en onherstelbaar 

beschadigd. Voetgangers en fietsers moeten nu al meer dan 5 jaar van andere, langere 

routes gebruikmaken. Het is voor stad en regio van belang dat deze verbinding zo snel 

mogelijk wordt hersteld.  

B e z o e k a d r e s  

Gedempte Zuiderdiep 98  

 
P o s t a d r e s  

Postbus 7081 

9701 JB Groningen 

 

C o n t a c t  

https://gemeente.groningen.

nl/contact 
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Afspraken BO-MIRT 2020 en 2021  

In het BO-MIRT van 2020 spraken wij gezamenlijk af dat er een nieuwe 

Paddepoelsterbrug komt. Niet de door ons gewenste halfhoge beweegbare brug, maar 

een hoge vaste brug voor fietsers en voetgangers. Verder werd afgesproken dat de 

gemeente Groningen de planuitwerking doorloopt, de nieuwe brug bouwt en eigenaar 

wordt. In het BO-MIRT 2021 zijn de afspraken uit het BO MIRT van 2020, na 

afhandeling van de motie Laçin, herbevestigd.  

  

Onderdeel van de afspraken is een Rijksbijdrage van 8,6 miljoen euro. Deze bijdrage 

heeft u gebaseerd op de raming voor een vaste hoge brug (9,5 MHWS) met toegang via 

talud zoals beschreven in het rapport MIRT-Verkenning Paddepoelsterbrug,  

d.d. 1 oktober 2020 dat in opdracht van Rijkswaterstaat is opgesteld.   

  

Planuitwerking Paddepoelsterbrug  

Vanaf medio 2022 is er door de gemeente Groningen een breed en integraal onderzoek 

uitgevoerd naar de voorkeurslocatie voor de nieuwe brug. Met nauwe betrokkenheid van 

direct omwonenden, belangenorganisaties en stakeholders zoals Rijkswaterstaat, is een 

intensief participatietraject doorlopen.  

  

Op 4 oktober 2023 heeft onze gemeenteraad unaniem ingestemd met de voorgestelde 

voorkeurslocatie van de nieuwe Paddepoelsterbrug. Het betreft de meest westelijke 

locatie binnen het zoekgebied. De locatie heeft de minste effecten op de natuur en 

inpassing in de omgeving en heeft de laagste investeringskosten. Deze locatie komt 

nagenoeg overeen met de locatie van het meest kansrijke alternatief uit het rapport 

MIRT-Verkenning Paddepoelsterbrug, d.d. 1 oktober 2020.  

  

Inmiddels zijn we gestart met het vervolg van de planuitwerkingsfase. Om de planning 

ten behoeve van de oplevering te kunnen behalen, zullen we in 2024 het voorlopig 

ontwerp, inclusief investeringsbegroting, ter besluitvorming voorgeleggen aan de raad.  
 

Kostenraming nieuwe Paddepoelsterbrug  

Bij de planuitwerking is gebleken dat de te verwachten kosten aanzienlijk hoger 

uitkomen dan de beschikbare Rijksbijdrage van 8,6 miljoen euro. De geraamde kosten 

voor de voorkeurslocatie bedragen circa 18,35 miljoen euro, inclusief BTW. Dat is bijna 

10 miljoen euro meer.  

  

Sterke loon- en prijsstijgingen sinds 2020 maar ook de constatering dat in de MIRT-

Verkenning uitgangspunten afwijken van richtlijnen, een langere overspanning, kosten 

voor grondverwerving voor hellingbanen en (aanpassen van) fietspaden net als voor 

ruimtelijke inpassen en beheer en onderhoud niet zijn meegerekend, zijn de belangrijkste 

reden van het verschil tussen de raming van de MIRT-Verkenning en de raming van de 

planuitwerking. Deze situatie is ambtelijk het afgelopen jaar meermaals met 

vertegenwoordigers van uw ministerie besproken. In de bijlage staan de uitgangspunten 

en argumenten benoemd, zoals die zijn aangedragen en besproken.  
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In de raming van de planuitwerking is nog geen rekening gehouden met toekomstige 

beheer en onderhoudskosten, die vanaf de nieuwe eigendomssituatie niet meer voor 

rekening van het Rijk maar voor die van de gemeente Groningen komen.  

  

Motie van de Groningse gemeenteraad  

Gelijktijdig met de vaststelling van de voorkeurslocatie, heeft de Groningse 

gemeenteraad op 4 oktober 2023 bij motie ook unaniem aangegeven van mening te zijn 

dat het Rijk verantwoordelijk is voor de gehele financiële dekking van de 

investeringskosten van de nieuwe Paddepoelsterbrug. De Rijksbijdrage in 2020 is niet op 

basis van de juiste gronden vastgesteld, waardoor de financiële dekking nu onvoldoende 

en niet toereikend is.   

  

De betreffende motie “Kom over de brug met een volledige Paddepoelsterbrug” is als 

bijlage bij deze brief gevoegd. De gemeenteraad van Groningen verzoekt de Minister 

van Infrastructuur en Waterstaat om voldoende geld ter beschikking te stellen aan de 

gemeente Groningen om de nieuwe brug te kunnen bouwen, conform de eisen die eraan 

worden gesteld in verband met landschapsbehoud, natuurbehoud en de belangen van 

omwonenden en gebruikers, zoals in het voorkeursalternatief is uitgewerkt.   

  

Resumerend  

Met deze brief brengen wij u het belang en de urgentie over die wij als college, de 

gemeenteraad en vertegenwoordigende partijen in de omgeving ervaren ten aanzien van 

het realiseren van de nieuwe Paddepoelsterbrug. Allen zijn wij van mening dat uw 

verantwoordelijkheid voor dekking van de investeringskosten en de kosten voor beheer 

en onderhoud verder reikt dan de toegezegde 8,6 miljoen euro. De gezamenlijke afspraak 

uit het BO-MIRT 2020 dat er een nieuwe Paddepoelsterbrug terugkomt kan anders, op 

basis van de huidige financiële stand van zaken, geen gestand worden gedaan. Daarvoor 

is substantiële aanvullende financiering noodzakelijk.  
 

Namens de voltallige gemeenteraad, de regio en de inwoners van Groningen, verzoeken 

wij u om de rijksbijdrage aan de nieuwe Paddepoelsterbrug te verhogen tot het volledig 

benodigde investeringsbedrag en een bijdrage in de toekomstige kosten van beheer en 

onderhoud.  

  

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,      secretaris, 

Koen Schuiling     Christien Bronda 
 

 

In afschrift aan: de vaste kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat, 

Rijkswaterstaat Noord-Nederland, de raad van de gemeente Groningen.  



Volgvel 3 

 

Bijlage 1: Uitgangspunten   

  

Vastgestelde uitgangspunten BO-MIRT 2020  

Over de nieuwe brug is met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een aantal 

afspraken gemaakt over de hanteren uitgangspunten. Deze zijn in het BO-MIRT in 2020 

vastgesteld. Het gaat om:  

▪ De gemeente Groningen ontwerpt en bouwt de brug;  

▪ De nieuwe brug is alleen voor fietsers en voetgangers;  

▪ Een vaste brug op minimaal 9,1 meter doorvaarthoogte (maatgevende 

(hoog)waterstand, MHWS) exclusief correcties voor bodemdaling en uniformiteit;  

▪ De brug heeft een minimale lengte van 54 meter zonder pijler in het kanaal en krijgt 

hellingbanen aan weerszijden.  

  

Deze afspraken uit het BO-MIRT zijn nader uitgewerkt tot kernuitgangspunten voor de 

planuitwerking, gebaseerd op de MIRT-Verkenning, vigerend gemeentelijk beleid en 

draagvlak bij omgeving, namelijk:   

▪ Zoekgebied van kegelligplaats Dorkwerd tot Walfridusbrug;   

▪ Hellingbanen conform CROW-richtlijnen;  

▪ Brugbreedte van maximaal zes meter breed met ruimte voor fietsers, voetgangers en 

ruimte voor constructie (bijvoorbeeld hekwerk) en veiligheidsruimte;   

▪ Brug met bovenbouw (zie afbeelding);   

▪ Hellingbanen grotendeels op palen. 

  

  

Verschillen uitgangspunten 

Naar aanleiding van de planuitwerkingsfase voor de voorkeurslocatie van de nieuwe 

Paddepoelsterbrug zijn verschillen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de MIRT-

Verkenning en de daarop bepaalde Rijksbijdrage uit 2020.  

Het beheer en onderhoud is in de MIRT-verkenning buiten beschouwing gelaten en 

maakt geen onderdeel uit van de bepaalde Rijksbijdrage. Het is echter wel een 

kostenverhogend aspect dat van invloed is voor de gemeente.  

In onderstaand overzicht staan de afwijkingen en de geraamde kosten weergegeven, 

exclusief beheer en onderhoud. 
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Investeringskosten 

Activiteit 2020 2023 

Oorspronkelijke raming 

MIRT-Verkenning 

€    8.600.000,00 €   8.600.000,00 

Prijsontwikkeling 2020 – 

2023 volgens CROW index, 

risicoregeling GWW (30%) 

 €                        -    €   2.580.000,00 

Plankosten   €                        -    €   2.325.500,00 

Vastgoedkosten   €                        -    €      885.000,00 

Extra overspanning 

voorkeurslocatie 

(aanvullende eis 54-76m) 

 €                        -    €   1.061.187,50 

  

Ruimtelijke inpassing 

 

 €                        -    €   2.906.312,50 

Totaal verschil 2020 / 

2023 

€    8.600.000,00 € 18.358.000,00 

Ter onderbouwing wordt hieronder nader ingegaan op de totstandkoming van de extra 

kosten. 

Prijsontwikkeling 2020-2023 

In de kostenraming is rekening gehouden met het prijspeil van augustus 2020 en maart 

2023 op basis van de CROW-index ten behoeve van de Risicoregeling GWW 1995. 

Hierbij is een verschil van 30% als gehanteerd qua loon- en prijsstijging. 

 

Plankosten 

De noodzakelijke plankosten voor het project zijn niet volledig meegenomen in de 

raming van 2020. De extra plankosten zijn onder andere gebaseerd op de extra kosten 

volgens de SSK-systematiek 

 

Vastgoedkosten 

Vastgoedkosten zijn niet opgenomen in de raming van 2020, maar zijn wel van 

toepassing. Er dient grond aangekocht en ingericht te worden ten behoeve van de 

realisatie van het fietspad en de hellingbanen.  

 

Extra overspanning 

In de afstemming met RWS over de planuitwerking en de verschillende 

locatiealternatieven is een nieuwe eis naar voren gekomen, namelijk dat er voor 

locatiealternatief I (west) rekening gehouden moet worden met een grotere overspanning 

van 70 meter. Deze extra benodigde vrije ruimte is noodzakelijk vanwege de op korte 
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afstand gelegen kegelligplaats en het borgen van open zichtlijnen voor manoeuvrerende 

schepen. 

 

Daarnaast is RWS een variantenstudie gestart naar een vervangende locatie voor de 

huidige ligplaats voor beroepsscheepvaart aan de Ulgersmakade. Daarbij is één van de 

opties de uitbreiding van de huidige kegelligplaats in het zoekgebied van de nieuwe 

Paddepoelsterbrug. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat dit raakvlak geëlimineerd kan 

worden door de overspanning met nog eens 6 meter te vergroten tot 76 meter.  

 

Ruimtelijke inpassing 

De ruimtelijke inpassing heeft een grote invloed op de geraamde kosten. Gewijzigde 

uitganspunten ten opzichte van het onderzoek uit 2020 zijn hierop van invloed. Ook 

vormen “eisen” van de omgeving om voldoende draagvlak te krijgen voor het ontwerp 

en realisatie van de brug hierin een belangrijke rol. Voorbeelden hiervan zijn: 

• Een stalen brug (met bovenbouw) in plaats van een betonnen brug (sober). De 

nadrukkelijke wens vanuit de omgeving is om een brug te ontwerpen die rank en 

transparant is en wegvalt in het landschap. Een stalen brug is qua ontwerp beter 

inpasbaar dan een betonnen brug, met een minimaal dek van 3 meter dik. Het 

dikke betondek leidt een hogere brug van ca. 2 meter waardoor de hellingbanen 

ook langer worden. 

• Ontwerp van de hellingbanen conform de CROW-richtlijnen (1,8%) in verband 

met toegankelijkheid van minder mobielen. Dit is afwijkend ten opzicht van het 

hellingspercentage van 4% waar in 2020 rekening mee is gehouden. 

• Er dient een hogere brug te worden ontworpen en gerealiseerd voor correctiebrug 

i.v.m. toekomstige bodemdaling 

• Andere hoeveelheden als gevolg van genoemde veranderde 

ontwerpuitgangspunten; 

• De brug ook voorzien van trappen om de wandelroutes zo kort mogelijk te 

houden; 

• Ten behoeve van de landschappelijke inpassing en draagvlak van de omgeving 

worden de hellingbanen op palen gebouwd in plaats van op een grondlichaam / 

taluds;  

• Natuurcompensatie a.g.v. wet- en regelgeving; 

 

Beheer en Onderhoud 

Het beheer en onderhoud is in de MIRT-verkenning buiten beschouwing gelaten. Op dat 

moment was het rijk eigenaar van de brug en verantwoordelijk voor het beheer en 

onderhoud. Op basis van de SSK-systematiek is er voor de nieuwe brug een berekening 

gemaakt van de LCC-kosten voor een levensduur van 100 jaar. De totale LCC-kosten 

van de gehele levensduur worden geraamd op €21.224.005,00 inclusief BTW. 



Motie (M 06) over de brug met een volledige

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 4 oktober 2023, besprekende het
raadsvoorstel vervanging

Constaterende dat:

de Pont Saint-Bénézet in de Franse stad Avignon prachtig is en wereldberoemd door het lied
maar omdat het slechts een halve brug betreft niet functioneel is om van de ene kant van de
Rhone naar de andere kant te komen;

Er nu slechts voldoende geld voor een halve Paddepoelsterbrug ter beschikking is gesteld door
Rijkswaterstaat voor het herstellen van een millennia-oude weg, waarvoor een hele brug nodig
is;

De minister van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat te kennen hebben gegeven dat
de Paddepoelsterbrug terug zou komen;

Overwegende dat;

De Paddepoelsterbrug onder verantwoordelijkheid stond van Rijkswaterstaat toen die door een
bedieningsfout kapot werd gevaren;

Er door de gemeenteraad al een in 2015 vastgesteld voorkeursalternatief was voor een (lagere)
nieuwe Paddepoelsterbrug;

Na oproepen voor een Brug en acties van omwonenden, gebruikers, belangenorganisaties
en raden en Staten de minster van I en W besloot dat er alsnog een (helaas wel hoge)
Paddepoelsterbrug terug zou komen en dat zij daarvoor een rijksbijdrage ter beschikking stelde:

Er sinds 2020 geen indexatie van die rijksbijdrage voor de brug is geweest terwijl er sindsdien
hoge inflatie en stijgende staalprijzen hebben opgetreden en dat Rijkswaterstaat aanvullende
wensen als een langere overspanning voor de brug heeft geformuleerd maar daar geen
middelen tegenover stelt;



Spreekt uit dat: 

De minister van Infrastructuur en Waterstraat opgeroepen wordt voldoende geld ter beschikking te 
stellen aan de gemeente Groningen om een nieuwe Paddepoelsterbrug te kunnen bouwen, 
conform de eisen die er in verband met landschapsbehoud, natuurbehoud en de belangen van 
omwonenden en gebruikers aan gesteld mogen worden en zoals in het onderhavige 
voorkeursalternatief vastgesteld zijn; 

Verzoekt het college: 

deze motie met raadsuitspraak en met toelichting schriftelijk ter kennis te geven aan de minister 
van I en W en aan Rijkswaterstaat; 

Een afschrift daarvan aan de gemeentes en gemeenteraden van het Hogeland en 
Westerkwartier, en aan de Provincie Groningen en de Staten van Groningen met een verzoek 
deze uitspraak te steunen; 

Een afschrift van de genoemde brief aan de Tweede Kamer der Staten Generaal en in het 
bijzonder de vaste kamercommissie I en W te zenden; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Benni Leemhuis   Rita Pestman Wesley Pechler  Hans de Waard 
GroenLinks   PvdA   Partij voor de Dieren SP 

Leendert van der Laan Jim Lo-An-Joe Laurent Dwarshuis  Karoline de Groot 
Partij voor het Noorden D66   ChristenUnie   Student & Stad 

Etkin Armut   Amrut Sijbolts  Rik Heiner 
CDA    Stadspartij   VVD 

   100% voor Groningen 
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