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Onderwerp
Aanvullend krediet herinrichting Steentilstraat

Concept raadsbesluit

De raad besluit:

I.  een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 45.000,-- voor de inrichting van de
Steentilstraat. Hiermee komt het totale krediet uit op € 305.000,--;

II.  dekosten te dekken als een voorbeslag op het dienstresultaat 2011 RO/EZ;

III. hiertoe deze dekking voor te financieren uit de algemene reserve bedrijfsvoering RO/EZ en via
een bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2011 in te lossen uit het dienstresultaat 2011
RO/EZ;

IV. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen.

Publiekssamenvatting

De herinrichting van de Steentilstraat pakt duurder vit dan in eerste instantie begroot. Het project
heeft meer tijd gekost om te realiseren. Bovendien zijn de kosten voor de poller en de bijbehorende
randapparatuur hoger. ~ :

Voorgesteld besluit

De raad besluit:

I.  een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 45.000,-- voor de inrichting van de
Steentilstraat. Hiermee komt het totale krediet uit op € 305.000,--;

II.  ee kosten te dekken als een voorbeslag op het dienstresultaat 2011 RO/EZ;

II. hiertoe deze dekking voor te financieren uit de algemene reserve bedrijfsvoering RO/EZ en via

een bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2011 in te lossen uit het dienstresultaat 2011
RO/EZ;

IV. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inleiding

De herinrichting van de Steentilstraat is bedoeld om een wandelroute vanuit de Damsterdiep naar de
binnenstad te realiseren. De Steentilstraat wordt daarom afgesloten voor autoverkeer. Voor de
bevoorrading in de Steentilstraat gelden venstertijden van 05.00 tot 11.00 en van 18.00 tot 20.00 uur
net als in de rest van de Groninger binnenstad. '

Tijdens de inspraak heeft de buurt erop aangedrongen dat de venstertijden worden gehandhaafd met
behulp van een poller. Dit is een inzinkbare paal, die gedurende de venstertijden naar beneden is en
70 de bevoorrading mogelijk maakt. Buiten de venstertijden om is de paal omhoog. In bijzondere
gevallen kan ontheffing worden verleend om de paal te passeren buiten de venstertijden om.

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum Classificatienr.




In november 2010 heeft uw raad ingestemd met het voorstel om de Steentilstraat her in te richten en
als experiment een poller te gebruiken om de venstertijden te handhaven.

De poller is de eerste inzinkbare paal in de openbare ruimte in Groningen. De herinrichting is
gekoppeld aan de in gebruikname van de parkeergarage Damsterdiep en heeft meer tijd in beslag
genomen. Daarnaast zijn de kosten voor poller mede door de benodigde randapparatuur hoger
uitgevallen dan oorspronkelijk gedacht.

Beoogd resultaat

Voor het voltooien van het herinrichtingproject is een aanvullend krediet nodig.

Kader

De herinrichting van de Steentilstraat is onderdeel van het meerjarenprogramma Verkeer en
Vervoer. In eerste instantie is daarom gekeken naar dekking uit dit programma.

Argumenten/afwegingen

De herinrichting van de Steentilstraat is bijna voltooid. De herinrichting met poller biedt als
experiment de mogelijkheid om de effecten te volgen voor selectieve toegankelijkheid met behulp

- van een fysieke afsluiting in een beperkt deel van de Groninger binnenstad. In dat opzicht is de
Steentilstraat een mooi voorbeeld, omdat zowel wonen als meerdere winkels uit de binnenstad in de
Steentilstraat vertegenwoordigd zijn.

Maatschappelijk draagvlak/participatie

De bewoners en winkeliers van de Steentilstraat hebben om de inrichting met poller gevraagd.

Financiéle consequenties

In zijn vergadering van 17 november 2010 heeft de raad besloten om voor de herinrichting
Steentilstraat een krediet beschikbaar te stellen van € 260.000,--. Met als dekking:

a) € 100.000,-- verkeersreconstructies en verkeersmaatregelen;

b) € 33.000,-- Verkeer en Vervoer onvoorzien;

¢) € 67.000,-- uit bijdragen derden (BDU);

d) € 60.000,-- exploitatie parkeerbedrijf.

De ramingen voor:

- de herinrichting met kosten ingenieursbureau € 175.000,--;
- de zakpaal € 60.000,--;

- de plankosten € 25.000,--.

De werkelijke kosten:

- de herinrichting met kosten ingenieursbureau € 155.000,--;
- de zakpaal met kosten ingenieursburau € 105.000,--;

- de plankosten € 45.000,--.

Voor de afronding is een aanvullend krediet nodig van € 45.000,--. Voorgesteld wordt de kosten te
dekken als een voorbeslag op het dienstresultaat 2011 RO/EZ en deze dekking voor te financieren
uit de algemene reserve bedrijfsvoering RO/EZ. Via een bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening
2011 wordt deze voorfinanciering ingelost uit het dienstresultaat 2011 RO/EZ. '

De kosten voor de herinrichting zijn lager uitgevallen. De kosten van de zakpaal zijn hoger
uitgevallen, o.a. door onvoorziene randapparatuur. De hogere plankosten komen voort uit de-
complexe inpassing van de poller in de herinrichting van de Steentilstraat.



Begrotingswijzigingen

Betrokken dienst{en) RO/EZ

Naam voorstel Herinrichting Steentilstraat
Incidenteel / Structureel incidenteel

Soort wijziging Exploitatie

7.6 Verkeer - ov):)rig ( 45 45- a5 : -

Totalen begrotingswijziging 45 - 45- - a5 -

Betrokken dienst(en) " RO/EZ
Soort wijziging aanvullend krediet
Tijdsplanning krediet 2012

Einanciaie v
07. 6 Verkeer - overig 45 45

o0 ol

Totalen begrotingswijziging : 45 45

Realisering en evaluatie

Het experiment met de poller voor de Steentilstraat wordt een jaar na de invoering geevalueerd door
de afdeling Verkeer en Vervoer.



