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Aan de raad,

Samenvatting/introductie.
Met dit raadsvoorstel informeren we u over de stand van zaken van het project Vernieuwing
Noordzeebrug en vragen we u een aanvullend krediet aan ad € 859.515,--

In november 2006 heeft u het besluit genomen over de werkzaamheden aan de Noordzeebrug en
het ongelijkvloers maken van de aansluiting met de Bedumerweg (en bedrijventerrein De Hoogte).
Onderdeel van dit raadsbesluit was een kredietaanvraag. Na de besluitvorming kon er niet
uitgevoerd worden omdat nog niet alle gronden waren verworven. Inmiddels zijn de
onderhandelingen afgerond en kan het werk binnenkort worden aanbesteed. Als gevolg van
prijsontwikkeling tussen 2006 en heden is het destijds beschikbaar gestelde krediet op dit moment
onvoldoende. De totale projectkosten worden op basis van huidig prijspeil geraamd op € 30,62
miljoen excl. BTW'. Ter vergelijking, dat is € 35,43 miljoen incl. BTW ten opzichte van het begrote
bedrag uit 2006 dat € 28,5 miljoen incl. BTW bedroeg.

Er zijn diverse financiers voor dit project, waaronder de gemeente. In 2006 is een gemeentelijke
bijdrage aan het project ter grootte van € 2.076.740,-- toegezegd als bijdrage aan het totaal van
die € 28,5 min. Aan de verschillende financiers wordt nu een aanvullende bijdrage gevraagd. Met
dit raadsvoorstel vragen we u een aanvullend krediet van € 667.008,-- voor het project ter
beschikking te stellen zodat een totale bijdrage van € 2.743.748,-- aan de provincie kan worden
gedaan. Daarbij hebben we met de provincie afgesproken dat we met deze bijdrage verder geen
ﬁnanrcieel risico meer lopen in het project (lump sum-bijdrage).

Naast deze bijdrage vragen we u met dit raadsvoorstel krediet te verstrekken voor aanvullende
plankosten (met name vanwege de langere doorlooptijd) en kosten die we maken voor
geluidsschermen bij Noorderhoogebrug. Het totale aanvullende krediet bedraagt € 859.5135,--.

Voor wat betreft de dekking: in de tussentijd (2006 — 201 1) zijn wijzigingen opgetreden in het
BTW-regime (ook irt BDU-subsidies), waardoor de bedragen van 2006 en 2011 niet eenduidig te
vergelijken zijn. In de tabel in de financiéle paragraaf geven we aan hoe de dekking eruit ziet

- volgens onze begrotingsregels.

My - door gewijzigde BTW-regelgeving wordt nu (anders dan in‘2006) excl. BTW gerekend.



De provincie verwacht dit najaar te kunnen aanbesteden. In 2012 zal het werk dan starten.

De uitvoeringsplanning is nog niet bekend, maar het werk dient (vanwege de ZRG) 1 januari 2015
te zijn afgerond. De planologische procedures waren in 2006 al doorlopen. Wel gaan we samen
met de provincie nog informatie verstrekken over de werkzaamheden. We hebben na ons besluit al
een informatieve brief verzonden en begin september staat een informatiebijeenkomst gepland.

Met dit raadsvoorstel informeren we u tevens over ons besluit om de BomenEffectAnalyse vast te
stellen en ter kennis te brengen van uw raad. Binnen het plan kan niet al het te verwijderen groen
worden gecompenseerd. Dat heeft vooral te maken met de aard van het werk; het verbeteren van
de doorstroming door de aanleg van meer m2’s wegen leidt tot minder ruimte voor m2’s groen.
We hebben besloten om met de provincie in gesprek te gaan over het compenseren van het groen
buiten de projectgrenzen. Ons uitgangspunt daarbij is volledige compensatie. We zullen u op een
later moment informeren over de uitkomsten van dat gesprek.

0. Inhoudsopgave.

In deze nota gaan we nader in op
1. totstandkoming project;

2. periode 2006-2010;

3. inhoud van het project;

4. financiéle paragraaf;

5. planning;

6. communicatie/participatie.

Als bijlage hebben we schetsen van het ontwerp bijgevoegd.

1. Totstandkoming project.

In november 2006 heeft uw raad het raadsvoorstel "reconstructie van de kruising Noordelijke
Ringweg - Bedumerweg (project Vernieuwing Noordzeebrug)"vastgesteld. U hebt daarbij kredlet
beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project.

Het ongelijkvloers maken van de kruising bij de Bedumerweg is onderdeel van het beleid om alle
kruisingen op de Groninger ringwegen ongelijkvloers te maken. In het raadvoorstel van november
2006 is het ontwerp van de nieuwe kruising, de planologische procedure en bewonersoverleg
beschreven. De kosten van het ongelijkvloers maken worden gedragen door de gemeente en
provincie Groningen. In het raadsvoorstel is het financiéle kader aangegeven.

Het ongelijkvloers maken van de kruising Bedumerweg/Noordelijke Ringweg is een van de twee
onderdelen van een groter project namelijk het project Vernieuwing Noordzeebrug. Het andere
onderdeel is het verhogen en verbreden van de Noordzeebrug. De provincie Groningen is belast
met deze brugvervangingen. De kosten worden gedragen door het Rijk, de commissie
Bodemdaling en de provincie. De beide deelprojecten hebben een dermate grote samenhang dat
besloten is ze samen te laten opgaan onder de naam "Vernieuwing Noordzeebrug".

In 2006 hebt zowel u als de provincie Groningen een besluit genomen.

Uw besluit over de uitvoering en financiering van het project Vernieuwing Noordzeebrug en dat
van de Provinciale Staten vormden een vervolg op het realisatiebesluit van de Minister van
Verkeer en Waterstaat van 2004 en op het besluit van de commissie Bodemdaling door
aardgaswinning (beide financiers van het project, samen met provincie en gemeente) .



2. Ontwikkelingen periode 2006 — 2010.

In vervolg op uw uitvoeringsbesluit en kredietverstrekking van november 2006 is gewerkt aan de
voorbereiding van het aanbestedingscontract en aan de grondverwerving. Men verwachtte destijds
dat de uitvoering rond 2008 zou kunnen starten maar dat is niet gelukt. De grondverwerving bleek
veel meer tijd te kosten dan verwacht. De uitvoering van het project Noordzeebrug is hierdoor
sterk gestagneerd. Op 1 oktober 2010 zijn alle gronden door de provincie, via onteigening,
verworven.

Vervolgens kon de planontwikkeling weer worden opgestart. Samen met de provincie hebben we
het plan nader uitgewerkt. Het gaat daarbij vooral om vormgeving en inpassing. Functioneel,
verkeerskundig en qua plangrenzen hebben zich ten opzichte van het plan waarover u in 2006 hebt
besloten geen wezenlijke wijzigingen voorgedaan.

Voor het project is een geactualiseerde raming opgesteld (prijspeil 2010). Met dit raadsvoorstel
stellen wij u zoals aangegeven voor aanvullend krediet beschikbaar te stellen. Parallel hieraan zal
ook bij de provincie besluitvorming plaatsvinden voor aanvullende financiering. De commissie
Bodemdaling gaat uit van nacalculatie, zij zijn geinformeerd over de stand van zaken. Het Rijk is
inmiddels akkoord met de aan hun gevraagde hogere bijdrage.

3. Inhoud van het project.

Uitgangspunt voor het ontwerp in 2006 was de voorkeursvariant zoals vastgelegd in de Planstudie
Vaarweg Lemmer-Delfzijl. In deze variant komt er een nieuwe hoge brug over het Van
Starkenborghkanaal in combinatie met een ongelijkvloerse kruising aan de zuidzijde
(Bedumerweg). De meeste aansluitingen van de onderliggende wegenstructuur op de ringweg gaan
via een nieuwe rotonde bij de ongelijkvloerse kruising. Met het ongelijkvloers maken vervallen de
VRI’s op de Bedumerweg en de ringweg.

Stedenbouwkundige inpassing

Na afweging van alle denkbare modellen is uiteindelijk gekozen voor een model met een hoge

vaste brug met een ongelijkvloerse aansluiting op de Bedumerweg. Aan de stedenbouwkundige

inpasbaarheid ervan is met behoud van de in het gebied aanwezige ruimtelijk functionele
kwaliteiten bijzondere aandacht besteed. Daarnaast biedt dit model ook nog een aantal ruimtelijke
kansen voor de stad op deze plek. ’

- De entree van de stad kan opnieuw worden vormgegeven op de kruising weg - water. Een
hoogteaccent met voldoende hoogte als oriéntatiepunt markeert zowel vanuit het landschap als
vanuit de stad de overgang stad - landschap en voegt een oriéntatiepunt aan de stad toe.

- De verkeersknoop moet meer zijn dan asfalt en restruimte. Een samenhangende vormgeving
draagt bij aan de beleving en betekenis van deze belangrijke stadsentree. Daarbij is het
uitgangspunt de overgang van landschap naar stad aan weerszijden van het kanaal goed
zichtbaar te maken.

- De lange lijn van de stad over het oorspronkelijke tracé van het Boterdiep kan worden hersteld.

- Door de opening van het viaduct een grote maat te geven kan het bestaande industrieterrein
De Hoogte ruimtelijk beter gekoppeld worden aan het ruimtelijke systeem en het netwerk van
de bestaande stad. Dit biedt kansen voor een upgrading van dit industrieterrein in de stad.

- Er ontstaat ruimte om bij het bestaande driehoekige plein van de West Indische Buurt meer
kwaliteit aan de bestaande openbare ruimte toe te voegen.
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- De as van de Noordelijke Ringweg blijft nagenoeg op de plek waar hij op dit moment ook al
ligt, daarmee houdt de weg afstand tot de bestaande woonbebouwing van De Hoogte maar
staat het ook de ontwikkeling van Cortingborgh niet in de weg.

Fietsers: rolpad.

Bij de uitwerking van het plan Noordzeebrug is nadrukkelijk aandacht besteed aan het
fietsverkeer. De brug over het Van Starkenborghkanaal wordt, zoals hiervoor beschreven,
verhoogd. Fietsers komend vanaf Bedumerweg of Groningerweg zouden hierdoor een groter
hoogteverschil dan voorheen moeten overbruggen.

De helling is vanaf de Groningerweg minder steil omdat het fietspad langer is tot aan het hoogste
punt van de brug. Aan de Bedumerwegzijde is het slechts een kort stuk tot aan het hoogste punt.
De hellingshoek is hier te hoog om goed te kunnen fietsen. In de het voorstel uit 2006 is hiervoor
al een oplossing aangegeven namelijk het rolpad. Door met de fiets op het rolpad te gaan staan kan
het hoogteverschil van circa 9 meter comfortabel worden overbrugd.

In het raadsvoorstel 2006 is ook een rolpad aan de noordzijde opgenomen. Hier is nogmaals
kritisch gekeken naar de wenselijkheid en noodzaak een rolpad aan te leggen. Een laaggelegen
fietspad (tussen Groningerweg naar rolpad) ingeklemd tussen talud en bosschages wordt als
sociaal onveilig beschouwd. Bovendien is het aan de noordzijde mogelijk gebleken de helling van
het fietspad terug te brengen naar 2,5% (zuidzijde 3,1%), met toepassing van een tussenplateau.
Dit is door onze verkeerskundigen als voldoende comfortabel beoordeeld. Ter vergelijking: het
Emmaviaduct, komend vanaf de Parkweg, heeft een helling van 2,5 %, zonder tussenplateaus.
Door deze aanpassingen kan het rolpad aan de noordzijde komen te vervallen.

Daarnaast hebben we na overleg met Noorderhoogebrug de kruising afrit/Groningerweg veiliger
voor fietsers vormgegeven,; er is meer ruimte voor de fiets en er komt een middenberm waardoor
de fietser in twee stappen kan oversteken.

Tunnel.

Naast de verbetering van de fietsstructuur ter plaatse van de Groningerweg is een fietstunnel naast
de tunnel Winsumerweg in het contract meegenomen. Deze fietstunnel is als optie in het contract
Noordzeebrug gevoegd: als na aanbesteding blijkt dat deze tunnel binnen het projectbudget past,
wordt deze ook uitgevoerd. Het voordeel hiervan is, dat er slechts eenmalig verkeersmaatregelen
op de ringweg noodzakelijk zijn. De weg wordt hiermee vrijgemaakt om langs de N361 ter plaatse
van de Winsumerweg in de toekomst een fietspad aan te leggen.

Ecologie.

In het raadsvoorstel in 2006 is geen expliciete aandacht besteed aan ecologie en bomen. Door de
vertraging ontstond een kans om de uvitgangspunten vanuit de Stedelijke Ecologische Structuur
(zoals door u vastgesteld in 2008) te vertalen in het plan. Het beleid hiervoor betreft handhaven en
versterken van ecologische verbindingen. Genetische uitwisseling en klimaatopwarming vragen
om duurzame goed functionerende kerngebieden en ecologische verbindingen tussen
groengebieden. Bij infrastructurele projecten geldt daarom de opdracht de barri¢rewerking zoveel
mogelijk op te heffen.

Daarnaast is het Doelsoortenbeleid Noord vastgesteld. Het gaat daarom in dit project om vitale
verbindingen als randvoorwaarde voor leefplaatsen van amfibieén, muizen, marters, egels en
vogels en vlinders.

Concrete ecologische oplossingen Noordzeebrug en Hunzezone.
Het gebied van de ongelijkvloerse kruising is dé barriére tussen de Koningslaagte en de groene
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schil van het Berlagetracé (naast Oosterhamriklaan), onderdeel van Groen in de Krachtwijken en
de cultuurhistorisch waardevolle Hunzezone. Voor beide gebieden is er nu een unieke kans om
verbonden te worden met het buitengebied de Koningslaagte. De gebieden kunnen met elkaar
worden verbonden door onder de Winsumerweg een faunapassage aan te brengen. Deze passage
vormt namelijk de "Noordelijke Ecologische Stadspoort".

Het knooppunt Noordzeebrug (opritten, afritten, kanalen) bestaat uit 10 deelbarriéres. Zeven van
de noodzakelijke maatregelen vallen binnen het tracéontwerp van de Noordzeebrug. Het betreft
drie wegpassages (concept raming € 45.000,--), twee fauna uittreedplaatsen (€ 10.000,--) en

2 geleidingsstructuren (€ 10.000,--) excl. groen en BTW.

Naast de passage onder de Winsumerweg zijn nog drie wegpassages (bij de op- en afritten
westzijde Van Starkenborghkanaal) noodzakelijk om beide verbindingen te ontsnipperen.

Extra ondersteunende ecologische maatregelen zijn een paaivoorziening voor vissen met
ijsvogelwand en fauna-uittreedplaatsen in het Boterdiep voor de Hunzezone met een totale raming
van € 22.500,--. De paaivoorziening creéert in de boezemwaterstructuur van het kanaal met harde
kaden niet alleen voortplantingsmogelijkheden voor vissen maar ook gelijk een fauna-
uvittreedplaats voor grondgebonden dieren.

"Meeliften" met de werkzaamheden van het project Noordzeebrug zien we als een unieke en
wellicht éénmalige kans om onderdelen van de SES uit te voeren. Door de maatregelen op te
nemen in de aanbesteding kunnen we ze relatief goedkoop uitvoeren.

Bomen. :

Vanuit onze in 2009 opgestelde groenstructuurvisie Groene Pepers is het groen langs de Ringweg
"basisgroen”. Als groen uit de basisstructuur gekapt wordt, moet deze volgens de
groenstructuurvisie één op één worden gecompenseerd, tenzij er een dringende reden is dit niet te
doen. Voor het project hebben we een BomenEffectAnalyse (BEA, januari 2011) op laten stellen,
die we als bijlage bij dit voorstel hebben gevoegd.

Op basis van het bijgevoegde Groenplan en een bijgestelde bomenlijst (bijgevoegd) hebben we
geinventariseerd wat moet wijken en wat na de reconstructie wordt aangeplant.
Zowel BEA als aangepaste lijst hebben we vastgesteld.

De gevolgen op basis van het ontwerp zijn zoals gezegd in de BEA, in lijsten en op tekeningen
aangegeven. De gevolgen zijn in onderstaande tabel samengevat.

De genoemde aantallen kunnen na detaillering van het ontwerp (op uitvoerings-/besteksniveau)
globaal met 20% positief of negatief afwijken. De hierna opgegeven aantallen/oppervlakte zijn
globaal omdat de analyse is gemaakt op basis van het nader te detailleren groenplan.

behouden |verplanten’| Kappen |planten | saldo
bomen totaal (stuks) 54 16 116 145 29

bomen <20 cm (stuks) 54 10 16
bomen >20 cm (stuks) 6 100

Houtopstand(bosschage
in m2) 31957 15435 7835 -7600
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De ontwerpkeuzes (afweging tussen groen, verkeer en stedenbouw, vanuit de hoofdopdracht om
een ongelijkvloerse aansluiting te realiseren), zoals in 2006 zijn gemaakt, lieten nog wel ruimte
voor ecologische optimalisaties zoals hiervoor aangegeven, maar niet voor het volledig
compenseren van het groen. De hoeveelheid bomen wordt wel ruim gecompenseerd (+29 st.) maar
er resteert (ruim) onvoldoende ruimte om de te kappen houtopstanden (bosschages) te
compenseren. Daarnaast is één van de te kappen bomen monumentaal.

Op basis van onze regels ("Nota Kapbeleid 2010") mag vanwege een dringende reden toch worden
gekapt. Deze situatie hebben we gewaardeerd als dringende reden. We hebben aan de hand van
BEA en groenplan de groenbelangen adequaat en zorgvuldig in beeld gebracht en een integrale
afweging gemaakt. Zoals in de samenvatting aangegeven gaan we met de provincie in gesprek
over mogelijke compensatie van groen buiten de projectgrenzen, waarbij ons uitgangspunt is om
het verloren groen volledig te compenseren. We zullen u op een later moment informeren over de
uitkomst van die gesprekken. '

Bij het uitwerken van het groenplan zullen de soorten en maten van de beplanting nader worden
aangegeven. Er worden bomen van de eerste grootte geplant die meer dan 18 meter hoog worden.
Belangrijk voor het goed groeien van bomen is de inrichting van een volwaardige ondergrondse
groeiplaatsinrichting. De grootte van deze groeiplaats bepaalt hoe oud de bomen kunnen worden.
Deze ondergrondse groeiplaats zal per boom in dit project minimaal 50 m3 groot zijn.

In dit stadium is niet aan te geven waar de kabels en leidingen komen te liggen. Het genoemde
groenplan is leidend bij de vaststelling van het kabels- en leidingentracé. Met de uitwerking van
het tracé waar deze kabels en leidingen komen te liggen wordt rekening gehouden met de
benodigde groeiplaatsinrichting.

Geluidsschermen. ,

De reconstructie van de Noordzeebrug leidt slechts tot een beperkte toename van het geluid,
waardoor aanvullende maatregelen niet noodzakelijk zijn. Wel bestaat al jaren een probleem met
betrekking tot. huidige geluidsoverlast voor Noorderhoogebrug, zoals we u in ons raadsvoorstel uit
2006 hebben gemeld. Destijds is al een voorschot gedaan op financiering, maar de bedragen zijn
tot nu toe nog niet door u als krediet verstrekt. Dat doen we met dit raadsvoorstel.

We hebben één en ander ook met de omwonenden gecommuniceerd. Door gemeente en provincie

~ zijn in 2009 per brief toezeggingen gedaan aan de Werkgroep geluid Noorderhoogebrug.

Toegezegd is om langs de weg, aan de noordkant van het Van Starkenborghkanaal, de

geluidhinder terug te dringen. Hiervoor zijn verschillende maatregelen aangegeven namelijk:

- het verlagen van de snelheid van 100 km/uur naar 70 km/uur. Deze maatregel is al
uitgevoerd;

- plaatsen van twee geluidsschermen aan de westkant, van resp. 300 meter langs de
hoofdrijbaan en 100 meter langs de oprit, beide 1,50 meter hoog.

De plaatsing van deze schermen wordt meegenomen in de aanbesteding van het project
Noordzeebrug. De financiering is zoals in 2006 ook is aangegeven wel losgekoppeld van het
(rijks)project; de kosten worden door provincie en gemeente gedragen.
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In de onderstaande figuur een overzicht van de geluidsschermen die geplaatst zullen worden.

Figuur 1: overzicht van de te plaatsen geluidsschermen

Juridische procedures.

Planologische procedure.

In 2006 is via een artikel 19 1id 2 WRO procedure de mogelijkheid gegeven de aanpassingen in het
gebied mogelijk te maken. De uitgangspunten zoals verwoord in het raadsvoorstel van november
2006 hebben sindsdien geen wezenlijke veranderingen ondergaan.

Realiseringsovereenkomst.

Een van de voorwaarden voor het instemmen met de reconstructie was het aangaan van een
realiseringsovereenkomst met de provincie over de Noordzeebrug/kruising Bedumerweg. Daarin
willen we de afspraken borgen die we met de provincie maken. De provincie stelt de concept-
realiseringsovereenkomst op en na akkoord zullen we hem waarschijnlijk dit najaar ondertekenen.

4. Financiéle paragraaf,

De raming die de grondslag vormt voor het realisatiebesluit van de Minister bedraagt € 28,58 min.,
incl. BTW, op basis van prijspeil 2002. Aansluitend is de raming aangepast op basis van prijspeil
2005, waarbij ook een bezuinigingsoperatie werd doorgevoerd (na ons besluit destijds om geen
ISV-bijdrage ad € 1 miljoen voor het project in te zetten, bedroeg het budget € 27,58 miljoen).
Deze geactualiseerde raming kwam uit op € 28,5 mln. incl. BTW (prijspeil 2005), die als
uitgangspunt geldt voor de gemeentelijke en provinciale besluitvorming destijds.

Het project kent zoals gezegd vier financiers; naast provincie en gemeente ook het Rijk en de
commissie Bodemdaling. Omdat als gevolg van prijsontwikkeling het destijds beschikbaar
gestelde krediet op dit moment onvoldoende is, is een voorstel gedaan aan partijen voor een
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nieuwe kostenverdeling. Het Rijk is inmiddels akkoord en de commissie Bodemdalmg is in dit
kader niet relevant omdat zij uitgaat van nacalculatie.

Voor het project is een nieuwe volledig geactualiseerde raming opgesteld volgens een op verzoek
van RWS aangepaste methodiek. Het betreft een probabilistische raming (eerdere ramingen waren
deterministisch), die uitkomt op € 35,43 min. incl. BTW (prijspeil 2010). Dit komt overeen met
een toename van € 6,93 min., ofwel circa 24,3% ten opzichte van de raming van 20057,

Bovenstaande toename wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door de in 2007 geconstateerde
toename van de kosten voor grondverwerving en de consequenties van prijsontwikkeling. Voor
een klein deel is de kostenstijging het gevolg van de nadere uitwerking van de plannen zoals voor
groen en ecologie.

Insteek van alle partijen is de kostentoename te verdelen naar rato van de oorspronkelijke relatieve
bijdragen van partijen aan het project (dat wil zeggen . Rijk 49,8%; commissie Bodemdaling.
13,5%; provincie 27,7% en gemeente 9,0%). Door uit te gaan van nacalculatie gaat de commissie
Bodemdaling hier in feite altijd al vanuit.

Voor ons als gemeente betekent dit dat we de bijdrage van € 2.076.740,-- moeten verhogen met
€ 667.008,-- naar een totaalbedrag van € 2.743.748,,--.

Bovenstaande insteek wijkt af van het uitgangspunt in 2006. Destijds werd er van uitgegaan dat de
regio geen indexatie toe zou passen. Deze opstelling zien we - zeker met de nu geconstateerde
prijsontwikkeling - als onhoudbaar.

Financiering.

Als aangegeven komt de geactualiseerde raming uit op een bedrag van € 35,43 mln. incl. BTW
(prijspeil 2010). Op basis hiervan en van de oorspronkelijke bijdragen van partijen en rekening
houdend met een "werkelijk" BTW-percentage van 15,7% leidt dit tot de volgende aangepaste
financiering door partijen, voor in totaal € 30,62 min. excl. BTW.

financiering financiering financiering
(o.b.v. (aangepast) (aangepast)
realisatiebesluit*) incl. BTW excl. BTW
incl. BTW

Rijksbijdrage € 13.740.000 €17.651.000 € 15.256.000
Bodemdalingsbijdrage € 3.730.000 € 4.792.000 € 4.142.000
bijdrage regio € 10.110.000 € 12.987.000 € 11.224.000
Totaal: | € 27.580.000 € 35.430.000 € 30.622.000

*): rekening houdend met wegvallen van onze ISV-bijdrage

Tabel 1: financiering.

2y de door het Rijk gehanteerde IBOI-index over dezelfde periode komt uit op 5,67%;
de GWW-index (index Grond-, Weg- en Waterbouw) van het CBS op 22,48%.
Y. op een deel van kosten (onroerend goed en engineering) is geen BTW van toepassing, zodat het "werkelijk" BTW-percentage beduidend

lager ligt dan 19%.



Financiéle gevolgen gemeente.

Onze bijdrage bestaat uit een deel bijdrage in de aanleg van de nieuwe infrastructuur en onze
bijdrage in de planbegeleiding. De dekking van deze bijdrage wordt gefinancierd uit een gedeelte
(incidenteel) nieuw beleid en BDU subsidie.

De gemeente stelt hiervoor jaarlijks € 454.000,-- beschikbaar bij vaststelling van de begroting.
Hetzelfde bedrag wordt jaarlijks binnen de BDU gereserveerd.

In onderstaand overzicht zijn de bijdragen van gemeente en provincie opgenomen. Het betreft hier
zowel de bijdragen waartoe partijen hebben besloten in 2006 als de beoogde aanvullende bijdragen
van partijen. Zowel de oorspronkelijke als aanvullende bijdragen ringweggelden zijn afgestemd
met de andere ringwegprojecten (met als meest recente de Oostelijke Ringweg) en voor wat betreft
de gemeente ook met de RegioTram.

besluitvorming aanvullend totaal
2006 2010 (excl. BTW)
aandeel gemeente
Eigen middelen €1.038.370 € 333.504 €1.371.874
(ringweg)
totaal gemeente: € 1.038.370 € 333.504 € 1.371.874
aandeel provincie
eigen middelen € 2.595.928 € 833.761 € 3.429.689
(ringweg)
onderh. bijdrage € 294.105 €94.461 € 388.566
vaarweg
bijdrage engineering € 932.733 € 299.575 € 1.232.308
totaal provincie: € 3.822.766 € 1.227.797 € 5.050.563
BDU (o.b.v. gem.) € 1.038.370 € 333.504 €1.371.874
BDU (0.b.v. prov.) € 2.595.928 € 833.761 € 3.429.689
totaal BDU: € 3.634.298 € 1.167.265 € 4.801.563
Totaal regio: € 11.224.000

Tabel 2: bijdragen gemeente en provincie (bedragen excl. BTW).

Gemeentelijk krediet.

Het voorgaande laat zien dat de gemeente een aanvullende bijdrage levert aan het project van

€ 667.008,-- excl. BTW. Van dit bedrag komt 50% (€ 333.504,--) uit eigen middelen
(ringweggelden) en 50% uit BDU. Naast de bijdrage aan de provincie zijn wat betreft ons eigen
krediet nog de volgende zaken aan de orde:

e Geluidsschermen.

De raming van de aan de bewoners Noorderhoogebrug toegezegde geluidsschermen bedraagt circa
€ 213.000,--. Deze kosten worden betaald door gemeente en provincie.

e Plankosten. ‘

Het project Noordzeebrug heeft een aanzienlijk langere doorlooptijd dan eerder gedacht. Ook
bleek bij de herstart dat nog vele punten niet waren afgerond. De plankosten, toegekend in 2006,
zijn hierdoor niet meer voldoende. Geraamd wordt dat totaal circa € 359.000,-- aan plankosten
nodig is. Ten opzichte van 2006 zijn de plankosten hiermee € 161.000,-- hoger.
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e Bijdrage BCF reserve.

In de begroting van 2006 was rekening gehouden met een bijdrage aan de BCF reserve van

€ 197.630,--. Op grond van het bestuursakkoord "Samen aan de Slag" tussen de VNG en het Rijk
zijn alle subsidies die afkomstig zijn van het Rijk exclusief BTW geworden. Voor de begroting

~ van het project heeft dit tot gevolg dat de bijdrage aan de BCF reserve van € 197.630,-- is komen
te vervallen. Daarnaast wordt de BDU-bijdrage netto uitgekeerd en is daardoor € 197.630,-- lager.

In totaliteit ontstaat de volgende begroting:

Begroting Wijziging Begroting

KOSTEN dlle bedragen in euro’s 2006 2011 2011
Bijdrage aan provincie Groningen 2.060.740 667.008 2.727.748
Correctie bijdrage provincie Groningen * - 16.000° 16.000
Gemeentelijke (plan)kosten 197.630 161.137  358.767
BCF egalisatiereserve 197.630 -197.630 --
Geluidsschermen - 213.000 213.000
Totaal 2.456.000 859.515 3.315.515

* Correctie bijdrage provincie Groningen komt doordat in de begroting 2006 een bijdrage is
opgenomen die € 16.000,-- lager is dan was overeengekomen met de provincie.

Dekkingsparagraaf (waarnaar wordt verwezen in het dictum)

BESTAANDE DEKKING alle bedragen in euro’s

Nieuw beleid 2007, Ringwegen 216.000 - 216.000
Nieuw beleid 2008, Ringwegen 454.000 - 454.000
Nieuw beleid 2009, Ringwegen 454.000 - 454.000
Nieuw beleid 2010, Ringwegen 104.000 - 104.000
BDU 2006 216.000 110.853  326.853
BDU 2007 454.000 -72.487 381.513
BDU 2008 454.000 -131.996  322.004
BDU 2009 104.000 -104.000-

Totaal dekking begroting 2006 2.456.000 -197.630 2.258.370
AANVULLENDE DEKKING alle bedragen in euro’s

Nieuw beleid 2010, Ringwegen - 350.000 350.000
Programma V&V,

Bijdrage ringwegenproject Hoendiep-WRW - 87.091 87.091
Bijdrage Provincie Groningen,

geluidsschermen - 65.000 65.000
ISV-SDC Noorddijk, geluidsschermen - 100.000  100.000
Gemeente Groningen, bijdrage MD

geluidsschermen - 40.000 40.000
BDU 2009 (aanvullend) - 59.512 59.512
BDU 2010 (aanvullend) - 195542 195.542
BDU 2012 (aanvullend) - 160.000 160.000
Totaal - 1.057.145 1.057.145

Totaal Dekking 2.456.000 859.515 3.315.515
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Begrotingswijziging.

éetrokkwen dienst(éh) EZ

Soort wijziging uittrekken investeringskrediet
Tijdsplanning krediet .2011-2013
[Einanciele’begrotingswijziging 2. Uitgaven  Inkomste Ido,
7.3  Auto 860 860 0
0
Totalen begrotingswijziging 860 860 0
Risico's.

Provincie en gemeente zijn overeengekomen dat de gemeente nog eenmaal een aanvullende
bijdrage aan het project geeft. Deze bijdrage is taakstellend. Het voorgaande heeft geen betrekking
op eventuele scopewijzigingen. Deze komen voor rekening van de belanghebbende partij(en).
Uitzondering hierop is de fietstunnel parallel aan de Winsumerweg. Over deze scopewijziging
zullen we, indien de tunnel niet financieel haalbaar blijkt, aanvullende afspraken met de provincie
maken.

Beheer en onderhoud.

De gemeente wordt dan wel blijft eigenaar van delen van de wegen. In de bijgevoegde tekening
zijn de beheergrenzen aangegeven. Iedere partij draagt de beheerkosten van de eigen gronden.
Provincie en gemeente delen de kosten voor beheer en onderhoud van het rolpad. De kosten voor
beheer en onderhoud worden betaald uit onze reguliere middelen.

5. Planning en aanbesteding.

De aanbestedmgsprocedure en de procedure voor de omgevingsvergunning voor bouw en kap
wordt door de provincie geregeld. Het werk wordt aanbesteed op basis van de Europese procedure
voor aanbesteding met voorafgaande selectie volgens de ARW-2005 (Aanbestedingsreglement
Werken 2005). Richting gegadigden is hierbij een voorbehoud gemaakt dat voortzetting van de
aanbestedingsprocedure alleen en niet eerder plaatsvindt, dan nadat Provinciale Staten, Rijk en
gemeente hebben ingestemd met aanvullende financiering.

Bij een voorspoedig verloop van deze besluitvorming kan de gunning van het werk naar
verwachting medio 2012 plaatsvinden en de start van de grootschalige civieltechnische
werkzaamheden kort daarna. Voor de opleverdatum wordt in dat geval eind 2014 aangehouden.

De uitvoering van voorbereidende werkzaamheden, zoals de sloop van aangekochte panden,
verlegging van kabels en leidingen ten behoeve van deze werkzaamheden is inmiddels gestart of
wordt op korte termijn begonnen.

6. Communicatie.

De communicatie richting omgeving is weer opgestart. We hebben voor de zomer een persbericht
uitgebracht en de omgeving geinformeerd. Begin september organiseren provincie en gemeente
een openbare informatieavond. Daarnaast wordt vanuit het project ook op andere wijzen bewoners,
ondernemers en andere betrokkenen geinformeerd.

Alle communicatie heeft een informerend karakter. Alle partijen hebben het plan in 2006 of eerder
al goedgekeurd (mede op basis van de informatieavonden destijds).
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Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

I.  de herziene investeringsbegroting van het project Noordzeebrug vast te stellen en de totale
kosten te bepalen op € 3.315.515,--;

II. de kosten te dekken zoals aangegeven in de financiéle paragraaf van dit raadsvoorstel;

II. voor het project Noordzeebrug voor de jaren 2012 en 2013 een aanvullend krediet van
€ 859.515,-- beschikbaar te stellen. Het totaal beschikbaar gestelde krediet komt daarmee uit
op € 3.315.515,-;

IV. de gemeentebegroting 2011 te wijzigen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burg€meester, de gécretaris,
[ J.P. (Peter) Rehwinkel ba' M.A. (Maarten) Ruys

oy L‘Q

s
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Groenplan Noordzeebrug
Definitief juni 2011

Aanleiding

Vanwege het opwaarderen van de vaarweg Lemmer-Delfzijl wordt de brug over het Van
Starkenborgkanaal aangepast. Het planontwerp is tot stand gekomen in nauw overleg tussen
Provincie en Gemeente Groningen. Dit geldt zowel voor de hoofdlijnen (o.a. waar de benodigde extra
ruimte voor de ongelijkvloerse kruising aan zuidzijde wordt gevonden) als voor de detailuitwerking van
het plan.

Het ontwerp is ontstaan uit een afweging van functionaliteit, verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid,
landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing en realisatiekosten.

Het planontwerp, waarvan de principes zijn vastgelegd in de Planstudie Vaarweg Lemmer-Delfzijl,
bestaat uit een hoge vaste brug in combinatie met een ongelijkvioerse kruising aan zuidzijde. De
doorvaarthoogte wordt aangepast van iets minder dan 6,5 m nu, naar 9,1 m in de nieuwe situatie.
Door het maken van een nieuwe hoge vaste brug vinden zowel scheepvaart (4-laags containers) als
wegverkeer ongehinderd doorgang (geen brugopeningen).

Ten zuiden van de zuidelijke toerit (aan het eind van de Bedumerweg) komt een rotonde te liggen.
Alle aansluitingen van de onderliggende wegstructuur op de Noordelijke Ringweg lopen via deze
rotonde, met uitzondering van de oprit vanaf de Bedumerweg nchtlng Eemshaven, De aansluiting van
de Bedumerweg naar bedrijventerrein De Hoogte loopt eveneens via de rotonde. Met het i
ongelijkvloers maken van de kruising vervalt de VRI in de ringweg (aansluiting v.d. Hoopstraat) en aan
het eind van de Bedumerweg. Evenals in de huidige situatie kan het fietsverkeer zowel aan

de zuid- als aan de noordzijde van de Plataanlaan via een tunnel de ringweg kruisen.

Ook aan de stedenbouwkundige inpassing van het project is de nodige aandacht besteed, ondermeer
door het rechttrekken van de bestaande bocht in de Bedumerweg. De inrichting van taluds en
restruimten zal sober worden uitgevoerd. Door de reconstructie van de kruising zal de doorstroming
op de Noordelijke Ringweg verbeteren. Hetzelfde geldt voor het verkeer van en naar de Bedumerweg.
Ook is de verwachting dat deze reconstructie de verkeersveiligheid ten goede zal komen.

De aanpassingen hebben gevolgen voor de inrichting van de plek en daarmee ook voor het
aanwezige groen.

Voorliggend groenplan geeft, op basis van al aanwezige onderzoeken en bestaand beleid, inzicht in
de gevolgen van deze herinrichting voor het groen. Inzichtelijk wordt gemaakt welk groen er dient te
verdwijnen en wat er teruggeplant kan worden. Dit is zichtbaar in 2 tekeningen:

s Overzicht te kappen, handhaven of verptanten bomen en te rooien en handhaven bosplantsoen
e«  Ontwerp groenplan

Daarnaast is, op basis van de beschikbare lijsten uit de BEA, een overzicht opgesteld van de te
verwijderen, te verplanten en te handhaven bomen en oppervlaktes bosplantsoen.

Dit overzicht is als tabel bijgevoegd, evenals een tabel die inzicht geeft in de verhouding te
verwijderen en terug te planten bomen en bosplantsoen/heesters.

Onderstaande tekst geeft een beknopte toelichting op de gemaakte keuzes in het groenplan.




Uitgangspunten (beleid en onderzoeken)

Als basis voor het groenplan dient het gemeentelijk beleid ten aanzien van groen, bomen en ecologie.
Daamaast hebben al gemaakte documenten als uitgangspunt gediend. Hieronder wordt per document
kort toegelicht wat dit betekent voor het groenplan.

Groene Pepers

In de groenstructuurvisie van Groningen, “Groene Pepers”, wordt een basisgroenstructuur voor de
stad Groningen onderscheiden. In deze structuur wordt het groen langs de ringweg aangemerkt als
‘verbindend groen’. Daamaast vormt de Bedumerweg één van de ‘groene vingers’ van de stad.

Satisgroenstructunt

Uitgangspunt van de groenstru sie is dat de intensivering van het stedelijk gebied niet zal leiden
tot een substantiéle afname van het groenareaal. Wanneer, zoals in het geval van de aanpassing van
de Noordzeebrug, de basisgroenstructuur door planvorming wordt aangetast, dient dit
gecompenseerd te worden. Deze compensatie krijgt bij voorkeur een plek in of direct nabij het
plangebied.

Boomstructuurplan

De stedelijke bomenstructuur is vastgelegd in het gemeentelijk boomstructuurplan. Onderstaand
kaartje laat het boomstructuurplan zien voor het gebied rondom de Noordzeebrug. Hier zijn twee
hoofdstructuren te onderscheiden, beide met bomen van de eerste orde van grootte, te weten:

- langs de Bedumerweg een (grotendeels drie)dubbele structuur

- langs de ringweg ten oosten van de verkeersknoop een dubbele hoofdstructuur

Indien planvorming tot gevolg heeft dat bomen die onderdeel zijn van een hoofd- of nevenstructuur
gekapt moeten worden, dan dienen deze structuren in het inrichtingsplan hersteld te worden.
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SES

In de Stedelijke Ecologische Structuur, kortweg SES, staat de aansluiting van de ringweg op de
Bedumerweg aangeduid als knelpunt in een verbinding. Onderstaand kaartje laat dit zien.

Daarnaast is gesteld dat de zone tussen de ringweg en de nieuwe woonwijk Cortinghborg als
ecologische zone ingericht dient te worden. Deze zone wordt vervolgens verbonden met het gebied
juist ten noorden van de Winsumerweg. Daarvoor worden ecoduikers en fauna-uittreeplaatsen
aangelegd. Eisen zijn gesteld in het contract. Oplossingen worden meegenomen in de uitvoering van
het plan en getoetst door 0.a. de gemeente.

STEDELMKE ECOLOGISCHE STRUCTUUR 2008 / 2007

Exologische hookistructusr {Nationas)
=] 1o ontmickaton eceiogioch gebied
©  fookount in verbinding

Nota kapbeleid

Het gemeentelijk kapbeleid is vastgelegd in de nota kapbeleid, dat onderdeel is van de algemene
plaatselijke verordening van de gemeente (bijlage 12). In deze nota staan de voorwaarden benoemd
waaronder een omgevingsvergunning ‘activiteit vellen van een houtopstand’ (voorheen:
kapvergunning) verleend kan worden.

Voor alle bomen met een stamdoorsnede groter dan 20 cm (gemeten op 1,30 m boven maaiveld)
geldt “niet kappen, tenzij". Daarbij worden drie mogelijke redenen onderscheiden om een dergelijke
vergunning te verlenen: ‘overlast’, ‘dringende reden’ en ‘kwaliteit’.

In het geval van de aanpassing van de Noordzeebrug en omgeving is er sprake van een ruimtelijke
ontwikkeling. Dan is de Bomeneffectanalyse (BEA) of de groenparagraaf het toetsingskader. De BEA
of groenparagraaf geldt daarbij als een dringende reden voor het verlenen van de vergunning,
wanneer de BEA of groenparagraaf is vastgesteld door het College en de Raad is geinformeerd.
Naast de vergunningsplicht voor het kappen van een boom is ook het kappen van een houtopstand
vergunningplichtig.

In principe geldt dat voor elke te kappen boom een nieuwe boom wordt geplant.



Beeldkwaliteitsplan Noordeloos

In opdracht van de Provincie Groningen heeft BureauNoordeloos een Definitief

Ontwerp/Beeldkwaliteitsplan opgesteld voor de Noordzeebrug. Hierin wordt uitgegaan van de

volgende concepten:

¢ Aan de noordzijde van het Van Starkenborghkanaal wordt het bestaande landschap behouden. In
de groenopstanden wordt een aantal vizieren aangelegd richting markante plekken in de
omgeving.

e Aan de zuidzijde wordt in contrast met de noordzijde een nieuw, glooiend en plooiend, artificieel
stedelijk landschap opgeworpen. De hellingen zijn vioeiend en glad afgewerkt met een gebonden
granulair grof materiaal in kleur, geperforeerd met begroeide gaten. Die perforaties kunnen worden
gebruikt voor de afwatering en worden ingeplant met bomen (ruwe berk) en dichte hoge grassen of
wintergroene bodembedekkers.

Analyse, concepten en impressies (BureauNoordeloos)

Verkeerskundig ontwerp ,
Het verkeerskundig ontwerp van de Provincie Groningen is gebruikt als basis voor het groenplan. Dit
ontwerp is gebaseerd op bovenstaand principe uit het beeldkwaliteitsplan met drie verschillende
niveaus: maaiveldniveau, het niveau van de brug en daartussen het niveau van de rotonde. )
De ontwerptekeningen (tek.nr. VO-0709-02 en VO-0709-03, getekend 10-03-2011 en 15-05-2011) zijn
als ondergrond voor het groenplan gebruikt.

BEA Danphe

In opdracht van de Provincie Groningen heeft Danphe bv (Erik R.P. Platje) een bomeneffectanalyse,

kortweg BEA, opgesteld. Deze BEA heeft als input gediend voor het groenplan.

De BEA biedt inzicht in:

¢ De actuele conditie en structurele kwaliteit van de bomen en boombeplantingen.

¢ Het toekomstperspectief van de bomen en boombeplantingen als gevolg van de
inrichtingsmaatregelen en de consequenties voor hun instandhouding.



¢ Te voorziene schade aan de bomen en boombeplantingen als gevolg van de
inrichtingsmaatregelen en de consequenties voor hun instandhouding.

+ Mogelijke inrichtingsalternatieven en beschermende maatregelen.

Groenontwerp

In het groenplan worden de hierboven benoemde uitgangspunten vanuit beleid en bestaande
documenten in principe als uitgangspunten gehanteerd. Dit resulteert in een aantal keuzes, die
hieronder beknopt worden toegelicht.

Bijgevoegde kaart met het groenontwerp geeft een beeld van het totale ontwerp met de
groeninrichting zoals deze in dit groenplan wordt voorgesteld.

De basisgedachte achter het groenontwerp is het maken van heldere en consequente keuzes,

aansluitend bij het beeldkwaliteitsplan. Dit resulteert in verschillende zones:

¢ Rondom de verkeersknoop een ;
afwijkend beeld van een N
artificiee! landschap met kraters.

e Voor het overige aan de fangs v
zuidzijde aansluiten bij : : Hoogy, v
bestaande stedelijke structuren: . k

° Ecologische zone langs artificiest landschap
Cortinghborg en naar het ec%g’s%_ ] metkraters
noorden van de 20ne ¢,

Wi m"ghb
insumerweg org
¢ Noordzijde ringweg/ De
Hoogte

° Qostzijde ringweg / plein in
verlengde Oosterhamrikiaan

° Bedumerweg als stedelijke
radiaal

e Aan de noordzijde uitgaan van
het bestaande landschap, met
her en der (nieuwe) vizieren op markante elementen. De te onderscheiden zones aan de zuidzijde

Hieronder wordt per zone puntsgewijs toegelicht wat de karakteristiek is en welke keuzes er in het
groenplan zijn gemaakt.

Afwijkend beeld artificieel landschap
e Gebonden granulair grof materiaal met kraters.

¢ In de kraters deels bomen (berken) en grassen (Carex morrowii ‘lce Dance’). De bomen staan los
verspreid over het hele gebied

In het beeldkwaliteitsplan staat bij de beschrijving van de concepten een artificieel landschap
ingetekend in en rondom de gehele knoop. De impressies laten echter een beeld zien waarbij het
middeneiland van de rotonde geheel met bodembedekkers is ingeplant. Hoewel dit tot gevolg heeft
dat de rotonde qua verschijning compleet los staat van de rest van de verkeersknoop, is in overleg
met Provincie toch besloten de rotonde inderdaad in te planten met bodembedekkers. De voorkeur
gaat uit naar het siergras Carex morrowii ‘lce Dance’ die ook in de kraters wordt toegepast.

Ecologische zone Cortinghborg

* Afscherming van nieuwe woonwijk: afwisselend beeld, jaarrond.

e Bomen (els, wilg en linde) en heesters (rode komoelje, rode kamperfoelie, sleedoorn, vuilboom en
gelderse roos), dit zijn inheemse soorten, variérend in hoogte, verschijningsvorm, kleur, blad etc.
Eventueel her en der een kruidenmengsel foepassen.

Voorstel is om het talud naar het water overal gelijk te houden, eventueel licht glooiend, i.v.m. met
de beperkte ruimte en geringe wateropperviak. Gezien de geringe hoeveelheid water in de



waterpartij, kan deze zone beschouwd worden als een wadi-achtige zone, waarbij het waterpeil
varieert al naar gelang de hoeveelheid neerslag die er valt.

Bedumerweg als stedelijke radiaal

Doorgaande boomstructuur (hoofdstructuur boomstructuurplan) aan de westzijde wordt zo ver
mogelijk doorgezet. Deze bomenrij staat in gras en fungeert tevens als groene rand van de nieuwe
wijk Cortinghborg.

Noordzijde ringweg/De Hoogte:

e Het bestaande fietspad verdwijnt. Het voorstel is om in de ontstane zone tussen weg en
(achterkant van) bedrijven een nieuwe groenstructuur neer te zetten, bestaande uit bomen
(plataan, linde en esdoorn).

¢ De bomen in het gras worden om de hoek van het bedrijventerrein doorgeplant. Daarna begint de
halfverharding.

Oostzijde ringweg / plein in verlengde Oosterhamriklaan:
e Her en der enkele boomgroepen, aan het nieuwe water en in het gras.

« Bestaande zuilhaagbeuken langs het parkeerterrein verplanten in nieuwe lijn langs het parkeren (in
‘driehoek’) en langs de parkeerplaats van de Curacaostraat.
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Bijlagen: bomenlijst en bomenkaart.

Inleiding

De Noordzeebrug in Groningen wordt verhoogd. Tegelijkertijd worden de kruising aan de zuidzijde en de
aansluitingen aan de noordzijde van de brug gereconstrueerd. Binnen de invioedsfeer van het werk staan ruim
220 individueel beheerde bomen, provinciale en gemeentelijke. Op en langs de taluds bevinden zich diverse
oppervlaktegewijs beheerde beplantingen. De provincie Groningen heeft Danphe bv de opdracht verstrekt de
kwaliteit van de boombeplantingen in beeld te brengen, de consequenties van de reconstructie voor het
toekomstperspectief van de bomen in te schatten en, voor zover mogelijk, aan de hand van inrichtingsadviezen
te duiden hoe eventuele negatieve gevolgen voor de boombeplantingen kunnen worden afgewend of
gecompenseerd. Het Groenplan Noordzeebrug (Grontmij; januari 2011) geldt daarbij als uitgangspunt.

Doelstelling

Deze rapportage biedt inzicht in:

- de actuele conditie en structurele kwaliteit van de bomen en boombeplantingen;

- het toekomstperspectief van de bomen en boombeplantingen onder ongewijzigde condities;

- te voorziene schade aan de bomen en boombeplantingen als gevolg van de inrichtingsmaatregelen en de
consequenties voor hun instandhouding; .

- mogelijke inrichtingsalternatieven en beschermende maatregelen. De uitwerking van die alternatieven tot op
besteksniveau valt buiten de reikwijdte van deze analyse.

15—{aars criterium

Voor dit rapport geldt als uitgangspunt dat de afwegingen ten aanzien van de instandhouding en bescherming
van de bomen worden gebaseerd op het 15-jaar criterium. Alternatieve inrichtingsopties zijn alleen dan zinvol,
indien de instandhouding en verdere ontwikkeling van de bomen voor minimaal 15 jaar is gewaarborgd.

Erik R.P. Platje, 18 januari 2011
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Beplantingen

Het werkgebied omvat de Noordzeeweg vanaf
Noorderhoogebrug tot waar de Plataanlaan het
spoor kruist. De brug wordt verhoogd. De huidige
T-splitsing Noordzeeweg- Plataanlaan-
Bedumerweg net ten zuiden van het kanaal wordt
drastisch herzien, De aansluitingen ten noorden

aangepast. De gecompliceerde fietsverbindingen

de herinrichting.

over en onder de brug maken onderdeel uit van ( G ron‘tm q)

o
T

Groenplan
van het Van Starkenborghkanaal worden alleen N OO¥r dZCEb ?‘Ug

Soort Aantal iy
Amerikaanse es 3 s
Els 5
Es 119
Esdoorn 17
Goudes 3
Grauwe abeel 9
Grootbladige linde 71
Haagbeuk 3
Hartbladige els 2
Hollandse iep 17
Hollandse linde 79
Meidoorn 3
Noordse esdoorn 19 Rond de brug is een grote diversiteit aan boombeplantingen aanwezig. .Er
Plataan 10 zijn bijna 500 bomen opgenomen die een indivigjueel beheer kgnpen. Dit zijn
Populier 76 solitairen, bomgnrijen_ en —groepen, maar ook diverse karakteristieke

. overstaanders in de singels en bosjes.
Ratelpopulier 1 De bomen en de opgenomen kenmerken zijn terug te vinden in de bijlagen.
Schietwilg 29 Al het kaartmateriaal in dit rapport is ter beschikking gesteld door de
Sierappel 1 provincie Groningen.
Veldesdoorn 13
Witte abeel 5 Bijna de helft van de bomen valt binnen de directe invioedsfeer van het
Zuilhaagbeuk 10 werk. De overige bomen staan aan de rand van het werkgebied en langs de
Totaal 495 toegangswegen.

Foto1:  Iepen langs de
Winsumerweg
(N361) en op de
achtergrond
singelbeplanting
en op de taluds
van de N370.
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De grote diversiteit vinden we ook terug in de oppervlaktegewijs beheerde
beplantingen. Ten noorden van het van Starkenborghkanaal betreft het bos en
singelbeplantingen. Ten zuiden van het kanaal gaat het voornamelijk om hakhout
met overstaanders. De overstaanders zijn terug te vinden in de bomenlijst.

Op de kade van het Boterdiep is een dichte randbeplanting aanwezig die bestaat
uit natuurlijke opslag van els en wilg dat met regelmaat wordt afgezet.

Houtopstanden | Samenstelling Opp. (M%)
H1 Es, esdoorn, els, schietwilg 12490 Rand werk
H2 Es, schietwilg : 4311 Rand werk
H3 Es, els, esdoorn 2504 Talud
H4 Es, els, esdoorn 1192 Talud
H5 Els, schietwilg (hakhout) 250m"  Buiten werk
H6 Populier (es) 2040 Buiten werk
H7 " | Es, els, esdoom 2463 Buiten werk
H8 Populier (es) 412 Buiten werk
H9 Es (els, esdoorn) 590 Rand werk
H10 Es, els, esdoorn 970 Rand werk
H11 Es, els, esdoorn 1100 Buiten werk
H12 Es, els 125 Buiten werk
H13 Veldesdoorn, es, linde, haagbeuk 400 Buiten werk
H14 Es, els, esdoorn 946 Talud
H15 Es, els, esdoorn 1432 Talud
H16 Es 734 Talud
H17 Es, esdoorn, els 2350 Buiten werk
H18 Populier, schietwilg (es) 1994 Buiten werk
H19 Hakhout; bomen individueel 1100 Buiten werk
H20 Hakhout; bomen individueel 300 Buiten werk
H21 Hakhout, linde, schietwilg 2225 Kruispunt
H22 - Hakhout; bomen individueel 1465 Kruispunt
H23 Hakhout; bomen individueel 1710 Talud
H24 Hakhout; bomen individuee! 460 Kruispunt
H25 Hakhout; bomen individueel 965 Kruispunt
H26 Hakhout; bomen individueel 1514 Kruispunt
H27 Hakhout; bomen individueel 450 Kruispunt
H28 Hakhout; bomen individueel 660 Kruispunt
H29 Hakhout; bomen niet individueel 1890 Sloot

48792m”

De opperviaktes van de
beplantingen zijn gemeten op
basis van luchtfoto’s (bron
Groenplan).

Foto 2:  Centraal op de foto het
bosje tussen de
Winsumerweg en
Noordzeeweg.
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2 Groenstructuur

In de groenstructuurvisie ‘Groene Pepers’ van de
gemeente Groningen staan de meeste beplantingen
in het projectgebied aangegeven als basis- of
nevengroenstructuren. Uitzonderingen vormen de
meeste beplantingen op de taluds van de N370.

ol

— Ng%udum
B Basisgroenstructuur
RO/EZ, 09008

In het bomenstructuurplan van de gemeente wordt
de gewenste groenstructuur verfijnd. Langs alle
wegen in het plangebied zijn bomen van de 1° orde-
grootte (>12m hoog) gewenst. De provinciale weg
N361 en het zuidelijk deel van de N370 is onderdeel
van de hoofdbomenstructuur; de overige wegen zijn
aangemerkt als nevenbomenstructuur. Het gedeelte
van de N370 ten noorden van het Van Starkenborgh-
kanaal is niet geclassificeerd.

Groenplan
Noordzeebrug
(Grontmif)

De gemeente Groningen heeft in haar Algemene Plaatselijke Verordening regels voor het

verstrekken van kapvergunningen opgenomen (APV 2009; afdeling 3: het bewaren van

houtopstanden). Het uitgangspunt van de verordening is dat er niet zonder een

dringende reden wordt gekapt. Dit kan een politiek besluit zijn. Voor de waardevolle en

monumentale bomen zijn criteria opgesteld. Een boom is waardevol, wanneer deze een

stamdoorsnede van minstens 20cm heeft, in een goede tot redelijke conditie verkeert,

zich kan ontwikkelen tot een monumentale boom en aan één van de volgende criteria

voldoet:

¢ Onderdeel van een hoofdstructuur (ecologisch-/groen-/bomenstructuur).
De boom maakt onderdeel uit van een hoofdstructuur. Hiervoor zijn de gemeentelijke themakaarten leidend.

+ Vervangbaarheid.

Een boom is waardevol als een andere boom de functie binnen 10-15 jaar op deze plaats of in de directe
omgeving niet kan overnemen (middels herplant).

¢ Beeldbepalend waardevol

De boom is waardevol als deze zichtbaar is vanaf de openbaar terrein en hij een bijdrage geeft aan de kwaliteit
van de openbare ruimte.

¢ Cultuurhistorische waardevol

De boom is cultuurhistorisch waardevol als deze een rol heeft gespeeld in de geschiedenis van zijn omgeving. Te
denken valt aan bomen die herinneren aan gebeurtenissen of bomen die een bepaald punt markeren of
gedenkbomen.

¢ Ecologisch waardevol.

De boom is ecologisch waardevol als deze, los van de ecologische structuur, een belangrijke ecologische waarde
bezit. Te denken vait aan een boom met nestelplaatsen voor vogels, slaapplaatsen voor vieermuizen e.d..

+ Dendrologisch waardevol

De boom is dendrologisch waardevo! als de soort in Nederland zeldzaam of zeer zeldzaam is. Het boek
‘Nederlandse dendrologie’ van dr. B.K. Boom is hiervoor richtinggevend

¢ Educatief waardevol.

De boom is educatief waardevol als deze een rol speelt in het onderwijs- en opvoedkundig proces. Hier geld dat
bijvoorbeeld voor bomen op een speelplein, langs een slootkant of in een park.

¢ Overig waardevol

Naast de genoemde waarden kan de boom nog meer belangen vertegenwoordigen waardoor deze waardevol is.
Te denken valt aan verkeersgeleiding, speelwaarde en attractiewaarde.

Alle bomen en beplantingen zijn getoetst aan de bovenstaande criteria. Het resultaat van de toetsing is
weergegeven in de bomenlijst. Het merendeel wordt aangemerkt als waardevol, omdat ze:

- deel uit maken van belangwekkende gemeentelijke groenstructuren en/of

- voldoen aan de minimumeis voor de afmetingen van de boom (stamdoorsnede minstens 20cm).

Alleen bomen met een stamdoorsnede van minder dan 20cm en bomen met een beperkt toekomstperspectief
zijn niet als waardevol aangemerkt. Bomen die in aanmerking komen voor het predicaat monumentaal staan
langs het fietspad bij Noorderhoogebrug (essen) en de N361 (voornamelijk populieren). Geen van die bomen
bevindt zich binnen de directe invioedsfeer van het werk.
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3 Inrichting

Ten noorden van het van Starkenborghkanaal voorziet het planontwerp in verbetering
van de op- en afritten naar de N361. Aan de zuidzijde van het van Starkenborghkanaal

staat een complete herinrichting van de kruising en het fietspadenstelsel op het

programma.

Met het huidige planontwerp als uitgangspunt zal het dujdelijk zijn dat er door de
moeten wijken. Aan de

reconstructie een flink aantal bomen en beplantingen za

noordzijde van het kanaal betreft het relatief geringe aaptallen bomen, maar vanwege

de aanpassingen aan de taluds (grondverzet) zullen de singels op de taluds moeten

worden geruimd. Ten zuiden van het kanaal zijn de aar;\?’assingen aan de verhardingen
ijderd moeten worden.

Zo rigoureus dat de meeste bomen en beplantingen ve

Gevolgen

De consequenties van het huidige planontwerp zijn
verstrekkend als het gaat om het effect op de
boombeplantingen. Ongeveer 130 bomen buiten
bosverband en de aanwezige singels zullen worden
geveld, omdat ze op een plaats staan waar
verhardingen of groot grondverzet zijn gepland. De
gevolgen voor de opperviaktegewijs beheerde
beplantingen zijn minder ingrijpend, behalve waar het
singels betreft die op de taluds van de Noordzeeweg
zijn aangeplant Let wel: deze aantallen gelden voor
een herinrichting die op conventionele wijze wordt
uitgevoerd.

-\
S

Buiten werk Rand werk Vellen - Vellen -
Soort (gering risico) (groot risico) | Grondverzet | Verharding |
Amerikaanse es 3
Bolesdoorn 6
Els 5
Es 56 14 12 36
Esdoorn 2 5 6 4
Goudes 3
Grauwe abeel 3 6
Grootbladige linde 69
Haagbeuk 1 2
Hartbladige els 1 1
Holl.iep 13 4
Holl.linde 52 15 12
Meidoorn 3
Noordse esdoorn 13
Plataan 2 2 6
Populier 50 1 9 8
Ratelpopulier 1
Schietwilg 14 8 1
Sierappel 1
Veldesdoorn 13
Witte abeel 1
Zuilhaagbeuk 10
Totalen: 281 48 43 102
s:;gfn';z;'akm“t en 23714 8583 8756 7739
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4 Groenplan

Op de volgende bladen worden de reconstructie en de gevolgen voor de beplantingen in gedeeltes behandeld.
Daar vindt ook de afweging plaats of instandhouding van de aanwezige boombeplantingen haalbaar is of niet.
Bij de afwegingen worden het Groenplan en de keuze voor de harde inrichting aangehouden. Waar mogelijk
worden boomsparende maatregelen of inrichtingsalternatieven voorgesteld. De aanbevelingen gelden voor alle
bomen, ook voor bomen met een stamdoorsnede van minder dan 20cm.

Vellen
Soort Buiten werk | Afscherming | Begeleiding | Verplanten | (inrichting)
Amerikaanse es 3
Bolesdoorn 6
Els 5
Es 56 11 5 46
Esdoorn 2 4 1 10
Goudes 3
Grauwe abeel 3 6
Grootbladige linde 69
Haagbeuk 1 2
Hartbladige els 1 1
Holl.iep 13 2 2
Holl.linde 52 14 1 1 11
Meidoorn 3
Noordse esdoorn 13
Plataan 2 2 3 3
Populier 50 1 17
Ratelpopulier 1
Schietwilg 14 9
Sierappel 1
Veldesdoorn 13
Witte abeel 1
Zuilhaagbeuk 10
Totalen 281 39 24 14 116
Aantal bomen dunner dan 20cm 10 16
Aantal bomen dikker dan 20cm 4 100
Singel, hakhout en bos (m?) 23714 8583 0 0 16495
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Hieronder volgt een korte omschrijving van de aanbevelingen. In de bomenlijst is terug te vinden welke
aanbevelingen er voor een bepaalde boom geldt.

Buiten werk:

Veel bomen staan buiten de directe invioedsfeer van het werk. Daardoor zijn geen nadelige effecten te
verwachten en zijn er in principe geen maatregelen noodzakelijk. De kolom advies is daarom feeg gebleven.
Mocht tijdens het werk blijken dat de bomen toch op de één of andere manier betrokken raken (omleidingroutes,
op- en overslag materiaal of iets dergelijks), dan zijn de aanbevelingen uit de algemene leidraad voor de
boombescherming op de volgende bladen van toepassing.

Boomtechnisch beheer:

In de kolom advies zijn hier en daar aanbevelingen terug te vinden die niet direct te maken hebben met de
voorgestelde herinrichting. Het gaat dan om maatregelen die vallen onder het reguliere beheer van
boombeplantingen, zoals vellen, nader onderzoek of snoeimaatregelen.

Afscherming:

De maatregel afscherming wordt voorgesteld voor bomen die binnen het werkgebied staan, maar die niet
hoeven te leiden van de werkzaamheden. Het voorstel is om rondom die bomen, 2 meter buiten de verticale
kroonprojectie, een permanent hekwerk te plaatsen, waarmee de groeiplaats effectief van de werkzaamheden
wordt afgeschermd. Dit betekent ook dat het hekwerk een semi-permanent karakter krijgt. Op- en overslag van
materialen en berijden met materieel is niet toegestaan. Binnen het hekwerk mag alleen worden gewerkt onder
begeleiding van en op aanwijs van een boomdeskundige.

Begeleiding:

Een aantal bomen zal door de werkzaamheden schade oplopen. Duurzame instandhouding is mogelijk, onder
meer door de werkzaamheden in de nabijheid (lees: onder) die bomen in samenwerking met een
boomdeskundige uit te voeren. Daarbij bestaat dan de mogelijkheid de schade zo gering mogelijk te houden.
Bij een onzorgvuldige aanpak is de kans groot dat blijvende schade aan de bomen wordt toegebracht,
bijvoorbeeld wanneer met de bak van een mobiele kraan wortels tot aan de stamvoet worden afgescheurd. De
schade kan worden beperkt door de wortels voortijdig op deskundige wijze af te zetten.

Verplanten:

Verplanten is een maatregel die wordt voorgesteld wanneer een aangepaste inrichting niet tot de mogelijkheden
behoord en de betreffende boom zich wat betreft formaat en kwaliteit goed leent voor een verplanting. Soms
een kleine verschuiving in het dwarsprofiel voldoende om de boom te behouden.

Vellen / Vervangen:

Verstrekkende wijzigingen aan het plantontwerp worden in dit rapport niet voorgesteld. De reconstructie is zo
ingrijpend dat veel bomen en beplantingen moeten wijken voor de nieuwe verhardingen, taluds of sloten. In dit
geval wordt vervanging van de bomen voorgesteld; uiteraard in de zin van compensatie omdat vervanging op
dezelfde plek niet mogelijk is. Het gaat in totaal om 116 bomen. 100 bomen hebben een stamdoorsnede van
meer dan 20cm. 16 bomen hebben een stamdoorsnede van minder dan 20cm.

Geen daarvan verdient het predicaat monumentaal.

Toelichting kaartmateriaal:

- In de bomenkaart zijn de bomen en beplantingen die moeten wijken voor de herinrichting rood
gekleurd. Bomen die vanuit beheertechnisch oogpunt geveld moeten worden zijn eveneens in rood
weergegeven.

- Bomen en beplantingen die met eenvoudige middelen in stand kunnen worden gehouden (afscherming,
instructie) zijn groen ingetekend.

- Bomen die eenvoudig kunnen worden verplant zijn oranje gekleurd.
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Noorderhoogebrug

Aanleg:

De op- en afrit wordt aangepast.
Onderdeel van die aanpassing vormt een
profielvernauwing van de T-splitsing bij de
oprit aan de westzijde. Alleen nabij de
convergentie van de stroken worden de
taluds van de N370 gewijzigd.

Consequenties:

De singels H7 en H1i1 blijven intact,
evenals de boombeplantingen in
Noorderhoogebrug (foto links).

De bomenrijen langs de oprit kunnen bij
een zorgvuldige aanpak van het werk e
worden gespaard. Dit gaat niet op voor de | ™.
populieren nr.215 t/m 223 (foto rechts).

Inrichting:
- vervangen van de rij populieren/essen 215-223 conform het voorstel in het Groenplan. Omdat het om
bomen gaat zijn opgegroeid die op taluds ligt verplanting niet voor de hand (foto rechts);
- instandhouden van de bomen in de singel nabij de molen van Noorderhoogebrug. De bomen zullen van
de werkzaamheden afgeschermd moeten worden. Het verdient aanbeveling de werkzaamheden aan de

verharding bij de esdoorns 230-242 alleen onder deskundige begeleiding (bomenwacht) uit te laten
voeren.
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Van Starkenborghkanaal, hoordzijde

Aanleg: . >
Nabij het kanaal strekken de ™ >

taluds van de verhoogd ~
liggende weg een stuk verder
dan in de huidige situatie.

Groenplan:

In het Groenplan wordt
uitgegaan van vervanging van
de beplantingen op en nabij de ’//
bestaande taluds aan de NG
oostzijde. Een gedeelte van de ‘ i .
singel H16 op het talud aan de 1 ) a5 ® B
westzijde vervalt. : o 255 o ® '

-

Consequentie:

De singels op de taluds aan de
oostzijde zullen moeten worden
vervangen in verband met
grootschalig grondverzet De l
boomgroepen aan weerzijden
van de brug worden
verwijderd.

Inrichting:
- vervangen van de singelbeplantingen op het talud aan de oostzijde en het verwijderen van een gedeelte
van de singel aan de westzijde, conform het voorstel in het groenplan;
- verwijderen van de populieren 224-227 onderaan de brug;
- verwijderen van breuk- en windworpgevaartijke bomen in en onder het talud aan de westzijde (foto
links).
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Van Starkenborghkanaal, zuidzijde

Aanleg:

De situatie aan de zuidzijde van
het kanaal wijzigt door de
reconstructie op een ingrijpende
wijze. In het gedeelte tussen
het kanaal en de T-splitsing kan
maar een enkele boom
gehandhaafd blijven. Alle
overige bomen en beplantingen
moeten wijken in verband met
de gewijzigde ligging van de
verhardingen en de
(opgehoogde) taluds.

Groenplan:
Het Groenplan gaat uit van vervanging van nagenoeg alle
bomen en beplantingen door nieuwe,

Consequentie:
De meeste bomen en beplantingen moeten worden geruimd.

Inrichting:

- een aantal bomen is geschikt voor hergebruik op korte afstand van de huidige plantlocatie (bijvoorbeeld
de essen 323-325). Veel bomen, met name de overstaanders in het hakhout, komen vanwege een te
slechte kwaliteit niet in aanmerking voor een verplanting. Daar komt bij dat de wortelkluit van bomen
die op taluds zijn opgegroeid ongunstig van vorm zijn Hergebruik is beperkt tot taluds die op een min
of meer vergelijkbaar afschot zijn aangelegd;

- een es langs de ventweg aan de oostzijde zou kunnen worden gespaard. De boom loopt wel het risico
bij werkzaamheden aan de bestrating wortelschade op te lopen. Het verdient aanbeveling om, indien
ervoor wordt gekozen om deze boom in stand te houden, de werkzaamheden aan de straat onder
deskundige begeleiding plaats te laten vinden.
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Plataanlaan, noordzijde

Aanleg:

Aan de noordzijde van de Plataanlaan is ruimte
benodigd voor de nieuwe bocht in de Noordzeeweg
met een ongelijkvloerse kruising en de bijbehorende
in- en uitvoegstroken. De verspringende bomentij
gaat voor het grootste gedeelte verloren. Ook de
strook hakhout op het talud (H24) gaat verloren.

Groenplan:
Alle beplantingen worden venangen. Vier bomen,
drie platanen en een linde, worden verplant.
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Consequentie:

Langs het oostelijk deel van de
Plataanlaan worden alle bomen
geruimd.

Inrichting:
- een aantal bomen leent zich wat betreft omvang en kroonkwaiiteit goed voor verplanting. De bomen
kunnen na de reconstructie een nieuwe plek krijgen. De essen 143 t/m 150 (middenberm) zijn als
gevolg van de aanwezigheid van beschadigingen minder geschikt.
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Plataanlaan, zuidzijde

Aanleg:

Ook aan de zuidzijde van de Plataanlaan komt een uitvoegstrook te
liggen. In de plaats van een fietspad komt er tussen de Plataanlaan
en de nieuwe wijk een sloot te liggen.

Groenplan:

Het Groenplan voorziet in vervanging van alle aanwezige bomen
door een verspringende rij bomen van verschillende soorten en
afmetingen.

Consequentie:
Vervanging van de alle bomen aan de zuidzijde van de
Plataanlaan, inclusief de singel tussen weg en de
sportvelden.

Inrichting:

- De bomen in de singel H29 zijn van een zo slechte
kwaliteit, dat ze in de inventarisatie niet als individuele
bomen zijn opgenomen (foto rechts). Veel bomen
zouden vanuit veiligheidsoverwegingen direct moeten
worden verwijderd. Herplant is dus in ieder geval aan
de orde. In het Groenplan komt daarvoor een rij
bomen in de plaats. .

- Eén van de mooiste bomen in dit plan, wilg nr.1, staat #
op een plek waar het fietspad komt te liggen (foto
rechtsboven). De wilg verkeert in een niet zo heel §
goede conditie en is structureel verzwakt. Het is
daarom niet verantwoord om al te veel in de
instandhouding van deze boom te investeren.
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Bedumerweg

De N370 wordt meteen overspanning over een rotonde heen
gelegd. Het knooppunt van fietspaden wordt hier op
afgestemd.

Groenplan:
Bomenrijen langs de weg en rond een nieuw aan te leggen
waterpartij. De rij jonge haagbeuken wordt iets verschoven.

Consequentie:
De meeste bomen binnen het werk moeten worden geruimd. De lindes aan weerszijden van de Bedumerweg en
de karakteristieke bolesdoorns langs de Soendastraat blijven ongemoeid.

Inrichting:

- de haagbeuken nr.37 t/m 46 op de parkeerplaats kunnen goed worden gebruikt voor aanplant in de
nieuwe situatie. Door de goede kwaliteit van de bomen loont het de moeite om ze in depot te zetten en
bij voltooien van het civieltechnische werk weer opnieuw aan te planten. Omdat de bomen opnieuw in
de verharding komen te staan is het wel noodzakelijk om voldoende ondergrondse groeiruimte te
realiseren;
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Aanbevelingen

Onderstaande aanbevelingen zijn niet terug te vinden in de bomenlijst, maar gelden als algemeen advies.

Boombeschermingplan:

Het verdient aanbeveling om het opstellen van een boombeschermingplan onderdeel uit te laten maken van de
aanbesteding. Het boombeschermingplan dient tijdens de reconstructie als leidraad voor de uitvoering.

Instructie / Directievoering:
Instructie en directievoering zijn onlosmakelijk verbonden met een effectieve boombescherming, zeker bij een

omvangrijk project als dit waarbij valt te verwachten dat er veel verschillende partijen zullen worden
ingeschakeld.

Boeteclausule:
Een boeteclausule is een instrument dat kan worden ingezet om beschadiging van te handhaven bomen te
voorkomen. Een boeteclausule treedt in werking bij beschadigingen aan snoei van takken of kap van wortels die

dikker zijn dan 5cm, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen. Voor stambeschadigingen gelden
geen minimum afmetingen.

Overig -

Te handhaven beplanting:
Alle aanwezige beplanting waarvan niet nadrukkelijk is aangegeven dat deze verwijderd moet of mag worden.

Wortelzone:
Twee meter buiten de horizontale kroonprojectie van de boom. De directie kan de zone nader aangegeven.

Gebruik:

Alle gebruik , voor zover niet in het bestek uitdrukkelijk voorgeschreven, van de wortelzone (zoals plaatsing van
bouwketen, containers e.d., gebruik als gronddepot, werkstrook, opslag en/of overslag bouwmaterialen en/of
vrij gekomen materialen, verkeer, parkeren en graafwerkzaamheden) is uitdrukkelijk verboden.

Toestemming:
De opdrachtgever kan in afwijking van voorgaande toestemming verlenen voor nader te omschrijven gebruik.
Hieraan kunnen voorwaarden worden verbonden..
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