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Geachte heer, mevrouw, 

Bijgaand doen wij u toekomen de staat V met peildatum 31 december 2011. De staat V is een 
rapportage over de financiele stand van zaken van alle in uitvoering zijnde Verkeer en Vervoer 
projecten. 

In deze brief geven wij de belangrijkste aandachtspunten weer. 

• Het projectjietsbrug Plataanlaan (€2,8 miljoen) bevindt zich in de afrondende fase. 
Het 'Blauwbrugje' is op 16 februari 2012 geopend en in gebruik genomen. Er worden 
nog enkele afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Middels de nacalculatie zal het 
financiele resultaat aan de Raad worden aangeboden. 

• Op 13 januari 2011 is het Transferium Hoogkerk (€ 15,2 miljoen) in gebruik genomen. 
Automobilisten kunnen er hun auto parkeren en met de bus de stad in. Een bus op- en 
afrit naar en van de A7 moet nog worden aangelegd. De realisatie van deze laatste op
en afrit staat vooralsnog gepland in 2012. De uitgaven bedragen per 31 december 
2011 € 11.086.000 en blijven daarmee binnen het verstrekte krediet. 

• Betreffende het project Tram in stad en regio (€11,8 miljoen) zijn de traces van beide 
tramlijnen inmiddels vastgesteld en is de aanbestedingsfase van start gegaan. Tevens 
heeft uw raad 17 februari 2010 een verwervingskrediet van 4,4 miljoen euro 
beschikbaar gesteld. In de Staat V wordt gerapporteerd over € 11,8 miljoen. En in de 
rapportage Grondbedrijf over het verwervingskrediet van 4,4 miljoen euro 

• Het project P+R Zernike (€0,4 miljoen) bevindt zich in de verkenningsfase en is 
opgezet om aan de noordwestkant van de stad een P-i-R voorziening te creeren. De 
verwachting is dat in 2012 een voorkeursmodel aan uw raad kan worden voorgelegd. 
De gemaakte plankosten (€ 145.000) blijven eind 2011 binnnen het verstrekte krediet. 

In de visie Eemskanaalzone vormt de Sontbrug (€2,0 miljoen) samen met het 
Berlagetrace (€24,0 miljoen) een belangrijk onderdeel in de ontsluiting van de 
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toekomstige woonwijk Meerstad. De Berlagebrug is in december 2010 officieel 
geopend en in gebruik genomen. 
Medio 2012 zullen beide bruggen en traces als onderdeel van de integrale 
grondexploitatie Eemskanaalzone aan uw raad worden aangeboden. Beide projecten 
blijven ultimo 2011 binnen hun krediet. 

De verlengde verkenning Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 1,7 miljoen) heeft 
geresulteerd in een bestuurlijk voorkeursaltematief In januari 2011 is gestart met de 
uitwerking van dit altematief Uiteindelijk moet dit leiden tot een tracebesluit dat 
medio 2013 gereed zal zijn. Per 31 december bedragen de uitgaven € 1,6 miljoen, 
waardoor het krediet met ca € 159.000 wordt overschreden. Uw Raad heeft op 25 
januari 2012 een aanvullend plankostenkrediet ad € 250.000 vastgesteld, waardoor de 
uitgaven alsnog binnen het totale krediet passen. 

Diverse onderdelen van de Zuidelijke Ringweg Langmanmaatregelen (€ 34,7 miljoen) 
zijn uitgevoerd. Het project is geevalueerd met Rijkswaterstaat en middels de nota 
'Evaluatie doorstromingsmaatregelen Zuidelijke Ringweg fase 1' aan uw Raad 
aangeboden. De evaluatie heeft geleid tot een herziening van het project, die op 22 
februari 2012 door uw raad is vastgesteld. Tevens is in deze herziening een vrijval van 
middelen ad € 5,0 miljoen vastgesteld. 

De Oostelijke Ringweg (€ 4,2 miljoen) wordt aangelegd als een '(stads)stroomweg' 
met ongelijkvloerse kruisingen en een maximum snelheid van 70 km/u. 
De gemeente draagt bij in deze ontwikkeling die geheel door de provincie wordt 
uitgevoerd. Daamaast worden er inteme plankosten gemaakt ter begeleiding van het 
project. Deze kosten blijven per 31 december 2011 binnen het krediet. 

Op 10 december 2011 is het eerste dek van de parkeergarage Damsterdiep (€41,2 
miljoen) geopend en in gebruik genomen. Hierdoor zijn de eerste 200 parkeerplekken 
beschikbaar gekomen. De oplevering en ingebmikname van de onderste parkeerlaag 
volgt naar verwachting in de eerste helft van 2012. In totaal zullen er dan zo'n 500 
parkeerplekken beschikbaar zijn. 
Een herziening van de bouwexploitatie en de grondexploitatie is irmiiddels aan uw 
Raad aangeboden. 

Een van de projecten in het kader van de verkeersveiligheid betreft de Aanpak 
schoolomgeving 2007 - 2010 (€ 2,4 miljoen). In de plannen worden de 
kindvriendelijke routes meegenomen. Inmiddels hebben we voor 34 scholen 
maatregelen gerealiseerd. In het voorjaar van 2012 worden nog eens 5 
schoolomgevingen heringericht. De resterende scholen worden in de loop van 2012 
aangepakt. De kosten (€1,6 miljoen) blijven ultimo 2011 binnen het gestelde krediet. 
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Tot slot bedraagt het benodigde weerstandsvermogen per 31 december 2011 voor de verkeer-
en vervoersprojecten in totaal € 5,9 miljoen (2010 € 6,2 miljoen). Naast dit bedrag is er voor 
de parkeergarage Damsterdiep een apart risico opgenomen van € 6,0 miljoen. Beide bedragen 
worden gepresenteerd en toegelicht in de jaarrekening. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de secretaris, 
drs. M.A. (Maarten) Ruys 


