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Onderwerp: Herziene exploitatiebegroting Reitdiep (fase 1/2)

Groningen, 1 4 QKT 2010

Aan de raad,

De woonwijk Reitdiep is een stadsuitleggebied gelegen ten westen van het Reitdiep en
ten noorden van de Friesestraatweg. Het plangebied biedt ruimte aan woningen, een
jachthaven, winkels, kantoren/bedrijven, voorzieningen en diensten. De ontwikkeling en
uitvoering van fase I en II is nagenoeg voltooid, met uitzondering van het gebied
rondom de jachthaven en de zogenaamde "groene enclave"

De laatste herziening van de grondexploitatie Reitdiep (fase 1 & 2) was van 26 maart
2008. Medio 2010 zijn er twee jaar verstreken. Daarom presenteren we hierbij de vierde
herziene exploitatiebegroting. Met de herziening van de exploitatiebegroting willen we
graag de volgende zaken onder uw aandacht brengen:

1. vertraging groene enclave;

2. camerabediening brug Hoogeweg;

3. vertraging appartementenverkoop havengebied;

4.  definitieve vaststelling SNN-subsidie (EFRO 2 en EZ/Kompas)
5.  planning;

6. exploitatieresultaat.

1. Vertraging groene enclave.

De verwerving van de grond in de groene enclave is vertraagd. De afwikkeling van de
overeenkomst met de eigenaar en ontwikkelaar Groningen Projecten CV kost meer tijd
dan verwacht. Voor de omwonenden betekent dit dat men meer geduld op moet brengen
voor de speel- en groenvoorziening in hun buurt. De verwachting is dat in 2011 over-
eenstemming wordt bereikt en de gronden geleverd worden. Eind 201 l/begln 2012
wordt dan aansluitend met de uitvoering gestart.

2. Camera bediening brug Hoogeweg. :
De brug in de Hoogeweg krijgt een zogenaamde "camerabedlemng" Daarmee wordt de
brug nu centraal en op afstand bedienbaar.

3. Vertraging appartementenverkoop havengebied.
De woningmarkt in Groningen is door de economische teruggang in 2009/2010
gestagneerd. De grondverkoop voor het laatste programma in het project, de
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Festivalappartementen, is daardoor met twee jaar vertraagd en staat nu gepland in 2013.
De verwachting is dat dit haalbaar is, maar er bestaat een risico dat er wordt afgeweken.
van het voorgestelde programma. Mocht dat zich voordoen, dan zullen we de
consequenties voor ons contract met de ontwikkelaar in beeld brengen. Vervolgens
heeft het mogelijk ook consequenties voor het bestemmingsplan en de exploitatie-
begroting.

4. Definitieve vaststelling SNN subsidie (EFRO 2 en EZ/Kompas).

Bij de definitieve vaststelling van de door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland
(SNN) toegekende subsidie voor de Toeristische Jachthaven Reitdiep, is een terug-
vordering verlangd en afgerekend. Het project was niet gereed binnen de gestelde
subsidievoorwaarden, ondanks dat het project wel uitgevoerd en gerealiseerd is. In de
laatste herziene exploitatiebegroting van 26 maart 2008 was de afrekemng met SNN
reeds als risico opgenomen.

5. Planning.

De looptijd van de exploitatiebegroting is als gevolg van de economische teruggang in
2009/2010 getemporiseerd. De afronding van het woonrijpmaken in de haven staat
gepland in 2011 en 2012. De uitvoering en oplevering van de "groene enclave" in 2012
en de afronding van het woonrijpmaken en de laatste verkopen in 2013, waarna het
project kan worden afgesloten.

6. Exploitatieresultaat.

Het exploitatieresultaat is niet veranderd ten opzichte van de herziene explmtatle-
begroting van 26 maart 2008. Het positieve resultaat van € 2.192.000,-- blijft
gehandhaafd. De kosten zijn weliswaar met € 180.000,-- gestegen, maar daar tegenover
staan hogere inkomsten als gevolg van hoger gerealiseerde opbrengsten en een
programma uitbreiding met 100 m? bvo detailhandel. :

Begrotingswijziging 2010

Raadsvoorstel Herziene exploitatiebegroting Reitdiep {fase 1/2)
Incidenteel/ Structureel Incidenteel

Soort wijziging Investering

Tijdsplanning krediet 2010-2012

702 Woningbouwlocaties 180.000 180.000 - -
Totalen begrotingswijziging 180.000 180.000 - - - -




Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

L. de herziene exploitatiebegroting van het project Reitdiep (fase 1/2) vast te stellen en
de totale kosten te bepalen op € 42.855.000,--

II.  dekosten te dekken uit de opbrengsten van de grondexploitatie Reltdxep (fase 1/2);

IIl.  voor het project Reitdiep (fase 1/2) een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar
te stellen van € 180.000,--. Het totaal beschikbaar gestelde vitvoeringskrediet komt
daarmee uit op € 42.855.000,-- van de totaal begrote kosten van € 42.855.000,--;

IV. de gemeentebegroting 2010 te wijzigen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de gecretaris,

de burgemeester,

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

drs. L.J.(Leo) Bosdijk.




