
Onderwerp: Stremming ACM brug in verband met bouw Crossroads aan de Friesestraatweg 

 

Geachte raadsleden, 

Nav de berichtgeving over de stremming fietspad ACM brug informeer ik u. De stremming heeft te 

maken met de bouw van het plan Crossroads. Na onderzoek zou de brug 8 maanden dicht moeten in 

verband met: 

1. aanleg ondergrondse infrastructuur (nutsleidingen en riolering); 
2. noodzakelijke werkzaamheden aan de kade; 
3. plaatsen bloembakken en trappen aan de Reitdiepzijde; 
4. woonrijp maken voormalige omleidingsroute; 
5. Direct ten noorden van het definitieve fietspad (Donghornsterpad) dient een keerwand te 

worden geplaatst waardoor het noordelijk deel van het binnenterrein dan alleen nog 
bereikbaar is vanaf de noordkant (de voormalige omleidingsroute). 
 

Dit zou lastig te combineren zijn met de fietsroute. Na overleg met Geveke Bouw hebben zij de 
uitvoering en fasering nader bekeken. Door aanpassingen te doen in de bouwterreinindeling en de 
werkvolgorde van het woonrijp maken aan te passen is het mogelijk de route vanaf de ACM brug 
over het Reitdiep naar de Friesestraatweg per 1 december 2022 weer open te stellen. Dat betekent 
dat de stremming van 8 maanden verkort zal worden naar 3 maanden.  
 
Natuurlijk willen we als fietsstad geen stremmingen van fietsroutes, maar na het overleg met de 
aannemer zien we wel in dat dit voor nu helaas onmogelijk is. Het college kan daarom instemmen 
met de bijgestelde periode. De bebording zal na het weekend worden aangepast.  
 

Met vriendelijke groet, 

Wethouder Van Niejenhuis 
 


