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Onderwerp: Aanvraag plankostenkrediet fietsbrug Plataanlaan
Groningen,

Aan de raad,

Met deze nota vragen wij uw raad een plankostenkrediet beschikbaar te stellen voor de
fietsbrug Plataanlaan. Dit krediet is bedoeld voor de benodigde plankosten, om het
ontwerp van de brug nader uit te werken en om de grondverwerving mogelijk te
maken.

Het definitieve ontwerp zal bij de aanvraag voor het uitvoeringskrediet aan uw raad
worden voorgelegd. Hieronder hebben wij een toelichting opgenomen.

Inleiding.

In het fietsnetwerk vormt een fietsbrug bij de Plataanlaan de ontbrekende schakel over
het Reitdiep. In de fietsnota "Stap Op" van 28 maart 2007 staat deze fietsbrug bij de
Plataanlaan gepland in 2007/2008, en de uitvoering in 2009/2010.

De nieuwe fietsverbinding over het Reitdiep.

De aanleg van de fietsbrug Plataanlaan vervult een lang gekoesterde wens. In de
huidige situatie moeten fietsers omrijden via de Pleiadenbrug of via de brug bij de Prof.
Uilkensweg.

Het Zerniketerrein, met studievoorzieningen en bedrijven, is in belang en omvang
toegenomen. De realisatie van de wijken Reitdiep, De Held en Gravenburg maakt de
fietsverbinding over het Reitdiep des te noodzakelijker.

Fietsroute.

De fietsbrug komt ten noorden van de Noordelijke Ringweg. De precieze ligging van
de toekomstige fietsbrug met aansluitingen wordt in de planvorming nader bepaald.
Het gaat primair om de realisatie van de fietsroute. Deze verbindt de recent aangelegde
wijken met het Zerniketerrein. De fietsroute gaat grotendeels over bestaande wegen en
fietspaden. Het stedelijke fietsnetwerk sluit hier aan op het regionale netwerk. De
fietsbrug Plataanlaan optimaliseert de fietsverbinding tussen Zuidhorn met Zernike en
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Paddepoel en Zernike met de wijken De Held, Gravenburg en Vinkhuizen.

Met de fietsbrug bij de ACM-locatie is dit de laatste ontbrekende schakel over het
Reitdiep. Het Reitdiep kan zo met een onderlinge afstand van ca. 2 km per fiets
worden overgestoken. Naar verwachting zullen dagelijks bij benadering 1.200 fietsers
van deze fietsbrug gebruikmaken.

Locatie fietsbrug.

Nautisch en verkeerskundig gaat de voorkeur uit naar de noordzijde, zo dicht mogelijk
bij de bestaande brug. Een doorvarend schip komt zo niet tussen de beide bruggen
klem te liggen. Ook ecologisch gezien is de voorkeur om de fietsroute zo dicht
mogelijk tegen de noordkant van de bestaande brug aan te leggen.

Grondeigendom.

Voor de aanleg van de fietsbrug aan de noordzijde van de bestaande Plataanbrug moet
grond worden verworven van de Fa. Strukton. De verwerving moet tijdig worden
gestart om tijdens de uitvoering geen vertraging op te lopen. Ook zal rekening moeten
worden gehouden met de doorlooptijd van inspraak- en vergunningsprocedures.

Procedure.

In de bestemmingsplannen is geen rekening gehouden met een fietsbrug. De nieuwe
Wro is na 1 juli 2008 van kracht. Daarna is de huidige artikel 19-procedure niet meer
mogelijk. Voor 1 juli 2008 moet daarom een vrijstellingsverzoek worden ingediend
met een aanduiding waar de brug komt.

Duurzaamheid.

Bij het ontwerp van de brug zal rekening gehouden worden met het vraagstuk
onderhoud, energiegebruik en de kwetsbaarheid voor slijtage. Wat het energieverbruik
betreft zal ook naar de verlichting worden gekeken. Niet alleen moet de bediening van
de brug betrouwbaar blijven functioneren, een brug vergt ook het nodige onderhoud
qua wegdek. Daarnaast zijn er normaal gesproken altijd schilder-, schoonmaak- en
herstelwerkzaamheden nodig aan staalconstructies. De brug zal zo onderhoudsvrij
mogelijk worden uitgevoerd.

Sociale veiligheid.
Bij de inrichting van de brug en het stuk fietspad zal rekening gehouden worden met de
benodigde verlichting.

Ecologie.

Met de ecologische kwaliteiten van het gebied zal eveneens rekening worden
gehouden. Eventuele mogelijkheden om verbindingszones voor fauna te versterken
zullen onderzocht worden.



Financiéle paragraaf.

Dekking.

Fietsnota incidentele middelen begroting 2007

€ 600.000,--

Begrotingswijziging 2008
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RO/EZ

Fietsbrug Plataanlaan
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Risicoanalyse.

Er zit een atbreukrisico in de verwerving van de benodigde gronden. Hiervoor is de
medewerking nodig van Strukton BV.

Communicatie.

In een vroeg stadium zal contact worden gezocht met de bewonersorganisaties en
wijkraden, zodat tijdig een participatieparagraaf kan worden opgesteld. De inspraak is
op stedelijk niveau en richt zich op de fietsroute. De constructie van de fietsbrug staat
niet ter discussie. Betrokken partijen zijn onder andere de wijkraad Paddepoel,
Vereniging Wijkopbouw Vinkhuizen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool
Groningen, provincie Groningen (grondeigenaar steunpunt en vaarwegbeheerder
Reitdiep) en de grondeigenaren die direct met de fietsbrug te maken krijgen. Zij zullen
ook vroegtijdig mee worden genomen in de planvorming. Daarnaast is natuurlijk
toestemming nodig van provincie en waterschap.




G = Gemeente

P =Provincie

HP = Het Poortje

S = Strukton Vastgoedontwikkeling Noord BV
O =P.R Oostland

G/H = Gemeente en Stichting de Huismeesters

B =De Boer-Vestia Projectontwikkeling BV

A = A-Garage



Foto’s van het gebied.

1: Zicht vanaf Jaagpad (Zuidzijde).

2: Zicht vanaf Jaagpad (Noordzijde).

3: Zicht vanaf Hoogeweg (Noordzijde).

4. Zicht vanaf Friesestraatweg (Zuidzijde).

5: Jaagpad naar Zernike.



Wi stellen u voor te besluiten:

L een plankostenkrediet van € 600.000,-- voor de uitwerking van het ontwerp voor
de fietsbrug Plataanlaan beschikbaar te stellen;

IT.  het krediet te dekken uit de fietsnota incidentele middelen begroting;

III.  de gemeentebegroting 2008 dienovereenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

De burgemeester, De secretaris,

Jacq. Wallage. H.P. Bakker.



