
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp  Herinrichting Parkweg vaststellen voorlopig ontwerp en voorbereidingskrediet    

Telnr.  14 050    Bijlagen 2 

Registratienummer  100726-2025 

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  Broeksma    

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand juni Jaar 2025 
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

I. het voorlopig ontwerp van de herinrichting Parkweg vast te stellen; 

II. de totale kosten voor de planvoorbereiding van de Parkweg vast te stellen op € 250.000,-; 

III. hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 250.000,- en dit te dekken uit: 

a. intensiveringsmiddelen Mobiliteit van € 125.000,-, jaarschijf 2025 en daartoe dit bedrag te storten in de 

beklemde reserve kapitaallasten;  

b. intensiveringsmiddelen Ruimtelijke Economie van € 125.000,-, jaarschijf 2025 en daartoe dit bedrag te storten 

in de beklemde reserve kapitaallasten; 

c. de kapitaallasten van € 10.500,- jaarlijks te onttrekken aan de beklemde reserve kapitaallasten;  

IV.      de gemeentebegroting 2025 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen. 

 

   

 

 
Samenvatting 

Vanwege de vele diverse ruimtelijke ontwikkelingen in- en rondom het stationsgebied, Stadspark, de ringweg, 

binnenstad e.o. gaan de Parkweg (Rivieren- en Grunobuurt) en omgeving in de toekomst anders functioneren. Om 

ervoor te zorgen dat de Parkweg hier passend op in is gericht, is er de afgelopen tijd toegewerkt naar een hiervoor 

aansluitend voorlopig ontwerp. Daarbij is rekening gehouden met de nodige ambities binnen de Gemeente Groningen 

op o.a. het gebied van verkeer, economie, groen en veiligheid en is er veel input verzamelend wat betreft de wensen en 

behoeftes van de gebruikers en omwonenden van de Parkweg. Dit voorlopige ontwerp (VO) vormt de basis voor de 

verdere uitwerking van het project en toekomstige uitvoering van de herinrichting van de Parkweg.  

Met dit voorstel stellen wij u voor het VO Parkweg vast te stellen en het benodigde voorbereidingskrediet beschikbaar 

te stellen voor de verdere planvorming van de herinrichting van de Parkweg. 

 
B&W-besluit d.d.: 15 april 2025. 

Estdal1g
Notitie
125077-2025
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

Op dit moment en in de nabije toekomst wordt er rondom de Parkweg (Rivieren- en Grunobuurt) onder andere gewerkt 

aan de aanpak van het Hoofdstation inclusief Zuidplein en -entree, Groningen Spoorzone, de insnijding van het 

Emmaviaduct, afronding van de Aanpak Ring Zuid, wijkvernieuwing Grunobuurt-Noord, ten westen/ zuidwesten aan de 

visie en keuzes voor het Stadspark inclusief evenemententerrein en aan de verdere uitwerking van de gebiedsagenda 

Concourskwartier. Vanwege deze vele verschillende ruimtelijke ontwikkelingen gaan de Parkweg en omgeving in de 

toekomst anders functioneren. De toe- en afrit van en naar het centrum wordt opgeheven waardoor de Parkweg geen 

route meer is voor autoverkeer vanuit en via de wijken naar het centrum via het Emmaplein. De Parkweg gaat meer een 

functie vervullen voor bestemmingsverkeer. Tegelijkertijd is het dé verbinding voor fietsers en voetgangers tussen 

Martini Trade Park, Martiniplaza, Stadspark/ Drafbaan, het stationsgebied en de binnenstad.   

 

Het moet de nieuwe route van binnenstad en Hoofdstation naar het groene Stadspark worden. Het aanbod gemotoriseerd 

verkeer zal naar verwachting afnemen en daarentegen zal er door de nieuwe zuidelijke stations entree en aangrenzende 

doorfietsroutes juist een toename plaatsvinden van het aantal fietsers en voetgangers. Het primaat van de herinrichting 

Parkweg ligt dan ook bij het versterken van de fiets- en voetgangersverbinding tussen het Spoorkwartier en het 

Stadspark. Hierbij is het optimaliseren en het versterken van de Parkweg voor de voetgangers en fietsers een must.  

 

Sinds juni 2023 zijn we gestart met de opgave van het opstellen van een integraal ontwerp voor de Parkweg, afgestemd 

op de toekomstige functie en het toekomstige gebruik van de Parkweg. Het ontwerp dient aan te sluiten op alle 

ruimtelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de Parkweg zoals hierboven benoemd. Daarnaast hebben we als 

gemeente ambities op het gebied van leefbaarheid, parkeren, verkeersveiligheid, economie en duurzaamheid 

(klimaatadaptatie). Ook deze ambities zijn onderdeel van de opgave voor de herinrichting van de Parkweg.  

 

 
Afbeelding 1. De vernieuwde Parkweg (impressie) uit de ontwerptoelichting van het voorlopig ontwerp Parkweg (maart 2025).  

 

De gemotoriseerde verkeersfuncties zetten een stapje terug ten behoeve van het langzame verkeer om openbare ruimte te 

herwinnen en de leefkwaliteit te versterken. Verlaging van de snelheid van 50 km/u naar 30 km/u draagt bij aan een 

veilige straat. De bestaande groenstructuur van de Parkweg wordt omarmd en waar nodig hersteld of aangevuld. Deze 

structuur draagt, naast zijn cultuurhistorische waarde, bij aan een comfortabele en groene loper richting het Stadspark. 

Het beoogde resultaat is een groene verkeersveilige, leefbare en logische verbinding tussen Stadspark en de zuidelijke 

entree van het Stationsgebied. 

 

Met dit voorstel stellen wij u voor het Voorlopig Ontwerp van de Parkweg vast te stellen en het benodigde krediet van  

€ 250.000,- beschikbaar te stellen voor de planuitwerking van de herinrichting van de Parkweg. Hiermee worden de 

kosten voor het ontwerpproces, participatie en benodigde onderzoeken gedekt. 
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Kader     

• Mobiliteitsvisie Groningen “Doorwaadbare Stad’ (2022) 

• Mobiliteitsvisie ‘Groningen Goed op Weg’ (2021) 

• Ontwerpleidraad Openbare ruimte ‘Nieuwe Ruimte’ (2021) 

• Groenplan ‘Vitamine G’ (2020) 

• Omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’ (2021) 

• Beleidsplan Verkeerslichten Groningen, ontwikkelkader voor het regelen op multimodale beleidsdoelen. 

• Visie Martini Trade Park ‘Werken in het Stadspark’ 

• Herijking visie Stadspark, (2021) 

• Strategische agenda Stationsgebied Strategische Agenda Stationsgebied, februari 2023;  

De herinrichting van de Parkweg is opgenomen in de strategische agenda Stationsgebied.  

• Groninger Ambitieweb (2023)  
 

 
Afbeelding 2. Scopekaart Parkweg 

Argumenten en afwegingen     

Complexe ontwerpopgave 

De Parkweg is een complexe ontwerpopgave als je kijkt naar de vele verschillende functies van de straat. Het is van 

belang om samenhang in deze historische straat aan te brengen in combinatie met de verscheidenheid aan functies. De 

onderstaande uitgangspunten bieden houvast tijdens de verdere uitwerkingsfase en geven een goed beeld van de ambities 

voor de Parkweg;  

1. cultuurhistorische waarden omarmen;  

2. verbinding van het station naar het Stadspark versterken;  

3. ruimte en comfort voor de voetganger versterken; 

4. groenstructuur versterken;  

5. continuïteit versus functieverschillen in de Parkweg; 

6. verkeersveiligheid verbeteren; * 

7. parkeren verminderen; ** 

8. fietsparkeren faciliteren en alternatieven bieden; 

9. functiewijzigingen van de kruisingen; 

 

In de bijgevoegde ontwerptoelichting op het VO Parkweg worden deze negen uitgangspunten nader beschreven.  

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2023/22-februari/10:00/Strategische-agenda-Stationsgebied-raadsvoorstel-19-1-23-1e-ronde/Bijlage-1-strategische-agenda-2.pdf
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* Eenrichting Parkweg 

De Parkweg is in de bestaande situatie in twee richtingen te berijden voor gemotoriseerd verkeer. Het uitgangspunt is dat 

het westelijke deel twee richtingen blijft en om eenrichtingsverkeer (richting oost) op het wegvak Parkweg tussen 

Rijnstraat en Merwedestraat als uitgangspunt te nemen voor het ontwerp. Met eenrichtingsverkeer voor het 

gemotoriseerde verkeer kan worden volstaan met een smaller wegprofiel. De vrijgekomen ruimte kan worden gebruikt 

ten behoeve van andere functies zoals groen, fietsen(stalling) en ruimte voor de voetganger. Dit in lijn met het 

beleidsmatige en maatschappelijke wensbeeld voor de Parkweg. Met eenrichtingsverkeer, tegengesteld aan de richting 

van die op de Rabenhauptstraat wordt de oost-west route door de Rivierenbuurt minder aantrekkelijk voor 

(sluip)verkeer. Ook de bewoners hebben in de verkenning aangegeven voorstander te zijn van het instellen van 

eenrichtingsverkeer op (een deel van) de Parkweg en/of Rabenhauptstraat t.b.v. de veiligheid.  

 

**Parkeren Parkweg  
De Parkweg moet een groene en aantrekkelijke loopverbinding worden tussen Stadspark en Hoofdstation. Door het 

parkeren te reduceren van 108 naar ongeveer 90 plaatsen, ontstaat de mogelijkheid om een autovrije Noordzijde te 

ontwerpen, vrij van geparkeerde auto’s met ruim baan voor voetgangers. Tegelijkertijd willen we bewoners en bezoek 

wel in staat stellen om op een acceptabele loopafstand hun auto te parkeren, zoals gesteld in de Parkeervisie 2018. Dit is 

mogelijk door de beschikbare restcapaciteit in het gebied te benutten. Deze restcapaciteit is beschikbaar onder de 

Emmaviaduct en in de openbare parkeerruimte aan de noordkant van de Grunobuurt. Ook de recent ingevoerde 

parkeermaatregelen zullen effect hebben op het parkeren in dit gebied. 

 

 
Afbeelding 3. De vernieuwde Parkweg (impressie) uit de ontwerptoelichting van het voorlopig ontwerp Parkweg (maart 2025).  

 

Andere relevante uitgangspunten: 

Buslijn 

Het westelijke deel van de Parkweg (tussen Emmaviaduct en Paterswoldseweg) is nu nog een busroute. Medio 2026 is 

het nieuwe busstation gereed en wordt gestart met de aanleg van de insnijding van het Emmaviaduct. Vanaf dat moment 

vervallen de op- en afrit bij de Parkweg van en naar het centrum en kun je vanaf de Parkweg niet meer het Emmaviaduct 

op. De bussen gaan dan via een alternatieve route richting het busstation. Dit betekent dat de bussen geen gebruik meer 

maken van de Parkweg en de bushaltes komen te vervallen. 
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Verkeersintensiteit 

In de mobiliteitsvisie en ook in de Strategische agenda voor het stationsgebied is de wens uitgesproken om de 

Stationsweg te knippen voor doorgaand verkeer. De mogelijke knip in de Stationsweg kan gevolgen hebben voor de 

verkeersintensiteit van de Parkweg. 

In het huidige VO komt de verkeersregelinstallatie (VRI) bij de kruising Parkweg - Hoornse diep te vervallen. Bij 

veranderingen in de prognose van de verkeersintensiteiten kan het toch noodzakelijk zijn om een VRI te plaatsen. De 

Brailletunnel, de knip in de Stationsweg, maar ook de fietsroute oost-west kan mogelijk leiden tot een wijziging in de 

verkeersintensiteit. 

 

Kiss & Ride (K+R) De Starter 

Tijdens de laatste herinrichting in het zuiden van de Grunobuurt (2016-2018) is aangegeven dat een K+R aan de 

Parkweg wellicht een optie is bij de herinrichting van de Parkweg. Deze optie is serieus overwogen. Een K+R aan de 

Parkweg heeft veel ruimtelijke impact en levert naar verwachting geen tot weinig winst op voor de verkeersveiligheid en 

doorstroming. De maatregel weegt niet op tegen de problematiek. De problematiek is kenbaar gemaakt bij het project 

Veilig naar School. Met de scholen wordt samengewerkt om de verkeersveiligheid en -educatie te verbeteren. 

 

Afhankelijkheden 

In het gebied in en rondom Spoorzone vinden de komende jaren nog veel grootschalige werkzaamheden plaats. Op dit 

moment is het daarom nog niet mogelijk om direct uitvoering te geven aan de plannen. De verdere uitwerking van het 

voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp en wordt daarom later opgepakt. Zo kunnen ontwerpkeuzes goed 

afgestemd worden op de situatie van dat moment. Aandachtspunt hierbij is wel dat er al een stevig participatietraject is 

gestart. Helderheid over de gewijzigde planning en verwachtingsmanagement richting de bewoners is een vereiste. 

Daarom is de planning nadrukkelijk genoemd tijdens de informatiebijeenkomsten in april jl. richting de (buurt)bewoners 

van de Parkweg en de leden van de Parkweggroep.  

Met de Parkweggroep en de bewonersverenigingen is afgesproken dat voor aanvang van de DO-fase weer een 

participatieronde zal worden gehouden. 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

Het communicatie- en participatieplan van de Parkweg is ondergebracht in het communicatieplan van het Stationsgebied 

Groningen. Hierin staan o.a. de uitgangspunten, het doel, de kaders, de doelgroepen en kernboodschap omtrent de 

communicatie voor de herinrichting beschreven.  

 

Vanaf de start van het project is er aandachtig gekeken hoe we de omwonenden en gebruikers zo goed mogelijk kunnen 

betrekken bij de herinrichting van de Parkweg. Zo zijn er in januari’24 twee informatieavonden georganiseerd voor de 

buurtbewoners waar er, middels vragenlijsten, veel input is opgehaald vanuit de Gruno- en Rivierenbuurt wat betreft hun 

ervaring en beleving van de Parkweg op het gebied van o.a. (verkeers)veiligheid, groen en algehele uitstraling. Naast het 

houden van deze twee informatieavonden, zijn we op afspraak langs alle ondernemers, scholen en organisaties gegaan 

gelegen aan en rondom de Parkweg. Deze input van de bewoners, maar ook van de ondernemers en organisaties hebben 

zeer bijgedragen aan de hierboven genoemde uitgangspunten die voor de herinrichting van de Parkweg zijn bepaald. 

Deze input is onder andere verwerkt in het overzicht van de totale (klant)eisen voor het project. 

Daarnaast is sinds de start van het project de ‘Parkweggroep’ opgericht; een betrokken belangengroep bestaande uit 

bestuursleden van de omliggende buurtverenigingen, maar ook bewoners van- en rondom de Parkweg.  

 

Gedurende het project is er met regelmaat gecommuniceerd en hebben overleggen plaatsgevonden over het project met 

de Parkweggroep. Deze belangengroep is betrokken bij het proces en levert zinvolle input en informatie ten behoeve van 

de voortgang van het project en uitwerking van de herinrichting. Op 27 maart 2025 is met de Parkweggroep gesproken 

over de planning, het ontwerp en is een terugkoppeling gegeven op welke wijze we zijn omgegaan met alle (klant)eisen 

voor de herinrichting.  

 

Op 14 en 16 april 2025 vonden er twee informatieavonden plaats voor de Gruno- en Rivierenbuurt, waar middels een 

presentatie, het VO van de Parkweg aan de buurtbewoners is getoond en waar zij vragen konden stellen. Daarnaast is 

een toelichting gegeven waarom bepaalde keuzes en uitgangspunten juist wel of niet zijn en konden worden gemaakt om 

te komen tot een voorlopig ontwerp. Wij voorzien in de fase van ontwikkeling DO en voorbereiding tot start uitvoering 

in 2028 wederom een samenwerking met de belanghebbenden en participatie met de omgeving. De buurtverenigingen 

hebben gevraagd om een extra participatieronde voorafgaand aan het DO. Dat hebben wij toegezegd. 
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Tussentijds wordt er op de website van de Parkweg informatie gedeeld over de stand van zaken en zijn alle verslagen 

van de informatiebijeenkomsten terug te lezen; Parkweg | Gemeente Groningen. 

 

Verbinding Spoorkwartier met Rivierenbuurt 

Door de bewonersorganisatie Rivierenbuurt zijn ideeën aangedragen voor de verbinding tussen Spoorkwartier met 

Rivierenbuurt. Ze willen een goede verbinding tussen de nieuwe en bestaande wijk. Omdat anders een groot contract 

ontstaat tussen een mooi modern Spoorkwartier en een verouderde armoedige Rivierenbuurt. Daarvoor heeft zij een 

voorstel bij het gebiedsteam Zuid ingediend met het idee van een Groene Loper in de buurt en dit te realiseren met vier 

verbetervoorstellen. Deze voorstellen worden beoordeeld op (financiële) haalbaarheid en of het binnen de vastgestelde 

kaders en doelstellingen past. Samen met de initiatiefnemers gaan we, in samenwerking met gebiedsteam Zuid, bepalen 

welke mate van invloed zij hebben (overheidsparticipatie). 

  
Financiële consequenties     

In 2020 zijn de initiële projectkosten geraamd op € 2.000.000,- en middelen gereserveerd vanuit Intensiveringsmiddelen 

programma Ruimtelijke Economie voor € 1.000.000,- en Intensiveringsmiddelen programma Mobiliteit voor  

€ 1.000.000,-. Bij het raadsvoorstel ‘Vaststelling visie Martini Trade Park’ is de € 1.000.000,- u voorgelegd en benoemd 

als gereserveerd budget binnen het Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie. De bijgestelde kosten prijspeil 2024 

voor de herinrichting van de Parkweg n.a.v. de gedane onderzoeken, uitgangspunten en het voorlopige ontwerp zijn 

geraamd op circa € 3.000.000,-. Daarvoor hebben de Meerjarenprogramma's Ruimtelijke Economie en Mobiliteit ieder 

een extra € 500.000,- gereserveerd.  

 

Ten behoeve van de planuitwerking vragen wij u een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 250.000,- 

hetgeen 50/50 gedekt wordt uit beide programma's en in mindering wordt gebracht op de gereserveerde middelen van 

totaal € 3.000.000,-. We komen later bij u terug met een aanvraag voor uitvoeringskrediet. 

 

 

 
 
 
Overige consequenties     

Ontwerpopgaves 

Een aantal openstaande ontwerpopgaves wordt naar de definitieve ontwerpfase nader uitgewerkt. Dit omdat de 

uitvoering tijdens het opstellen van het VO nog redelijk ver in de toekomst ligt en er in de tussentijd nieuwe input kan 

worden verwacht. Vanuit de fietsers wordt de verbinding tussen hoofdstation en Stadspark steeds belangrijker en 

mogelijk onderdeel van de hoofdstructuur voor fietsers.  

 

Buitendienststelling 

Van 10 mei tot 13 juli rijden er geen treinen van en naar Groningen door het werk aan de sporen en Hoofdstation. Deze 

periode gaan we gebruiken als monitoring voor het afsluiten van de Stationsweg. Zo kunnen we monitoren of het 

verkeerscirculatieplan goed werkt. Het verkeerscirculatieplan moet er onder andere toe leiden dat het sluipverkeer door 

de Rivierenbuurt wordt beperkt. Verder wordt op een aantal locaties, waaronder de Parkweg, gemonitord of het verkeer 

naar behoren functioneert en er niet te veel verkeer rijdt door de omliggende wijken/buurten. Eén van de maatregelen is 

het instellen van eenrichtingsverkeer in de Parkweg. Rijrichting vanuit oost naar west eruit halen. Dit is ook één van de 

voorstellen die gedaan zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren met de herinrichting van de Parkweg. 

https://gemeente.groningen.nl/parkweg
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Beheer niveau Onderhoud 

De beoogde inrichting is te beheren en in stand te houden volgens vastgesteld beheerniveau openbare ruimte en volgens 

de beheermatrix valt de Parkweg onder hoofdstructuur. Deze wordt beheerd op een mix van A, B en C. 

 
Vervolg     

Vanwege sterke afhankelijkheden met het project gebiedsontwikkeling Stationsgebied wordt de verdere uitwerking van 

de plannen en geïntegreerd in het project gebiedsontwikkeling Stationsgebied. De planning is mede afhankelijk van de 

voortgang van de omliggende projecten en ontwikkelingen van het stationsgebied. De Parkweg zal tot uitvoering over 

kunnen, zodra de werkzaamheden aan het Emmaviaduct en realisatie van de Brailletunnel zijn afgerond. Dit zal naar 

verwachting niet eerder dan begin 2028 zijn.  

 

Planning:  
2026:    start werkzaamheden Emmaviaduct 

2027:   definitief ontwerp herinrichting Parkweg gereed  

   ophalen uitvoeringskrediet 
2028:   start uitvoering herinrichting Parkweg 

 

Bij de planning hebben we de volgende uitgangspunten aangehouden: we gaan nu uit dat er geen werkzaamheden nodig 

zijn t.a.v. riool, geen bezwaar/beroep bij vergunningen en dat de werkzaamheden in één keer worden uitgevoerd. 

  
Lange Termijn Agenda     

Onderwerp herinrichting Parkweg staat voor Q2 2025 (juni) op de LTA van de raad opgenomen. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

locoburgemeester,   secretaris, 

Mirjam Wijnja    Christien Bronda 

  

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 
 


