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Onderwerp: Herziene exploitatiebegroting Ontwikkelingslocaties

Groningen,
Aan de raad,

Inleiding.

Op 31 mei 2006 heeft uw raad, bij besluit nr. 6¢, de exploitatiebegroting van het
complex Ontwikkelingslocaties vastgesteld.

Het complex Ontwikkelingslocaties omvat de grondexploitaties van 19 voormalige
schoollocaties, die in het complex zijn samengevoegd.

Bjj de vaststelling van de begroting in mei 2006 bevonden de volgende locaties zich
nog in het stadium van planontwikkeling en -realisatie:

1. Tuinbouwdwarsstraat;

2. Cornelis Jetsesstraat;

3. Spicastraat;

4. Sirius-/Capellastraat;

5. Prof. Wiersmastraat;

6. van Eedenstraat.

Van de overige 13 locaties waren bij de vaststelling van de begroting de kosten en
opbrengsten reeds gerealiseerd.

Binnen de exploitatie van het complex Ontwikkelingslocaties is sprake van een aantal
meevallers en tegenvallers. Met name de ontwikkelingen binnen de locatie
Tuinbouwdwarsstraat vormen de aanleiding tot deze herziene exploitatiebegroting. Om
de bodemsanering te kunnen afronden is, vanwege de naderende overschrijding van het
voor de bodemsanering Tuinbouwdwarsstraat beschikbare krediet(deel) instemming
door uw raad nodig.

Binnen de exploitatiebegroting is sprake van meevallers in andere kostencategorieén,
waardoor uitvoering binnen het in 2006 beschikbaar gestelde krediet mogelijk is.

Door deze herziene exploitatiebegroting vast te stellen stemt u in met verschuiving van
budgetten binnen de exploitatiebegroting, passend binnen het in 2006 vastgestelde
budgettair kader.

In de toelichting bij de exploitatiebegroting zijn per locatie en per kostencategorie de
ontstane verschillen ten opzichte van de begroting 2006 toegelicht.

Een exemplaar van de herziene exploitatiebegroting ligt (vertrouwelijk) ter inzage in de
visietrommel.



In de toelichting op het complex Tuinbouwdwarsstraat is in de Staat-P 2007, onder
actuele risico’s, aangegeven dat de beschikbare financiéle middelen niet toereikend zijn
om de sanering volledig uit te voeren. Hierom is besloten tot een aanvullende
susidiéring uit ISV-bodem van € 100.000,--.

Exploitatiebegroting.

Kosten.

In de exploitatiebegroting zijn alle kosten geraamd die betrekking hebben op de
herontwikkeling. De overnamesommen voor de overgedragen locaties zijn per
overdracht toegevoegd aan de boekwaarde van het complex.

De sinds de verkrijging gemaakte kosten van milieukundig onderzoek tot en met de
planontwikkelingskosten, alsmede de inmiddels gerealiseerde verkoopopbrengsten
bepalen de boekwaarde per 1 oktober 2008 van het complex "ontwikkelingslocaties".
Het complex kent een negatieve boekwaarde van € 518.700,--. Een negatieve boek-
waarde betekent een positief saldo van kosten en opbrengsten.

Het in de Staat-P per 1 april 2008 aangekondigde onderzoek naar de toen geconsta-
teerde toename van de beheerslasten, wordt binnenkort afgerond. De verwachting is
dat deze lasten lager zullen uitvallen. In deze herziening wordt daarmee reeds rekening
gehouden.

De totale kosten voor de herontwikkeling worden geraamd op € 7.991.000,--.

Bijdragen.
Naar aanleiding van de ontwikkelingen met betrekking tot de bodemsanering van de

locatie Tuinbouwdwarsstraat wordt een aanvullende bijdrage van € 100.000,--
voorgesteld uit ISV-bodem. Het totaal aan bijdragen uit ISV-bodem bedraagt daarmee
€ 225.000,--.

Opbrengsten.
Per 01-10-2008 is voor een bedrag van € 6.041.000,-- aan verkoopopbrengsten

gerealiseerd.
De nog te realiseren verkoopopbrengsten worden geraamd op € 1.560.000,--.
Daarmee bedragen de totale opbrengsten € 7.601.000,--.

Exploitatieresultaat.
De geraamde kosten, bijdragen en opbrengsten resulteren in een sluitende
exploitatiebegroting.

Kredieten.

Op grond van de reeds beschikbaar gestelde kredieten en de totaal geraamde kosten
kan het in 2006 beschikbaar gestelde krediet met € 214.000,-- worden verlaagd.

De kredietverlaging leidt niet tot een vrijval van middelen binnen de begroting, omdat
de nog te realiseren verkoopopbrengsten neerwaarts zijn bijgesteld.



Begrotingswijziging.

Betrokken dienst{en) RO/EZ

Naam voorstel Herziening exploitatiebegroting Ontwikkelingslocaties
Incidenteel / Structureel Incidenteel

Soort wijziging Investering

Tijdsplanning krediet 2009 - 2011

IPrgr. Financisle begrotingswijziging |
702 Woningbouwlocaties
Totalen begrotingswijziging

214.000-
214.000-

Wijj stellen u voor te besluiten:
I.  de herziene exploitatiebegroting Ontwikkelingslocaties vast te stellen;
IT. het beschikbaar gestelde krediet voor planontwikkeling en uitvoering van
€ 8.040.000,-- met € 214.000,-- te verlagen tot € 7.826.000,--;
III. in te stemmen met een aanvullende bijdrage uit ISV-bodem van € 100.000,--;
IV. de gemeentebegroting 2009 dienovereenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester, de secretaris,

Jacq. Wallage. H.P. Bakker.



