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Herziene exploitatiebegroting herstructurering Lewenborg grijs/groen 2013

Concept raadsbesluit

De raad besluit:

L de herziene exploitatiebegroting Herstructurering Lewenborg grijs/groen 2013 vast te stellen
en de totale kosten te bepalen op € 10.544.000--, inclusief een Verlagmg van het u1tvoer1ngs-
krediet met € 482.000,--;

II.  de kosten uit de herziene exploitatiebegroting te dekken uit:

a. herstructureringsmiddelen € 10.452.000,--
b. externe bijdragen € 92.000,--
Totaal € 10.544.000,--

III.  voor het project Herstructurering Lewenborg grijs/groen het totale uitvoeringskrediet van

€ 11.026.000,-- te verlagen met € 482.000,-- naar een uitvoeringskrediet van € 10.544.000,--;
IV. ' geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage(n), op grond van artikel 10, lid 2,

sub b van de Wet openbaarheid van bestuur juncto artikel 25 lid 3 Gemeentewet;
V. de gemeentebegroting 2013 te wijzigen.

Aanwijzingen: status, deadline, visietrommel

Afgehandeld en naar archief " Paraaf Datum Classificatienr.
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(Publieks-)samenvatting

In januari 2011 is de laatste herziene exploitatiebegroting Herstructurering Lewenborg grijs/groen
vastgesteld. Wij vragen de raad de herziene exploitatiebegroting 2013 vast te stellen inclusief
verlaging van het huidig verstrekte krediet.

Inleiding

Voor u ligt de herziene exploitatiebegroting Herstructurering Lewenborg grijs/groen 2013. Dit is een
reguliere herziening in het kader van de afspraken van het college met de raad.

De aanleg van de singel is bijna gereed. Voordat dit onderdeel afgerond kan worden, moet het wa-
terschap nog zorgen voor de ondergrondse aansluitingen op het omringende water. De openbare
ruimte, de sport- en speelgelegenheden zijn aangelegd en de inrichting van het schoolterrein van

"de Tweemaster" is ingericht. De woningbouw aan de Toplicht (35) en Sloep (24) met in totaal 59
woningen is klaar en doorloopt de opleverings- en garantieprocedure. Het Gezondheidscentrum
Lewenborg is verplaatst. Nijestee is na de zomer van 2011 gestart met de herontwikkeling van de
Kombuislocatie, waar 24 grondgebonden woningen worden gebouwd. De gemeente is hier nog

bezig met de inrichting van de openbare ruimte. De totale kosten voor dit project met inbegrip van-
de opgenomen verplichtingen voor de afronding worden nu geraamd op € 10.544.000,--. Het eerder
beschikbaar gestelde krediet van € 11.026.000,-- kan daarom worden verlaagd met € 482.000,--.

We vragen de raad geheimhouding op te leggen op de bijlage in verband met met de aanbesteding -
die nog moet plaatsvinden. Door openbaarheid van alle cijfers wordt de marktwerking ondermijnd.

Beoogd resultaat

Het vaststellen van de herziene exploitatiebegroting inclusief verlaging van het u1tvoer1ngskred1et
met een definitieve vrijval van € 482.000,--.

Kader

Tweejaarlijkse herziening exploitatiebegroting in het kader van afspraken tussen het college ende
raad.

Argumenten/afwegingen

Januari 2011 is de exploitatiebegroting Herstructurering Lewenborg grijs/groen vastgesteld.
De laatste activiteiten in en rondom het openbare gebied van dit project bevinden zich nagenoeg in
de afrondende sfeer, waaronder het woonrijp maken van de voormalige Kombuislocatie.

Financiéle consequenties

Een aantal (afrondings)werkzaamheden zijn lager uitgevallen dan waarmee binnen de vorige
exploitatiebegroting nog aan (rest)budgetten was begroot.

Binnen de herziening zijn de investeringen per saldo met € 482.000,-- afgenomen ten opzichte van
de vorige begroting. De lagere investeringen betekenen dat er eveneens is te volstaan met

€ 482.000,-- lagere dekking ten behoeve van dit project.



Begrotingswijziging

Begrotmgsm;ngmg voor investeringskrediet

Herziening Herstructurering Lewenborg grijsigroen
Betrokkendienst(en) ~ ROEZ

Soort wiziging . [Incidenteel
Tidsplanning krediet 2013

482 482 0
Totalen begrotingswijziging _ 482 482 0
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