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Onderwerpf Sloop deel pand Schoolstraat 6b-10

Groningen, 7 2 APR 2010

Aan de raad,

In juni 2009 hebben we uw raad geinformeerd over het feit dat de eerste fase van de
sloopwerkzaamheden (Schoolstraat, Images, parkeergarage, Naberhof, achterzijde
Poelestraat) in het kader van project Grote Markt-oostzijde plaats zouden vinden in
augustus van 2010, direct na de verhuizing van de Werkmanschool. In verband met
vertraging door de winter 2009-2010, wordt de nieuwbouw van de Werkmanschool -
later opgeleverd en zal de verhuizing niet eerder plaats kunnen vinden dan in de
herfstvakantie van 2010. De start van het sloopwerk is nu gepland begm november
2010.

Voordat met het daadwerkelijk slopen wordt gestart wordt in de leegstaande panden
asbestsanerlng uitgevoerd alsmede op monumentale waarden geinventariseerd.

Poelestraat 34,

Eén van de te slopen onderdelen is de achterzijde van Poelestraat 34. In het te slopen
deel zit de keuken van Time-Out. Voordat dit deel gesloopt kan worden moet de nieuwe
keuken operationeel zijn. De nieuwe keuken wordt gereahseerd achter het pand
Poelestraat 36, ook onderdeel van Time-Out.

Het binnenterrein waar de nieuwe keuken wordt gereallseerd is alleen bereikbaar via
een lage onderdoorgang in het pand Schoolstraat 6b-10. Dit pand is door de gemeente

- aangekocht en maakt onderdeel uit van de te slopen panden ten behoeve van pI'OJ ect
.. Grote Markt-oostzijde.

Het is uitvoeringstechnisch (slechte bereikbaarheid) niet mogehjk de nleuwbouw voor
Time-Out te realiseren zonder eerst een deel van Schoolstraat 6b-10 te slopen Een deel

- van de nieuw te bouwen achtergevel van Time-Out is tevens gesitueerd in het te slopen
‘deel van Schoolstraat 6b-10. Het é¢n en ander is toegehcht inde afbeeldmgen in de

bijlage.

Voorstel. ' :
Voorgesteld wordt om een deel van het pand Schoolstraat 6b-10 vervroegd te slopen

- Daarmee wordt zowel het probleem van bereikbaarheid als het gefaseerd bouwen voor

Time-Out opgelost. Bijkomend voordeel is dat Lefier de aanpassingen aan het pand
Schoolstraat 4-6a ook via deze doorgang kan realiseren. De rest van het pand - -

; Schoolstraat 6b 10 kan pas gesloopt worden nadat het pand Schoolstraat 4-6a door



2
Leﬁer is aangepast De kosten komen ten laste van de grondexp101tat1e welke volgende :
maand aan u wordt voorgelegd ter besluitvorming.

Planning.

e  gedeeltelijk slopen Schoolstraat 6b-10: na raadsbeslult 26 mei 2010;

¢ nieuwbouw/verbouw Poelestraat 34/36 door Time-Out: juni 2010-dec 2010;
e  verbouw Schoolstraat 4-6a: juni-dec 2010; o

¢ sloop rest pand Schoolstraat 6b-10: jan 2011.

Wij stellen u voor te besluiten: : :

I kennis te nemen van de voortgang van de sloopwerkzaamheden in het kader van
project Grote Markt-oostzijde;

II.  inte stemmen met de sloop van een deel van pand Schoolstraat 6b-10.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,
ws _
deburgemeester,

de #cretaris,

\

. (Peter) Rehwinkel.
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