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Voorgesteld raadsbesluit
De raad besluit:

I. het besluit ‘tijdelijke huisvesting tijdens verbouwing stadhuis’ genomen tijdens de raadsvergadering
van 18 juli 2018 agendapunt 6e in te trekken;

Il. de besluitpunten IX en X, van het raadsbesluit Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal 2018/VGR II,
genomen in de raadsvergadering van 31 oktober 2018 onder agendapunt 7l in te trekken;

lll. vanaf 1 januari 2019 t/m juli 2019 te vergaderen in de aangepaste nieuwe raadszaal in het stadhuis
en in de periode september 2019 tot de terugkeer in het verbouwde stadhuis in de eerste helft van 2021
te vergaderen bij de provincie Groningen;

IV. ten aanzien van de tijdelijke huisvesting van alle stadhuisgebruikers te kiezen voor de locatie
Radesingel 6;

V. geen alternatieve trouwlocatie beschikbaar te stellen in verband met het tijdelijk niet meer
beschikbaar zijn van de trouwlocatie in het stadhuis;

VI. de kosten voortvloeiend uit besluitpunt lll en IV vast te stellen op € 1.920.000;

VII. de kosten te dekken uit een voorbeslag op de begroting 2019 voor € 1.257.000, uit het bij de
begroting 2018 beschikbaar gestelde bouwbudget revitalisering stadhuis voor € 163.000 en een
bijdrage van het Groninger Monumenten Fonds voor € 500.000;

VIII. de kosten ad € 1.257.000 genoemd in besluitpunt VIl als volgt te verdelen over de jaarschijven
2019, 2020 en 2021: in 2019 € 1.003.000,--, in 2020 € 103.000,-- en in 2021 € 151.000,--;

Samenvatting

Dit voorstel gaat over de nieuwe locatie voor de tijdelijke huisvesting van de stadhuisgebruikers tijdens de
verbouwingsperiode. In het eerdere voorstel ging het om een combinatie van Kreupelstraat en
Oosterboog als tijdelijke locatie. Het nieuwe voorstel gaat over het voormalige Prins Clausconservatorium
aan de Radesingel. Daar kunnen alle stadhuisgebruikers tijdelijk gehuisvest worden.

De raadsvergaderingen worden ook in het nieuwe voorstel in het provinciehuis gehouden.

De kosten van de gewijzigde locatie blijven binnen de kosten van het eerdere voorstel.
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit

IX. voor de activeren kosten samenhangend met de verbouw Radesingel 6 een krediet van € 500.000
beschikbaar te stellen;

X. de structurele lasten samenhangend met het krediet onder besluitpunt IX ad € 10.000 te dekken uit
een voorbeslag op de begroting 2019;

XI. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen;

XIl. het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van artikel 21 Wet algemene regels
herindeling voor te leggen ter afstemming aan de gemeente Haren en Ten Boer en ter goedkeuring aan
Gedeputeerde Staten;

Xlll. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in uitvoering te brengen.

Aanleiding en doel

Op 18 juli 2018 heeft uw raad het voorstel voor de tijdelijke huisvesting van de stadhuisgebruikers tijdens
de verbouwing van het stadhuis vastgesteld en de kredieten die daarvoor nodig waren beschikbaar gesteld.
Dit voorstel hield in dat het college, gmt en secretariaten naar de Kreupelstraat verhuisden en dat de
fracties en de raadscommissie naar de Oosterboog gingen. Om ruimte te maken voor de
stadhuisgebruikers zouden medewerkers van de Kreupelstraat naar de Oosterboog verhuizen.

Nadat dit besluit genomen was kwam er een betere oplossing. De gemeente kocht het gebouw van de
Hanzehogeschool aan de Radesingel. In dat gebouw was eerder een afdeling van het Prins Claus
Conservatorium gevestigd. Na onderzoek bleek dat dit gebouw geschikt is als tijdelijk onderkomen voor de
stadhuisgebruikers tijdens de verbouwing van het stadhuis. Het gebouw is net voldoende groot vraagt
daarom om de maximale flexibiliteit van alle gebruikers.

Er zijn voordelen ten opzichte van de eerder oplossing. De Kreupelstraat/Oosterboog variant betekende
verhuisbewegingen van meer dan 150 mensen die extra moeten verhuizen en later weer terug. Het
opsplitsen van groepen mensen die moeten samenwerken over twee locaties levert altijd een stuk
efficiéntyverlies op. Bovendien blijven in het nieuwe voorstel alle stadhuisgebruikers bij elkaar in één pand.
De vergaderingen van de raadscommissies kunnen in de Radesingel gehouden worden. Hiervoor is een
zaal naast de ingang beschikbaar. Alleen de raadsvergaderingen worden, net als bij het eerder vastgestelde
voorstel, extern gehouden.

Verder is het investeren in eigen panden uiteraard te prefereren boven het investeren in panden van
derden.

De gemeentesecretaris heeft bovenstaande ontwikkeling op 5 september 2018 kort toegelicht tijdens de
presentatie van het Voorlopig Ontwerp revitalisering stadhuis aan de raad.

Kader

Een deel van de financiéle besluiten die op 18 juli 2018 genomen zijn moeten vanwege de gewijzigde
locatie herzien worden. Daarom stellen wij voor deze besluiten in te trekken en nieuwe besluiten te nemen
die van toepassing zijn op de nieuwe locatie.

De kosten van de gewijzigde locatie blijven binnen de kosten die gemoeid waren met het eerdere voorstel.
De dekking voor de structurele kosten uit het eerdere voorstel ad. € 580.000 (€ 38.000 per jaar) zijn niet meer
nodig en vallen daarom vrij. Daarmee zijn de kosten van de tijdelijke huisvesting aan de Radesingel dus
lager dan die van de eerder voorgestelde locaties.



Argumenten en afwegingen

De tekeningen van de verbouwde Radesingellocatie zijn als bijlage bij dit voorstel gevoegd. Wij stellen voor
de verdeling van de kamers over college, gmt, secretariaten en fracties te bespreken met het nieuwe college
en de nieuwe raad. De aanduiding op de tekeningen zijn daarom voorlopig.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

De locatie aan de Radesingel, direct gelegen naast de St. Josefcathedraal, heeft een representatief karakter.
Wij verwachten dat de buurt de nieuwe tijdelijke functie zal waarderen. Voordat de verbouwing start zullen
wij contact opnemen met de naaste buren.

Financiéle consequenties

De kosten van de eerder vastgestelde locaties bedroegen € 1.257.000 + € 163.000 = € 1.420.000 incidenteel
en € 38.000 structureel (voor een investering van € 580.000). Deze bedragen waren opgenomen in de
besluitpunten. Wij stellen voor deze besluiten in te trekken en nieuwe besluitpunten te formuleren.

De nieuwe kosten bestaan uit:
Verbouwingskosten Radesingel € 1.403.000
Overige kosten:

- kosten losse inrichting, verhuizing, A/V, beveiliging,

projectleiding en communicatie € 246.000
- kosten raadsvergadering bij provincie € 99.000
- kosten verhuizen en opslag kunstcollectie € 95.000
- onvoorzien € 77.000
Subtotaal overige kosten € 517.000
Kosten tijdelijke huisvesting revitalisering stadhuis € 1.920.000 (excl. btw)
Wij stellen voor deze kosten als volgt te dekken:
- voorbeslag op begroting 2019 € 1.257.000 (conform vorig voorstel)
- beschikbaar gestelde bouwbudget begroting 2018 € 163.000 (conform vorig voorstel)
Bijdrage GMF € 500.000
Totale dekking € 1.920.000 (excl. btw)

Door de bijdrage van het Groninger Monumentenfonds (GMF) van € 500.000 blijven de incidentele kosten
voor de gemeente gelijk als bij het eerdere voorstel. Het incidenteel voorbeslag blijft ongewijzigd.

Deze bijdrage komt nadat de stadhuisgebruikers weer naar het stadhuis gaan. Er moet wel rente worden
gerekend over de periode dat de bijdrage van het GMF nog niet ontvangen is. Hiervoor hebben de een
structurele post van € 10.000 (2% ROP) opgenomen.

De eerdere structurele kosten ad. € 38.000 voor de dekking van de activeerbare kosten van de verbouwing
van de Kreupelstraat van € 580.000 vallen deels vrij. Het structurele voorbeslag wordt lager.

Dit maakt deze oplossing goedkoper dan het eerdere voorstel.

Toelichting activering boekwaarde Radesingel

De aankoop van het voormalig conservatorium is geschiedt vanuit de grondbank en geldt als zodanig als
een strategische verwerving. Het GMF heeft aangegeven het gebouw voor de boekwaarde op termijn te
willen overnemen, waarbij de overdrachtsprijs bestaat uit de oorspronkelijke verwervingsprijs plus de
kostprijs van bouwtechnische verbeteringen die de toekomstige exploitatie van het gebouw ten goede gaat
komen. De bouwtechnische verbeteringen betreffen hoofdzakelijk de nieuwe installaties (luchtbehandeling)



en de verbetering van de daglichttoetreding in het gebouw. De directe investeringen daarin bedragen €
500.000,-.

In het raadsvoorstel van 31 oktober (Begrotingswijzingen 2e en 3e kwartaal 2018/VGR Il) heeft uw raad
een besluit genomen over de verdeling van de kosten voor tijdelijke huisvesting van € 1.257.000. Deze
verdeling wordt nu ook anders. Wij stellen voor om de kosten van € 1.920.000 conform onderstaande tabel
te verdelen over de jaarschijven 2019, 2020 en 2021;

______|_Incidenteel| _Structureel] _Totaall

2019 1.166 500 1.666
2020 103 103
2021 151 151

1.420 500 1.920,

De incidentele kosten worden gedekt uit een voorbeslag op de begroting 2019 van 1.257 duizend euro en uit
de begroting 2018 voor 163 duizend euro.

De investering van 500 duizend euro wordt geactiveerd en leidt tot een hogere boekwaarde van het
strategische vastgoed. Deze hogere boekwaarde wordt bij overdracht ook voldaan door het GMF en is
daarmee gedekt uit de bijdrage van het GMF ad 500 duizend euro.

Op strategisch vastgoed wordt niet afgeschreven. Aan de boekwaarde wordt wel rente toegerekend.
Uitgaande van een overdracht medio 2021 bedragen de rentekosten samenhangend met de verhoging van
de boekwaarde met 500 duizend euro in 2019 € 10.000, in 2020 € 10.000 en in 2021 € 5.000. Deze structurele
last wordt gedekt uit een voorbeslag op de begroting 2019

In onderstaand overzicht is de begrotingswijziging opgenomen.

Begrotingswijziging Investeringen 2018
Tijdelijke huisvesting stadhuis; gewijzigde locatie

Betrokken directie(s) Stadsontwikkeling Ontwikkeling en Uitvoering
Naam voorstel Tijdelijke huisvesting stadhuis; gewijzigde locatie
Besluitvorming (orgaan + datum) Raad
Incidenteel / Structureel |
Looptijd 2019
Soort wijziging Investering
Financiéle begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro
Saldo te
Beleidsveld Deelprogramma Programma Directie I/S Lasten _ Baten _ activeren
02.4.1 Overig econ en werkgelegenheid 02.4 Overig econ en werkgelegenheid  02. Economie en werkgelegenheid SO Ontwikkeling en Uitv | 500 500 0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 500 500 0

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Overige consequenties

De huidige huisvestingsbudgetten van het stadhuis, waaronder de facilitaire, zullen tevens ‘meeverhuizen’
naar de tijdelijke locatie.



Vervolg

De verbouwing start in januari 2019 en zal in juli 2019 gereed zijn. De verhuizing van het stadhuis naar de
Radesingel vindt in de zomervakantie plaats. Het is dan relatief rustig in het stadhuis.

Lange Termijn Agenda

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester, de secretaris,
Peter den Oudsten Peter Teesink

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.



