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A. Opening  

De voorzitter: 

 Opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 De fracties van VVD en PvdA hebben dit actualiteitendebat over het aardwarmteproject 

aangevraagd. 

 

Inhoudelijk 

 

B. Actualiteitendebat over WarmteStad  

(aanvullende informatie WarmteStad en beantwoording vragen actualiteitendebat) 

Dhr. Blom (VVD): 

 Zegt dat nagenoeg de gehele raad gekozen heeft voor het geothermieproject. 

 Vanwege de onbekendheid met geothermie was het duidelijk dat transparantie en helderheid 

belangrijke elementen zijn. 

 De communicatie tussen SodM, WarmteStad en de gemeente waren belangrijke thema’s in de 

media. Belangrijk punt was ook wanneer de waarschuwing van SodM is doorgekomen en in 

hoeverre de raad daarover is geïnformeerd. 

 De raad en de aanvragers hebben de veiligheid altijd vooropgesteld. En dat is terecht. 

 Omdat de recente berichten sterk aan de veiligheid raken en omdat twijfel aan de haalbaarheid 

sterke financiële consequenties kan hebben, stellen de PvdA en de VVD de volgende vragen: 

Vraag 1: Waarom heeft het college de raad niet eerder, bijvoorbeeld bij de presentatie op 27 september 

2017, verteld dat SodM oordeelde dat: 

 de kans van slagen 12,25% was? 

 cruciale onderzoeken van WarmteStad naar de ondergrond deels tegenstrijdig zijn en op 

onderdelen rammelen? 

 het ontbreken van een aardbevingsdeskundige in het projectteam zorgelijk zou zijn? 

 het systeem dat waarschuwt als de winning van aardwarmte bevingen dreigt te veroorzaken 

lang niet altijd zou werken? 

Vraag 2: Hoe definitief en formeel was bovenstaand oordeel van SodM? En hoe concreet waren de 

twijfels van SodM vanaf medio maart tot 13 juli 2017? 

Vraag 3: Zijn er na 28 augustus 2017 en na de raadsessie van 27 september 2017 nog uitgaven gedaan 

die met het perspectief van stoppen met geothermie onnodig zijn geweest? 
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Vraag 4: Hoe kijkt het college nu terug op haar eigen besluitvormingsproces met betrekking tot 

geothermie? 

Vraag 5: Is het college, alles overziend, van mening dat de raad op een goede manier is geïnformeerd 

over het geothermieproject? 

Dhr. Loopstra (PvdA): 

 Zegt dat de PvdA-fractie zich aansluit bij de vragen van de VVD. De fractie heeft nog enkele 

aanvullende vragen. 

 Het college zegt de veiligheid altijd voorop te hebben gesteld. Hoe kan het dan dat de koers 

van het college op 27 september 2017 was om vast te houden aan de strategie voor 

geothermie, terwijl het college wist dat het TLS-systeem niet deugde? 

 Is het college zich ervan bewust dat de raadscommissie op 27 september 2017 staande de 

vergadering de stekker uit het project had getrokken als de commissie had geweten van het 

niet-functioneren van het TLS-systeem? Het proces zou dan compleet anders zijn gelopen. 

 Is het college bekend met het feit dat voor bijna alle fracties het TLS-systeem de reden is 

geweest om in te stemmen met het geothermieproject? 

 Wat doet het college nu er geen SRA komt? 

 De PvdA heeft grote twijfels en is op dit moment van mening dat er in de stad geen 

geothermieproject meer zal plaatsvinden. 

De voorzitter: 

 Geeft de andere fracties de gelegenheid vragen te stellen. 

Dhr. Ubbens (CDA): 

 Is erg teleurgesteld in de huidige uitkomst van het geothermietraject, vooral omdat de raad 

altijd veel oog heeft gehad voor de risico’s. 

 Hoe kan het zo zijn gelopen terwijl de raad de veiligheid altijd voorop heeft gesteld en het 

college en WarmteStad dit uitgangspunt deelden? 

 De fractie wil weten of de besluitvorming goed is verlopen. 

 De kritiek van SodM op WarmteStad en het project: wat klopt er niet van die kritiek? Had de 

raad niet al in juni 2016 moeten weten dat die kritiek er was? 

 De kernvraag hierbij is of het college en de raad nog voldoende vertrouwen kunnen hebben in 

WarmteStad. Het CDA is van mening dat deze vraag alleen met een onafhankelijk onderzoek 

kan worden opgelost. 

Dhr. Koks (SP): 

 Is het eens met het CDA om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de ontstane 

situatie. De vorm van het onderzoek en de onderzoeksvragen zijn erg belangrijk. 

 De fractie wil dat er een eind komt aan het welles-nietes-spelletje tussen SodM en het college. 

 De SP heeft de volgende vragen. 

 Had het college vanaf 2015 tot aan afgelopen zomer niet kunnen zien aankomen dat de kansen 

van het project gaandeweg kleiner werden? 

 Is het college bestuurlijk betrokken geweest om de ambtelijke organisatie door het moeras van 

het aardwarmteproject te leiden? Volgens spreker is het college pas sinds juni 2017 bestuurlijk 

betrokken bij de punten met betrekking tot SodM. 

 Waren de kritiek van SodM op TLS en de kans op bevingen van bijna 90% op 27 september 

2017 wel of niet bekend bij de organisatie van WarmteStad en/of het college? 

 Heeft het college voldoende leiding gegeven en de raad juist geïnformeerd? Gaf het college 

voldoende leiding aan het project? 

 De fractie ziet in de recent aan de raad aangeleverde documenten een haperende gang van 

zaken. 

 De fractie concludeert hieruit dat het aardwarmteproject een rommeltje is geworden. Het 

college had het project onvoldoende onder controle en belangrijke informatie lijkt door 

WarmteStad of het college niet tijdig te zijn gewisseld met de raad. Dit schaadt het vertrouwen 

van bewoners in duurzame energie en schaadt het vertrouwen in het college in het bijzonder. 

Dhr. Sijbolts (Stadspartij): 

 Vindt dat VVD en PvdA heldere en logische vragen stellen. 

 Zegt dat met het verschijnen van de ‘Staat van de Sector Geothermie’ de werkwijze van SodM 

is veranderd en het toetsingskader is verscherpt. Dat is bij boren in een bevingsgebied logisch. 
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 De raad en ook het college en WarmteStad hebben de risico’s en de veiligheid altijd 

vooropgesteld. Spreker verwijst naar de expertmeeting en de inbreng van de geraadpleegde 

onderzoekers. Is hun inbreng na de wetswijziging van januari 2017 meegenomen in het 

proces? 

 Hoe formeel is de rol van het SodM? Hoe was deze rol geborgd in het proces en in de 

organisatie? Vindt het college dat SodM de veranderde rol na de publicatie van de ‘Staat van 

de sector’ voldoende heeft gecommuniceerd en is het college van mening dat voldoende is 

doorgevraagd naar die veranderde rol van SodM? 

 De Stadspartij is voorstander van een onafhankelijk onderzoek. De Rekenkamercommissie 

kan daarin een rol spelen. 

Mw. Woldhuis (100% Groningen): 

 Zegt dat de fractie vanaf het begin tegen het project was. Vanaf het moment van het besluit in 

mei 2016 werd het project gekenmerkt door wensdenken. 

 Waaruit blijkt dat WarmteStad op 22 mei 2017 zelf contact heeft gezocht met SodM zoals het 

college stelt? 

 Waarom wordt een dringende vraag van SodM drie weken genegeerd en wordt pas na 

hernieuwd aandringen actie ondernomen? 

 In hoeverre is SodM eerder dan 28 augustus 2017 kritisch geweest over het TLS-systeem? 

 Kreeg de wethouder zelf geen twijfels bij het TLS-systeem nadat in augustus 2016 grote 

vraagtekens werden geplaatst bij de werking van het TLS-systeem in combinatie met ‘het 

gas’? 

 De wethouder is onduidelijk over welke informatie voor of op 28 augustus 2017 door SodM is 

verstrekt. 

 De fractie is voorstander van een onafhankelijk onderzoek. 

Mw. Jongman (ChristenUnie): 

 Is voorstander van een onafhankelijk onderzoek. De Rekenkamercommissie kan dit mogelijk 

uitvoeren. 

 De veiligheid heeft vanaf het begin vooropgestaan en dat was voor de fractie een van de 

redenen om voor het project te stemmen. 

 De Seismische Risicoanalyse (SRA) en het inzetten van het TLS-systeem speelden voor de 

fractie een belangrijke rol om met het besluit in te stemmen. Kan het college aangeven hoe 

beide de afgelopen periode in het proces waren opgenomen en wat dit betekende? 

Dhr. Van der Glas (GroenLinks): 

 Sluit zich aan bij de vragen van VVD en PvdA. 

 Kan het college een verklaring geven waarom SodM pas zo laat kwam met de recente kritiek? 

Dhr. Kelder (PvdD): 

 Sluit zich aan bij de vragen van VVD en PvdA. Er lijkt sprake van miscommunicatie tussen 

SodM en WarmteStad. 

 De fractie is voorstander van een onafhankelijk onderzoek. Overleg is nodig over welke vorm 

dit onderzoek moet krijgen. 

 De fractie vindt het jammer uit de pers te moeten vernemen dat het project werd stopgezet. 

Spreker is benieuwd naar de antwoorden van het college op de gestelde vragen. 

 De fractie is voorstander van duurzame vormen van energievoorziening. 

Wethouder Gijsbertsen: 

 Betreurt het dat bewoners zich zorgen maken en dat in de media soms van verkeerde 

aannames wordt uitgegaan. 

 In dit project is veel aandacht besteed aan de seismische aspecten. Het college en WarmteStad 

hebben ervoor gezorgd dat voldoende deskundigheid werd ingeschakeld om dit te kunnen 

beoordelen. 

 Van wensdenken is absoluut geen sprake. De besluitvorming is steeds samen met de raad 

gedaan. 

 Transparantie stond steeds centraal. Het college heeft er steeds aan vastgehouden. 

 Het college en ook de raad hebben geen enkel belang adviezen van SodM te negeren. 
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 Het college was vanaf het begin van mening dat een project met seismiciteit geen goedkeuring 

kon krijgen. Het negeren van adviezen van SodM was niet aan de orde, omdat SodM aan het 

eind over de winningsvergunning moet adviseren. 

 De signalen van het SodM zijn niet genegeerd. WarmteStad heeft SodM zelfs gevraagd 

scherpere criteria aan te leggen om de veiligheid te toetsen. 

 De wethouder is niet te spreken over het ontstane welles-nietes-spelletje. 

 Het college heeft in het belang van de veiligheid snel gehandeld door het project binnen een 

week na de publicatie van de ‘Staat van de Sector Geothermie’ stil te leggen. Daarna zijn 

alleen organisatiekosten gemaakt en is het vergunde warmtenet aangelegd. Dit feit plaatst de 

discussie en de informatievoorziening daarna in een ander licht. 

 De inhoud van de ‘Staat van de Sector’ was een verrassing voor het college. 

 In de periode dat het project stillag, heeft het college geprobeerd duidelijkheid te verkrijgen. 

De raad heeft inmiddels een raadsvoorstel ontvangen met het voorstel naar een alternatieve 

bron over te stappen. Het college kon na het stopzetten van het project niet sneller met een 

voorstel komen. 

 Op 28 augustus 2017 leverde SodM stevige kritiek op rapporten van WarmteStad. Die kritiek 

was voorlopig, er was nog aanvullende informatie van WarmteStad nodig. WarmteStad was 

verrast door de aard van de kritiek van SodM in vergelijking met het overleg van de twee jaar 

ervoor en door de wijze waarop die kritiek tot stand kwam. WarmteStad heeft kritiek geuit op 

de inbreng van SodM. De wethouder zegt dat vervolgens is uitgezocht hoe het kon dat na twee 

jaar samenwerken SodM met deze kritiek kwam. 

 Op 27 september 2017 werd de raad via een commissievergadering geïnformeerd. De SRA 

zou een belangrijk onderdeel worden in het vervolg. Het college had de hoop dat met die SRA 

en met het oordeel van onafhankelijke deskundigen, het SodM tot een positief oordeel zou 

kunnen komen. 

 Vanaf eind augustus was het college bezig door middel van alternatieve scenario’s 

besluitvorming door de raad voor te bereiden.  

 De informatieverstrekking aan de raad: in het vertrouwelijk deel van de commissievergadering 

van 27 september 2017 heeft de wethouder informatie verstrekt over het gesprek met SodM op 

28 augustus 2017. Dit deed de wethouder aan de hand van de laatste sheet met conclusies van 

de presentatie van SodM. De gemeente ontving de rest van de presentatie niet, omdat SodM 

de conclusies te voorlopig vond. 

 De informatieverstrekking over het TLS-systeem: de wethouder heeft hierover in de 

commissie op 27 september 2017 geen informatie verstrekt, omdat op de enige sheet die het 

SodM aanleverde de laatste regel was weggevallen. Die regel had betrekking op TLS. De 

wethouder zegt dat hij op 27 september 2017 de scherpte had moeten hebben om iets over 

TLS te zeggen. 

 De wethouder zegt dat het helder was dat SodM op 28 augustus 2017 zware kritiek uitte. Het 

project stond al stil en het college was gestart het raadsvoorstel over besluitvorming voor te 

bereiden, inclusief een scenario zonder geothermie. 

 Het college was niet op de hoogte van het door SodM op 28 augustus 2017 genoemde 

percentage van 12,25%, zijnde de slagingskans van het project. WarmteStad koppelde uit dat 

overleg richting college terug dat er grote kritiek was en dat de kans niet groot werd geacht dat 

SodM zou instemmen. De wethouder zegt dat het getal 12,25% niet als een samenvatting van 

de presentatie van SodM op 28 augustus moet worden gezien. De bij dat overleg aanwezige 

personen vanuit WarmteStad noteerden discussiepunten en wilden daarover verder praten met 

SodM. 

 De wethouder legt uit dat de kritiek van SodM op de projectorganisatie op 27 september 2017 

niet bekend was bij het college en er daarom de raad niet over kon informeren.  

Op 28 september 2017 deelde SodM de gemeente mee dat die kritiek via een brief aan de 

gemeente zou worden toegestuurd.  

 Het college heeft consequent de raad geïnformeerd over het proces om te voorkomen dat 

kosten zouden worden gemaakt die de raad niet wilde maken. Zo heeft het college erop 

gewezen dat de raad snel over het raadsvoorstel moet gaan spreken. 
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 De wethouder vindt dat het college de raad voortdurend goed en tijdig heeft geïnformeerd.  

De positie van de raad is steeds gehandhaafd: het college heeft het project vanaf juli 2017 

stopgezet, er zijn geen uitgaven gedaan die geen steun van de raad hadden en er ligt een 

raadsvoorstel met alle beschikbare informatie. De raad heeft alle informatie om een besluit te 

nemen. Over TLS heeft de wethouder al een opmerking gemaakt. 

 De kritiek van SodM en de periode ervoor: in 2015 stond geothermie nog in de 

kinderschoenen. De gemeente wilde een betere projectorganisatie dan elders in het land 

bestond. Inmiddels is geothermie een van de pijlers voor duurzame energie. 

 SodM zegt in juli 2017 dat betere infrastructuur en regelgeving nodig zijn om 

geothermieprojecten op een goede manier vorm te geven. SodM zegt dat het toetsen van de 

veiligheid met de beschikbare modellen en met de huidige organisatie niet mogelijk is. De 

gemeente heeft het project in de periode daarvoor opgezet en wordt ingehaald door 

voortschrijdend inzicht in geothermie en in de ondergrond. 

 Het college heeft scherp in dit project gezeten. Er waren de nodige risico’s. Tijdens het spel 

zijn de spelregels voor de ondergrond echter veranderd. Op het moment van besluitvorming is 

juist gehandeld, doordat gebruikgemaakt is van de beschikbare informatie. 

 Gedurende de gehele periode heeft het college overleg gevoerd met WarmteStad. De 

gesprekken tussen WarmteStad en SodM waren voor juni/juli 2017 niet problematisch. 

 Het college constateert dat er onzekerheid bestaat over het seismische aspect en dat daardoor 

niet gezegd kan worden of het project veilig kan worden uitgevoerd. De gemeente wil eerst 

helderheid krijgen over de ondergrond en zeker weten of het veilig kan. De situatie nu is 

wezenlijk anders dan in 2016. WarmteStad heeft in 2016 de toen beschikbare informatie 

gebruikt. Sindsdien is veel veranderd over wat veilig is en over de te hanteren modellen. 

 In de ‘Staat van de Sector’ geeft SodM zelf aan dat de manier waarop de gesprekken tussen 

SodM en WarmteStad zijn gegaan, kwetsbaar is. Bij SodM is sprake van een leerproces: 

SodM zegt eerst in het project te hebben meegedacht, terwijl aan het eind een negatief oordeel 

wordt gegeven. 

 Het college heeft steeds alle informatie aan de raad verstrekt. De raad is geen enkele keer op 

achterstand gezet. De raad krijgt ook nu alle informatie om de komende weken een keuze te 

kunnen maken. Het college heeft het project direct stopgezet op het moment dat de informatie 

bekend was en daartoe aanleiding gaf. 

 Het college wil de komende tijd meer informatie verkrijgen over geothermie in de regio en 

gaat niet zover als de conclusie van de PvdA, omdat daartoe de informatie ontbreekt. 

 Het college gaat in gesprek met WarmteStad en met het Waterbedrijf om te bekijken wat 

hiervan kan worden geleerd. De wethouder wil de bevindingen graag met de raad delen. 

 Het college bekijkt hoe de energietransitie vorm kan worden gegeven. Als geothermie niet 

kan, moeten alternatieven worden gezocht. De veiligheid wordt samen met EBN bekeken. 

 De SRA gaat niet door. Er zal een erratum op het raadsvoorstel komen. 

De voorzitter: 

 Sluit de beantwoording door de wethouder af en geeft het woord aan de raadsfracties. 

Dhr. Koks (SP): 

 Vraagt naar de mening van VVD en PvdA over een onafhankelijk onderzoek. 

Dhr. Loopstra (PvdA): 

 Zegt dat de fractie dit debat bespreekt met daarbij het verzoek van andere fracties om een 

onafhankelijk onderzoek in te stellen. Dhr. Loopstra sluit niet dat de fractie hiermee zal 

instemmen. Dit zal de komende weken blijken. 

Dhr. Blom (VVD): 

 Antwoordt dat de fractie dit debat zal beoordelen. De VVD is nog niet toe aan instemming met 

een onafhankelijk onderzoek. De komende weken wordt het standpunt duidelijk. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.00 uur. 


