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Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

I. tot een kapitaalverstrekking in eigen vermogen aan WarmteStad B.V. ter hoogte van € 19.000.000,- voor 2025 en € 

7.500.000,- voor 2026 ten behoeve van het voltooien van fase 1 en 2a van Warmtenet Noordwest en WKO-

projecten;  

II. de kapitaallasten van de kapitaalverstrekking voor 2025 vast te stellen op € 107.666,- en deze te dekken uit het 

Programma Energie; 

III. de kapitaallasten per 2026 vast te stellen op € 424.000,- en deze te dekken uit een voorbeslag op de begroting 

2026; 

IV. in te stemmen met het voornemen van het college tot het verstrekken van garanties aan WarmteStad ten behoeve 

van nieuwe bankfinanciering 2025 en 2026 voor het voltooien van Noordwest fasen 1 en 2a tot maximaal € 

16.000.000,-; 

V. de toevoeging aan het weerstandsvermogen voor de storting onder besluitpunt I van € 6.625.000,- (25%) en de 

garantstelling onder besluitpunt IV van € 4.000.000,- (25%) te dekken uit de vrijvallende reservering van het 

weerstandsvermogen, door aflossing van de eerder verstrekte overbruggingslening en gedeeltelijke aflossing van 

WKO-leningsfaciliteiten ter hoogte van € 8.500.000,-, waarmee de kredietlimiet verlaagt van € 13.500.000,- naar 

€ 5.000.000,-, nader te verdelen over beide leningsfaciliteiten; 

VI. de resterende reservering in het Weerstandsvermogen van € 3.750.000,- te dekken uit de Algemene Reserve; 

VII. kennis te nemen van de rapportage “WarmteStad – Businesscase Analyse” van Deloitte over de uitgevoerde 

second opinion. 

 

 

  
 

 Samenvatting     

De aanleg van warmtenetten draagt in grote mate bij aan CO₂-reductie en maakt een betaalbaar, duurzaam, betrouwbaar 

en lokaal alternatief voor aardgas mogelijk. Hiertoe heeft de gemeenteraad op 12 juli 2023 dan ook ingestemd met een 

vervolginvestering voor Noordwest fase 2a. Fase 1 en 2a naderen voltooiing in de komende jaren. WarmteStad maakt 

nieuwe investeringen mogelijk door het aantrekken van bankfinanciering voor de afrondende fase van Noordwest fase 

en 2a. Vooruitlopend op het Waarborgfonds voor warmtenetten van het Rijk moet een tijdelijke gemeentelijke garantie 

nieuwe bankfinanciering mogelijk maken. Voor de komende jaren is aanvullend eigen vermogen nodig, waarmee 

WarmteStad voortvarend door kan gaan met de aanleg van fase 1 en 2a van het warmtenet Noordwest en de aanleg, 

uitbreiding en vervanging van WKO’s. 

B&W-besluit d.d.: 8 juli 2025 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 
 

 
Aanleiding en doel    

Het verduurzamen van onze warmtevoorzieningen is van cruciaal belang om als gemeente richting CO₂-neutraal te gaan. 

De grootste invloed die we als gemeente kunnen uitoefenen, ligt in de gebouwde omgeving. De aanleg van warmtenetten 

is hierbij het meest effectieve instrument voor CO₂-reductie, zoals blijkt uit de CO₂-monitor van Berenschot (2023). 

WarmteStad, ons publieke warmtebedrijf, speelt een sleutelrol bij het realiseren van de gemeentelijke ambities zoals 

vastgelegd in de Transitie Visie Warmte en de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Daarbij wordt steeds meer 

duidelijk dat warmtenetten en onmisbare schakel vormen in het energiesysteem van de toekomst. Waar aanvankelijk de 

CO₂-reductie het voornaamste doel was om in 2014 te starten met WarmteStad, plukken we nu de vruchten van het 

pionierswerk omdat warmtenetten een oplossing bieden voor meer opgaven dan vooraf rekening mee werd gehouden:  

- zo zijn warmtenetten beter in te passen als duurzame warmtevoorziening dan warmtepompen met de huidige 

netcongestie; 

- worden aangesloten inwoners en organisaties minder blootgesteld aan sterke prijsschommelingen op de 

energiemarkt en profiteren ze van zeer lage warmtenettarieven; 

- worden economische kansen verzilverd door het gebruiken van lokale warmtebronnen die anders onbenut 

waren gebleven; 

- komen zowel de revenuen als de gecreëerde werkgelegenheid ten goede aan de lokale gemeenschap.  

 

Het warmtenet Noordwest en de WKO-netten van WarmteStad bieden een betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar 

alternatief voor aardgas. Hierbij maken we optimaal gebruik van lokaal beschikbare duurzame warmtebronnen, 

waaronder restwarmte uit datacenters en zonthermie. Door te investeren in de uitbreiding en optimalisatie van 

warmtenetten, zetten we een belangrijke stap richting een CO₂-neutrale toekomst voor de gemeente Groningen. 

 

De koploperspositie die Groningen heeft met WarmteStad trekt veel aandacht uit binnen- en buitenland. Niet alleen 

vanwege de praktijkvoorbeelden, maar ook omdat ervaren wordt hoe lastig het is om collectieve warmtevoorzieningen te 

realiseren binnen de veranderlijke en uitdagende context de laatste jaren. Naast de inherent complexe uitvoering van 

warmtenetten bevinden warmtebedrijven, waaronder WarmteStad, zich ook in een gecompliceerd speelveld. Nieuwe en 

wijzigende wetgeving, uitvoering van subsidies, financiering, sterke marktfluctuaties en veranderlijke landelijke politiek 

hebben grote effecten op de bedrijfsvoering van warmtebedrijven en het realiseren van de warmtetransitie. Dat vraagt 

enerzijds om koersvastheid en tegelijk om flexibiliteit van WarmteStad, maar ook van de Gemeente Groningen als 

aandeelhouder en opdrachtgever. Daarmee lukt het WarmteStad om ondanks deze uitdagingen als een van de weinige 

warmtebedrijven nog steeds duizenden aansluitingen te realiseren. 

 

Hoewel we nog midden in een dynamische periode zitten komen een aantal belangrijke pijlers inmiddels in zicht die op 

termijn voor een beter speelveld moeten zorgen. Deze pijlers zijn: 

- de invoering van de Wet Collectieve Warmte (en aanverwante wet- en regelgeving); 

- beschikbaarheid van het Waarborgfonds voor de Warmtetransitie van het Rijk; 

- vereenvoudiging van het subsidielandschap en -uitvoering; 

- investeringen door het Rijk via de Nationale Deelneming Warmte; 

- invoering van de Wet gemeentelijke instrumenten Warmtetransitie. 

 

Na een aanloopfase van gestage groei is de trein van de warmtetransitie in Groningen inmiddels met een stevig tempo 

onderweg en kan WarmteStad ieder jaar duizenden woningen aansluiten op een duurzaam en betrouwbaar warmtenet. 

Bovengenoemde pijlers zullen op termijn de kaders en omstandigheden verbeteren, waardoor het makkelijker en 

betaalbaarder wordt om nieuwe warmtenetaansluitingen te realiseren. Het is van groot belang dit momentum vast te 

houden en niet te wachten op deze pijlers. WarmteStad heeft de zaken zowel operationeel als organisatorisch goed op 

orde om dit mogelijk te maken met een gezond financieel perspectief. Dit wordt ook bevestigd door het feit dat 

WarmteStad op dit moment kan kiezen uit meerdere banken die herhaaldelijk aangeven graag Noordwest fase 1 en 2a te 

willen financieren. 

 

Door in 2025 een gemeentelijke garantie te verstrekken kan WarmteStad ruim € 51.000.000,- aan vreemd vermogen 

ophalen. Daarnaast zorgen we met een kapitaalstorting dat WarmteStad samen met de bankfinanciering alle seinen op 

groen heeft en de komende jaren met volle kracht nieuwe aansluitingen kan blijven realiseren. 
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Voortgang WarmteStad 

WarmteStad heeft twee hoofdactiviteiten, zijnde: het warmtenet Noordwest en vijf WKO-netten (Grunobuurt, 

Ebbingekwartier, Europapark, Stadshavens en Suikerzijde). Binnen deze activiteiten zijn er eind 2024 ongeveer 8.000 

afnemers (zowel woningen als utiliteiten). De laatste jaren is de organisatie van WarmteStad gegroeid naar 55 Fte eind 

2024. Deze groei is onder andere het gevolg van het in huis brengen van taken die voorheen door of met ondersteuning 

van het Waterbedrijf werden gedaan. Met de inrichting van een volledig zelfstandige financiële afdeling en bijbehorende 

eigen boekhoud- en facturatiesystemen is WarmteStad vanaf 2025 geheel zelfvoorzienend in de uitvoering van haar 

taken. Met de huidige organisatie heeft WarmteStad voldoende personele capaciteit voor de exploitatie en het beheer en 

onderhoud van de huidige warmtesystemen, alsmede voor de uitbreiding van het Warmtenet Noordwest en van 

bestaande en nieuwe WKO-gebieden. De komende drie jaren (2025, 2026 en 2027) kunnen zo’n 6.000 aansluitingen 

(4.500 in Noordwest en 1.500 in de WKO-gebieden) worden gerealiseerd. In 2024 is gestart met de uitvoering van 

Suikerzijde, in 2025 volgt Stadshavens. Parallel aan de realisatie van nieuwe infrastructuur en aansluitingen werkt 

WarmteStad continu aan de verduurzaming van de bronnenmix. In 2024 lag het aandeel duurzaam geproduceerde 

warmte inclusief restwarmte uit datacenters op 41%. De levering van warmte uit het zonthermiepark Dorkwerd is recent 

opgestart in 2024 (daarom nog 6%). Dit aandeel zal in 2025 verder oplopen richting de 31%. Daardoor komt het aandeel 

duurzaam geproduceerde warmte en restwarmte voor het warmtenet Noordwest naar verwachting uit rond de 60% in 

2025, waarmee de CO₂-uitstoot voor aangesloten huishoudens en organisaties substantieel is gedaald.  

  

Naast een optimale uitvoering van het aansluitprogramma voor 2025 is het tijdig vastleggen van commitment en het 

contracteren van aansluitingen voor de volgende fasen van het warmtenet noodzakelijk. De scope voor 2025 richt zich 

hierbij naast de afronding van fase 1 (10.600 WEQ) op de doorgroei van het aantal woningequivalenten met 5.000 naar 

15.600 in fase 2a in de periode 2026-2028. 

 
         Figuur 1: Activiteiten WarmteStad 2025 

Besluitvorming Noordwest fase 1 en 2a 

In juni 2019 heeft de gemeenteraad het voorstel voor het uitvoeren van het project warmtenet Noordwest vastgesteld. 

Het besluit betreft de bouw van een nieuwe duurzame warmtecentrale, waarbij gebruik wordt gemaakt van restwarmte 

van de twee nabijgelegen datacenters, de aanleg van een leidingnetwerk in de wijken Zernike, Paddepoel, Selwerd, 

Vinkhuizen en Kostverloren en het aansluiten van woningen en anderen gebouwen tot in totaal 10.600 

woningequivalenten (WEq). Recent heet de RUG besloten het grootste deel van het vastgoed op de Zernike Campus aan 

te sluiten op het warmtenet van WarmteStad. De volledige 10.600 WEq is inmiddels al gecontracteerd. Het jaarlijkse 

aansluitvolume van het resterende deel zal stevig worden opgeschaald, met ruim 1.500 nieuwe WEq in 2025. Daarmee 

komt het totaal aantal aangesloten WEq eind 2025 op ongeveer 7.500. De gemeenteraad heeft op 12 juli 2023 ingestemd 

de Vervolginvestering Warmtenet Noordwest fase 2a en verkenning 2b. 
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Figuur 2: Ontwikkeling Warmtenet Noordwest 

Kapitaalinbreng afronding fase 1 en 2a 

Om een solide basis te leggen onder de financiering van het voltooien van fasen 1 en 2a is aanvullende inbreng van 

eigen vermogen nodig. REBEL Group heeft in opdracht van WarmteStad de business case ‘afronding Noordwest fase 1/ 

2a’ geactualiseerd. Een actualisatie was noodzakelijk voor bancaire financiering en voor het bepalen van het benodigde 

eigen vermogen. De business case laat over zijn gehele looptijd een positief resultaat zien. Als deze wordt toegekend 

wordt de business case positiever. Op basis van de nieuwe business case is ook vast te stellen hoeveel eigen vermogen 

nodig is voor afronding fase 1 en 2a (tot en met 2030). Hieruit blijkt dat er meer eigen vermogen nodig is dan op basis 

van de vorige business case werd gedacht, namelijk € 30.000.000,- verdeeld de komende 5 jaar. Belangrijke reden 

hiervoor zijn de staatssteunregels vanuit de Europese Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Vanwege deze 

regels moeten investeerders in de volloopfase van een warmtebedrijf veel meer eigen vermogen inbrengen dan de 

onderneming nodig heeft voor de feitelijke investeringen. Dit om te blijven voldoen aan de gestelde ratio’s om subsidies 

te kunnen ontvangen. In dit voorstel wordt u gevraagd een besluit te nemen over € 19.000.000,- kapitaalinbreng voor 

2025 en € 7.500.000,- voor 2026, in totaal € 26.500.000,-. Een beperkt deel kan daarmee ook ingezet worden voor de 

bestaande WKO-activiteiten, maar veruit het grootste deel eigen vermogen zal worden ingezet voor de realisatie van 

Noordwest fase 1 en 2a. Tegenover deze kapitaalstorting staat dat, met behulp van de gemeentelijke garantie, vanuit de 

nieuwe bankfinanciering de volledige overbruggingsfinanciering van max. € 19.000.000,- zal worden afgelost, zoals 

toegezegd aan de raad bij verstrekking van deze lening. Daarnaast kan door de kapitaalstorting € 8.500.000,- van de 

WKO-leningsfaciliteiten worden afgelost. Bij elkaar wordt richting de € 27.500.000,- aan gemeentelijke leningen 

afgelost door WarmteStad en staat daar een kapitaalstorting tegenover van € 26.500.000,-. 

 

Second opinion 

Omdat komende investeringen zijn gebaseerd op een nieuwe business case voor Noordwest 1 en 2a is, conform eerdere 

toezegging aan de raad, een second opinion uitgevoerd op deze nieuwe business case. In de periode april-juni heeft een 

team van Deloitte een uitvoerige analyse uitgevoerd op de nieuwe businesscase van WarmteStad die opgesteld is door 

REBEL. Deze analyse had betrekking op de rekenkundige werking, opzet en structuur, consistentie met brongegevens 

en uitgangspunten van de businesscase. De bevindingen zijn tussentijds met WarmteStad en Rebel besproken, waarna 

verbeteringen en correcties zijn doorgevoerd in het financiële model. Alle bevindingen genoemd in de rapportage zijn 

opgevolgd met een wijziging van de business case, dan wel beargumenteerd niet overgenomen. Hierdoor beschikt 

WarmteStad nu over een businesscase dat door een gerenommeerde partij (REBEL) is ontwikkeld en verder is 

geoptimaliseerd op basis van een analyse van de financiële specialisten van Deloitte.  

 

 

Benodigd eigen vermogen (EV) fase 1 

en 2a en WKO’s 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totaal 

Miljoen euro 19,0 7,5 7,5 6,5 4,4 2,6 47,5 

Totaal gevraagd besluit 26,5 door GG Met of door andere investeringsbronnen 
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Kapitaallasten per jaar (mln.) 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

EV Totaal (cumulatief) 19,0 26,5 34 40,5 44,9 47,5 

ROB inleenrente 1,7% 1,6% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Kapitaallasten per jaar 0,108* 0,424 0,68 0,81 0,898 0,95 
*bedrag is berekend over de laatste vier maanden 

van 2025. Afhankelijk van het feitelijke moment van 

de storting zal dit bedrag lager uitvallen. 

Door GG Met of door andere 

investeringsbronnen 

 

Gemeentelijke garanties vooruitlopend op Waarborgfonds voor de Warmte 

WarmteStad werkt op dit moment aan nieuwe bankfinanciering voor Noordwest fase 1 en 2a. De betrokken banken 

hebben eerder al aangegeven positief tegenover financiering in WarmteStad te staan. Inmiddels hebben ze hier kracht bij 

gezet hebben de banken WarmteStad een indicatief financieringsaanbod gedaan. De aanbiedingen van de banken volgt 

op een zeer uitgebreid traject waarin banken de business case en relevante bedrijfsinformatie uitvoerig doorlichten. Op 

basis hiervan is geconcludeerd dat meerdere banken met vertrouwen een financiering willen verstrekken aan 

WarmteStad. Door de interesse van meerdere banken kan WarmteStad kiezen voor de meest gunstige voorwaarden. 

Banken vragen tegenwoordig een borgstelling voor warmteprojecten. Deze kan op termijn gegeven worden door het 

Waarborgfonds voor de Warmte. WarmteStad werkt mee aan de testfase van het Waarborgfonds, maar zolang dit fonds 

nog niet operationeel is is het verstrekken van een tijdelijke garantie vanuit de gemeente noodzakelijk. Met de recente 

wijziging van het Treasurystatuut van de gemeente Groningen is het mogelijk geworden om gemeentelijke garanties te 

verstrekken op door derden aangetrokken geldleningen vanuit een publieke taak. Er is contact met de BNG en het 

ministerie over de vorm en voorwaarden van de garanties, zodat deze aansluiten bij het op te richten Waarborgfonds en 

daarmee op termijn door het Waarborgfonds ingevuld kunnen worden. Het ministerie heeft op verzoek van de gemeente 

Groningen schriftelijk een verklaring afgegeven waarin commitment wordt afgegeven dat verstrekte garanties door de 

gemeente op termijn kunnen vervallen wanneer voor de resterende looptijd van de betreffende lening een garantie wordt 

verstrekt vanuit het nationale Waarborgfonds voor warmtenetten. 

 

Omdat het Waarborgfonds nu nog niet beschikbaar is, is een gemeentelijke garantie de enige tijdelijke oplossing 

waarmee WarmteStad nieuwe bankfinanciering kan aantrekken. Dit doen we, aansluitend bij de kapitaalverstrekking, 

voor 2025 en 2026. De afgegeven garantie is gelijk aan de feitelijk getrokken bankfinanciering in 2025 en 2026 tot een 

maximale hoogte van € 16.000.000,-. Ook voor het verstrekken van garanties geldt dat er Europese staatssteunregels van 

toepassing zijn. Binnen deze regels is het daardoor mogelijk om tot maximaal 80% garant te staan van het aangetrokken 

vreemd vermogen. 

 

Garantieverstrekking op 

nieuwe bankfinanciering 

fase 1 en 2a 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totaal 

Benodigde bancaire 

financiering 

7 13 16 12 0 3,4 51,4 

Garantie GG op 

bankfinanciering (80%) 

5,6 10,4      

Totaal gevraagd besluit 16,0 (max) door 

GG 

Geheel of gedeeltelijk door Waarborgfonds 

Rijk, afhankelijk van het moment operationeel 

gaan 

 

De bevoegdheid van het verstrekken van garanties ligt bij het college van B&W. Het college vraagt om uw wensen en 

bedenkingen te geven over het voornemen om een gemeentelijke garantie te verstrekken ter hoogte van maximaal € 

16.000.000,-. 

 

Ondersteunende informatie die bijdraagt aan afgewogen besluitvorming is opgenomen in de bijlagen. Deze bijlagen 

bevatten onder andere bedrijfsinformatie die in vertrouwelijkheid is gedeeld met de gemeente. Onder geheimhouding op 

grond van art. 87 Gemeentewet juncto art. 5.1, lid 1 sub c en artikel 5.1, lid 2 sub b kan deze informatie gedeeld worden 

met de raad. 

 
Kader     

- Treasurystatuut 2024 

- Handboek Treasury 2020 
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- Warmtetransitieplan 2022-2030 

 
Argumenten en afwegingen     

Kapitaalstorting 

Op basis van de nieuwe business case en het Financieel Meerjarenplan van WarmteStad is bepaald hoeveel eigen 

vermogen benodigd is ten behoeve van de investeringen voor Noordwest fase 1 en 2a. Daarbij is de afweging gemaakt in 

wel deel van deze kapitaalbehoefte de Gemeente Groningen als aandeelhouder kan en idealiter moet voorzien. Vanwege 

de bredere investeringsopgave waar de gemeente voor staat en de eerdergenoemde ontwikkelingen (Waarbogfonds Rijk, 

wetgeving en subsidies) is geconcludeerd dat een kapitaalverstrekking t.b.v. 2025 en 2026 de meest gewenste oplossing 

is. Deze tijdshorizon wordt om dezelfde redenen gelijkgetrokken met de voorgenomen garantieverstrekking, die 

eveneens zal zijn voor 2025 en 2026 t.b.v. de bankfinanciering. De in loop van 2026 zal duidelijk worden hoe de 

eerdergenoemde pijlers zich zullen ontvouwen en wat dit betekent voor de investeringen in WarmteStad. 

 

Garantie 

In het nieuwe Treasurystatuut 2024, dat op 18 december 2024 is vastgesteld door de raad, is naast het verstrekken van 

lening aan derden ook de mogelijkheid opgenomen om garanties te verstrekken op door derden bij banken aan te trekken 

leningen. Hierdoor is het mogelijk geworden om gemeentelijke garanties te verstrekken op door derden aangetrokken 

geldleningen vanuit een publieke taak. Het risico voor garanties is vergelijkbaar met het verstrekken van leningen, alleen 

heeft een garantie geen directie invloed op de schuldenpositie en solvabiliteit van de gemeente. Verschillende banken 

hebben kenbaar gemaakt geïnteresseerd te zijn om te voorzien in het benodigde vreemd vermogen dat WarmteStad 

nodig heeft voor de afronding van Noordwest fase 1 en 2a. Daarmee is het op basis van het Treasurystatuut niet 

toegestaan om een gemeentelijke lening te verstrekken indien dit ook ingevuld kan worden bij een andere 

geldverstrekker. De banken vragen tegenwoordig om garanties voor investeringen in warmtenetten. Om deze reden heeft 

het Rijk ook de taak op zich genomen om te kijken naar een oplossing in de vorm van een Waarborgfonds voor 

warmtenetten. De oprichting van dit waarborgfonds is gekoppeld aan de invoering van de Wet collectieve warmte. 

Voorlopig is het Waarborgfonds nog niet beschikbaar en is de gemeente de aangewezen partij om middels een garantie 

nieuwe bankfinanciering mogelijk te maken voor WarmteStad. Hiervoor is de afweging gemaakt over het af te dekken 

bedrag van de nieuwe bankfinanciering. Aansluitend bij de kapitaalstorting is gekozen om de garantie af te geven op de 

jaren 2025 en 2026 tot het maximale benodigde vreemd vermogen van € 16.000.000,-. Voor deze tijdsperiode is gekozen 

om de financiële lasten en exposure voor de gemeente te beperken en met de verwachting dat binnen deze termijn het 

Waarborgfonds operationeel is en voor de resterende jaren 2027-2030 de het risico op de bankfinanciering kan afdekken 

middels een garantiestelling.  

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

In een nauwe samenwerking tussen WarmteStad, de gemeente, de woningcorporaties en Grunneger Power worden 

uitvoerige participatietrajecten opgezet om bewoners te betrekken in warmtenetprojecten. Wanneer blijkt dat er 

voldoende interesse is voor een aansluiting wordt een project verder in gang gezet.  

  

In het kader van het Omgevingsprogramma Warmte dat in ontwikkeling is wordt ook een uitgebreid participatietraject 

doorlopen om inwoners, bedrijven en organisaties de kans te geven om mee te denken in het Groningse beleid voor de 

warmtetransitie. Als onderdeel van het participatietraject voor het Omgevingsprogramma Warmte is gebruik gemaakt 

van het inwonerspanel Groningen Gehoord. Uit dit onderzoek van begin 2025 blijkt dat 63% van de 5.000 respondenten 

(zeer) positief staat tegenover het doel ‘gemeente Groningen aardgasvrij’. Bijna een kwart van de respondenten staan 

neutraal tegenover dit doel. Een groot deel hiervan geeft aan in eerste instantie positief te staan tegen over dit doel, maar 

zorgen te hebben over de praktische uitvoerbaarheid en kosten voor individuele huishoudens. Ongeveer een tiende van 

de respondenten geeft aan al aardgasvrij te wonen, waarvan 85% hier (zeer) tevreden over is. Dit zijn huishoudens die 

zijn aangesloten op een warmtenet, WKO-systeem of individuele elektrische oplossing. Ruim 30% van de respondenten 

die een voorkeur heeft een voor een techniek aardgasvrij verwarmen geeft aan te kiezen voor een aansluiting op een 

warmtenet. Dit aandeel is het hoogste in de wijken in het noordwesten van de stad, waar nu ook het warmtenet wordt 

gerealiseerd. 35% van alle respondenten geeft aan niet voldoende kennis te hebben om een voorkeur aan te geven.  

 
Financiële consequenties     

Effect op baten en lasten voor de gemeente  

- Kapitaalinbreng: Het verstrekken van kapitaal van € 19.000.000,- voor 2025 leidt tot een kapitaallast van 

€ 107.666,- o.b.v. een rente-omslagprecentage (ROP) 1,7%. Deze kapitaallast wordt gedekt vanuit het 

Programma Energie.  
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- Kapitaalinbreng: De kapitaalverstrekking voor 2026 bedraagt € 7.500.000,-. De totale structurele kapitaallast 

voor 2026 (1,6% ROP) bedraagt € 424.000,-. De dekking voor de kapitaallast voor 2026 wordt gedekt middels 

een voorbeslag op de begroting 2026.  

- Garantie: Er komen geen financiële lasten voort uit de garantieverstrekking, los van de eigen reservering in het 

weerstandsvermogen. Wel zijn er baten in de vorm van een borgstellingsprovisie die WarmteStad aan de 

gemeente betaald.  

  

Effect op solvabiliteit van de gemeente  

- Kapitaalinbreng: De kapitaalverstrekking van € 26.500.000,- heeft een negatief effect op de solvabiliteit. De 

werkelijke stand van de solvabiliteit per 31 december 2024 bedroeg 12,8%. Met de voorliggende 

kapitaalverstrekking daalt de solvabiliteit naar 12,7%.  

- Garantie: Het verstrekken van de garantie van € 16.000.000,- heeft geen effect op de solvabiliteit. 

  

Effect op weerstandsvermogen gemeente  

We hanteren bij de bepaling van het weerstandsvermogen het kader ‘weerstandsvermogen en risicomanagement’. 

Op basis hiervan houden we voor verstrekkingen aan WarmteStad als geheel een reservering van 25% aan in het 

weerstandsvermogen. 

1. Kapitaalinbreng: De benodigde reservering voor de kapitaalverstrekking komt uit op € 6.625.000,-.  

2. Garantie: De benodigde reservering voor de garantie komt uit op € 4.000.000,-. 

Als gevolg van de garantieverstrekking en de kapitaalstorting kan WarmteStad richting de € 27.500.000,- aflossen aan 

leningen die door de Gemeente Groningen zijn verstrekt. De benodigde reserveringen in het weerstandsvermogen 

kunnen daarmee grotendeels worden gedekt vanuit het vrijvallend weerstandsvermogen van eerder verstrekte 

overbruggingsfinanciering die vanuit de nieuwe bankfinanciering volledig wordt afgelost en door aflossing van 

€ 8.500.000,- van de gemeentelijke WKO-leningsfaciliteiten. Naast de vrijvallende reservering in het 

weerstandsvermogen die ingezet kan worden t.b.v. de kapitaal- en garantieverstrekking blijft nog restant over van € 

3.750.000,- dat aanvullend gereserveerd moet worden in het weerstandsvermogen, te dekken uit de Algemene Reserve.  

  

Waardering  

Op basis van een nieuwe business case, opgeleverd in februari 2025 door REBEL Group, is een nieuwe berekening 

gemaakt van de ondernemingswaarde van WarmteStad. Hierin is geconcludeerd dat de aanloopverliezen die 

WarmteStad de afgelopen jaren maakt niet worden gezien als duurzame waardevermindering. Dit gezien de uitkomsten 

van de geactualiseerde business case van het warmtenet Noordwest fase 1 en 2a en de WKO’s positieve rendementen 

voor de gemeente als aandeelhouder laten zien. Op basis van het voorgaande en het feit dat rente en aflossingen van 

leningen aan WarmteStad tijdig worden ontvangen is ook het vormen van een voorziening op leningen niet aan de orde.  

 

Verstrekt:  Vreemd vermogen 

(kasgeldfaciliteiten)  

Garanties  Eigen vermogen  

1. WKO Stadshavens project (warmte)  € 4.000.000, -       

2. Warmtenet Noordwest fase 1       € 7.000.000, -  

3. Agiostorting Warmtenet Noordwest      € 4.300.000, -  

4. Omzetting WKO-lening in Agio 

Kapitaal  

    € 4.625.000,    

5. Additionele Agiostorting t.b.v. WKO      € 1.500.000, -  

6. Kapitaal Eigen Vermogen Warmtenet 

Noordwest fase 2a: agio gemeente 

Groningen  

    € 3.500.000, -  

7. Kapitaal Eigen Vermogen Warmtenet 

Noordwest fase 2a: preferente aandelen 

gemeente Groningen  

    € 7.000.000, -  

8. WKO De Suikerzijde  € 7.000.000, -      

9. WKO Stadshavens verhoging 

kredietlimiet  

€ 2.500.000, -      

10. Overbruggingsfinanciering  € 6.000.000, -      

11. Ophoging overbruggingsfinanciering  € 13.000.000, -       
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Totaal verstrekt   € 32.500.000,- kredietlimiet 

(stand per 19 jun. 2025: 

€18.100.000).  

  € 27.925.000, -  

Nu voorgesteld besluit:        

12. Kapitaal Eigen Vermogen Warmtenet 

Noordwest 1 en 2a en WKO’s (’25-

’26)  

    € 26.500.000,-  

13. Garantie financiering Noordwest fase 1 

en 2a  

  € 16.000.000    

14. Aflossing kasgeldfaciliteit 

Overbruggingsfinanciering vanuit 

nieuwe financiering   

-€ 19.000.000,-     

15. Verlaging kredietlimiet 

kasgeldfaciliteiten WKO Stadshavens 

en De Suikerzijde (i.v.m. omzetting in 

eigen vermogen)  

-€ 8.500.000,-      

Totaal generaal  € 5.000.000, -  € 16.000.000  € 54.425.000, -*  

*In verband met de beëindiging van geothermie is een voorziening op de deelneming gevormd van € 2.929.000,-.  

 
Overige consequenties     

Kapitaalstorting 

Als gevolg van de aandelenuitgifte voor de kapitaalstorting door de Gemeente Groningen zal niet langer sprake zijn van 

een gelijke zeggenschapsverhouding tussen beide aandeelhouders. Na een positief besluit door de raad zullen de 

gemeente en het waterbedrijf nadere afspraken maken over de aandelenverhouding. 

 

Garantie 

Met nieuwe bankfinanciering kan WarmteStad het warmtenet Noordwest fase 1 en 2a realiseren. In afwezigheid van het 

Waarborgfonds van het Rijk kan de gemeente tijdelijk een oplossing bieden door te voorzien in de door de banken 

gevraagde garantie voor nieuwe financiering. Het verantwoordelijk ministerie heeft schriftelijk commitment afgegeven 

dat de garantie op termijn door het Waarborgfonds ingevuld kan worden. Door nauwe samenwerking, toezicht en 

zorgvuldig uitgewerkte voorwaarden en zekerheden is het risico op een garantie voor de gemeente aanvaardbaar. Zowel 

WarmteStad als de gemeente zijn nauw betrokken bij de landelijke ontwikkelingen in wetgeving, financiering en 

subsidies. Door de uitdagingen te agenderen en mee te werken aan de oplossingen die nodig zijn vanuit het Rijk moet 

een gezond toekomstperspectief ontstaan voor de warmtesector. 

 
Vervolg     

- 2025 WarmteStad rond bankfinanciering af voor Noordwest fase 1 en 2a m.b.v. gemeentelijke garantie  

- 2025 WarmteStad bereid een voorlopige aanvraag voor welke ingediend wordt bij de Europese Commissie 

t.b.v. subsidie uit het Europese Just Transition Mechanism voor Noordwest fase 2b.  

- 2026 beoogde besluitvorming over investering Noordwest fase 2b 

- 2026/2027 herijking financiering WKO’s Stadshavens en Suikerzijde 

 
Lange Termijn Agenda     

Ja, september 2025    

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Roelien Kamminga    Sander Gerritsen 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 




