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1 Samenvatting 

Dit onderzoek is gericht op het inzichtelijk maken van de structurele onderhoudskosten en de 

incidentele projectgebonden kosten voor de huisvesting van MartiniPlaza.  

 

In de afgelopen 10 jaar is het onderhoud gericht geweest op bedrijfscontinuïteit en veiligheid in 

overenstemming met de uitgangspunten van de gemeenteraad. In 2012 is een opstelling gemaakt van 

het achterstallig onderhoud, waarin is aangegeven welk achterstallig onderhoud een risico vormde 

voor de veiligheid voor bezoekers, veiligheid voor personeel van MartiniPlaza en continuïteit van 

MartiniPlaza. De daarvoor benodigde bedragen, in totaal circa € 12 miljoen, zijn beschikbaar gesteld in 

MJOP I en MJOP II. Met deze € 12 miljoen zijn de op dat moment meest urgente onderhoudskwesties 

gedekt. Voor de goede orde: deze vormen de ondergrens voor het in stand houden van het gebouw. De 

verantwoording voor het MJOP I heeft in een eerder stadium plaats gevonden. Voor de evaluatie van 

MJOP II verijzen wij u naar de separate rapportage hierover. Het achterstallig onderhoud dat na 

uitvoering van MJOP I en II nog resteert vormt onderdeel van het huidige MJOP.  

 

In deze rapportage is het onderhoud gericht op het doelmatig en planmatig in stand houden van 

MartiniPlaza voor de lange termijn. Er is niet alleen gekeken naar het wegwerken van achterstallig 

onderhoud, maar er is ook een inschatting gemaakt van de toekomstige onderhoudskosten op basis 

van NEN 2767 inspecties. Op basis van deze inspecties zijn MJOP’s opgesteld voor de verschillende 

disciplines en gebouwdelen van MartiniPlaza.  

 

Het onderzoek laat zien dat de huisvestingskosten voor MartiniPlaza gemiddeld € 2,5 mio per jaar 

bedragen voor de periode 2021 – 2030. Hiervan wordt het preventief en correctief onderhoud en de 

vervangingen van gebruiksspecifieke zaken (tribune, theatertechniek, balies etc) vanuit de exploitatie 

van MartiniPlaza betaald. De sanering van het aanwezige asbest hoeft op dit moment niet uitgevoerd 

te worden, maar zal bij wijzigingen of sloop wel alsnog uitgevoerd moeten worden. Deze kosten zijn 

als uitstelbaar gekwalificeerd in dit onderzoek.  

 

 
 

Op dit moment is niet duidelijk wat de toekomst is voor de Expohal en Borgmanhal. Er is daarom een 

tweede scenario berekend dat uitgaat van de sloop van de Borgmanhal/ Expohal in 2030 en hierop 

ingericht zo minimaal mogelijk onderhoud. Dit levert een besparing van € 283.000,- per jaar op ten 

opzicht van scenario 1. De totale huisvesitngskosten bedragen dan € 2,2 miljoen.  

SCENARIO 1 Totaal MP

Kosten 2021 – 2030 per jaar

Onderhoudskosten € 2.050.985

Preventief en correctief onderhoud € 393.679

Achterstallig onderhoud* € 211.692

Vervangingen gebruikspecifiek € 519.890

Vervangingen overig € 925.724

Wet- en regelgeving onvermijdbaar over 10 jaar 231.123€                                           

Dakafwerking tgv veiligheidissue over 10 jaar 30.000€                                             

Wet- en regelgeving uitstelbaar over 10 jaar 174.580€                                           

Totaal gemiddeld per jaar 2.486.688€                                       
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Scenario 2   totaal MP 

Kosten 2021-2030   per jaar 

Onderhoudskosten 
 € 1.737.740 

 
 
 

Preventief en correctief onderhoud 
 € 393.679 

 Achterstallig onderhoud*  € 211.692 
 Vervangingen gebruikspecifiek  € 519.890 
 Vervangingen overig  € 612.479 
  

  
Wet- en regelgeving over 10 jaar  €                       231.123  
Dakvervanging tgv veiligheid Over 10 jaar  €                          60.000  

Wet- en regelgeving uitstelbaar over 10 jaar  €                       174.580  
  

 
€                   2.203.442  

Totaal gemiddeld per jaar   €                   2.203.442  

 

Een deel van de maatregelen voor wet- en regelgeving is uitstelbaar. Dit betreft asbestsanering. Deze 

kosten hoeven pas gemaakt te worden op het moment dat er aanpassingen plaats vinden of dat er 

gesloopt gaat worden.  

 

Door werkzaamheden aan de ring Groningen zijn er verzakkingen ontstaan. Deze verzakkingen hebben 

schade veroorzaakt voor een bedrag van € 2,7 mio (prijspeil 2018). Op dit moment lijkt de situatie 

stabiel, maar ook dit vormt een risico voor de bedrijfsvoering van MartiniPlaza. Dit risico is niet direct 

gerelateerd aan het minimaliseren van onderhoud, maar heeft wel raakvlak met de instandhouding van 

de Expohal. In scenario 1 zal de hele schade opgelost moeten worden, in scenario 2 kan besloten 

worden om de schade niet meer te herstellen en te wachten tot dat het gebouw gesloopt wordt. Er 

bestaat dan de komende 10 jaar wel het risico dat als gevolg van de schade de hoofdvoeding 

(elektrisch), de HWA of de bodemafsluiters dusdanig groot worden dat MartiniPlaza niet meer kan 

functioneren. De directe financiële gevolgen bedragen € 400.000 (oplossen van de schade). Er kunnen 

echter ook gevolgkosten zijn vanwege de hinder die optreedt bij evenementen.  
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2 Historie 2012 - 2021 

2.1 Wegwerken achterstallig onderhoud MJOP I en MJOP II 

In de afgelopen 10 jaar is het onderhoud gericht op bedrijfscontinuïteit en veiligheid. In 2012 is een 

opstelling gemaakt van het achterstallig onderhoud, waarin is aangegeven welk achterstallig 

onderhoud een risico vormde voor de veiligheid voor bezoekers, veiligheid voor personeel van 

MartiniPlaza en continuïteit van MartiniPlaza. De daarvoor benodigde bedragen, in totaal circa € 12 

miljoen, zijn beschikbaar gesteld in MJOP I en MJOP II. Met deze € 12 miljoen zijn de op dat moment 

meest urgente onderhoudskwesties gedekt. Voor de goede orde: dit vormt de ondergrens voor het in 

stand houden van het gebouw.  

 

In 2014 heeft de gemeenteraad in eerste instantie € 6,6 miljoen beschikbaar gesteld voor MJOP I. en 

in januari 2017 is nog een bedrag van € 5,4 miljoen ter beschikking gesteld voor MJOP II. De 

verantwoording voor het MJOP I heeft in een eerder stadium plaats gevonden. Voor de evaluatie van 

MJOP II verwijzen wij u naar de separate rapportage hierover. Het achterstallig onderhoud dat na 

uitvoering van MJOP I en II nog resteert vormt onderdeel van het onderhavig MJOP.  

 

Het besluit om het gebouw te onderhouden op de ondergrens en niet te investeren in bijvoorbeeld 

levensduurverlening had te maken met het ontbreken van een toekomstvisie voor MartiniPlaza. Toen 

het geld voor MJOP ter beschikking werd gesteld was nog niet duidelijk of MartiniPlaza op de huidige 

locatie gehandhaafd zou blijven of niet. Bij de ter beschikking stelling van MJOP II was dit inmiddels 

wel duidelijk, maar is besloten om zo weinig mogelijk te investeren in de Beurshallen, in afwachting 

van de ontwikkeling van een visie op de toekomst van deze functie van MartiniPlaza.  

 

In de afgelopen jaren is er dan ook alleen gewerkt met het wegwerken van achterstallig onderhoud en 

was de onderhoudsstrategie gericht op het herstellen van gebreken en storingen en niet op het 

preventief en planmatig onderhouden van MartiniPlaza. Doordat in overeenstemming met de 

uitgangspunten van de gemeenteraad is gestuurd op continuïteit en veiligheid, is daar waar het 

mogelijk was regulier onderhoud uitgesteld. Dit uitgestelde onderhoud is nu, mede gelet op het lange 

termijn perspectief, meegenomen in het onderhavige MJOP. Op dit moment wordt achterstallig 

onderhoud geconstateerd voor:  

+ Dakbedekking inclusief hemelwaterafvoer van de Middenhal (diverse lekkages), restaurant, 

hoofdentree, kantoren, theater.  

+ Hydrofoor theater 

+ Een groot aantal LBK’s is sterk verouderd. Het vervangen van deze LBK vraagt ook om een 

heroverweging van de systeemkeuze.  

+ Verschillende verdampers en condensoren 

+ Scheurvorming in het beton in de Middenhal → hier moet nader onderzoek naar plaats vinden. 

Het oplossen van dit achterstallig onderhoud maakt deel uit van de MJOP’s zoals opgenomen in 

Hoofdstuk 4.  
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3 Onderhoudsstrategie 2022 - 2031 

3.1 Van wegwerken achterstallig onderhoud naar procesmatig onderhoud 

De onderhoudsstrategie van MartiniPlaza is tot op dit moment gericht 

op het wegwerken van het eerder geconstateerde achterstallig 

onderhoud, het uitvoeren van contractonderhoud en correctief 

onderhoud conform de door de gemeenteraad geformuleerde 

uitgangspunten. Dat laatste betekent dat er onderhoud wordt 

uitgevoerd op het moment dat zich een storing of gebrek voor doet. Er 

worden dus elementen vervangen omdat de conditie van het element 

niet goed is. Dit leidt er toe dat er opnieuw achterstallig onderhoud zal 

ontstaan en er ontstaat een risico op gevolgschade. Om dit te 

doorbreken is samen met MartiniPlaza gekeken wat de gewenste onderhoudsstrategie is.  

3.2 Doelstelling 

MartiniPlaza heeft de volgende doelstelling met het onderhoud van het gebouw:  

 

 

Continuïteit van het bedrijfsproces 

 

Veiligheid 

 

Ruimte voor kwaliteitsverbeteringen (bijv. verduurzaming) 

 

3.3 Onderhoudsstrategie 

De onderhoudsstrategie is uitgewerkt in prestatie indicatoren waar het onderhoud aan zou moeten 

voldoen, bestaande uit conditieniveau, service level afspraken en scenario’s. Deze zijn niet allemaal 

vastgelegd in contractdocumenten, maar vormen het uitgangspunt voor de 

Meerjarenonderhoudsbegrotingen (hoofdstuk 4) en voor verdere uitwerking van het 

onderhoudsproces (hoofdstuk 8) 

3.3.1 Conditieniveau 

In de onderhoudsstrategie van de gemeente Groningen wordt 

uitgegaan van conditieniveau 3. Voor MartiniPlaza wordt nu een 

vergelijkbaar conditieniveau aanhouden, waarbij een differentiatie 

wordt aangebracht. Elementen die belangrijk zijn voor functioneren 

van MartiniPlaza hebben daarbij een hoger conditieniveau en voor 

ruimten achter de schermen is bijvoorbeeld de esthetische uitstraling 

minder van belang. In onderstaand overzicht is dit weergegeven.  

 

Conditieniveau Esthetisch 

Hoe ziet het element er uit? 

Technisch 

Functioneren element? 

Ter illustratie: in de huidige 

strategie wordt de 

dakbedekking niet vervangen, 

totdat er een lekkage ontstaat 

en dan wordt alleen de plek 

van de lekkage gerepareerd. 

Ter illustratie: in deze nieuwe 

strategie wordt de 

dakbedekking vervangen 

wanneer het risico op lekkages 

groot wordt, op basis van bijv. 

uitdroging en zichtbare 

craquelé vorming. 
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Publiek gebied Achter de schermen 

1. Theater 3 4 2 (Luchtbehandeling + BMI + 

theatertechniek) 

3 (overige elementen) 

2. 

Congrescentrum 

3 4 2 (Luchtbehandeling + BMI) 

3 (overige elementen) 

3. Middenhal 3 4 2 (Luchtbehandeling + BMI) 

3 (overige elementen) 

3a. Entreegebied 3 4 2 (lift & tourniquet) 

3 (overige elementen) 

3b. Kantoren MP-

organisatie 

n.v.t. 4 3 

4. Beurshallen 4/5 (Zie scenario’s) 4/5 (Zie scenario’s) 4/5 (Zie scenario’s) 

Technische 

ruimten 

n.v.t. 4 3 

 

Het conditieniveau wordt bepaald op basis van visuele inspectie. Voor met name installatietechnische 

elementen is het niet altijd mogelijk om op basis van de visuele inspectie te bepalen wat de exacte 

status is. Daarom is het begrip gebrek verval in het leven geroepen. Hierbij wordt op basis van de 

leeftijd van het element bepaald wanneer deze vervangen zou moeten worden (bij conditie 3 op 70% 

van de levensduur van het element). Het gebrek verval (dus conditie bepalen op basis van de 

theoretische levensduur) wordt alleen gebruikt wanneer er geen visuele inspectie mogelijk is én er niet 

gemeten kan worden wat de status van het element is.   

3.3.2 Service level agreements 

In aanvulling op de vereiste conditiescore gelden er aanvullende service level afspraken voor kritische 

elementen voor het bedrijfsproces. De kritische elementen waar het om gaat zijn:  

• Luchtbehandeling Theater 

• Luchtbehandeling Middenzaal 

• Lift & Tourniquet 

• Installaties voor veiligheid: bijv. brandmeldinstallatie 

 

Voor deze elementen geldt: 

- Er vinden aan deze elementen geen storingen plaats tijdens bedrijfstijden 

- Als er een storing plaats vindt, dan vindt eerstelijns opvolging plaats door de eigen technische 

dienst. 

- De tweedelijns opvolging heeft korte responstijden. 

3.4 Visie Beurshallen 

Op dit moment is er nog geen besluit genomen over de toekomst van de beurshallen. Om die reden 

zijn in de MJOP twee verschillende scenario’s ontwikkeld. In het ene scenario worden de beurshallen 
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voor de lange termijn in stand gehouden in het tweede scenario worden de beurshallen voor nog 

maximaal 10 jaar in stand gehouden, maar zal er zo weinig mogelijk geïnvesteerd worden omdat het 

uitgangspunt is dat de beurshallen na 10 jaar worden gesloopt.  

 

Het eerste scenario gaat er dus vanuit dat de beurshallen voor onbepaalde tijd in stand worden 

gehouden op niveau 3. Omdat de beurshallen in haar functie veelal tijdelijk worden aangekleed ligt het 

conditieniveau hier lager dan in de rest van het gebouw, maar in dit scenario wordt wel geïnvesteerd in 

bijvoorbeeld verduurzaming.  

 

Het tweede scenario gaat uit van het slopen van de beurshal waarbij een sterfhuisconstructie wordt 

gehanteerd. In de laatste 5 jaar kan het conditieniveau hierbij nog verder worden verlaagd, er worden 

geen investeringen meer gedaan, mits de beurshal aan de wet- en regelgeving voldoet.  

 

Scenario’s 
beurshallen 

Scenario 1 Scenario 2 

 
Beurshal behouden Beurshal slopen (afstoten of 

vervangen) 

MJOP 
  

- Planhorizon 

(levensduur) 

20 jaar 10 jaar 

- Vereiste conditieniveau 4 Jaar 1 t/m 5: 4 

Jaar 6 t/m 10: 5 (wettelijke 

minimum) 

Verduurzaming o.b.v. businesscase Indien terugverdientijd < 5 jaar 

- Isolatie gevel o.b.v. businesscase Onderzoeken tijdelijke oplossing om 

energie te besparen. Business case 

is hierin leidend. 

Verzakkingen Herstellen Niet meenemen 
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4 Onderhoudskosten 

Om de onderhoudskosten te kunnen bepalen is er in december 2020 een inspectie uitgevoerd op basis 

van de NEN 2767. Deze inspectie betrof de bouwkundige elementen en installatietechnische 

installaties van het gebouw. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in de bouwdelen 

+ Theater 

+ Vergadercentrum 

+ Middengebied: middenhal, entree, sportschool, kegelbaan en kantoren. 

+ Beurshal 

 

Op basis van deze inspecties is het onderhavige Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Alle 

bedragen hierin zijn exclusief BTW. Het prijspeil van het MJOP is 1-1-2021. Let op: Er is geen 

rekening gehouden met indexering.  

 

In deze rapportage zijn de gemiddelde jaarbedragen over een periode van 10 jaar aangegeven. Dat 

betekent dat het ene jaar de uitgaven hoger kunnen liggen dan in een volgend jaar. Wanneer er in enig 

jaar minder wordt besteed dan het in deze rapportage genoemde gemiddelde jaarbedrag, dan zal het 

resterende bedrag in een onderhoudsvoorziening moeten worden gestort, om zo de kosten in 

toekomstige jaren die hoger liggen dan het gemiddelde jaarbedrag te kunnen dekken.  

 

In dit MJOP is niet meegenomen:  

+ Project upgrade entree 

+ Verduurzamingsmaatregelen 

+ Aanpassingen vanuit toekomstige wet- en regelgeving 

+ Herstelkosten verzakkingen 

 

Deze onderdelen maken geen deel uit van het onderhoud en zijn apart inzichtelijk gemaakt in 

hoofdstuk 4.  

 

In het MJOP zijn ook niet meegenomen: 

+ Herstelkosten betonconstructie Middenhal, deze maken deel uit van de schade ten gevolgen 

van verzakkingen, zie hiervoor hoofdstuk 5. 

 

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat er op verschillende plekken met name in de Middenhal 

sprake is van scheurvorming in het beton (vloer/hoofddraagconstructie/gevel). Er is nader onderzoek 

door een specialist noodzakelijk om te bepalen hoe dit hersteld kan/moet worden. In dit MJOP is 

rekening gehouden met deze onderzoekskosten, maar niet met de eventuele herstelkosten die 

voortvloeien uit dit advies. Op dit moment zijn deze kosten moeilijk in te schatten, maar geadviseerd 

wordt om in ieder geval rekening te houden met een bedrag van € 125.000,-, conform de reservering 

die voor herstel betonwerk in het MJOPII voor achterstallig onderhoud was opgenomen.  

 

In het MJOP is ook geen rekening gehouden met: 

+ de personele kosten voor het beheer.  

+ Functionele wijzigingen. Uitgangspunt in het onderhoud is nieuw voor oud. 

 

Dit betreft de loonkosten voor medewerker(s) bij MartiniPlaza die het onderhoud en het beheer van het 

gebouw aansturen en bewaken. Deze loonkosten staan regulier in de begroting van Martini Plaza. 

Denk aan het contracteren van leveranciers, het controleren van uitgevoerde werkzaamheden, het 
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bewaken van wettelijke verplichtingen, budgetten, het afsluiten van huurovereenkomsten en afspraken 

met gebruikers.  

 

En tot slot zijn niet gebouwgebonden onderdelen niet in het MJOP opgenomen, denk bijvoorbeeld aan: 

+ Los inventaris (meubilair, gebruiksartikelen, witgoed, bedrijfsmiddelen zoals kassa’s etc) 

+ AV-middelen, voor zover geen onderdeel van de theatertechniek 

4.1 Theater 

Voor het theater wordt de komende 10 jaar verwacht dat gemiddeld € 292.923,- benodigd is voor 
bouwkundig en installatietechnisch onderhoud. Dit is inclusief het oplossen van het huidige 
achterstallig onderhoud. Per m2 BVO bedragen de onderhoudskosten gemiddeld € 24,- per jaar. 
 
Deze bedragen zijn exclusief het gebruiker specifieke onderhoud voor bijvoorbeeld de 
theaterinstallaties. Hiervoor is over een periode van 10 jaar nog € 217.000,- voor geraamd. Op dit 
moment wordt uitgegaan van een grote vervanging in 2028, maar het is ook mogelijk om dit wat meer 
gespreid over de periode uit te voeren.    
 

 
 

4.2 Congrescentrum (vergadercentrum) 

De gemiddelde onderhoudskosten per jaar voor het vergadercentrum bedragen € 98.316 ofwel € 35,- 
per m2 BVO. Bij het vergadercentrum zijn er in de eerste 6 jaar wel al een aantal flinke investeringen te 
verwachten, dit heeft onder andere te maken met geconstateerde gebreken/achterstallig onderhoud 
die binnen afzienbare tijd opgelost moeten worden, afhankelijk van de ernst van het gebrek. Denk 
bijvoorbeeld aan de luchtbehandelingskasten die sterk verouderd zijn en vervangen moeten worden. 
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€500.000 

€1.000.000 

€1.500.000 

€2.000.000 
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4.3 Middengebied 

Het Middengebied bestaat uit de Middenhal, het entreegebied, de sportschool, de kegelbaan en de 
kantoren en zaal 14 van het vergadercentrum. Deze onderdelen zijn samengevoegd omdat deze 
installatietechnisch aan elkaar verbonden zijn. De onderhoudskosten voor de Middengebied bedragen 
gemiddeld € 526.564,-  per jaar. Dit is inclusief het eigenaarsonderhoud voor de sportschool en 
kegelbaan. Ook de installaties die het hele gebouw bedienen zijn meegenomen in de berekening van 
de middengebied. Gemiddeld kost dit €43,- per m2 BVO van dit gedeelte van MartiniPlaza.  
 
Dit bedrag is exclusief de gebruiksspecifieke vervangingen van bijvoorbeeld tribunes en balies. De 
gebruikersspecifieke vervangingen worden geraamd op gemiddeld 301.570,-, waarbij verwacht worden 
dat deze uitgaven met name in 2025 en 2026 zullen plaats vinden.  

 

 

4.4 Beurshal scenario 1 

Als de beurshal de komende 10 jaar in stand moet worden gehouden, dan betekent dit dat de 
onderhoudskosten gemiddeld € 614.412, -per jaar, € 50,- per m2 BVO per jaar. De grootste piek zit 
echter al in jaar 2. Dit heeft er mee te maken dat de luchtbehandeling in zeer slechte staat is. Dit is een 
grote en kostbare, maar onvermijdelijke ingreep. Extra moeilijkheid hierbij is dat één op één vervanging 
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niet mogelijk is, het in de zestiger jaren toegepaste systeem voldoet niet meer aan de eisen van deze 
tijd. Er zal dus een andere oplossing gezocht moeten worden om de luchtbehandeling weer 
functioneel te maken.  

 

 
 

 

4.5 Beurshal scenario 2 

In scenario 2 wordt er vanuit gegaan dat de beurshallen afgestoten of vervangen worden. De 

beurshallen blijven nog 10 jaar in stand, waarbij de laatste 5 jaar een sterfhuisconstructie wordt 

gehanteerd. Hierbij wordt alleen nog onderhoud uitgevoerd zodat de beurshal blijft functioneren en 

aan de wettelijke eisen voor gebruik voldoet. Onderhoud om de waarde te behouden of om 

achterstallig onderhoud te voorkomen wordt niet meer uitgevoerd.  

 

In scenario 1 wordt de luchtbehandeling in de beurshallen vervangen. De huidige luchtbehandeling is 

in dermate slechte staat, dat het risico groot is dat deze op korte termijn niet meer functioneert. Het 

vervangen van de luchtbehandeling betreft echter een grote investering (ca. € 2 mio), die we in 

scenario 2 willen voorkomen, door middel van een tijdelijke oplossing. Hierbij wordt een externe 

installatie geplaatst om verse lucht in de beurshallen aan te voeren. De kosten hiervoor bedragen € 

500.000,- conform opgave van Martini Plaza.  

 
De onderhoudskosten bedragen inclusief de tijdelijke oplossing voor de LBK in deze 10 jaar gemiddeld 
€ 301.167,- per jaar, € 25,- per m2 BVO.  
 

Als na 10 jaar de beurshallen gesloopt worden en worden vervangen door nieuwbouw, dan zullen ook 

deze nieuwe beurshallen onderhouden moeten worden. Deze onderhoudskosten zullen op een hoger 

niveau liggen dan het minimale onderhoud dat in dit scenario wordt uitgevoerd.  
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4.6 Totale onderhoudskosten 2021 – 2030 MartiniPlaza Scenario 1 

Uitgaande van scenario 1 bij de beurshal bedragen de totale onderhoudskosten (exclusief wet- en 

regelgeving en risico’s) van MartiniPlaza gemiddeld per jaar € 2,05 miljoen.  

 

SCENARIO 1   Totaal MP 

Kosten 2021 – 2030   per jaar 

Onderhoudskosten  € 2.050.985 
 
 
 

Preventief en correctief onderhoud 
 € 393.679 

 Achterstallig onderhoud* 
 € 211.692 

 Vervangingen gebruikspecifiek  € 519.890 
 Vervangingen overig  € 925.724 

 

In de eerste jaren is er een piek zichtbaar die veroorzaakt wordt door het wegwerken van achterstallig 

onderhoud, met name het vervangen van de luchtbehandelingsinstallatie. Voor gebruikersspecifieke 

vervangingen zit de piek van de uitgaven met name in 2027 en 2028 voor de vervanging van 

theatertechniek en tribunes.   
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4.7 Onderhoudskosten 2021 – 2030 MartiniPlaza Scenario 2 

Wanneer we er vanuit gaan dat de beurshallen over 10 jaar gesloopt worden, kan worden bespaard op 

de onderhoudskosten. Grote investeringen worden dan niet meer uitgevoerd en voor de vervanging 

van de LBK wordt een tijdelijke oplossing getroffen. De totale onderhoudskosten (exclusief wet- en 

regelgeving en risico’s) bedragen dan €1,7 miljoen.  

 

SCENARIO 2   Totaal MP 

Kosten 2021 – 2030   per jaar 

Onderhoudskosten  € 1.737.740 
 
 
 

Preventief en correctief onderhoud 
 € 393.679 

 Achterstallig onderhoud*  € 211.692 
 Vervangingen gebruikspecifiek  € 519.890 
 Vervangingen overig  € 612.479 

 

De piek in 2022 is afgevlakt, doordat er geen nieuwe luchtbehandeling wordt geplaatst in de 

beurshallen.  

 

 
  

€ -

€ 500.000 

€ 1.000.000 

€ 1.500.000 

€ 2.000.000 

€ 2.500.000 

€ 3.000.000 

€ 3.500.000 

€ 4.000.000 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Totaal Martini Plaza

Overall Totaal Vastgoed Totaal Gebruikersspecifiek Totaal oplossing LBK



 

Onderhoud MartiniPlaza  17 / 31 
2508211024-32053 

4.8 Onderhoudskosten na 2030  

In deze rapportage worden de onderhoudskosten inzichtelijk gemaakt voor de periode 2021 – 2030. 

De opgestelde Meerjarenonderhoudplanningen hebben echter een doorlooptijd van minimaal 20 jaar. 

Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat na 2030 het gemiddelde jaarbedrag vergelijkbaar zal 

zijn met de in de rapportage genoemde bedragen. Daarbij zal het in de jaren 2030 – 2036 iets lager 

liggen en zal er rond 2037- 2039 opnieuw een piek ontstaan in het onderhoud.  
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5 Wet- en regelgeving en Veiligheid 

Naast achterstallig onderhoud zijn er ook een aantal zaken die moeten worden aangepast vanuit 

gewijzigde wet- en regelgeving. Dit betreft: 

+ Aanpassingen op het gebied van brandveiligheid 

+ Wandafwerking keuken 

 

Daarnaast zijn er drie zaken die direct vanuit veiligheid aangepakt moeten worden. Dit betreft: 

+ Oplossen betonrot 

+ Plafond buitenluifel 

+ Dakbelasting Middenhal 

 

Onlangs is geconstateerd dat de dakbelasting in de Expohal te hoog is. Op dit moment wordt hier 

onderzoek naar afgerond. Door alle bestaande daklagen te verwijderen en te vervangen door 1 

nieuwe laag zou dit probleem opgelost kunnen worden. Conform opgave van Martini Plaza bedragen 

de kosten hiervoor ongeveer € 1 miljoen. In het MJOP is al vervanging (scenario 1) dan wel overlagen 

(scenario 2) van de bitumenlaag opgenomen. Als we dit in mindering brengen zijn de meerkosten € 

0,3 miljoen in scenario 1 en 0,6 miljoen in scenario 2.  

 

Ook is er sprake van Asbest in MartiniPlaza. Er heeft reeds een beperkte sanering plaats gevonden 

daar waar een acuut veiligheidsprobleem ontstond. De rest van het asbest kan ongestoord blijven 

zitten tot het moment dat er vervangingen plaats vinden of het gebouw gesloopt wordt.   

+ Asbestsanering 

 

Ook in de expohallen zijn er een aantal onderdelen die vanuit wet- en regelgeving aanpassing 

behoeven. Dit betreft: 

+ Aanpassingen op het gebied van brandveiligheid 

+ Aanpassingen leidingen in sanitair in verband met risico ten aanzien van legionella. Dit betreft 

met name preventieve maatregelen 

+ Asbestsanering gevels Expohal 

 

In totaal is er éénmalig ruim € 4,7 mio benodigd om de aanpassingen in het kader van wet en 

regelgeving uit te voeren. Hiervan is € 2,3 mio benodigd om direct aanpassingen uit te kunnen voeren 

omdat dit nodig is vanuit wet- en regelgeving en/of veiligheid. Hiervan is € 300.000 benodigd voor de 

expohal. Er is conform opgave van Martini Plaza € 300.000 (scenario 1) tot € 600.000 euro (scenario 

2) nodig voor vervanging van het dakpakket van de expohal. En er is een bedrag van bijna € 1,75 mio 

benodigd voor asbestsanering op langere termijn.  

.  

  Alles excl. Expo EXPO 

Onvermijdbaar  € 1.996.225,00   €       315.000,00  

Dakvervanging conform 
opgave Martini Plaza 

€ 0,00 €       300.000,00 - € 600.000,00 
 

Uitstelbaar (€)  € 945.800,00   €       800.000,00  

TOTAAL  € 2.942.025,00   Max. €    1.715.000,00  
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In bijlage 5 vindt u een nadere onderbouwing van dit bedrag. De genoemde getallen zijn een eerste 

indicatie op basis van de in 2018 door de onderhoudsleveranciers aangeleverde offertes. Er moet dus 

rekening worden gehouden met een kostenstijging ten opzichte van 2018.  
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6 Risico’s 

6.1 Schade ringweg 

Door de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg hebben er verzakkingen plaats gevonden op het 

terrein van MartiniPlaza. Dit heeft schade aan onder meer riolering, terrein en kruipruimte tot gevolg. 

Ook is de bodemafsluiter (de ondervloer) afgebroken van de pilaren waarop MartiniPlaza rust.  

 

W2N heeft in 2018 de schade berekend op totaal € 2,7 mio. Op het rapport van W2N is door draaijer + 

partners een second opinion uitgevoerd waarin de eerdere conclusies werden onderschreven. Op dit 

moment lijkt de situatie stabiel en is besloten de schade nog niet te herstellen in afwachting van:  

a. Het moment waarop de Gemeente Groningen de herstelkosten uitkeert 

b. De schade verder oploopt, waardoor veiligheid in het geding zou komen. De gemeente heeft 

schriftelijk toegezegd dat bij calamiteiten ten gevolge van de verzakkingen dit voor rekening 

van de gemeente wordt herstelt.  

 

De verzakkingen hebben schade veroorzaakt, maar veroorzaken ook een risico voor de bedrijfsvoering 

van MartiniPlaza. Dit betreft met name: 

- Uitval van stroom door beschadiging van de hoofdvoeding. 

- Lekkage van de HWA 

- En beschadiging van de bodemafsluiting onder de Expohal en de Middenhal. 

 

Mochten deze risico’s zich voordoen dan is er direct € 400.000 mee gemoeid om dit te herstellen, 

conform opgave van W2N. Echter daarnaast zal er ook sprake zijn van gevolgschade omdat 

evenementen hier hinder van ondervinden. Deze gevolgschade is op dit moment niet inzichtelijk.  

 

De herstelkosten voor de schade ringweg zijn erg hoog vanwege het feit dat alle 

herstelwerkzaamheden onder de vloer dienen te worden uitgevoerd. Echter het majeure deel van de 

schade bevindt zich onder de Expohal en Borgmanhal. In scenario 1 moet dus rekening worden 

gehouden met schadeherstel van de genoemde € 2,7 mio. In Scenario 2 waarin deze hallen worden 

gesloopt en vervangen door nieuwbouw, vallen de kosten van herstel aanmerkelijk lager uit omdat dan 

rechtstreeks in de bouwput een en ander kan worden hersteld. 
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7 Projecten 

Naast onderhoud spelen er nog verschillende andere zaken op het gebied van huisvesting voor 

MartiniPlaza. Deze projecten zijn niet meegenomen in de onderhoudskosten. Hieronder zijn de 

verschillende projecten kort toegelicht.  

7.1 Project Entree 

Het project 2030 is geen onderhoudsproject, maar is in het leven geroepen door de noodzaak de 

marktpositie van MartiniPlaza te verstevigen door het vergroten van haar aantrekkelijkheid voor 

business partners. Er is door team4 architecten een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp moet nog nader 

uitgewerkt worden en door een nader te selecteren marktpartij uitgevoerd worden. De planning is om 

deze werkzaamheden 2022 uit te voeren. 

 

Deze aanpassingen zullen ook invloed hebben op het MJOP. Mogelijk kunnen vervangingen vanuit het 

MJOP gecombineerd worden in de uitvoering. De planvorming is op dit moment onvoldoende ver 

uitgewerkt om de exacte consequenties voor het MJOP te kunnen berekenen. Dit is daarom niet 

meegenomen in de totale berekeningen. Wat wel is meegenomen zijn de vervangingen die conform 

het MJOP zouden moeten plaats vinden en die nu gecombineerd worden met de aanpassing van de 

entree.  

7.2 Verduurzamingsmaatregelen (voorstellen en toekomstige ontwikkelingen) 

De volgende verduurzamingsmaatregelen maken deel uit van de MJOP’s: 

+ Luchtverwarming vervangen door systeem met warmteterugwinning in Expohallen 1, 2, 3, 

Borgmanhal, foyer en entree Borgmanhal (alleen in scenario 1 bij behoud van de hallen) 

+ Luchtbehandeling vervangen door systeem met warmteterugwinning in theater en 

middengebied. 

+ Verlichting vervangen door LED in Expohallen 2, 3 en 5, foyer van de Expo en foyer van de 

Borgmanhal en entree van de Expohallen.  

 

Dat betekent dat wanneer de luchtbehandeling of de TL verlichting vervangen moet worden conform 

het MJOP, dat er rekening is gehouden met het vervangen door een duurzame variant, dus met 

warmteterugwinning en LED. 

 

Wat op dit moment niet is meegenomen in het MJOP scenario 1 is verdere verduurzaming van de 

beurshalen: 

+ Isoleren van de gevels van Expohal 1 

+ Dubbel glas toepassen in Expohal 2 

+ Gevel van de Expohal van PV-panelen voorzien 

 

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen wat de investeringskosten zijn en welk exploitatievoordeel dit 

oplevert. Voor de meest kansrijke maatregelen moet eerst een Life Cycle Cost berekening opgesteld 

worden waaruit de terugverdientijd van deze investering blijkt.  

 

In de toekomstige planmatige aanpak van onderhoud moet ook ruimte zijn voor nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Hierbij geldt wel dat het structurele onderhoud in 

principe uitgaat van nieuw voor oud en dat kwaliteitsverbeteringen in principe een extra investering 

vragen. In het kader van duurzaamheid zullen deze kwaliteitsverbeteringen veelal een 

exploitatievoordeel kennen, waarmee deze investering ook deels gefinancierd kan worden. 
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8 Onderhoudsproces (organisatie) 

In deze rapportage is een NEN 2767 inspectie uitgevoerd en een Meerjarenonderhoudsplan opgesteld. 

Voor het onderhoudsproces moet de uitvoering en beheersing hiervan verder ingericht worden. Naast 

de direct onderhoudskosten is er ook geld nodig om dit onderhoudsproces goed in te richten. Hiervoor 

moeten de volgende stappen ondernomen worden: 

 

1. Inrichten Systemen 

Voor goede beheersing is het belangrijk dat er systemen worden ingericht waarin het 

onderhoud gemonitord wordt en bijgesteld wordt. Belangrijkste aspecten hierin zijn: 

▪ Registratie van klachten en melding (KWIS), inclusief opvolging. Zodat er een 

helder beeld is van de storingshistorie en op basis hiervan bijgestuurd kan 

worden. Bijvoorbeeld wanneer een bepaald element in korte tijd 3 keer in 

storing vervalt, kan besloten worden tot eerder vervanging. 

▪ Registratie van wettelijke verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan liftkeuringen, 

PO taken brandmeldinstallatie, NEN 3140 keuringen etc. Registratie geeft 

inzicht in wanneer er voor het laatst actie is ondernomen, wanneer de 

volgende actie moet worden ondernomen, wie er verantwoordelijk is en wie de 

taak uitvoert. 

▪ MJOP registratie. Het MJOP is een planning op dit moment. In de loop van de 

tijd kunnen er verschuivingen ontstaan in de planning omdat er eerder of juist 

later vervangen wordt dan gepland om allerlei redenen. Ook dit moet 

geregistreerd worden om in de toekomst ook goed te kunnen blijven sturen op 

de onderhoudsuitgaven. 

2. Inrichten organisatie 

De huidige organisatie is gericht op dagelijks onderhoud en projecten. De 

toekomstige beheerorganisatie zal ook planmatig te werk moeten gaan. Mogelijk 

moet de kennis en vaardigheden van de medewerkers van de organisatie hierop 

bijgeschoold worden en/of hun functieprofiel aangepast worden.  

3. Inrichten financiële structuur, waaronder voorziening groot onderhoud 

Er is een goede onderhoudsadministratie nodig waarin de planning, contractuele 

verplichtingen en uitgaven worden bewaakt. In een MJOP is echter altijd sprake van 

pieken door grote vervangingen. Het is daarom verstandig om ook een voorziening 

voor groot onderhoud te treffen, waarbij gereserveerd wordt voor deze pieken. 

4. Aanpassen contractuele afspraken met leveranciers  

In het MJOP is het jaarlijks onderhoud aangegeven. Dit moet vergeleken worden met 

de huidige afspraken met de leveranciers. Daar waar nodig zullen contractuele 

afspraken aangepast moeten worden. 

5. Uitvoeren van het onderhoud conform MJOP  

Op basis van het Meerjaren onderhoudsplan kan het onderhoud worden uitgevoerd. 

Op operationeel niveau moeten afspraken gemaakt worden met leveranciers over 

moment van uitvoering, toegang, overlast en dergelijke.  

6. Evaluatiecyclus inrichten 

Omdat onderhoud een continu proces is, is het belangrijk een evaluatiecyclus in te 

richten. Hierbij wordt periodiek geïnspecteerd en wordt het MJOP bijgesteld wanneer 

nodig. Zo kan er bijvoorbeeld worden besloten om bepaalde werkzaamheden uit te 

stellen of juist naar voren te halen, bijvoorbeeld om ze te combineren met 
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duurzaamheidsmaatregelen. Het MJOP is dan ook geen statisch document, maar 

vraagt om een periodieke evaluatie en herijking.  

 

MartiniPlaza heeft laten weten voornemens te zijn bij de uitvoering van het planmatige onderhoud 

bovenstaande punten in acht te nemen. Tevens wil MartiniPlaza de bestaande structuur van een 

stuurgroep MJOP daartoe handhaven. Per jaar kan dan een jaarsegment MJOP vooraf in de AVA 

worden besproken en de realisatie daarvan achteraf. 
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9 Benchmark 

Het is lastig om een goede benchmark te maken met de onderhoudskosten van vergelijkbare 

organisaties. Dit komt omdat organisaties verschillende demarcaties hanteren voor het berekenen van 

de huisvestingskosten. Bijvoorbeeld variatie in de mate waarin gebruiksspecifieke elementen zoals 

tribunes, theatertechniek worden meegerekend en een variatie waarin de mate van andere 

bedrijfsmiddelen worden meegerekend zoals bijvoorbeeld kassa’s, los meubiliair en dergelijke. Met 

name in de theatertechniek is een grote variatie zichtbaar. Ook heeft MartiniPlaza een bepaalde 

samenstelling van functie (theater in verhouding tot beurshallen, congresscentrum) die niet één op 

één vergelijkbaar is. Toch geeft een benchmark wel enig zicht op het realisme van de 

onderhoudsbedragen van MartiniPlaza. Daarom wordt hieronder een benchmark uit 2017 

weergegeven van een aantal organisaties uit de theaterbranche. 

 

 
 

De bouwkosten zijn sinds 2017 met 15,9% gestegen. Globaal kan worden gesteld dat de 

onderhoudskosten veelal tussen de € 40 en € 55 euro per m2 liggen voor theaters en muziekcentra, 

waarbij er uiteraard uitschieters naar boven en naar beneden zijn. 

 

De huidige MJOP’s laten zien dat MartiniPlaza zich aan de onderkant van deze bandbreedte bevindt. 

Dit is ook te verklaren door de lage conditie-eisen die zijn gesteld aan het onderhoud.  
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10 Conclusie en aanbevelingen 

De totale huisvestingskosten bedragen gemiddeld € 2,5 miljoen per jaar, wanneer de beurshallen in 

stand wordt gehouden en inclusief wet- en regelgeving, gebruik specifieke vervangingen en preventief 

en correctief onderhoud voor de komende 10 jaar.  

 

 
 

Als er wordt gekozen voor minimaal onderhoud van de beurshallen gericht op sloop over 10 jaar, dan 

kunnen de onderhoudskosten verlaagd worden met gemiddeld € 313K per jaar, minus de meerkosten 

voor de veiligheid van het dak van 30K per jaar. De totale huisvestingskosten bedragen dan € 2,2 

miljoen.  

 

Scenario 2   totaal MP 

Kosten 2021-2030   per jaar 

Onderhoudskosten 
 € 1.737.740 

 
 
 

Preventief en correctief onderhoud 
 € 393.679 

 Achterstallig onderhoud*  € 211.692 
 Vervangingen gebruikspecifiek  € 519.890 
 Vervangingen overig  € 612.479 
  

  
Wet- en regelgeving over 10 jaar  €                       231.123  
Dakvervanging tgv veiligheid Over 10 jaar  €                          60.000  

Wet- en regelgeving uitstelbaar over 10 jaar  €                       174.580  
  

  
Totaal gemiddeld per jaar   €                   2.203.442 

 

Een deel van de maatregelen voor wet- en regelgeving is uitstelbaar. Dit betreft asbestsanering. Deze 

kosten hoeven pas gemaakt te worden op het moment dat er aanpassingen plaats vinden of dat er 

gesloopt gaat worden.  

 

SCENARIO 1 Totaal MP

Kosten 2021 – 2030 per jaar

Onderhoudskosten € 2.050.985

Preventief en correctief onderhoud € 393.679

Achterstallig onderhoud* € 211.692

Vervangingen gebruikspecifiek € 519.890

Vervangingen overig € 925.724

Wet- en regelgeving onvermijdbaar over 10 jaar 231.123€                                           

Dakafwerking tgv veiligheidissue over 10 jaar 30.000€                                             

Wet- en regelgeving uitstelbaar over 10 jaar 174.580€                                           

Totaal gemiddeld per jaar 2.486.688€                                       
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Door werkzaamheden aan de ring Groningen zijn er verzakkingen ontstaan. Deze verzakkingen hebben 

schade veroorzaakt voor een bedrag van € 2,7 mio (prijspeil 2018). Op dit moment lijkt de situatie 

stabiel, maar ook dit vormt een risico voor de bedrijfsvoering van MartiniPlaza. Dit risico is niet direct 

gerelateerd aan het minimaliseren van onderhoud, maar heeft wel raakvlak met de instandhouding van 

de Expohal. In scenario 1 zal de hele schade opgelost moeten worden, in scenario 2 kan besloten 

worden om de schade niet meer te herstellen en te wachten tot dat het gebouw gesloopt wordt. Er 

bestaat dan de komende 10 jaar wel het risico dat als gevolg van de schade de hoofdvoeding 

(elektrisch), de HWA of de bodemafsluiters dusdanig groot worden dat MartiniPlaza niet meer kan 

functioneren. De directe financiële gevolgen bedragen € 400.000 (oplossen van de schade). Er kunnen 

echter ook gevolgkosten zijn vanwege de hinder die optreedt bij evenementen.  
 

10.1 Advies indexatie 

De getallen in deze rapportage zijn gebaseerd op prijspeil 1 januari 2021.  

We zien op dit moment grote prijsstijgingen in de bouw vanwege schaarste van materiaal (deels 

vanwege Corona) en deels door de conjunctuur (meer vraag dan aanbod). De prijsstijgingen voor de 

komende twee jaar lijken richting de 4,5% te gaan. We verwachten dat deze prijsstijgingen wel weer 

zullen neutraliseren richting het normale niveau van inflatie. Het CPB geeft een vooruitzicht van de 

inflatie aan van rond of iets onder de 2% voor de komende 4 jaar. We achten het realistisch om 

uitgaande van de grote prijsstijgingen op dit moment, maar afvlakking op langere termijn, voor de 

komende jaren een indexatie van 2,5 tot 3% te hanteren.  
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Bijlage 1. Inspectieverslagen bouwkundig 
  



91480-1 • MartiniPlaza - Exterieur, Middenhal

Leonard Springerlaan 2

Groningen

Bevindingen conditiemeting NEN2767



91480-1 • MartiniPlaza - Exterieur, Middenhal
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Algemene Objectgegevens

Code

Code 91480-1

Object

Naam MartiniPlaza - Exterieur, Middenhal

Adres Leonard Springerlaan 2

Postcode 9727 KB

Plaats Groningen

Telefoon 050 5222 777

Inspecteur Wim Cazemier (draaijer+partners)

Inspectiedatum 15-12-2020

Opdrachtgever

Klantcode 101

Naam MartiniPlaza

Contactpersoon David Wassenaar

Adres Leonard Springerlaan 2

Postcode 9727 KB

Plaats Groningen

Telefoon 050 5222 665

Mobiel 06-54392060

E-mailadres david.wassenaar@martiniplaza.nl

Technisch

Voorgevel locatie Noord

Monumentaal Nee

Ligging van het object Stedelijk

Oppervlak 43123,00 m2

Bouwjaar 1969

Financieel

Prijspeil 1-1-2021

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief 21,0%

222-1-2021



Elementenoverzicht

91480-1 • MartiniPlaza - Exterieur, Middenhal

Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

322-1-2021



91480-1 • MartiniPlaza - Exterieur, Middenhal
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

21 Buitenwanden

Gevels2114 528,00 m² 1Vliesgevel aluminium

24 Trappen en hellingen

Daken2430 1,00 stk 1Kooiladder aluminium compleet

31 Buitenwandopeningen

Gevels3120 2,00 stk 2Zonwering screens compleet handbediening

Gevels3131 8,00 stk 1Buitendeur aluminium

Gevels3133 1,00 stk 2Bedrijfsdeur overheaddeur handbediend 4.000 x
4.000 mm.

Gevels3134 1,00 stk 1Tourniquet automatisch ø 4.300 mm.

Gevels3140 2,00 m² 2Kozijn buiten hout

Gevels3140 110,00 m² 1Kozijn buiten aluminium

37 Dakopeningen

Daken3710 18,00 stk 2Rookluiken automatisch 1.900x1.750 mm.

Daken3725 98,00 m² 2Lichtstraat, aluminium, incl. beglazing

Daken3725 88,00 m² 2Lichtstraat, aluminium, incl. beglazing

41 Buitenwandafwerkingen

Gevels4111 361,00 m² 2Gevelafwerking gevelisolatiesysteem

Gevels4112 33,00 m² 1Gevelbekleding natuursteen (plint)

Gevels4112 2125,00 m² 2Gevelbekleding metaal geprofileerde plaat

45 Plafondafwerkingen

Gevels4511 358,00 m² 1Plafondafwerking houten beplating

46 Schilderwerk

Gevels4621 25,00 m² 2Buitenschilderwerk luifel hout dekkend

Gevels4621 66,00 m² 2Buitenschilderwerk gevelafwerking stucwerk

Gevels4621 361,00 m² 2Buitenschilderwerk gevelisolatiesysteem

Gevels4631 2,00 stk 2Buitenschilderwerk buitendeur hout dekkend

Gevels4631 2,00 m² 2Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend

47 Dakafwerkingen

Daken4711 6276,00 m² 3Dakbedekking bitumen ongeballast

Daken4711 510,00 m¹ 2Dakrandafwerking zetstuk aluminium

Daken4711 16,00 m¹ 2Loodslabben plat dak

422-1-2021



91480-1 • MartiniPlaza - Exterieur, Middenhal
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

Daken6710 1,00 pst 1Valbeveiliging algemeen aanlijndraad +
ankerpunten

99 Algemeen

Algemeen9999 1,00 pst 9Bijwerkbeurt buitenschilderwerk algemeen

Algemeen9999 1,00 pst 9Hoogwerker tot 18 meter hoog

522-1-2021



Bevindingen NEN 2767

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 22-1-2021

91480-1 • MartiniPlaza - Exterieur, Middenhal

Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

622-1-2021



91480-1 • MartiniPlaza - Exterieur, Middenhal
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 3

€ 243.3216276,00 m²Overlaag dakbedekking bitumen ongeballast

Activiteit: Hvh Totaal2023

Daken

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Craquelé bitumineuze daken

Dakbedekking bitumen ongeballast4711

Serieus Technische vervolgschade - matig effect4 3

B6SM04

Conditie 2

€ 1151,00 stkOnderhoud overheaddeur handbediend 4.000 x
4.000 mm.

Activiteit: Hvh Totaal2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag, verkleuring

Bedrijfsdeur overheaddeur handbediend 4.000 x 4.000 mm.3133

Gering Beleving/esthetica - gering effect4 2

B7GA02

722-1-2021



91480-1 • MartiniPlaza - Exterieur, Middenhal
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 2

€ 44198,00 m²Reinigen/conserveren lichtstraat aluminium

Activiteit: Hvh Totaal2022

Daken

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag, verkleuring

Lichtstraat, aluminium, incl. beglazing3725

Gering Beleving/esthetica - gering effect4 2

B5GB01

€ 39688,00 m²Reinigen/conserveren lichtstraat aluminium

Activiteit: Hvh Totaal2022

Daken

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag, verkleuring

Lichtstraat, aluminium, incl. beglazing3725

Gering Beleving/esthetica - gering effect4 2

B5GB01

822-1-2021



91480-1 • MartiniPlaza - Exterieur, Middenhal
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 2

€ 11.130361,00 m²Groot schilderwerk gevelisolatiesysteem

Activiteit: Hvh Totaal2027

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Vuil, aanslag, verkleuring

Buitenschilderwerk gevelisolatiesysteem4621

Gering Beleving/esthetica - gering effect3 2

B11GA05

€ 255.402

€ 53.634BTW

€ 309.037Totaal inclusief BTW

Totaal object

922-1-2021



91480-2 • MartiniPlaza - Exterieur, Beurshallen

Leonard Springerlaan 2

Groningen

Bevindingen conditiemeting NEN2767



91480-2 • MartiniPlaza - Exterieur, Beurshallen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Algemene Objectgegevens

Code

Code 91480-2

Object

Naam MartiniPlaza - Exterieur, Beurshallen

Adres Leonard Springerlaan 2

Postcode 9727 KB

Plaats Groningen

Telefoon 050 5222 777

Inspecteur Wim Cazemier (draaijer+partners)

Inspectiedatum 15-12-2020

Opdrachtgever

Klantcode 101

Naam MartiniPlaza

Contactpersoon David Wassenaar

Adres Leonard Springerlaan 2

Postcode 9727 KB

Plaats Groningen

Telefoon 050 5222 665

Mobiel 06-54392060

E-mailadres david.wassenaar@martiniplaza.nl

Technisch

Voorgevel locatie Noord

Monumentaal Nee

Ligging van het object Stedelijk

Oppervlak 43123,00 m2

Bouwjaar 1969

Financieel

Prijspeil 1-1-2021

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief 21,0%

222-1-2021



Elementenoverzicht

91480-2 • MartiniPlaza - Exterieur, Beurshallen

Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

322-1-2021



91480-2 • MartiniPlaza - Exterieur, Beurshallen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

21 Buitenwanden

Gevels2114 1335,00 m² 4Vliesgevel staal incl. beglazing

Gevels2121 1,00 pst 3Gevelconstructie beton

24 Trappen en hellingen

Daken2430 1,00 stk 2Kooiladder aluminium compleet

28 Hoofddraagconstructies

Gevels2811 1008,00 m¹ 3Hoofddragconstructie staal geverfd

31 Buitenwandopeningen

Gevels3131 2,00 stk 1Buitendeur aluminium

Gevels3131 9,00 stk 2Buitendeur hout

Gevels3132 2,00 stk 1Automatische schuifdeur aluminium

Gevels3133 1,00 stk 2Bedrijfsdeur overheaddeur handbediend 4.500 x
3.900 mm.

Gevels3133 4,00 stk 3Bedrijfsdeur overheaddeur handbediend 4.800 x
3.900 mm.

Gevels3133 1,00 stk 2Bedrijfsdeur overheaddeur handbediend 4.800 x
4.600 mm.

Gevels3133 1,00 stk 2Bedrijfsdeur overheaddeur handbediend 2.800 x
2.700 mm.

Gevels3140 53,00 m² 2Kozijn buiten hout

Gevels3140 16,00 m² 2Kozijn buiten staal

Gevels3140 90,00 m² 1Kozijn buiten aluminium

37 Dakopeningen

Daken3721 25,00 m² 2Lichtstraat, aluminium, incl. beglazing

Daken3721 3,00 stk 2Lichtkoepel kunststof 1000 x 1000 mm

41 Buitenwandafwerkingen

Gevels4111 131,00 m² 1Gevelafwerking gevelisolatiesysteem

Gevels4111 112,00 m² 2Gevelafwerking voegwerk platvol

Gevels4112 1505,00 m² 2Gevelbekleding metaal geprofileerde plaat

Gevels4112 1319,00 m² 3Gevelbekleding metaal damwandprofiel

Gevels4112 133,00 m² 3Gevelbekleding houten plaat multiplex

Gevels4112 911,00 m² 3Gevelbekleding kunststof plaat

46 Schilderwerk

Gevels4621 133,00 m² 4Buitenschilderwerk gevelbekleding hout dekkend

422-1-2021



91480-2 • MartiniPlaza - Exterieur, Beurshallen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

Gevels4621 131,00 m² 1Buitenschilderwerk gevelisolatiesysteem

Gevels4621 420,00 m² 3Buitenschilderwerk betonwand

Gevels4624 169,00 m² 4Buitenschilderwerk betontrap

Gevels4628 1310,00 m² 4Buitenschilderwerk staalconstructie

Gevels4631 9,00 stk 4Buitenschilderwerk buitendeur hout dekkend

Gevels4631 53,00 m² 4Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend

Gevels4631 16,00 m² 2Buitenschilderwerk kozijn en raam staal

Gevels4631 15,00 stk 2Buitenschilderwerk buitendeur staal

Gevels4634 44,00 m² 4Buitenschilderwerk balustrade/traphek staal

Gevels4645 22,00 m² 1Buitenschilderwerk plafond stucwerk

47 Dakafwerkingen

Daken4711 10552,00 m² 4Dakbedekking bitumen ongeballast

Daken4711 507,00 m¹ 2Dakrandafwerking zetstuk aluminium

Daken4711 154,00 m¹ 2Loodslabben plat dak

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

Daken6710 1,00 pst 1Valbeveiliging algemeen aanlijndraad +
ankerpunten

99 Algemeen

Algemeen9999 1,00 pst 9Bijwerkbeurt buitenschilderwerk algemeen

Algemeen9999 1,00 pst 9Hoogwerker hoger dan 18 meter

522-1-2021



Bevindingen NEN 2767

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 22-1-2021

91480-2 • MartiniPlaza - Exterieur, Beurshallen

Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

622-1-2021



91480-2 • MartiniPlaza - Exterieur, Beurshallen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 4

€ 752.6861335,00 m²Vervangen vliesgevel staal incl. beglazing

Activiteit: Hvh Totaal

De stalen vliesgevels vertonen plaatselijk corrosie. Dit heeft weer tot gevolg dat delen van
het kozijn verbuigen als gevolg van uitzetting door de corrosie. Over het algemeen
verkeerd de stalen vliesgevel in een matige staat van onderhoud.

2023

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Corrosie

Vliesgevel staal incl. beglazing2114

Ernstig Technische vervolgschade - matig effect3 3

B2EM03

1335,00 m²Vervangen vliesgevel staal incl. beglazing

Activiteit: Hvh

De stalen vliergevel vertoont aanzienlijk een matige wind- en waterdichtheid.

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Afdichting, wind- en waterdichtheid

Vliesgevel staal incl. beglazing2114

Ernstig Toename klachtenonderhoud - matig effect4 4

B2EW01

722-1-2021



91480-2 • MartiniPlaza - Exterieur, Beurshallen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 4

€ 5.272133,00 m²Vervangen schilderwerk gevelbekleding hout
dekkend

Activiteit: Hvh Totaal2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Dekking onvoldoende

Buitenschilderwerk gevelbekleding hout dekkend4621

Serieus Technische vervolgschade - matig effect5 4

B11SB01

Vervangen schilderwerk gevelbekleding hout
dekkend

Activiteit:

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag, verkleuring

Buitenschilderwerk gevelbekleding hout dekkend4621

Gering Technische vervolgschade - matig effect4 2

B11GA05

822-1-2021



91480-2 • MartiniPlaza - Exterieur, Beurshallen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 4

€ 4.465169,00 m²Groot schilderwerk betontrap

Activiteit: Hvh Totaal2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Afbladderen schilderwerk

Buitenschilderwerk betontrap4624

Ernstig Beleving/esthetica - matig effect4 5

B11EM05

Groot schilderwerk betontrap

Activiteit:

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag, verkleuring

Buitenschilderwerk betontrap4624

Gering Beleving/esthetica - gering effect4 2

B11GA05

922-1-2021



91480-2 • MartiniPlaza - Exterieur, Beurshallen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 4

€ 23.695327,50 m²Vervangen schilderwerk staalconstructie

Activiteit: Hvh Totaal2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Afbladderen schilderwerk

Buitenschilderwerk staalconstructie4628

Ernstig Toename klachtenonderhoud - matig effect3 4

B11EM05

€ 1.0909,00 stkVervangen schilderwerk deur hout dekkend

Activiteit: Hvh Totaal2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging schilderwerk

Buitenschilderwerk buitendeur hout dekkend4631

Serieus Technische vervolgschade - matig effect2 2

B11SM01

1022-1-2021



91480-2 • MartiniPlaza - Exterieur, Beurshallen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 4

9,00 stkVervangen schilderwerk deur hout dekkend

Activiteit: Hvh2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Glansverlies

Buitenschilderwerk buitendeur hout dekkend4631

Serieus Technische vervolgschade - matig effect5 4

B11SB07

€ 3.26753,00 m²Vervangen schilderwerk kozijn en raam hout
dekkend

Activiteit: Hvh Totaal2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Afbladderen schilderwerk

Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend4631

Ernstig Technische vervolgschade - matig effect3 4

B11EM05

1122-1-2021



91480-2 • MartiniPlaza - Exterieur, Beurshallen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 4

€ 3.63044,00 m²Vervangen schilderwerk balustrade/traphek staal

Activiteit: Hvh Totaal2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Afbladderen schilderwerk

Buitenschilderwerk balustrade/traphek staal4634

Ernstig Technische vervolgschade - gering effect3 4

B11EM05

€ 699.59810552,00 m²Vervangen dakbedekking bitumen

Activiteit: Hvh Totaal2022

Daken

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Craquelé bitumineuze daken en geglazuurde pannen

Dakbedekking bitumen ongeballast4711

Serieus Technische vervolgschade - matig effect4 4

B6SM04

1222-1-2021



91480-2 • MartiniPlaza - Exterieur, Beurshallen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 3

€ 6.5001,00 pstHerstellen gevelconstructie beton

Activiteit: Hvh Totaal2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Carbonatatie

Gevelconstructie beton2121

Ernstig Technische vervolgschade - matig effect2 3

B2EM02

€ 50.4001008,00 m¹Herstellen hoofddraagconstructie staal

Activiteit: Hvh Totaal

De staalconstructie vertoont regematig corrosie.

2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Corrosie

Hoofddragconstructie staal geverfd2811

Ernstig Technische vervolgschade - matig effect3 3

B8EM03

€ 4604,00 stkOnderhoud overheaddeur handbediend 4.800 x
3.900 mm.

Activiteit: Hvh Totaal2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Bedrijfsdeur overheaddeur handbediend 4.800 x 3.900 mm.3133

Serieus Technische vervolgschade - matig effect3 3

B7SM02

1322-1-2021



91480-2 • MartiniPlaza - Exterieur, Beurshallen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 3

4,00 stkOnderhoud overheaddeur handbediend 4.800 x
3.900 mm.

Activiteit: Hvh2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag, verkleuring

Bedrijfsdeur overheaddeur handbediend 4.800 x 3.900 mm.3133

Gering Beleving/esthetica - gering effect4 2

B7GA02

€ 8.114133,00 m²Vervangen gevelbekleding houten plaat multiplex

Activiteit: Hvh Totaal2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Delaminatie

Gevelbekleding houten plaat multiplex4112

Ernstig Technische vervolgschade - matig effect2 3

B8EM04

1422-1-2021



91480-2 • MartiniPlaza - Exterieur, Beurshallen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 3

133,00 m²Vervangen gevelbekleding houten plaat multiplex

Activiteit: Hvh2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Houtrot

Gevelbekleding houten plaat multiplex4112

Ernstig Technische vervolgschade - matig effect2 3

B8EM06

€ 6.5001,00 pstHerstellen gevelbekleding metaal damwandprofiel

Activiteit: Hvh Totaal2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Corrosie

Gevelbekleding metaal damwandprofiel4112

Ernstig Technische vervolgschade - matig effect2 2

B8EM03

1522-1-2021



91480-2 • MartiniPlaza - Exterieur, Beurshallen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 3

€ 5.9361319,00 pstReinigen gevelbekleding metaal damwandprofiel

Activiteit: Hvh Totaal2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag, verkleuring

Gevelbekleding metaal damwandprofiel4112

Gering Beleving/esthetica - gering effect4 2

B8GA03

Herstellen gevelbekleding metaal damwandprofiel

Activiteit: 2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadigingen

Gevelbekleding metaal damwandprofiel4112

Serieus Technische vervolgschade - matig effect2 2

B8SM03

1622-1-2021



91480-2 • MartiniPlaza - Exterieur, Beurshallen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 3

€ 5.502911,00 m²Reinigen/conserveren gevelbekleding kunststof
plaat

Activiteit: Hvh Totaal2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag, verkleuring

Gevelbekleding kunststof plaat4112

Gering Beleving/esthetica - gering effect5 3

B8GA03

€ 11.096420,00 m²Groot schilderwerk betonwand

Activiteit: Hvh Totaal2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag, verkleuring

Buitenschilderwerk betonwand4621

Gering Beleving/esthetica - gering effect5 3

B11GA05

1722-1-2021



91480-2 • MartiniPlaza - Exterieur, Beurshallen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 2

€ 7501,00 pstHerstellen voegwerk platvol

Activiteit: Hvh Totaal2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Uitgespoeld voegwerk

Gevelafwerking voegwerk platvol4111

Serieus Technische vervolgschade - matig effect3 2

B8SM04

€ 1.588.961

€ 333.682BTW

€ 1.922.643Totaal inclusief BTW

Totaal object

1822-1-2021



91480-3 • MartiniPlaza - Exterieur, Theater

Leonard Springerlaan 2

Groningen

Bevindingen conditiemeting NEN2767



91480-3 • MartiniPlaza - Exterieur, Theater
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Algemene Objectgegevens

Code

Code 91480-3

Object

Naam MartiniPlaza - Exterieur, Theater

Adres Leonard Springerlaan 2

Postcode 9727 KB

Plaats Groningen

Telefoon 050 5222 777

Inspecteur Wim Cazemier (draaijer+partners)

Inspectiedatum 15-12-2020

Opdrachtgever

Klantcode 101

Naam MartiniPlaza

Contactpersoon David Wassenaar

Adres Leonard Springerlaan 2

Postcode 9727 KB

Plaats Groningen

Telefoon 050 5222 665

Mobiel 06-54392060

E-mailadres david.wassenaar@martiniplaza.nl

Technisch

Voorgevel locatie Noord

Monumentaal Nee

Ligging van het object Stedelijk

Oppervlak 43123,00 m2

Bouwjaar 1969

Financieel

Prijspeil 1-1-2021

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief 21,0%

222-1-2021



Elementenoverzicht

91480-3 • MartiniPlaza - Exterieur, Theater

Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

322-1-2021



91480-3 • MartiniPlaza - Exterieur, Theater
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

21 Buitenwanden

Gevels2110 1272,00 m² 2Buitenwand metalen frame + metalen vlakke plaat

Gevels2121 1,00 pst 2Gevelconstructie beton

24 Trappen en hellingen

Daken2430 1,00 stk 1Kooiladder aluminium compleet

28 Hoofddraagconstructies

Gevels2811 673,00 m¹ 2Hoofddragconstructie staal geverfd

31 Buitenwandopeningen

Gevels3131 7,00 stk 2Buitendeur hout

Gevels3131 8,00 stk 2Buitendeur aluminium

Gevels3133 1,00 stk 3Bedrijfsdeur overheaddeur handbediend 3.000 x
3.500 mm.

Gevels3133 1,00 stk 2Bedrijfsdeur overheaddeur handbediend 3.000 x
4.500 mm.

Gevels3140 15,00 m² 2Kozijn buiten hout

Gevels3140 143,00 m² 2Kozijn buiten aluminium

37 Dakopeningen

Daken3720 1,00 stk 2Dakluik kunststof  excl. ladder 1.000x1.000 mm.

41 Buitenwandafwerkingen

Gevels4111 1146,00 m² 2Gevelafwerking gevelisolatiesysteem

Gevels4112 1245,00 m² 2Gevelbekleding metaal geprofileerde plaat

Gevels4112 245,00 m² 2Gevelbekleding kunststof plaat

Gevels4112 202,00 m² 1Gevelbekleding kunststof composiet

43 Vloerafwerkingen

Gevels4322 32,00 m² 3Vloerafwerking tegels keramisch

46 Schilderwerk

Gevels4621 1146,00 m² 2Buitenschilderwerk gevelisolatiesysteem

Gevels4621 480,00 m² 3Buitenschilderwerk gevelafwerking stucwerk

Gevels4621 163,00 m² 3Buitenschilderwerk betonwand

Gevels4624 150,00 m² 2Buitenschilderwerk betontrap

Gevels4628 1010,00 m² 3Buitenschilderwerk staalconstructie

Gevels4631 7,00 stk 2Buitenschilderwerk buitendeur hout dekkend

Gevels4631 15,00 m¹ 2Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend

422-1-2021



91480-3 • MartiniPlaza - Exterieur, Theater
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

47 Dakafwerkingen

Daken4711 5777,00 m² 2Dakbedekking bitumen ongeballast

Daken4711 187,00 m¹ 2Dakrandafwerking zetstuk aluminium

Daken4711 149,00 m¹ 2Loodslabben plat dak

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

Daken6710 1,00 pst 1Valbeveiliging algemeen aanlijndraad +
ankerpunten

99 Algemeen

Algemeen9999 1,00 pst 9Bijwerkbeurt buitenschilderwerk algemeen

Algemeen9999 1,00 pst 9Hoogwerker hoger dan 18 meter

522-1-2021



Bevindingen NEN 2767

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 22-1-2021

91480-3 • MartiniPlaza - Exterieur, Theater

Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

622-1-2021



91480-3 • MartiniPlaza - Exterieur, Theater
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 3

€ 1151,00 stkOnderhoud overheaddeur handbediend 43.000 x
3.500 mm.

Activiteit: Hvh Totaal2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag, verkleuring

Bedrijfsdeur overheaddeur handbediend 3.000 x 3.500 mm.3133

Gering Beleving/esthetica - gering effect5 3

B7GA02

32,00 m²Geen actie, vervangen op termijn opgenomen

Activiteit: Hvh

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Breuk, loszittende delen

Vloerafwerking tegels keramisch4322

Serieus Toename klachtenonderhoud - matig effect3 3

B9SM06

722-1-2021



91480-3 • MartiniPlaza - Exterieur, Theater
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 3

€ 4.306163,00 m²Groot schilderwerk betonwand

Activiteit: Hvh Totaal2023

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag, verkleuring

Buitenschilderwerk betonwand4621

Gering Beleving/esthetica - gering effect5 3

B11GA05

€ 35.5721010,00 m²Groot schilderwerk staalconstructie

Activiteit: Hvh Totaal2023

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Afbladderen schilderwerk

Buitenschilderwerk staalconstructie4628

Ernstig Technische vervolgschade - matig effect1 2

B11EM05

822-1-2021



91480-3 • MartiniPlaza - Exterieur, Theater
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 3

1010,00 m²Groot schilderwerk staalconstructie

Activiteit: Hvh

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag, verkleuring

Buitenschilderwerk staalconstructie4628

Gering Beleving/esthetica - gering effect5 3

B11GA05

Conditie 2

€ 10.5321272,00 m²Reinigen/conserveren metalen frame + metaal
vlakke plaat (gele kleur)

Activiteit: Hvh Totaal2023

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag, verkleuring

Buitenwand metalen frame + metalen vlakke plaat2110

Gering Beleving/esthetica - gering effect4 2

B8GA03

922-1-2021



91480-3 • MartiniPlaza - Exterieur, Theater
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 2

€ 2.5001,00 pstHerstellen gevelconstructie beton

Activiteit: Hvh Totaal2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Carbonatatie

Gevelconstructie beton2121

Ernstig Technische vervolgschade - matig effect1 2

B2EM02

€ 3.36567,30 m¹Herstellen hoofddraagconstructie staal

Activiteit: Hvh Totaal2023

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Corrosie

Hoofddragconstructie staal geverfd2811

Ernstig Technische vervolgschade - matig effect2 2

B8EM03

1022-1-2021



91480-3 • MartiniPlaza - Exterieur, Theater
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 2

,75 pstHerstellen

Activiteit: Hvh

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag, verkleuring

Bedrijfsdeur overheaddeur handbediend 3.000 x 4.500 mm.3133

Gering Beleving/esthetica - gering effect4 2

B7GA02

€ 56.391

€ 11.842BTW

€ 68.233Totaal inclusief BTW

Totaal object

1122-1-2021



91481-6 • MartiniPlaza - Interieur, Beurshallen

Leonard Springerlaan 2

Groningen

Bevindingen conditiemeting NEN2767



91481-6 • MartiniPlaza - Interieur, Beurshallen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Algemene Objectgegevens

Code

Code 91481-6

Object

Naam MartiniPlaza - Interieur, Beurshallen

Adres Leonard Springerlaan 2

Postcode 9727 KB

Plaats Groningen

Inspecteur Wim Cazemier (draaijer+partners)

Inspectiedatum 15-12-2020

Opdrachtgever

Klantcode 101

Naam MartiniPlaza

Contactpersoon David Wassenaar

Adres Leonard Springerlaan 2

Postcode 9727 KB

Plaats Groningen

Telefoon 050 5222 665

Mobiel 06-54392060

E-mailadres david.wassenaar@martiniplaza.nl

Technisch

Voorgevel locatie Noord

Monumentaal Nee

Ligging van het object Stedelijk

Oppervlak 15274,00 m2

Bouwjaar 1969

Financieel

Prijspeil 1-1-2021

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief 21,0%

222-1-2021



Elementenoverzicht

91481-6 • MartiniPlaza - Interieur, Beurshallen

Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

322-1-2021



91481-6 • MartiniPlaza - Interieur, Beurshallen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

32 Binnenwandopeningen

Interieur3230 3,00 stk 1Bedrijfsdeur overheaddeur elektrisch 8.000x3.200
mm.

Interieur3231 143,00 stk 2Binnendeur divers

34 Balustrades en leuningen

Interieur3410 54,00 m¹ 2Balustrade staal + hout (binnen)

42 Binnenwandafwerkingen

Interieur4212 305,00 m² 1Wandafwerking houten beplating

43 Vloerafwerkingen

Interieur4321 864,00 m² 2Vloerafwerking tapijt

Interieur4321 1367,00 m² 2Vloerafwerking tapijttegel

Interieur4321 698,00 m² 3Vloerafwerking linoleum

Interieur4322 70,00 m² 1Vloerafwerking natuursteen

44 Trap- en hellingafwerkingen

Interieur4410 361,00 m² 3Trapafwerking linoleum incl. neusstrip (binnen)

45 Plafondafwerkingen

Interieur4511 127,00 m² 2Plafondafwerking gipsplaat

Interieur4512 1684,00 m² 2Systeemplafond minerale plaat

Interieur4522 91,00 m² 2Plafondafwerking hwc-plaat

46 Schilderwerk

Interieur4620 15274,00 bvo 3Binnenschilderwerk algeheel compleet

Interieur4626 1309,00 m² 1Binnenschilderwerk betonvloer coating anti-slip

Interieur4626 91,00 m² 3Binnenschilderwerk betonvloer coating

72 Vaste gebruikersvoorzieningen

Interieur7210 64,00 m¹ 3Vaste inrichting; kleedkamer; houten banken +
kapstok

74 Vaste sanitairvoorzieningen

Installaties7410 4,00 stk 2Sanitair doucheruimte 6-persoons

Doucheruimte kleedkamer, souterrain.
Doucheruimte bestaande uit:
- Vloertegel
- Wandtegel (verdiepingshoog)
- Plafondafwerking steenachtig sauswerk
- Toilet + drukspoeler, 2 stk.
- Douchesysteem; douchekop + drukknop, 6 stk.
- Wastafel rvs + koudwaterkraan, 1 stk

422-1-2021



91481-6 • MartiniPlaza - Interieur, Beurshallen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

Interieur7410 1,00 stk 1Sanitair toiletgroep 16-persoons

Toiletgroep souterrain, heren
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegel
- Wandtegel (verdiepingshoog)
- Systeemplafond minerale plaat
- Sanitaire binnenwanden kunststof
- Toilet + inbouwreservoir, 6 stk.
- Urinoir + drukspoeler, 10 stk.
- Schaamschot metaal, 9 stk.
- Wastafel rvs + koudwaterkraan, 11 stk.

Interieur7410 1,00 stk 1Sanitair toiletgroep 16-persoons

Toiletgroep souterrain, dames
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegel
- Wandtegel (verdiepingshoog)
- Systeemplafond minerale plaat
- Sanitaire binnenwanden kunststof
- Toilet + inbouwreservoir, 15 stk.
- Wastafel rvs + koudwaterkraan, 8 stk.

Interieur7410 1,00 stk 1Sanitair toiletgroep miva

Toiletgroep souterrain, miva
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegels
- Wandtegels (verdiepingshoog)
- Systeemplafond minerale plaat
- Toilet + inbouwreservoir, 1 stk.
- Toiletbeugels 2 stk
- Alarm miva-toilet, trekkoord
- Wastafel rvs + mengkraan 1 stk

Interieur7410 1,00 stk 2Sanitair toiletgroep 10-persoons

Toiletgroep begane grond, heren
Toiletruimte bestaande uit:
- vloertegel
- wandtegel (verdiepingshoog)
- plafondafwerking steenachtig sauswerk
- sanitaire binnenwand kunststof
- toilet + inbouwreservoir, 4 stk.
- urinoir + drukspoeler, 6 stk.
- schaamschot staal, 5 stk.
- wastafel rvs incl. koudwaterkraan, 3 stk.

Interieur7410 1,00 stk 2Sanitair toiletgroep 5-persoons

Toiletgroep verdieping, heren
Toiletruimte bestaande uit:
- vloertegel
- wandtegel (verdiepingshoog)
- plafondafwerking steenachtig sauswerk
- sanitaire binnenwand kunststof
- toilet + inbouwreservoir, 5 stk.
- wastafel rvs incl. koudwaterkraan, 4 stk.

Interieur7410 2,00 stk 3Sanitair toiletgroep 1-persoons

Toiletgroep tussenverdieping
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegels
- Wandtegels h. 1.500 mm.
- Wand stucwerk sauswerk
- Plafond gipsplaat sauswerk
- Toilet + drukspoeler, 1 stk
- Wasatfel standaard incl. mengkraan, 1 stk

99 Algemeen

Algemeen9999 15274,00 bvo 9Herinspectie derden, adviesbureau

522-1-2021



91481-6 • MartiniPlaza - Interieur, Beurshallen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

Algemeen9999 15274,00 bvo 9Klachtenonderhoud bouwkundig

Algemeen9999 1,00 pst 9Hoogwerker  hoger dan 18 meter

622-1-2021



Bevindingen NEN 2767

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 22-1-2021

91481-6 • MartiniPlaza - Interieur, Beurshallen

Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

722-1-2021



91481-6 • MartiniPlaza - Interieur, Beurshallen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 3

698,00 m²Geen actie, vervanging op termijn opgenomen.

Activiteit: Hvh

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Vloerafwerking linoleum4321

Serieus Toename klachtenonderhoud - matig effect2 2

B9SM03

698,00 m²Geen actie, vervanging op termijn opgenomen.

Activiteit: Hvh

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Slijtage

Vloerafwerking linoleum4321

Serieus Beleving/esthetica - gering effect5 3

B9SM07

€ 14.960361,00 m²Geen actie, vervanging op termijn opgenomen.

Activiteit: Hvh Totaal

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Ontbrekende (onder-)delen

Trapafwerking linoleum incl. neusstrip (binnen)4410

Serieus Toename klachtenonderhoud - matig effect2 2

B9SC01

822-1-2021



91481-6 • MartiniPlaza - Interieur, Beurshallen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 3

361,00 m²Geen actie, vervanging op termijn opgenomen.

Activiteit: Hvh

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Slijtage

Trapafwerking linoleum incl. neusstrip (binnen)4410

Serieus Beleving/esthetica - gering effect5 3

B9SM07

€ 26.73015274,00 m2Schilderwerk, binnenzijde bijwerkbeurt

Activiteit: Hvh Totaal2023

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Binnenschilderwerk algeheel compleet4620

Serieus Beleving/esthetica - gering effect3 3

B11SM01

922-1-2021



91481-6 • MartiniPlaza - Interieur, Beurshallen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 3

91,00 m²Geen actie, vervanging op termijn opgenomen.

Activiteit: Hvh

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Slijtage

Binnenschilderwerk betonvloer coating4626

Serieus Beleving/esthetica - gering effect4 3

B11SM01

2,00 stkGeen actie, renovatie op termijn opgenomen.

Activiteit: Hvh

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Sterk verouderd, cq gedateerd

Sanitair toiletgroep 1-persoons7410

Gering Beleving/esthetica - gering effect5 3

K18GO01

€ 41.689

€ 8.755BTW

€ 50.444Totaal inclusief BTW

Totaal object

1022-1-2021



91480-4 • MartiniPlaza - Exterieur, Vergaderzalen

Leonard Springerlaan 2

Groningen

Bevindingen conditiemeting NEN2767



91480-4 • MartiniPlaza - Exterieur, Vergaderzalen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Algemene Objectgegevens

Code

Code 91480-4

Object

Naam MartiniPlaza - Exterieur, Vergaderzalen

Adres Leonard Springerlaan 2

Postcode 9727 KB

Plaats Groningen

Telefoon 050 5222 777

Inspecteur Wim Cazemier (draaijer+partners)

Inspectiedatum 15-12-2020

Opdrachtgever

Klantcode 101

Naam MartiniPlaza

Contactpersoon David Wassenaar

Adres Leonard Springerlaan 2

Postcode 9727 KB

Plaats Groningen

Telefoon 050 5222 665

Mobiel 06-54392060

E-mailadres david.wassenaar@martiniplaza.nl

Technisch

Voorgevel locatie Noord

Monumentaal Nee

Ligging van het object Stedelijk

Oppervlak 43123,00 m2

Bouwjaar 1969

Financieel

Prijspeil 1-1-2021

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief 21,0%

222-1-2021



Elementenoverzicht

91480-4 • MartiniPlaza - Exterieur, Vergaderzalen

Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

322-1-2021



91480-4 • MartiniPlaza - Exterieur, Vergaderzalen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

21 Buitenwanden

Gevels2121 1,00 pst 3Gevelconstructie beton

24 Trappen en hellingen

Gevels2410 1,00 stk 3Buitentrap beton

27 Daken

Gevels2713 1,00 stk 2Luifel / afdak houtconstructie algemeen

31 Buitenwandopeningen

Gevels3131 9,00 stk 2Buitendeur aluminium

Gevels3131 3,00 stk 2Buitendeur hout

Gevels3132 1,00 stk 2Automatische schuifdeur aluminium

Gevels3140 9,00 m² 2Kozijn buiten hout

Gevels3140 164,00 m² 2Kozijn buiten aluminium

34 Balustrades en leuningen

Gevels3410 76,00 m¹ 2Balustrade verzinkt staal

41 Buitenwandafwerkingen

Gevels4111 421,00 m² 4Gevelafwerking stucwerk

Gevels4111 610,00 m² 2Gevelafwerking gevelisolatiesysteem

Gevels4112 99,00 m² 2Gevelbekleding metaal geprofileerde plaat

46 Schilderwerk

Gevels4621 421,00 m² 3Buitenschilderwerk gevelafwerking stucwerk

Gevels4621 610,00 m² 2Buitenschilderwerk gevelisolatiesysteem

Gevels4621 66,00 m² 2Buitenschilderwerk betonwand

Gevels4624 26,00 m² 3Buitenschilderwerk betontrap

Gevels4628 98,00 m² 3Buitenschilderwerk betonconstructie

Gevels4631 1,00 stk 3Buitenschilderwerk buitendeur hout dekkend

Gevels4631 9,00 m² 3Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend

Gevels4634 69,00 m² 3Buitenschilderwerk balustrade/traphek staal

47 Dakafwerkingen

Daken4711 122,00 m² 2Dakbedekking bitumen + betontegels

Daken4711 2037,00 m² 3Dakbedekking bitumen ongeballast

Daken4711 170,00 m¹ 2Dakrandafwerking zetstuk aluminium

422-1-2021



91480-4 • MartiniPlaza - Exterieur, Vergaderzalen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

Daken4711 93,00 m¹ 2Loodslabben plat dak

99 Algemeen

Algemeen9999 1,00 pst 9Bijwerkbeurt buitenschilderwerk algemeen

Algemeen9999 1,00 pst 9Hoogwerker hoger dan 18 meter

522-1-2021



Bevindingen NEN 2767

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 22-1-2021

91480-4 • MartiniPlaza - Exterieur, Vergaderzalen

Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

622-1-2021



91480-4 • MartiniPlaza - Exterieur, Vergaderzalen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 4

421,00 m²Geen actie, vervangen op termijn opgenomen

Activiteit: Hvh

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Loszittend, onsamenhangend

Gevelafwerking stucwerk4111

Ernstig Technische vervolgschade - matig effect2 3

B8EC01

421,00 m²Geen actie, vervangen op termijn opgenomen

Activiteit: Hvh

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Vochtschade

Gevelafwerking stucwerk4111

Ernstig Technische vervolgschade - matig effect2 3

B8EW02

722-1-2021



91480-4 • MartiniPlaza - Exterieur, Vergaderzalen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 3

€ 7501,00 pstNader onderzoek oorzaak + gevolg

Activiteit: Hvh Totaal

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Scheuren constructief

Gevelconstructie beton2121

Ernstig Technische vervolgschade - matig effect2 3

B2EC02

€ 25.0001,00 pstHerstellen gevelconstructie beton

Activiteit: Hvh Totaal2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Carbonatatie

Gevelconstructie beton2121

Ernstig Technische vervolgschade - matig effect2 3

B2EM02

822-1-2021



91480-4 • MartiniPlaza - Exterieur, Vergaderzalen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 3

1,00 pstHerstellen gevelconstructie beton

Activiteit: Hvh

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Vochtschade, lekkage

Gevelconstructie beton2121

Ernstig Technische vervolgschade - matig effect2 3

B2EW02

€ 3.0001,00 pstHerstellen buitentrap beton

Activiteit: Hvh Totaal2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Carbonatatie

Buitentrap beton2410

Ernstig Technische vervolgschade - matig effect2 3

B4EM02

922-1-2021



91480-4 • MartiniPlaza - Exterieur, Vergaderzalen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 3

€ 1.03833,68 m²Groot schilderwerk gevelafwerking stucwerk

Activiteit: Hvh Totaal2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Afbladderen

Buitenschilderwerk gevelafwerking stucwerk4621

Ernstig Technische vervolgschade - matig effect2 3

B11EM05

33,68 m²Groot schilderwerk gevelafwerking stucwerk

Activiteit: Hvh

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag, verkleuring

Buitenschilderwerk gevelafwerking stucwerk4621

Gering Beleving/esthetica - gering effect4 2

B11GA05

1022-1-2021



91480-4 • MartiniPlaza - Exterieur, Vergaderzalen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 3

€ 2.58998,00 m²Groot schilderwerk betonconstructie

Activiteit: Hvh Totaal2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Afbladderen

Buitenschilderwerk betonconstructie4628

Ernstig Beleving/esthetica - gering effect2 3

B11EM05

€ 3579,00 m²Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend

Activiteit: Hvh Totaal2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Glansverlies

Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend4631

Serieus Technische vervolgschade - matig effect4 3

B11SB07

1122-1-2021



91480-4 • MartiniPlaza - Exterieur, Vergaderzalen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 3

€ 78.9742037,00 m²Overlaag dakbedekking bitumen

Activiteit: Hvh Totaal2023

Daken

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Craquelé bitumineuze daken

Dakbedekking bitumen ongeballast4711

Serieus Technische vervolgschade - matig effect4 3

B6SM04

2037,00 m²Overlaag dakbedekking bitumen

Activiteit: Hvh

Daken

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Afschot foutief of onvoldoende (plassen op dakbedekking)

Dakbedekking bitumen ongeballast4711

Serieus Technische vervolgschade - matig effect3 2

B6SW01

1222-1-2021



91480-4 • MartiniPlaza - Exterieur, Vergaderzalen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 2

€ 1.2501,00 pstHerstellen gevelisolatiesysteem

Activiteit: Hvh Totaal

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Gevelafwerking gevelisolatiesysteem4111

Serieus Technische vervolgschade - matig effect2 2

B8SM03

€ 18.806610,00 m²Groot schilderwerk gevelisolatiesysteem

Activiteit: Hvh Totaal2021

Gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag, verkleuring

Buitenschilderwerk gevelisolatiesysteem4621

Gering Beleving/esthetica - gering effect4 2

B11GA05

€ 131.765

€ 27.671BTW

€ 159.436Totaal inclusief BTW

Totaal object

1322-1-2021



91481-5 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, Kegelbaan

Leonard Springerlaan 2

Groningen

Bevindingen conditiemeting NEN2767



91481-5 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, Kegelbaan
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Algemene Objectgegevens

Code

Code 91481-5

Object

Naam MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, Kegelbaan

Adres Leonard Springerlaan 2

Postcode 9727 KB

Plaats Groningen

Inspecteur Wim Cazemier (draaijer+partners)

Inspectiedatum 15-12-2020

Opdrachtgever

Klantcode 101

Naam MartiniPlaza

Contactpersoon David Wassenaar

Adres Leonard Springerlaan 2

Postcode 9727 KB

Plaats Groningen

Telefoon 050 5222 665

Mobiel 06-54392060

E-mailadres david.wassenaar@martiniplaza.nl

Technisch

Voorgevel locatie Noord

Monumentaal Nee

Ligging van het object Stedelijk

Oppervlak 789,00 m2

Bouwjaar 1969

Financieel

Prijspeil 1-1-2021

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief 21,0%

222-1-2021



Elementenoverzicht

91481-5 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, Kegelbaan

Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

322-1-2021



91481-5 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, Kegelbaan
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

24 Trappen en hellingen

Interieur2410 1,00 stk 2Binnentrappen hout h. 450 mm.

32 Binnenwandopeningen

Interieur3231 16,00 stk 2Binnendeur divers

42 Binnenwandafwerkingen

Interieur4211 33,00 m² 1Wandafwerking tegels

Interieur4212 49,00 m² 2Wandafwerking hout

43 Vloerafwerkingen

Interieur4321 23,00 m² 1Vloerafwerking gietvloer kunsthars

Interieur4322 36,00 m² 1Vloerafwerking hout

Interieur4322 492,00 m² 3Vloerafwerking tapijt

45 Plafondafwerkingen

Interieur4511 282,00 m² 3Plafondafwerking multiplex met akoestisch
afwerking

Interieur4511 74,00 m² 2Plafondafwerking houten delen

Interieur4512 11,00 m² 1Systeemplafond gipsvinyl plaat

46 Schilderwerk

Interieur4620 789,00 bvo 2Binnenschilderwerk algeheel compleet

73 Vaste keukenvoorzieningen

Interieur7311 1,00 stk 1Keukenblok rvs excl. apparatuur l. 9.000 mm.

74 Vaste sanitairvoorzieningen

Interieur7410 1,00 stk 3Sanitair toiletgroep 2-persoons

Toiletgroep dames
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegel
- Wandtegel h. 1.500 mm.
- Wand stucwerk sauswerk h. 1.100 mm.
- Plafond stucwerk sauswerk
- Toilet + laag reservoir, 2 stk.
- Wastafe + koudwaterkraan, 2 stk.

Interieur7410 1,00 stk 3Sanitair toiletgroep 4-persoons

Toiletgroep, heren
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegel
- Wandtegel h. 1.500 mm.
- Wand stucwerk sauswerk h. 1.100 mm.
- Plafond stucwerk sauswerk
- Toilet + laag reservoir, 1 stk.
- Urinoir + drukspoeler, 3 stk.
- Schaamschot staal/glasplaat, 2 stk.
- Wastafe + koudwaterkraan, 2 stk.

99 Algemeen

Algemeen9999 789,00 bvo 9Herinspectie derden, adviesbureau

422-1-2021



91481-5 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, Kegelbaan
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

Algemeen9999 789,00 bvo 9Klachtenonderhoud bouwkundig

522-1-2021



Bevindingen NEN 2767

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 22-1-2021

91481-5 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, Kegelbaan

Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

622-1-2021



91481-5 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, Kegelbaan
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 3

492,00 m²Geen actie, vervangen op termijn opgenomen

Activiteit: Hvh

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Slijtage

Vloerafwerking tapijt4322

Serieus Beleving/esthetica - gering effect4 3

B9SM07

42,30 m²Geen actie, vervangen op termijn opgenomen

Activiteit: Hvh

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Plafondafwerking multiplex met akoestisch afwerking4511

Serieus Toename klachtenonderhoud - gering effect3 3

B10SM02

722-1-2021



91481-5 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, Kegelbaan
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 3

1,00 stkGeen actie, renovatie op termijn opgenomen

Activiteit: Hvh

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Sterk verouder, gedateerd

Sanitair toiletgroep 4-persoons7410

Gering Beleving/esthetica - gering effect5 3

K18GB01

1,00 stkGeen actie, renovatie op termijn opgenomen

Activiteit: Hvh

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Sterk verouderd, gedateerd

Sanitair toiletgroep 2-persoons7410

Gering Beleving/esthetica - gering effect5 3

K18GB01

€ 0

€ 0BTW

€ 0Totaal inclusief BTW

Totaal object

822-1-2021



91481-1 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, middenhal

Leonard Springerlaan 2

Groningen

Bevindingen conditiemeting NEN2767



91481-1 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, middenhal
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Algemene Objectgegevens

Code

Code 91481-1

Object

Naam MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, middenhal

Adres Leonard Springerlaan 2

Postcode 9727 KB

Plaats Groningen

Inspecteur Wim Cazemier (draaijer+partners)

Inspectiedatum 15-12-2020

Opdrachtgever

Klantcode 101

Naam MartiniPlaza

Contactpersoon David Wassenaar

Adres Leonard Springerlaan 2

Postcode 9727 KB

Plaats Groningen

Telefoon 050 5222 665

Mobiel 06-54392060

E-mailadres david.wassenaar@martiniplaza.nl

Technisch

Voorgevel locatie Noord

Monumentaal Nee

Ligging van het object Stedelijk

Oppervlak 9942,00 m2

Bouwjaar 1969

Financieel

Prijspeil 1-1-2021

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief 21,0%

222-1-2021



Elementenoverzicht

91481-1 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, middenhal

Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

322-1-2021



91481-1 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, middenhal
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

23 Vloeren

Interieur2320 1,00 pst 2Vloerconstructie beton

28 Hoofddraagconstructies

Interieur2811 1,00 pst 2Hoofddraagconstructie beton

32 Binnenwandopeningen

Interieur3231 50,00 stk 2Binnendeur divers

34 Balustrades en leuningen

Interieur3410 87,00 m² 1Balustrade hout incl, dubbel railing

Interieur3410 90,00 m¹ 1Balustrade staal fabriekscoating

42 Binnenwandafwerkingen

Interieur4211 139,00 m² 2Wandafwerking tegels

Interieur4212 699,00 m² 1Wandafwerking houten beplating

43 Vloerafwerkingen

Interieur4321 36,00 m² 2Vloerafwerking gietvloer kunsthars

Interieur4322 7,00 m² 2Vloerafwerking schoonloopmat

Interieur4322 1862,00 m² 1Vloerafwerking natuursteen

Interieur4322 483,00 m² 2Vloerafwerking hout parket

Interieur4322 418,00 m² 2Vloerafwerking tapijt

Interieur4322 1186,00 m² 2Vloerafwerking linoleum (tribune)

Interieur4322 815,00 m² 2Vloerafwerking linoleum

Interieur4322 6,50 m² 2Vloerafwerking borstelmat

45 Plafondafwerkingen

Interieur4511 46,00 m² 1Plafondafwerking houten beplating

Interieur4521 2513,00 m² 2Systeemplafond minerale plaat

Interieur4521 36,00 m² 2Systeemplafond gipsvinyl plaat

46 Schilderwerk

Interieur4620 9942,00 bvo 3Binnenschilderwerk algeheel compleet

Interieur4626 2851,00 m² 1Binnenschilderwerk betonvloer coating anti-slip

72 Vaste gebruikersvoorzieningen

Interieur7210 1,00 pst 2Vaste inventaris; bar (bussineslounge)

Interieur7210 1,00 pst 2Vaste inventaris; bar (vip-lounge)

422-1-2021



91481-1 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, middenhal
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

Interieur7210 2912,00 stk 2Vaste inventaris; stoelen tribune, opklapbaar,
gestoffeerd

Interieur7210 1254,00 stk 2Vaste inventaris; stoelen tribune, opklapbaar, hard
kunststof

Interieur7210 2,00 stk 9Vaste inventaris; tribune inschuifbaar; 54.500x
4.900 mm.

Interieur7210 2,00 stk 9Vaste inventaris; tribune inschuifbaar; 20.000x
2.500 mm.

Interieur7210 144,00 stk 2Vaste inventaris; stoelen tribune, opklapbaar,
gestoffeerd (persuimte)

73 Vaste keukenvoorzieningen

Interieur7310 1,00 stk 2Koel- en vriescellen algemeen

Interieur7320 1,00 pst 2Spoelkeuken professioneel compleet

74 Vaste sanitairvoorzieningen

Interieur7410 1,00 stk 1Sanitair toiletgroep 11-persoons

Toiletgroep begane grond, heren
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegel natuursteen
- Wandtegel (verdiepingshoog)
- Systeemplafond geperforeerde houten plaat
- Toilet + inbouwreservoir, 4 stk.
- Urinoir + sensor, 7 stk.
- Schaamschot keramisch, 6 stk.
- Wastafel + mengkraan, 4 stk.

Interieur7410 1,00 stk 1Sanitair toiletgroep 7-persoons

Toiletgroep begane grond, heren
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegel natuursteen
- Wandtegel (verdiepingshoog)
- Systeemplafond geperforeerde houten plaat
- Toilet + inbouwreservoir, 2 stk.
- Urinoir + inbouwreservoir, 5 stk.
- Schaamschot keramisch, 4 stk.
- Wastafel + koudwaterkraan, 4 stk.

Interieur7410 1,00 stk 1Sanitair toiletgroep miva

Toiletgroep begane grond, miva
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegels natuursteen
- Wandtegels (verdiepingshoog)
- Systeemplafond geperforeerde houten plaat
- Toilet + inbouwreservoir, 1 stk.
- Toiletbeugels, 2 stk
- Alarm miva-toilet, trekkoord
- Wastafel miva + mengkraan, 1 stk

Interieur7410 1,00 stk 1Sanitair toiletgroep 6-persoons

Toiletgroep begane grond, dames
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegel natuursteen
- Wandtegel (verdiepingshoog)
- Systeemplafond geperforeerde houten plaat
- Toilet + inbouwreservoir, 6 stk.
- Wastafel + koudwaterkraan, 4 stk.

522-1-2021



91481-1 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, middenhal
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

Interieur7410 4,00 stk 1Sanitair toiletgroep 10-persoons

Toiletgroep begane grond, dames
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegel natuursteen
- Wandtegel (verdiepingshoog)
- Systeemplafond geperforeerde houten plaat
- Toilet + inbouwreservoir, 10 stk.
- Wastafel + koudwaterkraan, 10 stk.

Interieur7410 2,00 stk 2Sanitair toiletgroep 1-persoons

Toiletgroep souterrain.
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegel
- Wandtegel h. 1.500 mm.
- Wand stucwerk sauswerk h. 1.500 mm.
- Systeemplafond minerale plaat
- Toilet + laag reservoir, 1 stk.

Interieur7410 2,00 stk 2Sanitair doucheruimte 4-persoons

Doucheruimte kleedkamers souterrain.
Doucheruimte bestaande uit:
- Vloertegel
- Wandtegell (verdiepingshoog)
- Systeemplafond gipsvinyl plaat
- Douchesysteem; douchekop + mengkraan, 4 stk.
- Wastafel + mengkraan, 2 stk.

Interieur7410 1,00 stk 2Sanitair doucheruimte 2-persoons

Doucheruimte souterrain.
Doucheruimte bestaande uit:
- Vloertegel
- Wandtegell (verdiepingshoog)
- Systeemplafond minerale plaat
- Douchesysteem; douchekop + mengkraan, 2 stk.
- Wastafel + mengkraan

99 Algemeen

Algemeen9999 9942,00 bvo 9Herinspectie derden, adviesbureau

Algemeen9999 9942,00 bvo 9Klachtenonderhoud bouwkundig

622-1-2021



Bevindingen NEN 2767

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 22-1-2021

91481-1 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, middenhal

Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

722-1-2021



91481-1 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, middenhal
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 3

€ 12.4289942,00 bvoSchilderwerk, binnenzijde bijwerkbeurt

Activiteit: Hvh Totaal2021

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging kozijnen, deuren

Binnenschilderwerk algeheel compleet4620

Serieus Beleving/esthetica - gering effect2 2

B11SM01

9942,00 bvoSchilderwerk, binnenzijde bijwerkbeurt

Activiteit: Hvh

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging binnenwanden

Binnenschilderwerk algeheel compleet4620

Serieus Beleving/esthetica - gering effect2 2

B11SM01

822-1-2021



91481-1 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, middenhal
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 3

9942,00 bvoSchilderwerk, binnenzijde bijwerkbeurt

Activiteit: Hvh

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging balustrade

Binnenschilderwerk algeheel compleet4620

Serieus Beleving/esthetica - gering effect2 2

B11SM01

Conditie 2

€ 1.0001,00 pstNader onderzoek oorzaak + gevolg

Activiteit: Hvh Totaal2021

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Scheuren constructief

Vloerconstructie beton2320

Ernstig Technische vervolgschade - matig effect1 2

B4EC01

922-1-2021



91481-1 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, middenhal
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 2

€ 1.5001,00 pstNader onderzoek oorzaak + gevolg

Activiteit: Hvh Totaal2021

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Lekkage

Hoofddraagconstructie beton2811

Ernstig Technische vervolgschade - matig effect1 2

€ 2.853815,00 m²Reinigen/conserveren vloerafwerking linoleum

Activiteit: Hvh Totaal2021

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Slijtage

Vloerafwerking linoleum4322

Serieus Toename klachtenonderhoud - matig effect3 2

B9SM07

1022-1-2021



91481-1 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, middenhal
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 2

€ 1.463418,00 m²Reinigen vloerafwerking tapijt

Activiteit: Hvh Totaal2021

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Vuil, aanslag, verkleuring

Vloerafwerking tapijt4322

Gering Beleving/esthetica - gering effect3 2

B9GA02

€ 1501,00 pstDeelvervanging plafondplaten systeemplafond
minerale plaat

Activiteit: Hvh Totaal2021

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging plafondplaten

Systeemplafond minerale plaat4521

Serieus Beleving/esthetica - gering effect2 2

B10SM02

€ 19.393

€ 4.073BTW

€ 23.466Totaal inclusief BTW

Totaal object

1122-1-2021



91481-3 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, restaurant + keuken

Leonard Springerlaan 2

Groningen

Bevindingen conditiemeting NEN2767



91481-3 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, restaurant + keuken
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Algemene Objectgegevens

Code

Code 91481-3

Object

Naam MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, restaurant + keuken

Adres Leonard Springerlaan 2

Postcode 9727 KB

Plaats Groningen

Inspecteur Wim Cazemier (draaijer+partners)

Inspectiedatum 15-12-2020

Opdrachtgever

Klantcode 101

Naam MartiniPlaza

Contactpersoon David Wassenaar

Adres Leonard Springerlaan 2

Postcode 9727 KB

Plaats Groningen

Telefoon 050 5222 665

Mobiel 06-54392060

E-mailadres david.wassenaar@martiniplaza.nl

Technisch

Voorgevel locatie Noord

Monumentaal Nee

Ligging van het object Stedelijk

Oppervlak 1445,00 m2

Bouwjaar 1969

Financieel

Prijspeil 1-1-2021

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief 21,0%

222-1-2021



Elementenoverzicht

91481-3 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, restaurant + keuken

Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

322-1-2021



91481-3 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, restaurant + keuken
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

32 Binnenwandopeningen

Interieur3231 50,00 stk 2Binnendeur divers

42 Binnenwandafwerkingen

Interieur4211 53,00 m² 2Wandafwerking tegels

43 Vloerafwerkingen

Interieur4321 468,00 m² 3Vloerafwerking terrazzo/granito-vloer

Interieur4322 14,00 m² 2Vloerafwerking tegels

Interieur4322 194,00 m² 1Vloerafwerking pvc

Interieur4322 30,00 m² 1Vloerafwerking natuursteen

Interieur4322 318,00 m² 1Vloerafwerking tapijt

Interieur4322 115,00 m² 2Vloerafwerking linoleum

44 Trap- en hellingafwerkingen

Interieur4410 56,00 m² 2Trapafwerking linoleum incl. neusstrip (binnen)

45 Plafondafwerkingen

Interieur4521 592,00 m² 1Systeemplafond minerale plaat

Interieur4521 481,00 m² 2Systeemplafond gipsvinyl plaat

46 Schilderwerk

Interieur4620 1445,00 bvo 3Binnenschilderwerk algeheel compleet

72 Vaste gebruikersvoorzieningen

Interieur7210 1,00 pst 1Vaste gebruikersvoorziening bar

73 Vaste keukenvoorzieningen

Interieur7310 4,00 stk 2Koel- en vriescellen algemeen

Interieur7320 1,00 pst 2Spoelkeuken professioneel compleet

Interieur7320 1,00 pst 2Grootkeuken professioneel compleet

Interieur7321 1,00 pst 2Keukeninrichting uitgiftebalie compleet

74 Vaste sanitairvoorzieningen

Interieur7410 1,00 stk 1Sanitair toiletgroep 9-persoons

Toiletgroep heren
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegel (groot)
- Wandtegel (verdiepingshoog)
- Systeemplafond minerale plaat
- Toilet + inbouwreservoir  + sensor, 4 stk.
- Urinoir + inbouwreservoir + sensor, 5 stk.
- Schaamschot keramisch, 4 stk.
- Wastafel + koudwaterkraan, 3 stk.

422-1-2021



91481-3 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, restaurant + keuken
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

Interieur7410 1,00 stk 1Sanitair toiletgroep miva

Toiletgroep verdieping, miva
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegels l (groot)
- Wandtegels (verdiepingshoog)
- Systeemplafond minerale plaat
- Toilet + inbouwreservoir + sensor, 1 stk.
- Toiletbeugels 2 stk
- Alarm miva-toilet, trekkoord
- Wastafel miva + mengkraan 1 stk

Interieur7410 1,00 stk 1Sanitair toiletgroep 5-persoons

Toiletgroep dames
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegel (groot)
- Wandtegel (verdiepingshoog)
- Systeemplafond minerale plaat
- Toilet + inbouwreservoir + sensor, 5 stk.
- Wastafel + koudwaterkraan, 3 stk.

99 Algemeen

Algemeen9999 1500,00 bvo 9Herinspectie derden, adviesbureau

Algemeen9999 1500,00 bvo 9Klachtenonderhoud bouwkundig

522-1-2021



Bevindingen NEN 2767

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 22-1-2021

91481-3 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, restaurant + keuken

Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

622-1-2021



91481-3 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, restaurant + keuken
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 3

468,00 m²Geen actie, vervangen op termijn opgenomen

Activiteit: Hvh

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Slijtage

Vloerafwerking terrazzo/granito-vloer4321

Serieus Technische vervolgschade - matig effect3 2

B9SM07

468,00 m²Geen actie, vervangen op termijn opgenomen

Activiteit: Hvh

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag, verkleuring

Vloerafwerking terrazzo/granito-vloer4321

Gering Toename klachtenonderhoud - matig effect3 1

B9GA02

722-1-2021



91481-3 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, restaurant + keuken
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 3

€ 1.8061445,00 m²Schilderwerk, binnenzijde bijwerkbeurt

Activiteit: Hvh Totaal2022

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag, verkleuring

Binnenschilderwerk algeheel compleet4620

Gering Beleving/esthetica - gering effect3 1

B11GA05

1445,00 m²Schilderwerk, binnenzijde bijwerkbeurt

Activiteit: Hvh

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging kozijnen + deuren

Binnenschilderwerk algeheel compleet4620

Serieus Beleving/esthetica - gering effect2 2

B11SM01

€ 1.806

€ 379BTW

€ 2.186Totaal inclusief BTW

Totaal object

822-1-2021



91481-2 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, kantoren MP-organisatie

Leonard Springerlaan 2

Groningen

Bevindingen conditiemeting NEN2767



91481-2 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, kantoren MP-
organisatie
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Algemene Objectgegevens

Code

Code 91481-2

Object

Naam MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, kantoren MP-organisatie

Adres Leonard Springerlaan 2

Postcode 9727 KB

Plaats Groningen

Inspecteur Wim Cazemier (draaijer+partners)

Inspectiedatum 15-12-2020

Opdrachtgever

Klantcode 101

Naam MartiniPlaza

Contactpersoon David Wassenaar

Adres Leonard Springerlaan 2

Postcode 9727 KB

Plaats Groningen

Telefoon 050 5222 665

Mobiel 06-54392060

E-mailadres david.wassenaar@martiniplaza.nl

Technisch

Voorgevel locatie Noord

Monumentaal Nee

Ligging van het object Stedelijk

Oppervlak 1274,00 m2

Bouwjaar 1969

Financieel

Prijspeil 1-1-2021

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief 21,0%

222-1-2021



Elementenoverzicht

91481-2 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, kantoren MP-organisatie

Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

322-1-2021



91481-2 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, kantoren MP-
organisatie
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

32 Binnenwandopeningen

Interieur3231 54,00 stk 2Binnendeur divers

34 Balustrades en leuningen

Interieur3420 33,00 m¹ 1Balustrade afdekking hout transparante lak

42 Binnenwandafwerkingen

Interieur4211 38,00 m² 2Wandafwerking tegels

Interieur4212 96,00 m² 1Wandafwerking houten beplating

43 Vloerafwerkingen

Interieur4321 14,00 m² 2Vloerafwerking tegels

Interieur4321 683,00 m² 2Vloerafwerking tapijt

Interieur4321 428,00 m² 2Vloerafwerking linoleum

44 Trap- en hellingafwerkingen

Interieur4410 8,00 m² 2Trapafwerking linoleum incl. neusstrip (binnen)

45 Plafondafwerkingen

Interieur4521 1125,00 m² 2Systeemplafond minerale plaat

46 Schilderwerk

Interieur4620 1274,00 bvo 3Binnenschilderwerk algeheel compleet

73 Vaste keukenvoorzieningen

Interieur7311 1,00 stk 2Keukenblok incl. kk en vw, 4.500 mm.

74 Vaste sanitairvoorzieningen

Interieur7410 1,00 stk 3Sanitair toiletgroep 2-persoons

Toiletgroep verdieping, heren.
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegels
- Wandtegels (verdiepingshoog)
- Systeemplafond minerale plaat
- Sanitaire binnenwand kunststof
- Toilet + laag reservoir, 1 stk.
- Urinoir + drukspoeler, 1 stk.
- Wastafel standaard incl. mengkraan, 1 stk

Interieur7410 1,00 stk 3Sanitair toiletgroep 2-persoons

Toiletgroep verdieping, dames.
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegels
- Wandtegels (verdiepingshoog)
- Systeemplafond minerale plaat
- Sanitaire binnenwand kunststof
- Toilet + laag reservoir, 2 stk.
- Wastafel standaard incl. mengkraan, 1 stk

422-1-2021



91481-2 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, kantoren MP-
organisatie
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

Interieur7410 2,00 stk 1Sanitair toiletgroep 2-persoons

Toiletgroep galerij.
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegels
- Wandtegels (verdiepingshoog)
- Systeemplafond minerale plaat
- Toilet + inbouwreservoir, 2 stk.
- Wastafel standaard incl. mengkraan, 1 stk

Interieur7411 1,00 stk 2Wastrog keramisch 2 plaatsen

99 Algemeen

Algemeen9999 1274,00 bvo 9Herinspectie derden, adviesbureau

Algemeen9999 1274,00 bvo 9Klachtenonderhoud bouwkundig

522-1-2021



Bevindingen NEN 2767

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 22-1-2021

91481-2 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, kantoren MP-organisatie

Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

622-1-2021



91481-2 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, kantoren MP-
organisatie
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 3

€ 1.5931274,00 bvoSchilderwerk, binnenzijde bijwerkbeurt

Activiteit: Hvh Totaal2022

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging kozijnen + deuren

Binnenschilderwerk algeheel compleet4620

Serieus Beleving/esthetica - gering effect3 3

B11SM01

€ 1.5931274,00 bvoSchilderwerk, binnenzijde bijwerkbeurt

Activiteit: Hvh Totaal2022

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging binnenwanden

Binnenschilderwerk algeheel compleet4620

Serieus Beleving/esthetica - gering effect2 2

B11SM01

722-1-2021



91481-2 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, kantoren MP-
organisatie
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 3

€ 5.7501,00 stkGrote renovatie toiletgroep 2-persoons

Activiteit: Hvh Totaal2025

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Sterk verouderd, gedateerd

Sanitair toiletgroep 2-persoons7410

Gering Beleving/esthetica - gering effect5 3

K18GB01

€ 5.7501,00 stkGrote renovatie toiletgroep 2-persoons

Activiteit: Hvh Totaal2025

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Sterk verouderd, gedateerd

Sanitair toiletgroep 2-persoons7410

Gering Beleving/esthetica - gering effect5 3

K18GB01

822-1-2021



91481-2 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, kantoren MP-
organisatie
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 2

€ 2.391683,00 m²Geen actie, vervangen op termijn opgenomen

Activiteit: Hvh Totaal

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag, verkleuring

Vloerafwerking tapijt4321

Gering Beleving/esthetica - gering effect4 2

B9GA02

€ 1501,00 pstDeelvervanging plafondplaten systeemplafond
minerale plaat

Activiteit: Hvh Totaal2021

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Systeemplafond minerale plaat4521

Serieus Beleving/esthetica - gering effect2 2

B10SM02

1,00 pstDeelvervanging plafondplaten systeemplafond
minerale plaat

Activiteit: Hvh

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Oude vochtplekken

Systeemplafond minerale plaat4521

Gering Beleving/esthetica - gering effect1 1

B10GA02

922-1-2021



91481-2 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, kantoren MP-
organisatie
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

€ 17.226

€ 3.617BTW

€ 20.843Totaal inclusief BTW

Totaal object

1022-1-2021



91481-4 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, sportschool

Leonard Springerlaan 2

Groningen

Bevindingen conditiemeting NEN2767



91481-4 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, sportschool
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Algemene Objectgegevens

Code

Code 91481-4

Object

Naam MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, sportschool

Adres Leonard Springerlaan 2

Postcode 9727 KB

Plaats Groningen

Inspecteur Wim Cazemier (draaijer+partners)

Inspectiedatum 15-12-2020

Opdrachtgever

Klantcode 101

Naam MartiniPlaza

Contactpersoon David Wassenaar

Adres Leonard Springerlaan 2

Postcode 9727 KB

Plaats Groningen

Telefoon 050 5222 665

Mobiel 06-54392060

E-mailadres david.wassenaar@martiniplaza.nl

Technisch

Voorgevel locatie Noord

Monumentaal Nee

Ligging van het object Stedelijk

Oppervlak 1417,00 m2

Bouwjaar 1969

Financieel

Prijspeil 1-1-2021

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief 21,0%

222-1-2021



Elementenoverzicht

91481-4 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, sportschool

Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

322-1-2021



91481-4 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, sportschool
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

32 Binnenwandopeningen

Interieur3231 28,00 stk 2Binnendeur divers

43 Vloerafwerkingen

Interieur4322 292,00 m² 1Vloerafwerking pvc

Interieur4322 256,00 m² 1Vloerafwerking massief hout

Interieur4322 289,00 m² 2Vloerafwerking tapijt

Interieur4322 242,00 m² 2Vloerafwerking linoleum

44 Trap- en hellingafwerkingen

Interieur4410 14,00 m² 2Trapafwerking linoleum incl. neusstrip (binnen)

45 Plafondafwerkingen

Interieur4512 1078,00 m² 2Systeemplafond minerale plaat

46 Schilderwerk

Interieur4620 1417,00 bvo 2Binnenschilderwerk algeheel compleet

73 Vaste keukenvoorzieningen

Interieur7311 1,00 stk 2Keukenblok standaard incl. apparatuur l. 4.500
mm.

74 Vaste sanitairvoorzieningen

Interieur7410 1,00 stk 2Sanitair toiletgroep 4-persoons

Toiletgroep, dames
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegel
- Wandtegel (verdiepingshoog)
- Systeemplafond minerale plaat
- Sanitaire binnenwand
- Toilet + laag reservoir, 4 stk.
- Wastafel dubbele + koudwaterkraan, 1 stk.

Interieur7410 1,00 stk 2Sanitair toiletgroep 5-persoons

Toiletgroep begane grond, heren
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegel
- Wandtegel (verdiepingshoog)
- Systeemplafond minerale plaat
- Sanitaire binnenwand
- Toilet + laag reservoir, 2 stk.
- Urinoir + drukspoeler, 3 stk.
- Schaamschot kunststof, 2 stk.
- Wastafel dubbele + koudwaterkraan, 1 stk.

Interieur7410 1,00 stk 2Sanitair toiletgroep 1-persoons

Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegels
- Wandtegels (verdiepingshoog)
- Systeemplafond minerale plaat
- Toilet + laag reservoir, 1 stk
- Fontein standaard incl. mengkraan, 1 stk

99 Algemeen

Algemeen9999 1417,00 bvo 9Herinspectie derden, adviesbureau

422-1-2021



91481-4 • MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, sportschool
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

Algemeen9999 1417,00 bvo 9Klachtenonderhoud bouwkundig

522-1-2021



91481-8 • MartiniPlaza - Interieur, Vergaderzalen

Leonard Springerlaan 2

Groningen

Bevindingen conditiemeting NEN2767



91481-8 • MartiniPlaza - Interieur, Vergaderzalen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Algemene Objectgegevens

Code

Code 91481-8

Object

Naam MartiniPlaza - Interieur, Vergaderzalen

Adres Leonard Springerlaan 2

Postcode 9727 KB

Plaats Groningen

Inspecteur Wim Cazemier (draaijer+partners)

Inspectiedatum 15-12-2020

Opdrachtgever

Klantcode 101

Naam MartiniPlaza

Contactpersoon David Wassenaar

Adres Leonard Springerlaan 2

Postcode 9727 KB

Plaats Groningen

Telefoon 050 5222 665

Mobiel 06-54392060

E-mailadres david.wassenaar@martiniplaza.nl

Technisch

Voorgevel locatie Noord

Monumentaal Nee

Ligging van het object Stedelijk

Oppervlak 2718,00 m2

Bouwjaar 1969

Financieel

Prijspeil 1-1-2021

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief 21,0%

222-1-2021



Elementenoverzicht

91481-8 • MartiniPlaza - Interieur, Vergaderzalen

Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

322-1-2021



91481-8 • MartiniPlaza - Interieur, Vergaderzalen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

22 Binnenwanden

Interieur2213 195,00 m² 2Paneelwand hard kunststof

32 Binnenwandopeningen

Interieur3231 85,00 stk 2Binnendeur divers

42 Binnenwandafwerkingen

Interieur4211 80,00 m² 2Wandafwerking tegels

43 Vloerafwerkingen

Interieur4321 30,00 m² 2Vloerafwerking tegels

Interieur4321 1579,00 m² 3Vloerafwerking tapijt

Interieur4321 578,00 m² 2Vloerafwerking linoleum

45 Plafondafwerkingen

Interieur4512 11,00 m² 2Systeemplafond gipsvinyl plaat

Interieur4512 2130,00 m² 3Systeemplafond minerale plaat

46 Schilderwerk

Interieur4620 2718,00 bvo 2Binnenschilderwerk algeheel compleet

74 Vaste sanitairvoorzieningen

Interieur7410 1,00 stk 2Sanitair toiletgroep 6-persoons

Toiletgroep begane grond, heren
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegel
- Wandtegel (verdiepingshoog)
- Systeemplafond minerale plaat
- Toilet + inbouwreservoir, 3 stk.
- Urinoir + drukspoeler, 3 stk.
- Schaamschot keramisch, 2 stk.
- Wastafel rvs incl. koudwaterkraan, 3 stk.

Interieur7410 1,00 stk 1Sanitair toiletgroep 11-persoons

Toiletgroep verdieping, heren
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegel (groot)
- Wandtegel (verdiepingshoog)
- Systeemplafond minerale plaat
- Toilet + inbouwreservoir  + sensor, 4 stk.
- Urinoir + sensor, 7 stk.
- Wastafel incl. mengkraan, 6 stk.

Interieur7410 1,00 stk 2Sanitair toiletgroep 4-persoons

Toiletgroep begane grond, dames
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegel
- Wandtegel (verdiepingshoog)
- Systeemplafond minerale plaat
- Toilet + inbouwreservoir, 4 stk.
- Wastafel rvs incl. mengkraan, 3 stk.

422-1-2021



91481-8 • MartiniPlaza - Interieur, Vergaderzalen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

Interieur7410 1,00 stk 2Sanitair toiletgroep miva

Toiletgroep begane grond, miva
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegels
- Wandtegels (verdiepingshoog)
- Systeemplafond minerale plaat
- Toilet + inbouwreservoir, 1 stk.
- Toiletbeugels 2 stk
- Alarm miva-toilet, trekkoord
- Wastafel miva incl. mengkraan 1 stk

Interieur7410 1,00 stk 1Sanitair toiletgroep 8-persoons

Toiletgroep verdieping, dames
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegel (groot)
- Wandtegel (verdiepingshoog)
- Systeemplafond minerale plaat
- Toilet + inbouwreservoir  + sensor, 8 stk.
- Wastafel incl. mengkraan, 4 stk.

Interieur7410 1,00 stk 1Sanitair toiletgroep miva

Toiletgroep verdieping, miva
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegels l (groot)
- Wandtegels (verdiepingshoog)
- Systeemplafond minerale plaat
- Toilet + inbouwreservoir + sensor, 1 stk.
- Toiletbeugels 2 stk
- Alarm miva-toilet, trekkoord
- Wastafel miva incl. mengkraan 1 stk

99 Algemeen

Algemeen9999 2718,00 bvo 9Herinspectie derden, adviesbureau

Algemeen9999 2718,00 bvo 9Klachtenonderhoud bouwkundig

522-1-2021



Bevindingen NEN 2767

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 22-1-2021

91481-8 • MartiniPlaza - Interieur, Vergaderzalen

Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

622-1-2021



91481-8 • MartiniPlaza - Interieur, Vergaderzalen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 3

1579,00 m²Geen actie, vervangen op termijn opgenomen

Activiteit: Hvh

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Vuil, aanslag, verkleuring

Vloerafwerking tapijt4321

Gering Beleving/esthetica - gering effect3 2

B9GA02

1579,00 m²Geen actie, vervangen op termijn opgenomen

Activiteit: Hvh

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Slijtage

Vloerafwerking tapijt4321

Serieus Toename klachtenonderhoud - gering effect3 2

B9SM07

722-1-2021



91481-8 • MartiniPlaza - Interieur, Vergaderzalen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 3

2130,00 m²Geen actie, vervangen op termijn opgenomen

Activiteit: Hvh

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Systeemplafond minerale plaat4512

Serieus Beleving/esthetica - gering effect3 3

B10SM02

2130,00 m²Geen actie, vervangen op termijn opgenomen

Activiteit: Hvh

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Oude vochtplekken

Systeemplafond minerale plaat4512

Gering Beleving/esthetica - gering effect2 1

B10GA02

822-1-2021



91481-8 • MartiniPlaza - Interieur, Vergaderzalen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 2

80,00 m²Geen actie, vervangen op termijn opgenomen

Activiteit: Hvh

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Ontbrekend tegelwerk

Wandafwerking tegels4211

Serieus Toename klachtenonderhoud - gering effect2 2

B8SM01

€ 3.3982718,00 bvoSchilderwerk, binnenzijde bijwerkbeurt

Activiteit: Hvh Totaal2021

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging binnnwanden

Binnenschilderwerk algeheel compleet4620

Serieus Beleving/esthetica - gering effect2 2

B11SM01

922-1-2021



91481-8 • MartiniPlaza - Interieur, Vergaderzalen
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 2

2718,00 bvoSchilderwerk, binnenzijde bijwerkbeurt

Activiteit: Hvh

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging kozijnen + deuren

Binnenschilderwerk algeheel compleet4620

Serieus Beleving/esthetica - gering effect2 2

B11SM01

€ 3.398

€ 713BTW

€ 4.111Totaal inclusief BTW

Totaal object

1022-1-2021



91481-7 • MartiniPlaza - Interieur, Theater

Leonard Springerlaan 2

Groningen

Bevindingen conditiemeting NEN2767



91481-7 • MartiniPlaza - Interieur, Theater
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Algemene Objectgegevens

Code

Code 91481-7

Object

Naam MartiniPlaza - Interieur, Theater

Adres Leonard Springerlaan 2

Postcode 9727 KB

Plaats Groningen

Inspecteur Wim Cazemier (draaijer+partners)

Inspectiedatum 15-12-2020

Opdrachtgever

Klantcode 101

Naam MartiniPlaza

Contactpersoon David Wassenaar

Adres Leonard Springerlaan 2

Postcode 9727 KB

Plaats Groningen

Telefoon 050 5222 665

Mobiel 06-54392060

E-mailadres david.wassenaar@martiniplaza.nl

Technisch

Voorgevel locatie Noord

Monumentaal Nee

Ligging van het object Stedelijk

Oppervlak 10264,00 m2

Bouwjaar 1969

Financieel

Prijspeil 1-1-2021

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief 21,0%

222-1-2021



Elementenoverzicht

91481-7 • MartiniPlaza - Interieur, Theater

Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

322-1-2021



91481-7 • MartiniPlaza - Interieur, Theater
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

32 Binnenwandopeningen

Interieur3211 38,00 m² 2Rolluik hekwerk metaal elektrisch

Interieur3231 272,00 stk 2Binnendeur divers

42 Binnenwandafwerkingen

Interieur4211 125,00 m² 2Wandafwerking tegels

Interieur4212 876,00 m² 1Wandafwerking houten beplating

43 Vloerafwerkingen

Interieur4321 55,00 m² 2Vloerafwerking gietvloer kunsthars

Interieur4322 1689,00 m² 1Vloerafwerking pvc

Interieur4322 102,00 m² 1Vloerafwerking natuursteen

Interieur4322 862,00 m² 1Vloerafwerking hout parket

Interieur4322 2952,00 m² 2Vloerafwerking tapijt

Interieur4322 1099,00 m² 2Vloerafwerking linoleum

44 Trap- en hellingafwerkingen

Interieur4411 98,00 m² 1Trapafwerking natuursteen

Interieur4412 262,00 m² 2Trapafwerking tapijt

Interieur4412 68,00 m² 2Trapafwerking tapijt loper

45 Plafondafwerkingen

Interieur4512 99,00 m² 1Plafondafwerking plafondeiland akoestisch
(springerzaal)

Interieur4512 338,00 m² 1Plafondafwerking akoestische panelen (foyer)

Interieur4521 2473,00 m² 2Systeemplafond minerale plaat

46 Schilderwerk

Interieur4620 10264,00 bvo 2Binnenschilderwerk algeheel compleet

72 Vaste gebruikersvoorzieningen

Interieur7210 1,00 pst 2Vaste inventaris; inrichting theater-cafe

Interieur7210 1,00 pst 1Vaste inventaris; bar (foyer)

Interieur7210 1,00 stk 9Vaste inventaris; tribune inschuifbaar

Interieur7210 4,00 stk 2Vaste inrichting; kleedkamer; kaptafels

Interieur7210 1600,00 stk 2Vaste inventaris; stoelen, opklapbaar, gestoffeerd

73 Vaste keukenvoorzieningen

Interieur7311 1,00 stk 1Keukenblok standaard excl. apparatuur 1.800 mm.

422-1-2021



91481-7 • MartiniPlaza - Interieur, Theater
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

Interieur7320 1,00 pst 2Spoelkeuken professioneel compleet

74 Vaste sanitairvoorzieningen

Installaties7410 1,00 stk 1Sanitair toilet-/doucheruimte 8-persoons

Toilet-/doucheruimten kleedkamer, begane grond.
Toilet-/doucheruimten bestaande uit:
- Gietvloer
- Wand sauswerk coating
- Systeemplafond gipsvinyl plaat
- Toilet + inbouwreservoir, 4 stk.
- Douchesysteem; stang, kop, thermostaatkraan, 4
stk.
- Wastafel dubbele keramisch + mengkranen, 2
stk.

Interieur7410 1,00 stk 1Sanitair toiletgroep 27-persoons

Toiletgroep begane grond, dames.
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegel (groot)
- Vloer pvc
- Wandtegel (verdiepingshoog)
- Systeemplafond geperforeerde hout plaat
- Toilet + inbouwreservoir + sensor, 27 stk.
- Wastafel keramisch + koudwaterkraan, 11 stk.

Interieur7410 1,00 stk 1Sanitair toiletgroep 3-persoons

Toiletgroep begane grond.
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloer gietvloer
- Wand coating
- Systeemplafond minerale plaat
- Toilet + inbouwreservoir, 2 stk.
- Urinoir + reservoir, 1 stk.
- Wastafel dubebele keramisch + 2x
koudwaterkraan, 1 stk.

Interieur7410 4,00 stk 1Sanitair toiletgroep 1-persoons

Toiletgroep kleedkamer verdieping.
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegel
- Wandtegel (verdiepingshoog)
- Systeemplafond gipsvinyl plaat
- Toilet + inbouwreservoir, 1 stk.

Interieur7410 4,00 stk 1Sanitair doucheruimte 1-persoons

Doucheruimte kleedkamer verdieping.
Doucheruimte bestaande uit:
- Vloertegel
- Wandtegell (verdiepingshoog)
- Systeemplafond minerale plaat
- Douchesysteem; douchekop + mengkraan, 2 stk.

Interieur7410 1,00 stk 1Sanitair toiletgroep 13-persoons

Toiletgroep begane grond, heren.
Toiletruimte bestaande uit:
- Vloertegel (groot)
- Vloer pvc
- Wandtegel (verdiepingshoog)
- Systeemplafond geperforeerde hout plaat
- Toilet + inbouwreservoir + sensor, 6 stk.
- Urinoir + inbouwreservoir + sensor, 7 stk.
- Schaamschot keramisch, 6 stk.
- Wastafel keramisch + koudwaterkraan, 6 stk.

99 Algemeen

Algemeen9999 10264,00 bvo 9Herinspectie derden, adviesbureau

522-1-2021



91481-7 • MartiniPlaza - Interieur, Theater
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

Algemeen9999 10264,00 bvo 9Klachtenonderhoud bouwkundig

622-1-2021



Bevindingen NEN 2767

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 22-1-2021

91481-7 • MartiniPlaza - Interieur, Theater

Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

722-1-2021



91481-7 • MartiniPlaza - Interieur, Theater
Leonard Springerlaan 2 • Groningen

Conditie 2

€ 23868,00 m²Reinigen trapafwerking tapijt loper

Activiteit: Hvh Totaal2021

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag, verkleuring

Trapafwerking tapijt loper4412

Gering Beleving/esthetica - gering effect4 2

B9GA02

€ 238

€ 50BTW

€ 288Totaal inclusief BTW

Totaal object

822-1-2021



 

Onderhoud MartiniPlaza  28 / 31 
2508211024-32053 

Bijlage 2. Totaaloverzicht MJOP’s 
  



Beheerkosten 2,50€                                               /m2 BVO

Scenario 1

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TOTAAL Gemiddeld per jaar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Middengebied 18239 m2 BVO
Totaal

91480-1 bk exterieur € 25.458 € 10.004 € 322.059 € 9.167 € 17.504 € 14.173 € 61.857 € 10.004 € 21.673 € 137.867 € 629.766 € 62.977

91481-1 bk interieur € 41.472 € 27.431 € 31.061 € 56.486 € 27.581 € 30.911 € 2.697.172 € 27.431 € 31.061 € 386.630 € 3.357.236 € 335.724

91481-2 bk interieur - kantoren MP 1301 € 3.241 € 7.074 € 3.686 € 3.091 € 96.068 € 3.536 € 3.241 € 7.074 € 3.686 € 3.091 € 133.788 € 13.379

91481-3 bk interieur - restaurant 14698 € 8.178 € 11.247 € 8.703 € 8.328 € 11.097 € 651.387 € 8.178 € 63.478 € 8.703 € 45.178 € 824.477 € 82.448

91481-4 bk interieur - sportzaal 1455 € 2.768 € 2.618 € 6.047 € 2.618 € 2.768 € 5.897 € 2.768 € 2.618 € 153.239 € 2.618 € 183.959 € 18.396

91481-5 bk interieur - kegelbaan 785 € 3.695 € 986 € 1.262 € 85.740 € 986 € 1.262 € 3.695 € 986 € 1.262 € 3.761 € 103.635 € 10.364

installaties - entreegebied 14698 € 117.540 € 197.540 € 110.040 € 84.040 € 907.510 € 85.040 € 80.040 € 85.040 € 80.040 € 88.540 € 1.835.368 € 183.537

installaties kantoren 1301 € 7.673 € 21.673 € 4.173 € 4.173 € 40.449 € 4.173 € 19.173 € 9.173 € 4.173 € 6.623 € 121.452 € 12.145

installaties sportschool 1455 € 14.178 € 48.178 € 14.178 € 14.678 € 74.328 € 14.678 € 14.178 € 14.678 € 14.178 € 23.128 € 246.380 € 24.638

installaties kegelbaan 785 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 37.597 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 13.697 € 94.470 € 9.447

Installaties centrale voorzieningen € 58.640 € 60.140 € 58.640 € 60.140 € 107.140 € 60.140 € 58.640 € 60.140 € 58.640 € 168.550 € 750.813 € 75.081

€ 0

Vastgoed € 0

91480-1 bk exterieur € 25.458 € 10.004 € 322.059 € 9.167 € 17.504 € 14.173 € 61.857 € 10.004 € 21.673 € 137.867 € 629.766 € 62.977

91481-1 bk interieur € 41.472 € 27.431 € 31.061 € 56.486 € 27.581 € 30.911 € 108.972 € 27.431 € 31.061 € 386.630 € 769.036 € 76.904

91481-2 bk interieur - kantoren MP 1301 € 3.241 € 7.074 € 3.686 € 3.091 € 96.068 € 3.536 € 3.241 € 7.074 € 3.686 € 3.091 € 133.788 € 13.379

91481-3 bk interieur - restaurant 14698 € 8.178 € 11.247 € 8.703 € 8.328 € 11.097 € 261.387 € 8.178 € 63.478 € 8.703 € 7.678 € 396.977 € 39.698

91481-4 bk interieur - sportzaal 1455 € 2.768 € 2.618 € 6.047 € 2.618 € 2.768 € 5.897 € 2.768 € 2.618 € 153.239 € 2.618 € 183.959 € 18.396

91481-5 bk interieur - kegelbaan 785 € 3.695 € 986 € 1.262 € 85.740 € 986 € 1.262 € 3.695 € 986 € 1.262 € 3.761 € 103.635 € 10.364

installaties - entreegebied 14698 € 117.540 € 197.540 € 110.040 € 84.040 € 907.510 € 85.040 € 80.040 € 85.040 € 80.040 € 88.540 € 1.835.368 € 183.537

installaties kantoren 1301 € 7.673 € 21.673 € 4.173 € 4.173 € 40.449 € 4.173 € 19.173 € 9.173 € 4.173 € 6.623 € 121.452 € 12.145

installaties sportschool 1455 € 14.178 € 48.178 € 14.178 € 14.678 € 74.328 € 14.678 € 14.178 € 14.678 € 14.178 € 23.128 € 246.380 € 24.638

installaties kegelbaan 785 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 37.597 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 13.697 € 94.470 € 9.447

Installaties centrale voorzieningen € 58.640 € 60.140 € 58.640 € 60.140 € 107.140 € 60.140 € 58.640 € 60.140 € 58.640 € 168.550 € 750.813 € 75.081

subtotaal € 288.240 € 392.288 € 565.246 € 333.858 € 1.323.028 € 486.594 € 366.139 € 286.019 € 382.052 € 842.183 € 5.265.644 € 526.564

€ 0

Gebruikersspecifiek € 0

91481-1 bk interieur € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.588.200 € 0 € 0 € 0 € 2.588.200 € 258.820

91481-3 bk interieur - restaurant 14698 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 390.000 € 0 € 0 € 0 € 37.500 € 427.500 € 42.750

subtotaal € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 390.000 € 2.588.200 € 0 € 0 € 37.500 € 3.015.700 € 301.570

0

TOTAAL € 288.240 € 392.288 € 565.246 € 333.858 € 1.323.028 € 876.594 € 2.954.339 € 286.019 € 382.052 € 879.683 € 8.281.344 € 828.134

Per m2 € 16 € 22 € 31 € 18 € 73 € 48 € 162 € 16 € 21 € 48 € 454 € 45

0

0

Beurshallen 12253 m2 BVO 0
91480-2 bk exterieur € 239.973 € 739.805 € 766.539 € 6.353 € 14.452 € 6.353 € 188.968 € 9.622 € 25.334 € 8.846 € 2.006.245 € 200.625

91481-6 bk interieur € 22.632 € 22.782 € 67.098 € 22.782 € 22.632 € 582.859 € 22.632 € 22.782 € 67.098 € 22.782 € 876.079 € 87.608

installaties € 96.990 € 2.177.266 € 96.990 € 96.990 € 291.111 € 96.990 € 104.490 € 96.990 € 96.990 € 106.990 € 3.261.800 € 326.180

€ 0

Vastgoed € 0

91480-2 bk exterieur € 239.973 € 739.805 € 766.539 € 6.353 € 14.452 € 6.353 € 188.968 € 9.622 € 25.334 € 8.846 € 2.006.245 € 200.625

91481-6 bk interieur € 22.632 € 22.782 € 67.098 € 22.782 € 22.632 € 571.659 € 22.632 € 22.782 € 67.098 € 22.782 € 864.879 € 86.488

installaties € 96.990 € 2.177.266 € 96.990 € 96.990 € 291.111 € 96.990 € 104.490 € 96.990 € 96.990 € 106.990 € 3.261.800 € 326.180

subtotaal € 359.595 € 2.939.853 € 930.627 € 126.125 € 328.195 € 675.002 € 316.090 € 129.394 € 189.422 € 138.618 € 6.132.924 € 613.292

€ 0

Gebruikersspecifiek € 0

91481-6 bk interieur € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11.200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11.200 € 1.120

subtotaal € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11.200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11.200 € 1.120

0

TOTAAL € 359.595 € 2.939.853 € 930.627 € 126.125 € 328.195 € 686.202 € 316.090 € 129.394 € 189.422 € 138.618 € 6.144.124 € 614.412

Per m2 € 29 € 240 € 76 € 10 € 27 € 56 € 26 € 11 € 15 € 11 € 501 € 50

0

Theater 15505 m2 BVO 0
91480-3 bk exterieur € 18.078 € 3.538 € 141.706 € 4.410 € 11.038 € 3.538 € 11.910 € 3.538 € 321.978 € 4.410 € 524.144 € 52.414

91481-7 bk interieur € 17.177 € 40.489 € 20.769 € 40.489 € 17.177 € 477.612 € 17.177 € 40.489 € 20.769 € 40.489 € 732.637 € 73.264

installaties € 229.173 € 94.173 € 211.273 € 94.173 € 393.590 € 107.773 € 94.173 € 2.420.173 € 95.773 € 104.173  €                              3.844.448 € 384.445

€ 0

Vastgoed € 0

91480-3 bk exterieur € 18.078 € 3.538 € 141.706 € 4.410 € 11.038 € 3.538 € 11.910 € 3.538 € 321.978 € 4.410 € 524.144 € 52.414

91481-7 bk interieur € 17.177 € 40.489 € 20.769 € 40.489 € 17.177 € 455.612 € 17.177 € 40.489 € 20.769 € 40.489 € 710.637 € 71.064

installaties  €                          229.173  €                       94.173  €                            211.273  €                        94.173  €                            393.590  €                            107.773  €                              94.173  €                      270.173  €                              95.773  €                            104.173 € 1.694.448 € 169.445



subtotaal € 264.428 € 138.200 € 373.748 € 139.072 € 421.805 € 566.923 € 123.260 € 314.200 € 438.520 € 149.072 € 2.929.229 € 292.923

€ 0

Gebruikersspecifiek € 0

91481-7 bk interieur € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 22.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 22.000 € 2.200

installaties € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.150.000 € 0 € 0 € 2.150.000 € 215.000

subtotaal € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 22.000 € 0 € 2.150.000 € 0 € 0 € 2.172.000 € 217.200

0

TOTAAL € 264.428 € 138.200 € 373.748 € 139.072 € 421.805 € 588.923 € 123.260 € 2.464.200 € 438.520 € 149.072 € 5.101.229 € 510.123

Per m2 € 22 € 11 € 31 € 11 € 34 € 48 € 10 € 201 € 36 € 12 € 416 € 42

0

0

Vergadercentrum 2782 m2 BVO 0
91480-4 bk exterieur € 109.721 € 1.029 € 91.370 € 2.029 € 8.529 € 1.029 € 42.421 € 1.029 € 8.529 € 2.029 € 267.715 € 26.772

91481-8 bk inst € 15.095 € 5.421 € 122.722 € 5.421 € 52.095 € 6.372 € 15.095 € 5.421 € 64.929 € 5.421 € 297.992 € 29.799

installaties € 10.641 € 10.391 € 119.945 € 10.391 € 144.421 € 15.991 € 36.641 € 42.391 € 11.241 € 15.391 € 417.448 € 41.745

0

TOTAAL € 135.457 € 16.841 € 334.037 € 17.841 € 205.045 € 23.392 € 94.157 € 48.841 € 84.699 € 22.841 € 983.155 € 98.316

per m2 € 49 € 6 € 120 € 6 € 74 € 8 € 34 € 18 € 30 € 8 € 353 € 35

0

Totaal #WAARDE!

Overall 48779 m2 BVO 1.047.720€         3.487.182€      2.203.658€           616.896€          2.278.073€           2.175.111€           3.487.846€           2.928.454€      1.094.693€           1.190.214€           20.509.851€           2.050.985€    
BTW 21% 220.021€                732.308€            462.768€                  129.548€              478.395€                  456.773€                  732.448€                  614.975€             229.886€                  249.945€                  4.307.069€                  430.707€          

Totaal incl. BTW 1.267.742€             4.219.491€         2.666.427€              746.445€              2.756.469€              2.631.885€              4.220.294€              3.543.430€          1.324.579€              1.440.159€              24.816.920€               2.481.692€       

0

0

Totaal Vastgoed excl. BTW 1.047.720€             3.487.182€         2.203.658€              616.896€              2.278.073€              1.751.911€              899.646€                  778.454€             1.094.693€              1.152.714€              15.310.951€               1.531.095€       

Totaal Gebruikersspecifiek excl. BTW -€                         -€                     -€                           -€                      -€                           423.200€                  2.588.200€              2.150.000€          -€                           37.500€                    5.198.900€                  519.890€          

0

Controle WAAR WAAR WAAR WAAR WAAR WAAR WAAR WAAR WAAR WAAR 0

0

Beheerkosten 48779 m2 BVO 0

Beheerkosten 2,50€        /m2 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 1.219.475 € 121.948

Verdeling in onderhoudsposten

Onderhoud 2.050.985€             

CO+PO 393.679€                

Achterstallig € 211.692

Regulier vervangingen 1.445.614€             



Beheerkosten 2,50€                                                /m2 BVO

Scenario 2

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TOTAAL Gemiddeld per jaar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Middengebied 18239 m2 BVO
Totaal

91480-1 bk exterieur € 25.458 € 10.004 € 322.059 € 9.167 € 17.504 € 14.173 € 61.857 € 10.004 € 21.673 € 137.867 € 629.766 € 62.977

91481-1 bk interieur € 41.472 € 27.431 € 31.061 € 56.486 € 27.581 € 30.911 € 2.697.172 € 27.431 € 31.061 € 386.630 € 3.357.236 € 335.724

91481-2 bk interieur - kantoren MP 1301 € 3.241 € 7.074 € 3.686 € 3.091 € 96.068 € 3.536 € 3.241 € 7.074 € 3.686 € 3.091 € 133.788 € 13.379

91481-3 bk interieur - restaurant 14698 € 8.178 € 11.247 € 8.703 € 8.328 € 11.097 € 651.387 € 8.178 € 63.478 € 8.703 € 45.178 € 824.477 € 82.448

91481-4 bk interieur - sportzaal 1455 € 2.768 € 2.618 € 6.047 € 2.618 € 2.768 € 5.897 € 2.768 € 2.618 € 153.239 € 2.618 € 183.959 € 18.396

91481-5 bk interieur - kegelbaan 785 € 3.695 € 986 € 1.262 € 85.740 € 986 € 1.262 € 3.695 € 986 € 1.262 € 3.761 € 103.635 € 10.364

installaties - entreegebied 14698 € 117.540 € 197.540 € 110.040 € 84.040 € 907.510 € 85.040 € 80.040 € 85.040 € 80.040 € 88.540 € 1.835.368 € 183.537

installaties kantoren 1301 € 7.673 € 21.673 € 4.173 € 4.173 € 40.449 € 4.173 € 19.173 € 9.173 € 4.173 € 6.623 € 121.452 € 12.145

installaties sportschool 1455 € 14.178 € 48.178 € 14.178 € 14.678 € 74.328 € 14.678 € 14.178 € 14.678 € 14.178 € 23.128 € 246.380 € 24.638

installaties kegelbaan 785 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 37.597 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 13.697 € 94.470 € 9.447

Installaties centrale voorzieningen € 58.640 € 60.140 € 58.640 € 60.140 € 107.140 € 60.140 € 58.640 € 60.140 € 58.640 € 168.550 € 750.813 € 75.081

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Vastgoed € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

91480-1 bk exterieur € 25.458 € 10.004 € 322.059 € 9.167 € 17.504 € 14.173 € 61.857 € 10.004 € 21.673 € 137.867 € 629.766 € 62.977

91481-1 bk interieur € 41.472 € 27.431 € 31.061 € 56.486 € 27.581 € 30.911 € 108.972 € 27.431 € 31.061 € 386.630 € 769.036 € 76.904

91481-2 bk interieur - kantoren MP 1301 € 3.241 € 7.074 € 3.686 € 3.091 € 96.068 € 3.536 € 3.241 € 7.074 € 3.686 € 3.091 € 133.788 € 13.379

91481-3 bk interieur - restaurant 14698 € 8.178 € 11.247 € 8.703 € 8.328 € 11.097 € 261.387 € 8.178 € 63.478 € 8.703 € 7.678 € 396.977 € 39.698

91481-4 bk interieur - sportzaal 1455 € 2.768 € 2.618 € 6.047 € 2.618 € 2.768 € 5.897 € 2.768 € 2.618 € 153.239 € 2.618 € 183.959 € 18.396

91481-5 bk interieur - kegelbaan 785 € 3.695 € 986 € 1.262 € 85.740 € 986 € 1.262 € 3.695 € 986 € 1.262 € 3.761 € 103.635 € 10.364

installaties - entreegebied 14698 € 117.540 € 197.540 € 110.040 € 84.040 € 907.510 € 85.040 € 80.040 € 85.040 € 80.040 € 88.540 € 1.835.368 € 183.537

installaties kantoren 1301 € 7.673 € 21.673 € 4.173 € 4.173 € 40.449 € 4.173 € 19.173 € 9.173 € 4.173 € 6.623 € 121.452 € 12.145

installaties sportschool 1455 € 14.178 € 48.178 € 14.178 € 14.678 € 74.328 € 14.678 € 14.178 € 14.678 € 14.178 € 23.128 € 246.380 € 24.638

installaties kegelbaan 785 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 37.597 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 13.697 € 94.470 € 9.447

Installaties centrale voorzieningen € 58.640 € 60.140 € 58.640 € 60.140 € 107.140 € 60.140 € 58.640 € 60.140 € 58.640 € 168.550 € 750.813 € 75.081

subtotaal € 288.240 € 392.288 € 565.246 € 333.858 € 1.323.028 € 486.594 € 366.139 € 286.019 € 382.052 € 842.183 € 5.265.644 € 526.564

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Gebruikersspecifiek € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

91481-1 bk interieur € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.588.200 € 0 € 0 € 0 € 2.588.200 € 258.820

91481-3 bk interieur - restaurant 14698 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 390.000 € 0 € 0 € 0 € 37.500 € 427.500 € 42.750

subtotaal € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 390.000 € 2.588.200 € 0 € 0 € 37.500 € 3.015.700 € 301.570

0

TOTAAL € 288.240 € 392.288 € 565.246 € 333.858 € 1.323.028 € 876.594 € 2.954.339 € 286.019 € 382.052 € 879.683 € 8.281.344 € 828.134

Per m2 € 16 € 22 € 31 € 18 € 73 € 48 € 162 € 16 € 21 € 48 € 454 € 45

0

0

Beurshallen 12253 m2 BVO 0
91480-2 bk exterieur € 162.934 € 446.832 € 25.334 € 6.353 € 6.353 € 13.853 € 148.597 € 6.952 € 25.334 € 6.353 € 848.895 € 84.890

91481-6 bk interieur € 29.173 € 29.323 € 73.693 € 29.323 € 29.173 € 62.481 € 65.481 € 29.323 € 36.981 € 29.323 € 414.274 € 41.427

installaties € 121.350 € 121.350 € 121.350 € 121.350 € 138.850 € 121.350 € 121.350 € 121.350 € 121.350 € 138.850 € 1.248.503 € 124.850

LBK € 2.009.276 € 2.009.276 € 200.928

€ 0

Vastgoed € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

91480-2 bk exterieur € 162.934 € 446.832 € 25.334 € 6.353 € 6.353 € 13.853 € 148.597 € 6.952 € 25.334 € 6.353 € 848.895 € 84.890

91481-6 bk interieur € 29.173 € 29.323 € 73.693 € 29.323 € 29.173 € 51.281 € 65.481 € 29.323 € 36.981 € 29.323 € 403.074 € 40.307

installaties € 121.350 € 121.350 € 121.350 € 121.350 € 138.850 € 121.350 € 121.350 € 121.350 € 121.350 € 138.850 € 1.248.503 € 124.850

subtotaal € 313.457 € 597.505 € 220.377 € 157.026 € 174.376 € 186.484 € 335.428 € 157.625 € 183.665 € 174.526 € 2.500.472 € 250.047

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Gebruikersspecifiek € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

91481-6 bk interieur € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11.200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11.200 € 1.120

subtotaal € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11.200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11.200 € 1.120

LBK

LBK € 0 € 2.009.276 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.009.276 € 200.928

subtotaal € 0 € 2.009.276 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.009.276 € 200.928

0

TOTAAL € 313.457 € 2.606.781 € 220.377 € 157.026 € 174.376 € 197.684 € 335.428 € 157.625 € 183.665 € 174.526 € 4.520.948 € 452.095

Per m2 € 26 € 213 € 18 € 13 € 14 € 16 € 27 € 13 € 15 € 14 € 369 € 37

TOTAAL excl. Luchtbehandeling € 313.457 € 597.505 € 220.377 € 157.026 € 174.376 € 197.684 € 335.428 € 157.625 € 183.665 € 174.526 € 3.257.779 € 325.778

€ 26 € 49 € 18 € 13 € 14 € 16 € 27 € 13 € 15 € 14 € 205 € 20

0



Theater 15505 m2 BVO 0
91480-3 bk exterieur € 18.078 € 3.538 € 141.706 € 4.410 € 11.038 € 3.538 € 11.910 € 3.538 € 321.978 € 4.410 € 524.144 € 52.414

91481-7 bk interieur € 17.177 € 40.489 € 20.769 € 40.489 € 17.177 € 477.612 € 17.177 € 40.489 € 20.769 € 40.489 € 732.637 € 73.264

installaties 229.173€        94.173€              211.273€                  94.173€                393.590€                  107.773€                  94.173€                    2.420.173€         95.773€                    104.173€                   €                              3.844.448 € 384.445

-€                 -€                     -€                          -€                      -€                          -€                          -€                          -€                     -€                          -€                          € 0

Vastgoed € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

91480-3 bk exterieur € 18.078 € 3.538 € 141.706 € 4.410 € 11.038 € 3.538 € 11.910 € 3.538 € 321.978 € 4.410 € 524.144 € 52.414

91481-7 bk interieur € 17.177 € 40.489 € 20.769 € 40.489 € 17.177 € 455.612 € 17.177 € 40.489 € 20.769 € 40.489 € 710.637 € 71.064

installaties  €                229.173  €                       94.173  €                            211.273  €                         94.173  €                            393.590  €                            107.773  €                              94.173  €                      270.173  €                              95.773  €                            104.173 € 1.694.448 € 169.445

subtotaal € 264.428 € 138.200 € 373.748 € 139.072 € 421.805 € 566.923 € 123.260 € 314.200 € 438.520 € 149.072 € 2.929.229 € 292.923

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Gebruikersspecifiek € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

91481-7 bk interieur € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 22.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 22.000 € 2.200

installaties € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.150.000 € 0 € 0 € 2.150.000 € 215.000

subtotaal € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 22.000 € 0 € 2.150.000 € 0 € 0 € 2.172.000 € 217.200

0

TOTAAL € 264.428 € 138.200 € 373.748 € 139.072 € 421.805 € 588.923 € 123.260 € 2.464.200 € 438.520 € 149.072 € 5.101.229 € 510.123

Per m2 € 22 € 11 € 31 € 11 € 34 € 48 € 10 € 201 € 36 € 12 € 416 € 42

0

0

Vergadercentrum 2782 m2 BVO 0
91480-4 bk exterieur € 109.721 € 1.029 € 91.370 € 2.029 € 8.529 € 1.029 € 42.421 € 1.029 € 8.529 € 2.029 € 267.715 € 26.772

91481-8 bk inst € 15.095 € 5.421 € 122.722 € 5.421 € 52.095 € 6.372 € 15.095 € 5.421 € 64.929 € 5.421 € 297.992 € 29.799

installaties € 10.641 € 10.391 € 119.945 € 10.391 € 144.421 € 15.991 € 36.641 € 42.391 € 11.241 € 15.391 € 417.448 € 41.745

0

TOTAAL € 135.457 € 16.841 € 334.037 € 17.841 € 205.045 € 23.392 € 94.157 € 48.841 € 84.699 € 22.841 € 983.155 € 98.316

per m2 € 49 € 6 € 120 € 6 € 74 € 8 € 34 € 18 € 30 € 8 € 353 € 35

0

Totaal

Overall 48779 m2 BVO 1.001.582€  3.154.110€      1.493.408€           647.797€          2.124.254€           1.686.593€           3.507.184€           2.956.685€      1.088.936€           1.226.122€           18.886.675€           1.888.668€    
BTW 21% 210.332€         662.363€             313.616€                  136.037€              446.093€                  354.185€                  736.509€                  620.904€             228.677€                  257.486€                  3.966.202€                  396.620€          

Totaal incl. BTW 1.211.915€     3.816.474€         1.807.024€               783.835€              2.570.348€               2.040.778€               4.243.693€               3.577.589€          1.317.613€               1.483.608€               22.852.877€                2.285.288€       

0

Verschil scenario 1 - 2 46.138€        333.072€         710.250€              -30.901€           153.819€              488.518€              -19.338€               -28.231€           5.757€                   -35.908€               1.623.176€              162.318€       

0

Totaal Vastgoed excl. BTW 1.001.582€     1.144.834€         1.493.408€               647.797€              2.124.254€               1.263.393€               918.984€                  806.685€             1.088.936€               1.188.622€               11.678.499€                1.167.850€       

Totaal Gebruikersspecifiek excl. BTW -€                  -€                      -€                           -€                       -€                           423.200€                  2.588.200€               2.150.000€          -€                           37.500€                     5.198.900€                  519.890€          

Totaal LBK risico -€                  2.009.276€         -€                           -€                       -€                           -€                           -€                           -€                      -€                           -€                           2.009.276€                  200.928€          

0

Controle WAAR WAAR WAAR WAAR WAAR WAAR WAAR WAAR WAAR WAAR

0

Beheerkosten 48779 m2 BVO 0

Beheerkosten 2,50€        /m2 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 1.219.475 € 121.948

Verdeling in onderhoudsposten

Onderhoud 1.888.668€     

CO+PO 393.679€         

Achterstallig € 211.692

Regulier vervangingen 1.283.297€     

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totaal 2021-2030 Gemiddeld per jaar

Totaal onderhoud

Onderhoudskosten 1.001.582€     1.144.834€         1.493.408€               647.797€              2.124.254€               1.686.593€               3.507.184€               2.956.685€          1.088.936€               1.226.122€               16.877.399€                1.687.740€       

Preventief en correctief onderhoudin exploitatie MP 388.648€        366.408€            439.031€                 368.399€             397.083€                 370.367€                 411.417€                 368.783€             441.581€                 357.631€                 3.909.347€                 390.935€          

Vervangingen gebruikspecifiek in exploitatie MP -€                 -€                     -€                          -€                      -€                          423.200€                 2.588.200€              2.150.000€         -€                          37.500€                    5.198.900€                 519.890€          

Vervangingen 612.935€        778.426€            1.054.378€              279.398€             1.727.172€              893.027€                 507.567€                 437.902€             647.355€                 830.992€                 7.769.152€                 776.915€          

Wet- en regelgeving onvermijdbaar 1.155.613€         1.155.613€               2.311.225€                  231.123€          

Wet- en regelgeving uitstelbaar asbest, uitstelbaar 1.745.800€               1.745.800€                  174.580€          

Totaal 1.001.582€     2.300.447€         2.649.021€               647.797€              2.124.254€               1.686.593€               3.507.184€               2.956.685€          1.088.936€               2.971.922€               20.934.424€                2.093.442€       

Benodigd onderhoudsbudget

Vervangingen 612.935€         778.426€             1.054.378€               279.398€              1.727.172€               893.027€                  507.567€                  437.902€             647.355€                  830.992€                  7.769.152€                  776.915€          



Wet- en regelgeving onvermijdbaar -€                  1.155.613€         1.155.613€               -€                       -€                           -€                           -€                           -€                      -€                           -€                           2.311.225€                  231.123€          

Totaal 612.935€         1.934.039€         2.209.990€               279.398€              1.727.172€               893.027€                  507.567€                  437.902€             647.355€                  830.992€                  10.080.377€                1.008.038€       



Beheerkosten 2,50€                                                /m2 BVO

Scenario 1

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 TOTAAL Gemiddeld per jaar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Middengebied 18239 m2 BVO
Totaal

91480-1 bk exterieur € 25.458 € 10.004 € 322.059 € 9.167 € 17.504 € 14.173 € 61.857 € 10.004 € 21.673 € 137.867 € 17.504 € 14.173 € 33.636 € 10.004 € 21.673 € 9.167 € 17.504 € 14.173 € 515.808 € 10.004 € 1.293.412 € 64.671

91481-1 bk interieur € 41.472 € 27.431 € 31.061 € 56.486 € 27.581 € 30.911 € 2.697.172 € 27.431 € 31.061 € 386.630 € 27.581 € 30.911 € 55.972 € 27.431 € 31.061 € 84.801 € 270.031 € 30.911 € 2.606.091 € 102.401 € 6.624.427 € 331.221

91481-2 bk interieur - kantoren MP 1301 € 3.241 € 7.074 € 3.686 € 3.091 € 96.068 € 3.536 € 3.241 € 7.074 € 3.686 € 3.091 € 7.224 € 3.536 € 3.241 € 7.074 € 19.336 € 30.901 € 21.556 € 3.536 € 3.241 € 39.942 € 273.375 € 13.669

91481-3 bk interieur - restaurant 14698 € 8.178 € 11.247 € 8.703 € 8.328 € 11.097 € 651.387 € 8.178 € 63.478 € 8.703 € 45.178 € 11.097 € 8.853 € 8.178 € 11.247 € 8.703 € 34.078 € 11.097 € 56.853 € 8.178 € 27.503 € 1.010.264 € 50.513

91481-4 bk interieur - sportzaal 1455 € 2.768 € 2.618 € 6.047 € 2.618 € 2.768 € 5.897 € 2.768 € 2.618 € 153.239 € 2.618 € 2.768 € 5.897 € 2.768 € 2.618 € 6.047 € 17.038 € 2.768 € 5.897 € 5.618 € 2.618 € 237.996 € 11.900

91481-5 bk interieur - kegelbaan 785 € 3.695 € 986 € 1.262 € 85.740 € 986 € 1.262 € 3.695 € 986 € 1.262 € 3.761 € 986 € 1.262 € 3.695 € 2.886 € 1.262 € 31.275 € 986 € 1.262 € 20.078 € 986 € 168.313 € 8.416

installaties - entreegebied 14698 € 117.540 € 197.540 € 110.040 € 84.040 € 907.510 € 85.040 € 80.040 € 85.040 € 80.040 € 88.540 € 80.040 € 133.040 € 80.040 € 80.040 € 327.030 € 160.040 € 82.290 € 316.677 € 93.540 € 88.540 € 3.276.643 € 163.832

installaties kantoren 1301 € 7.673 € 21.673 € 4.173 € 4.173 € 40.449 € 4.173 € 19.173 € 9.173 € 4.173 € 6.623 € 4.173 € 4.173 € 4.173 € 4.173 € 43.878 € 4.173 € 4.173 € 22.387 € 9.173 € 6.623 € 228.547 € 11.427

installaties sportschool 1455 € 14.178 € 48.178 € 14.178 € 14.678 € 74.328 € 14.678 € 14.178 € 14.678 € 14.178 € 23.128 € 14.178 € 14.678 € 14.178 € 14.678 € 23.403 € 14.678 € 84.928 € 14.678 € 14.178 € 16.628 € 472.585 € 23.629

installaties kegelbaan 785 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 37.597 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 13.697 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 10.122 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 13.697 € 161.465 € 8.073

Installaties centrale voorzieningen € 58.640 € 60.140 € 58.640 € 60.140 € 107.140 € 60.140 € 58.640 € 60.140 € 58.640 € 166.550 € 56.640 € 234.637 € 56.640 € 58.140 € 424.390 € 58.140 € 67.890 € 58.140 € 56.640 € 495.150 € 2.315.222 € 115.761

€ 0

Vastgoed € 0

91480-1 bk exterieur € 25.458 € 10.004 € 322.059 € 9.167 € 17.504 € 14.173 € 61.857 € 10.004 € 21.673 € 137.867 € 17.504 € 14.173 € 33.636 € 10.004 € 21.673 € 9.167 € 17.504 € 14.173 € 515.808 € 10.004 € 1.293.412 € 64.671

91481-1 bk interieur € 41.472 € 27.431 € 31.061 € 56.486 € 27.581 € 30.911 € 108.972 € 27.431 € 31.061 € 386.630 € 27.581 € 30.911 € 55.972 € 27.431 € 31.061 € 84.801 € 270.031 € 30.911 € 55.391 € 102.401 € 1.485.527 € 74.276

91481-2 bk interieur - kantoren MP 1301 € 3.241 € 7.074 € 3.686 € 3.091 € 96.068 € 3.536 € 3.241 € 7.074 € 3.686 € 3.091 € 7.224 € 3.536 € 3.241 € 7.074 € 19.336 € 30.901 € 21.556 € 3.536 € 3.241 € 39.942 € 273.375 € 13.669

91481-3 bk interieur - restaurant 14698 € 8.178 € 11.247 € 8.703 € 8.328 € 11.097 € 261.387 € 8.178 € 63.478 € 8.703 € 7.678 € 11.097 € 8.853 € 8.178 € 11.247 € 8.703 € 34.078 € 11.097 € 56.853 € 8.178 € 27.503 € 582.764 € 29.138

91481-4 bk interieur - sportzaal 1455 € 2.768 € 2.618 € 6.047 € 2.618 € 2.768 € 5.897 € 2.768 € 2.618 € 153.239 € 2.618 € 2.768 € 5.897 € 2.768 € 2.618 € 6.047 € 17.038 € 2.768 € 5.897 € 5.618 € 2.618 € 237.996 € 11.900

91481-5 bk interieur - kegelbaan 785 € 3.695 € 986 € 1.262 € 85.740 € 986 € 1.262 € 3.695 € 986 € 1.262 € 3.761 € 986 € 1.262 € 3.695 € 2.886 € 1.262 € 31.275 € 986 € 1.262 € 20.078 € 986 € 168.313 € 8.416

installaties - entreegebied 14698 € 117.540 € 197.540 € 110.040 € 84.040 € 907.510 € 85.040 € 80.040 € 85.040 € 80.040 € 88.540 € 80.040 € 133.040 € 80.040 € 80.040 € 327.030 € 160.040 € 82.290 € 316.677 € 93.540 € 88.540 € 3.276.643 € 163.832

installaties kantoren 1301 € 7.673 € 21.673 € 4.173 € 4.173 € 40.449 € 4.173 € 19.173 € 9.173 € 4.173 € 6.623 € 4.173 € 4.173 € 4.173 € 4.173 € 43.878 € 4.173 € 4.173 € 22.387 € 9.173 € 6.623 € 228.547 € 11.427

installaties sportschool 1455 € 14.178 € 48.178 € 14.178 € 14.678 € 74.328 € 14.678 € 14.178 € 14.678 € 14.178 € 23.128 € 14.178 € 14.678 € 14.178 € 14.678 € 23.403 € 14.678 € 84.928 € 14.678 € 14.178 € 16.628 € 472.585 € 23.629

installaties kegelbaan 785 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 37.597 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 13.697 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 10.122 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 5.397 € 13.697 € 161.465 € 8.073

Installaties centrale voorzieningen € 58.640 € 60.140 € 58.640 € 60.140 € 107.140 € 60.140 € 58.640 € 60.140 € 58.640 € 166.550 € 56.640 € 234.637 € 56.640 € 58.140 € 424.390 € 58.140 € 67.890 € 58.140 € 56.640 € 495.150 € 2.315.222 € 115.761

subtotaal € 288.240 € 392.288 € 565.246 € 333.858 € 1.323.028 € 486.594 € 366.139 € 286.019 € 382.052 € 840.183 € 227.588 € 456.557 € 267.918 € 223.688 € 916.905 € 449.688 € 568.620 € 529.911 € 787.242 € 804.092 € 10.495.849 € 524.792

€ 0

Gebruikersspecifiek € 0

91481-1 bk interieur € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.588.200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.550.700 € 0 € 5.138.900 € 256.945

91481-3 bk interieur - restaurant 14698 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 390.000 € 0 € 0 € 0 € 37.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 427.500 € 21.375

subtotaal € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 390.000 € 2.588.200 € 0 € 0 € 37.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.550.700 € 0 € 5.566.400 € 278.320

0

TOTAAL € 288.240 € 392.288 € 565.246 € 333.858 € 1.323.028 € 876.594 € 2.954.339 € 286.019 € 382.052 € 877.683 € 227.588 € 456.557 € 267.918 € 223.688 € 916.905 € 449.688 € 568.620 € 529.911 € 3.337.942 € 804.092 € 16.062.249 € 803.112

Per m2 € 16 € 22 € 31 € 18 € 73 € 48 € 162 € 16 € 21 € 48 € 12 € 25 € 15 € 12 € 50 € 25 € 31 € 29 € 183 € 44 € 881 € 44

0

0

Beurshallen 12253 m2 BVO 0
91480-2 bk exterieur € 239.973 € 739.805 € 766.539 € 6.353 € 14.452 € 6.353 € 188.968 € 9.622 € 25.334 € 8.846 € 14.452 € 6.353 € 688.776 € 6.952 € 25.334 € 6.353 € 14.452 € 6.353 € 109.078 € 114.868 € 2.999.216 € 149.961

91481-6 bk interieur € 22.632 € 22.782 € 67.098 € 22.782 € 22.632 € 582.859 € 22.632 € 22.782 € 67.098 € 22.782 € 22.632 € 129.387 € 22.632 € 22.782 € 67.098 € 137.182 € 22.632 € 405.310 € 22.632 € 22.782 € 1.751.148 € 87.557

installaties € 96.990 € 2.177.266 € 96.990 € 96.990 € 291.111 € 96.990 € 104.490 € 96.990 € 96.990 € 106.990 € 96.990 € 141.990 € 96.990 € 96.990 € 184.515 € 96.990 € 156.990 € 649.355 € 96.990 € 141.990 € 5.021.592 € 251.080

€ 0

Vastgoed € 0

91480-2 bk exterieur € 239.973 € 739.805 € 766.539 € 6.353 € 14.452 € 6.353 € 188.968 € 9.622 € 25.334 € 8.846 € 14.452 € 6.353 € 688.776 € 6.952 € 25.334 € 6.353 € 109.078 € 114.868 #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!

91481-6 bk interieur € 22.632 € 22.782 € 67.098 € 22.782 € 22.632 € 571.659 € 22.632 € 22.782 € 67.098 € 22.782 € 22.632 € 129.387 € 22.632 € 22.782 € 67.098 € 137.182 € 22.632 € 405.310 € 22.632 € 22.782 € 1.739.948 € 86.997

installaties € 96.990 € 2.177.266 € 96.990 € 96.990 € 291.111 € 96.990 € 104.490 € 96.990 € 96.990 € 106.990 € 96.990 € 141.990 € 96.990 € 96.990 € 184.515 € 96.990 € 156.990 € 649.355 € 96.990 € 141.990 € 5.021.592 € 251.080

subtotaal € 359.595 € 2.939.853 € 930.627 € 126.125 € 328.195 € 675.002 € 316.090 € 129.394 € 189.422 € 138.618 € 134.074 € 277.730 € 808.398 € 126.724 € 276.947 € 240.525 € 288.700 € 1.169.533 #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!

€ 0

Gebruikersspecifiek € 0

91481-6 bk interieur € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11.200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11.200 € 560

subtotaal € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11.200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11.200 € 560

0

TOTAAL € 359.595 € 2.939.853 € 930.627 € 126.125 € 328.195 € 686.202 € 316.090 € 129.394 € 189.422 € 138.618 € 134.074 € 277.730 € 808.398 € 126.724 € 276.947 € 240.525 € 194.074 € 1.061.018 € 228.700 € 279.640 € 9.771.956 € 488.598

Per m2 € 29 € 240 € 76 € 10 € 27 € 56 € 26 € 11 € 15 € 11 € 11 € 23 € 66 € 10 € 23 € 20 € 16 € 87 € 19 € 23 € 798 € 40

0

Theater 15505 m2 BVO 0
91480-3 bk exterieur € 18.078 € 3.538 € 141.706 € 4.410 € 11.038 € 3.538 € 11.910 € 3.538 € 321.978 € 4.410 € 11.038 € 3.538 € 11.910 € 3.538 € 192.740 € 4.410 € 11.038 € 3.538 € 11.910 € 4.761 € 782.565 € 39.128

91481-7 bk interieur € 17.177 € 40.489 € 20.769 € 40.489 € 17.177 € 477.612 € 17.177 € 40.489 € 20.769 € 40.489 € 17.177 € 1.198.581 € 17.177 € 40.489 € 20.769 € 151.989 € 17.177 € 587.138 € 17.177 € 40.489 € 2.840.800 € 142.040

installaties € 94.173 € 94.173 € 211.273 € 94.173 € 393.590 € 107.773 € 94.173 € 2.420.173 € 95.773 € 104.173 € 101.173 € 140.773 € 138.173 € 94.173 € 195.773 € 194.173 € 94.173 € 2.474.752 € 94.173 € 171.938  €                                7.408.723 € 370.436

€ 0

Vastgoed € 0

91480-3 bk exterieur € 18.078 € 3.538 € 141.706 € 4.410 € 11.038 € 3.538 € 11.910 € 3.538 € 321.978 € 4.410 € 11.038 € 3.538 € 11.910 € 3.538 € 192.740 € 4.410 € 11.038 € 3.538 € 11.910 € 4.761 € 782.565 € 39.128

91481-7 bk interieur € 17.177 € 40.489 € 20.769 € 40.489 € 17.177 € 455.612 € 17.177 € 40.489 € 20.769 € 40.489 € 17.177 € 43.581 € 17.177 € 40.489 € 20.769 € 151.989 € 17.177 € 587.138 € 17.177 € 40.489 € 1.663.800 € 83.190

installaties  €                              94.173  €                         94.173  €                              211.273  €                          94.173  €                              393.590  €                              107.773  €                                94.173  €                        270.173  €                                95.773  €                              104.173  €                              101.173  €                              140.773  €                              138.173  €                                94.173  €                              195.773  €                                94.173  €                                94.173  €                              424.752  €                                94.173  €                              171.938 € 3.108.723 € 155.436

subtotaal € 129.428 € 138.200 € 373.748 € 139.072 € 421.805 € 566.923 € 123.260 € 314.200 € 438.520 € 149.072 € 129.388 € 187.892 € 167.260 € 138.200 € 409.282 € 250.572 € 122.388 € 1.015.428 € 123.260 € 217.188 € 5.555.088 € 277.754

€ 0

Gebruikersspecifiek € 0

91481-7 bk interieur € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 22.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.155.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.177.000 € 58.850

installaties € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.150.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 0 € 2.050.000 € 0 € 0 € 4.300.000 € 215.000

subtotaal € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 22.000 € 0 € 2.150.000 € 0 € 0 € 0 € 1.155.000 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 0 € 2.050.000 € 0 € 0 € 5.477.000 € 273.850

0

TOTAAL € 129.428 € 138.200 € 373.748 € 139.072 € 421.805 € 588.923 € 123.260 € 2.464.200 € 438.520 € 149.072 € 129.388 € 1.342.892 € 167.260 € 138.200 € 409.282 € 350.572 € 122.388 € 3.065.428 € 123.260 € 217.188 € 11.032.088 € 551.604

Per m2 € 11 € 11 € 31 € 11 € 34 € 48 € 10 € 201 € 36 € 12 € 11 € 110 € 14 € 11 € 33 € 29 € 10 € 250 € 10 € 18 € 900 € 45

0

0

Vergadercentrum 2782 m2 BVO 0
91480-4 bk exterieur € 109.721 € 1.029 € 91.370 € 2.029 € 8.529 € 1.029 € 42.421 € 1.029 € 8.529 € 2.029 € 8.529 € 1.029 € 82.257 € 1.029 € 8.529 € 2.029 € 8.529 € 1.029 € 253.916 € 1.029 € 635.620 € 31.781

91481-8 bk inst € 15.095 € 5.421 € 122.722 € 5.421 € 52.095 € 6.372 € 15.095 € 5.421 € 64.929 € 5.421 € 15.095 € 6.372 € 15.095 € 5.421 € 94.098 € 5.421 € 15.095 € 64.479 € 18.895 € 5.421 € 543.384 € 27.169

installaties € 10.641 € 10.391 € 119.945 € 10.391 € 144.421 € 15.991 € 36.641 € 42.391 € 11.241 € 16.891 € 12.141 € 57.491 € 12.141 € 11.891 € 28.869 € 11.891 € 42.141 € 24.491 € 12.141 € 17.641 € 649.790 € 32.490

0

TOTAAL € 135.457 € 16.841 € 334.037 € 17.841 € 205.045 € 23.392 € 94.157 € 48.841 € 84.699 € 24.341 € 35.765 € 64.892 € 109.493 € 18.341 € 131.496 € 19.341 € 65.765 € 89.999 € 284.952 € 24.091 € 1.828.794 € 91.440

per m2 € 49 € 6 € 120 € 6 € 74 € 8 € 34 € 18 € 30 € 9 € 13 € 23 € 39 € 7 € 47 € 7 € 24 € 32 € 102 € 9 € 657 € 33

0

Totaal #WAARDE!

Overall 48779 m2 BVO 912.720€             3.487.182€      2.203.658€           616.896€           2.278.073€           2.175.111€           3.487.846€           2.928.454€      1.094.693€           1.189.714€           526.815€               2.142.071€           1.353.069€           506.953€               1.734.630€           1.060.126€           950.847€               4.746.356€           3.974.854€           1.325.011€           38.695.087€            1.934.754€    
BTW 21% 191.671€                732.308€            462.768€                  129.548€              478.395€                  456.773€                  732.448€                  614.975€             229.886€                  249.840€                  110.631€                  449.835€                  284.145€                  106.460€                  364.272€                  222.627€                  199.678€                  996.735€                  834.719€                  278.252€                  8.125.968€                  406.298€          

Totaal incl. BTW 1.104.392€             4.219.491€         2.666.427€               746.445€              2.756.469€               2.631.885€               4.220.294€               3.543.430€          1.324.579€               1.439.554€               637.447€                  2.591.906€               1.637.214€               613.414€                  2.098.903€               1.282.753€               1.150.525€               5.743.091€               4.809.574€               1.603.264€               46.821.055€               2.341.053€       

0

0

Totaal Vastgoed excl. BTW 912.720€                3.487.182€         2.203.658€               616.896€              2.278.073€               1.751.911€               899.646€                  778.454€             1.094.693€               1.152.214€               526.815€                  987.071€                  1.353.069€               506.953€                  1.734.630€               960.126€                  1.045.473€               2.804.871€               #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!

Totaal Gebruikersspecifiek excl. BTW -€                         -€                     -€                           -€                       -€                           423.200€                  2.588.200€               2.150.000€          -€                           37.500€                    -€                           1.155.000€               -€                           -€                           -€                           100.000€                  -€                           2.050.000€               2.550.700€               -€                           11.054.600€                552.730€          

0

Controle WAAR WAAR WAAR WAAR WAAR WAAR WAAR WAAR WAAR WAAR WAAR WAAR WAAR WAAR WAAR WAAR ONWAAR ONWAAR #VERW! #VERW! 0

0

Beheerkosten 48779 m2 BVO 0

Beheerkosten 2,50€        /m2 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 121.948 € 2.438.950 € 121.948

Verdeling in onderhoudsposten

Onderhoud 1.934.754€             

CO+PO 393.679€                

Achterstallig € 211.692

Regulier vervangingen 1.329.384€             
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Overzicht 20 - jarenplan

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 18-1-2021

Objecten: De objecten waarover het totaal is berekend.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per object.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van het betreffende object over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Toelichting:



Overzicht projecten

Totaal20402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021Code Type/Adres

€ 1.293.413€ 10.004€ 515.808€ 14.173€ 17.504€ 9.167€ 21.673€ 10.004€ 33.636€ 14.173€ 17.504€ 137.867€ 21.673€ 10.004€ 61.857€ 14.173€ 17.504€ 9.167€ 322.059€ 10.004€ 25.45891480-1 MartiniPlaza - Exterieur, Middenhal
Leonard Springerlaan 2

€ 2.999.214€ 114.868€ 109.078€ 6.353€ 14.452€ 6.353€ 25.334€ 6.952€ 688.776€ 6.353€ 14.452€ 8.846€ 25.334€ 9.622€ 188.968€ 6.353€ 14.452€ 6.353€ 766.539€ 739.805€ 239.97391480-2 MartiniPlaza - Exterieur, Beurshallen
Leonard Springerlaan 2

€ 782.562€ 4.761€ 11.910€ 3.538€ 11.038€ 4.410€ 192.740€ 3.538€ 11.910€ 3.538€ 11.038€ 4.410€ 321.978€ 3.538€ 11.910€ 3.538€ 11.038€ 4.410€ 141.706€ 3.538€ 18.07891480-3 MartiniPlaza - Exterieur, Theater
Leonard Springerlaan 2

€ 635.616€ 1.029€ 253.916€ 1.029€ 8.529€ 2.029€ 8.529€ 1.029€ 82.257€ 1.029€ 8.529€ 2.029€ 8.529€ 1.029€ 42.421€ 1.029€ 8.529€ 2.029€ 91.370€ 1.029€ 109.72191480-4 MartiniPlaza - Exterieur, Vergaderzalen
Leonard Springerlaan 2

€ 6.624.424€ 102.401€ 2.606.091€ 30.911€ 270.031€ 84.801€ 31.061€ 27.431€ 55.972€ 30.911€ 27.581€ 386.630€ 31.061€ 27.431€ 2.697.172€ 30.911€ 27.581€ 56.486€ 31.061€ 27.431€ 41.47291481-1 MartiniPlaza - Interieur, Middenhal,
middenhal
Leonard Springerlaan 2

€ 273.371€ 39.942€ 3.241€ 3.536€ 21.556€ 30.901€ 19.336€ 7.074€ 3.241€ 3.536€ 7.224€ 3.091€ 3.686€ 7.074€ 3.241€ 3.536€ 96.068€ 3.091€ 3.686€ 7.074€ 3.24191481-2 MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, kantoren
MP-organisatie
Leonard Springerlaan 2

€ 1.010.257€ 27.503€ 8.178€ 56.853€ 11.097€ 34.078€ 8.703€ 11.247€ 8.178€ 8.853€ 11.097€ 45.178€ 8.703€ 63.478€ 8.178€ 651.387€ 11.097€ 8.328€ 8.703€ 11.247€ 8.17891481-3 MartiniPlaza - Interieur, Middenhal,
restaurant + keuken
Leonard Springerlaan 2

€ 237.999€ 2.618€ 5.618€ 5.897€ 2.768€ 17.038€ 6.047€ 2.618€ 2.768€ 5.897€ 2.768€ 2.618€ 153.239€ 2.618€ 2.768€ 5.897€ 2.768€ 2.618€ 6.047€ 2.618€ 2.76891481-4 MartiniPlaza - Interieur, Middenhal,
sportschool
Leonard Springerlaan 2

€ 168.315€ 986€ 20.078€ 1.262€ 986€ 31.275€ 1.262€ 2.886€ 3.695€ 1.262€ 986€ 3.761€ 1.262€ 986€ 3.695€ 1.262€ 986€ 85.740€ 1.262€ 986€ 3.69591481-5 MartiniPlaza - Interieur, Middenhal,
Kegelbaan
Leonard Springerlaan 2

€ 1.751.154€ 22.782€ 22.632€ 405.310€ 22.632€ 137.182€ 67.098€ 22.782€ 22.632€ 129.387€ 22.632€ 22.782€ 67.098€ 22.782€ 22.632€ 582.859€ 22.632€ 22.782€ 67.098€ 22.782€ 22.63291481-6 MartiniPlaza - Interieur, Beurshallen
Leonard Springerlaan 2

€ 2.840.793€ 40.489€ 17.177€ 587.138€ 17.177€ 151.989€ 20.769€ 40.489€ 17.177€ 1.198.581€ 17.177€ 40.489€ 20.769€ 40.489€ 17.177€ 477.612€ 17.177€ 40.489€ 20.769€ 40.489€ 17.17791481-7 MartiniPlaza - Interieur, Theater
Leonard Springerlaan 2

€ 543.377€ 5.421€ 18.895€ 64.479€ 15.095€ 5.421€ 94.098€ 5.421€ 15.095€ 6.372€ 15.095€ 5.421€ 64.929€ 5.421€ 15.095€ 6.372€ 52.095€ 5.421€ 122.722€ 5.421€ 15.09591481-8 MartiniPlaza - Interieur, Vergaderzalen
Leonard Springerlaan 2

€ 19.160.494€ 372.803€ 3.592.620€ 1.180.478€ 412.864€ 514.643€ 496.650€ 141.469€ 945.333€ 1.409.891€ 156.081€ 663.121€ 728.261€ 194.471€ 3.075.112€ 1.784.928€ 281.926€ 246.913€ 1.583.023€ 872.423€ 507.486

€ 4.023.704€ 78.289€ 754.450€ 247.900€ 86.701€ 108.075€ 104.297€ 29.709€ 198.520€ 296.077€ 32.777€ 139.255€ 152.935€ 40.839€ 645.773€ 374.835€ 59.204€ 51.852€ 332.435€ 183.209€ 106.572BTW

€ 23.184.199€ 451.092€ 4.347.070€ 1.428.378€ 499.565€ 622.718€ 600.946€ 171.178€ 1.143.854€ 1.705.968€ 188.859€ 802.376€ 881.196€ 235.310€ 3.720.885€ 2.159.763€ 341.130€ 298.764€ 1.915.457€ 1.055.631€ 614.058Totaal inclusief BTW

Totaal object
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Overzicht 20 - jarenplan

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 18-1-2021

Objecten: De objecten waarover het totaal is berekend.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per object.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van het betreffende object over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Toelichting:



Overzicht projecten

Totaal20402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

MartiniPlaza - Exterieur, Middenhal91480-1

21 Buitenwanden

GevelsVliesgevel aluminium2114

€ 030528,00 m² 2050Vervangen vliesgevel aluminium incl.
beglazing

€ 26.009€ 4.335€ 4.335€ 4.335€ 4.335€ 4.335€ 4.3353528,00 m² 2023Reinigen/conserveren vliesgevel
aluminium

€ 26.009€ 0€ 0€ 4.335€ 0€ 0€ 4.335€ 0€ 0€ 4.335€ 0€ 0€ 4.335€ 0€ 0€ 4.335€ 0€ 0€ 4.335€ 0€ 0

24 Trappen en hellingen

DakenKooiladder aluminium compleet2430

€ 0401,00 stk 2040Vervangen kooiladder aluminium

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

27 Daken

GevelsLuifel / afdak houtconstructie
algemeen

2713

€ 3.500€ 3.500361,00 stk 2039Vervangen luifel / afdak
houtconstructie algemeen

€ 3.500€ 0€ 3.500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

31 Buitenwandopeningen

GevelsZonwering screens compleet
handbediening

3120

€ 1.476€ 1.476242,00 stk 2039Vervangen zonwering screens
handbediend

€ 438€ 438122,00 stk 2027Vervangen doek zonwering screens
handbediend

GevelsBuitendeur aluminium3131

€ 0488,00 stk 2050Vervangen buitendeur aluminium

GevelsBedrijfsdeur overheaddeur
handbediend 4.000 x 4.000 mm.

3133

€ 4.844€ 4.844241,00 stk 2027Vervangen overheaddeur
handbediend 4.000 x 4.000 mm.

€ 2.185€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 11511,00 stk 2021VerkleuringOnderhoud overheaddeur
handbediend 4.000 x 4.000 mm.

GevelsTourniquet automatisch ø 4.300 mm.3134

€ 85.000€ 85.000241,00 stk 2039Vervangen tourniquet aluminium ø
4.300 mm.

€ 10.000€ 10.000121,00 stk 2027Revisie tourniquet aluminium ø
4.300 mm.

€ 9.000€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 50011,00 stk 2021Onderhoud tourniquet aluminium ø
4.300 mm.

GevelsKozijn buiten aluminium3140

€ 048110,00 m² 2050Vervangen kozijn aluminium incl.
glas

€ 4.026€ 671€ 671€ 671€ 671€ 671€ 6713110,00 m² 2023Reinigen/conserveren kozijn
aluminium

GevelsKozijn buiten hout3140

€ 1.068€ 1.068482,00 m² 2027Vervangen kozijn hout

€ 118.037€ 615€ 86.591€ 1.286€ 615€ 615€ 1.286€ 615€ 615€ 1.286€ 615€ 615€ 1.286€ 615€ 16.350€ 1.286€ 615€ 615€ 1.286€ 615€ 615

37 Dakopeningen

DakenRookluiken automatisch 1.900x1.750
mm.

3710

€ 135.000€ 135.0002418,00 stk 2030Vervangen rookluiken automatisch
1.900x1.750 mm.
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Overzicht projecten

Totaal20402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

€ 119.700€ 6.300€ 6.300€ 6.300€ 6.300€ 6.300€ 6.300€ 6.300€ 6.300€ 6.300€ 6.300€ 6.300€ 6.300€ 6.300€ 6.300€ 6.300€ 6.300€ 6.300€ 6.300€ 6.300118,00 stk 2021Onderhoud rookluiken automatisch
1.900x1.750 mm.

DakenLichtstraat, aluminium, incl.
beglazing

3725

€ 04898,00 m² 2043Vervangen lichtstraat aluminium

€ 3.087€ 441€ 441€ 441€ 441€ 441€ 441€ 441398,00 m² 2022Vervuiling, aanslagReinigen/conserveren lichtstraat
aluminium

DakenLichtstraat, aluminium, incl.
beglazing

3725

€ 04888,00 m² 2043Vervangen lichtstraat aluminium

€ 2.772€ 396€ 396€ 396€ 396€ 396€ 396€ 396388,00 m² 2022Vervuiling, aanslagReinigen/conserveren lichtstraat
aluminium

€ 260.559€ 7.137€ 6.300€ 6.300€ 7.137€ 6.300€ 6.300€ 7.137€ 6.300€ 6.300€ 7.137€ 135.000€ 6.300€ 7.137€ 6.300€ 6.300€ 7.137€ 6.300€ 6.300€ 7.137€ 6.300

41 Buitenwandafwerkingen

GevelsGevelafwerking gevelisolatiesysteem4111

€ 57.536€ 57.53648361,00 m² 2039Vervangen gevelisolatiesysteem

GevelsGevelbekleding natuursteen (plint)4112

€ 04833,00 m² 2050Vervangen gevelbekleding
natuursteen (plint)

GevelsGevelbekleding metaal geprofileerde
plaat

4112

€ 295.651€ 295.651482125,00 m² 2039Vervangen gevelbekleding metaal
geprofileerde plaat

€ 28.688€ 9.563€ 9.563€ 9.56362125,00 m² 2021Reinigen/conserveren
gevelbekleding metaal geprofileerde
plaat

€ 381.875€ 0€ 353.187€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9.563€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9.563€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9.563

45 Plafondafwerkingen

GevelsPlafondafwerking houten beplating4511

€ 36.584€ 36.58448358,00 m² 2039Vervangen plafondafwerking houten
beplating

€ 36.584€ 0€ 36.584€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

46 Schilderwerk

GevelsBuitenschilderwerk luifel hout
dekkend

4621

€ 1.541€ 1.5412425,00 m² 2033Vervangen schilderwerk luifel hout
dekkend

€ 2.973€ 991€ 991€ 991625,00 m² 2021Groot schilderwerk luifel hout
dekkend

GevelsBuitenschilderwerk gevelafwerking
stucwerk

4621

€ 4.070€ 2.035€ 2.0351266,00 m² 2027Groot schilderwerk gevelafwerking
stucwerk

GevelsBuitenschilderwerk
gevelisolatiesysteem

4621

€ 22.259€ 11.130€ 11.13012361,00 m² 2027Groot schilderwerk
gevelisolatiesysteem

GevelsBuitenschilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

4631

€ 123€ 123242,00 m² 2033Vervangen schilderwerk kozijn en
raam hout dekkend

€ 238€ 79€ 79€ 7962,00 m² 2021Groot schilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

GevelsBuitenschilderwerk buitendeur hout
dekkend

4631

€ 242€ 242362,00 stk 2033Vervangen schilderwerk deur hout
dekkend

€ 476€ 159€ 159€ 15962,00 stk 2021Groot schilderwerk deur hout
dekkend

€ 31.921€ 0€ 14.393€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.906€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14.393€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.229
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Overzicht projecten

Totaal20402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd € 31.921€ 0€ 14.393€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.906€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14.393€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.229

47 Dakafwerkingen

DakenDakbedekking bitumen ongeballast4711

€ 0406276,00 m² 2043Vervangen dakbedekking bitumen
ongeballast

€ 35.000€ 35.0001,00 pst 2023De- en hermonteren zonnepanelen

€ 243.321€ 243.321206276,00 m² 2023Craquele, uitdrogingOverlaag dakbedekking bitumen
ongeballast

€ 23.849€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.25516276,00 m² 2021Onderhoud dakbedekking bitumen
ongeballast

DakenDakrandafwerking zetstuk aluminium4711

€ 21.665€ 21.66540510,00 m¹ 2023Vervangen dakrandafwerking zetstuk
aluminium

DakenLoodslabben plat dak4711

€ 1.656€ 1.6564816,00 m¹ 2023Vervangen loodslabben plat dak

€ 325.490€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 1.255€ 301.641€ 1.255€ 1.255

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

DakenValbeveiliging algemeen
aanlijndraad + ankerpunten

6710

€ 0401,00 pst 2043Vervangen valbeveiliging
ankerpunten

€ 9.000€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 45011,00 pst 2021Onderhoud valbeveiliging
ankerpunten

€ 10.937€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 54711,00 pst 2021RIE-keuring valbeveiliging
ankerpunten

€ 19.937€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997

99 Algemeen

AlgemeenHoogwerker tot 18 meter hoog9999

€ 22.000€ 5.500€ 5.500€ 5.500€ 5.50061,00 pst 2021Hoogwerker per week tot 18 meter
hoog

AlgemeenBijwerkbeurt buitenschilderwerk
algemeen

9999

€ 67.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.50021,00 pst 2023Bijwerkbeurt buitenschilderwerk
algemeen

€ 89.500€ 0€ 13.000€ 0€ 7.500€ 0€ 7.500€ 0€ 13.000€ 0€ 7.500€ 0€ 7.500€ 0€ 13.000€ 0€ 7.500€ 0€ 7.500€ 0€ 5.500

€ 1.293.413€ 10.004€ 515.808€ 14.173€ 17.504€ 9.167€ 21.673€ 10.004€ 33.636€ 14.173€ 17.504€ 137.867€ 21.673€ 10.004€ 61.857€ 14.173€ 17.504€ 9.167€ 322.059€ 10.004€ 25.458MartiniPlaza - Exterieur, Middenhal91480-1

MartiniPlaza - Exterieur, Beurshallen91480-2

21 Buitenwanden

GevelsVliesgevel staal incl. beglazing2114

€ 752.686€ 752.686481335,00 m² 2023Vervangen vliesgevel staal incl.
beglazing

€ 22.962€ 11.481€ 11.48161335,00 m² 2029Reinigen/conserveren vliesgevel
staal

GevelsGevelconstructie beton2121

€ 6.500€ 6.5001,00 pst 2021CarbonatatieHerstellen gevelconstructie beton

€ 782.148€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11.481€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11.481€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 752.686€ 0€ 6.500

24 Trappen en hellingen

DakenKooiladder aluminium compleet2430

€ 0401,00 stk 2040Vervangen kooiladder aluminium

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Overzicht projecten

Totaal20402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

28 Hoofddraagconstructies

GevelsHoofddragconstructie staal geverfd2811

€ 50.400€ 50.4001008,00 m¹ 2021CorrosieHerstellen hoofddraagconstructie
staal

€ 50.400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50.400

31 Buitenwandopeningen

GevelsBuitendeur aluminium3131

€ 1.417€ 1.417482,00 stk 2040Vervangen buitendeur aluminium

GevelsBuitendeur hout3131

€ 5.974€ 5.974329,00 stk 2027Vervangen buitendeur hout

GevelsAutomatische schuifdeur aluminium3132

€ 15.742€ 15.742242,00 stk 2040Vervangen automatische schuifdeur
aluminium

€ 3.000€ 3.000122,00 stk 2028Revisie automatische schuifdeur
aluminium

€ 5.944€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 33012,00 stk 2021Onderhoud automatische schuifdeur
aluminium

GevelsBedrijfsdeur overheaddeur
handbediend 4.500 x 3.900 mm.

3133

€ 6.845€ 6.845241,00 stk 2027Vervangen overheaddeur
handbediend 4.800 x 4.600 mm.

€ 2.185€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 11511,00 stk 2021Verkleuring, beschadigingenOnderhoud overheaddeur
handbediend 4.800 x 4.600 mm.

GevelsBedrijfsdeur overheaddeur
handbediend 4.800 x 3.900 mm.

3133

€ 27.380€ 27.380244,00 stk 2027Vervangen overheaddeur
handbediend 4.800 x 3.900 mm.

€ 8.740€ 460€ 460€ 460€ 460€ 460€ 460€ 460€ 460€ 460€ 460€ 460€ 460€ 460€ 460€ 460€ 460€ 460€ 460€ 46014,00 stk 2021Verkleuring, beschadigingenOnderhoud overheaddeur
handbediend 4.800 x 3.900 mm.

GevelsBedrijfsdeur overheaddeur
handbediend 4.800 x 4.600 mm.

3133

€ 7.350€ 7.350241,00 stk 2027Vervangen overheaddeur
handbediend 4.800 x 4.600 mm.

€ 2.185€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 11511,00 stk 2021Verkleuring, beschadigingenOnderhoud overheaddeur
handbediend 4.800 x 4.600 mm.

GevelsBedrijfsdeur overheaddeur
handbediend 2.800 x 2.700 mm.

3133

€ 4.844€ 4.844241,00 stk 2027Vervangen overheaddeur
handbediend 2.800 x 2.700 mm.

€ 2.185€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 11511,00 stk 2021Onderhoud overheaddeur
handbediend 2.800 x 2.700 mm.

GevelsKozijn buiten staal3140

€ 9.021€ 9.0214816,00 m² 2040Vervangen kozijn staal

GevelsKozijn buiten aluminium3140

€ 56.360€ 56.3604890,00 m² 2040Vervangen kozijn aluminium incl.
glas

€ 3.294€ 549€ 549€ 549€ 549€ 549€ 549390,00 m² 2022Reinigen/conserveren kozijn
aluminium

GevelsKozijn buiten hout3140

€ 28.302€ 28.3024853,00 m² 2027Vervangen kozijn hout

€ 190.768€ 83.345€ 1.135€ 1.135€ 1.684€ 1.135€ 1.135€ 1.684€ 1.135€ 1.135€ 1.684€ 1.135€ 1.135€ 4.354€ 81.025€ 1.135€ 1.684€ 1.135€ 1.135€ 1.684€ 1.135

37 Dakopeningen

DakenLichtstraat, aluminium, incl.
beglazing

3721

€ 04825,00 m² 2043Vervangen lichtstraat aluminium,
incl. beglazing

€ 350€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50325,00 m² 2022Reinigen/conserveren lichtstraat
aluminium
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Totaal20402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

DakenLichtkoepel kunststof 1000 x 1000
mm

3721

€ 2.493€ 2.493243,00 stk 2030Vervangen lichtkoepel dubbelwandig
1.000x1.000 mm

€ 2.843€ 50€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 50€ 2.493€ 0€ 50€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 50€ 0

41 Buitenwandafwerkingen

GevelsGevelafwerking gevelisolatiesysteem4111

€ 20.879€ 20.87948131,00 m² 2040Vervangen gevelisolatiesysteem

GevelsGevelafwerking voegwerk platvol4111

€ 5.376€ 5.37648112,00 m² 2040Vervangen voegwerk platvol

€ 750€ 7501,00 pst 2021Uitgespoeld voegwerkHerstellen voegwerk platvol

GevelsGevelbekleding houten plaat
multiplex

4112

€ 8.114€ 8.11432133,00 m² 2021Delaminatie, houtrotVervangen gevelbekleding houten
plaat multiplex

GevelsGevelbekleding metaal
damwandprofiel

4112

€ 183.512€ 183.512481319,00 m² 2033Vervangen gevelbekleding metaal
damwandprofiel

€ 6.500€ 6.5001,00 pst 2021CorrosieHerstellen gevelbekleding metaal
damwandprofiel

€ 17.807€ 5.936€ 5.936€ 5.93661319,00 m² 2021VervuilingReinigen gevelbekleding metaal
damwandprofiel

GevelsGevelbekleding metaal geprofileerde
plaat

4112

€ 209.391€ 209.391481505,00 m² 2033Vervangen gevelbekleding metaal
geprofileerde plaat

€ 20.318€ 6.773€ 6.773€ 6.77361505,00 m² 2021Reinigen/conserveren
gevelbekleding metaal geprofileerde
plaat

GevelsGevelbekleding kunststof plaat4112

€ 193.023€ 193.02348911,00 m² 2033Vervangen gevelbekleding kunststof
plaat

€ 16.507€ 5.502€ 5.502€ 5.5026911,00 m² 2021VervuilingReinigen/conserveren
gevelbekleding kunststof plaat

€ 682.176€ 26.255€ 18.210€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 585.926€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18.210€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33.575

46 Schilderwerk

GevelsBuitenschilderwerk betonwand4621

€ 22.193€ 11.096€ 11.09612420,00 m² 2021VerkleuringGroot schilderwerk betonwand

GevelsBuitenschilderwerk gevelbekleding
hout dekkend

4621

€ 8.198€ 8.19824133,00 m² 2021Vervangen schilderwerk
gevelbekleding hout dekkend

€ 15.816€ 5.272€ 5.272€ 5.2726133,00 m² 2027AfbladderingGroot schilderwerk gevelbekleding
hout dekkend

GevelsBuitenschilderwerk
gevelisolatiesysteem

4621

€ 8.077€ 4.039€ 4.03912131,00 m² 2027Groot schilderwerk
gevelisolatiesysteem

GevelsBuitenschilderwerk betontrap4624

€ 8.930€ 4.465€ 4.46512169,00 m² 2021Afbalddering, kale delenGroot schilderwerk betontrap

GevelsBuitenschilderwerk staalconstructie4628

€ 94.779€ 94.779241310,00 m² 2021Afbladdering schilderwerkVervangen schilderwerk
staalconstructie

€ 138.415€ 46.138€ 46.138€ 46.13861310,00 m² 2027Groot schilderwerk staalconstructie

GevelsBuitenschilderwerk buitendeur hout
dekkend

4631

€ 1.090€ 1.090249,00 stk 2021Vervangen schilderwerk deur hout
dekkend
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€ 2.140€ 713€ 713€ 71369,00 stk 2027Afbladdering schilderwerkGroot schilderwerk deur hout
dekkend

GevelsBuitenschilderwerk buitendeur staal4631

€ 1.725€ 1.7252415,00 stk 2033Vervangen schilderwerk buitendeur
staal

€ 3.171€ 1.057€ 1.057€ 1.057615,00 stk 2021Verkleuring schilderwerkGroot schilderwerk buitendeur staal

GevelsBuitenschilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

4631

€ 3.267€ 3.2672453,00 m² 2021Afbladdering schilderwerkVervangen schilderwerk kozijn en
raam hout dekkend

€ 6.303€ 2.101€ 2.101€ 2.101653,00 m² 2027Groot schilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

GevelsBuitenschilderwerk kozijn en raam
staal

4631

€ 936€ 9362416,00 m² 2033Vervangen schilderwerk kozijn en
raam staal

€ 1.691€ 564€ 564€ 564616,00 m² 2021Verkleuring schilderwerkGroot schilderwerk kozijn en raam
staal

GevelsBuitenschilderwerk
balustrade/traphek staal

4634

€ 3.630€ 3.6302444,00 m² 2021Vervangen schilderwerk
balustrade/traphek staal

€ 4.649€ 1.550€ 1.550€ 1.550644,00 m² 2027Afbladdering, verkleuring
schilderwerk

Groot schilderwerk
balustrade/traphek staal

GevelsBuitenschilderwerk plafond stucwerk4645

€ 1.162€ 581€ 5811222,00 m² 2027Groot schilderwerk plafond stucwerk

€ 326.171€ 0€ 62.015€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 73.997€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 62.015€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 128.145

47 Dakafwerkingen

DakenDakbedekking bitumen ongeballast4711

€ 699.598€ 699.5984010552,00 m² 2022Vervangen dakbedekking bitumen

€ 01,00 pst 2022De- en hermonteren zonnepanelen

€ 02010552,00 m² 2042Craquele, uitdroging,
plasvormimg

Overlaag dakbedekking bitumen

€ 80.195€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221110552,00 m² 2021Onderhoud dakbedekking bitumen

DakenDakrandafwerking zetstuk aluminium4711

€ 21.537€ 21.53720507,00 m¹ 2022Vervangen dakrandafwerking zetstuk
aluminium

DakenLoodslabben plat dak4711

€ 15.939€ 15.93948154,00 m¹ 2022Vervangen loodslabben plat dak

€ 817.269€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 737.074€ 4.221

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

DakenValbeveiliging algemeen
aanlijndraad + ankerpunten

6710

€ 0251,00 pst 2042Vervangen valbeveiliging
ankerpunten

€ 9.000€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 45011,00 pst 2021Onderhoud valbeveiliging
ankerpunten

€ 10.937€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 54711,00 pst 2021RIE-keuring valbeveiliging
ankerpunten

€ 19.937€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997

99 Algemeen

AlgemeenHoogwerker hoger dan 18 meter9999

€ 60.000€ 15.000€ 15.000€ 15.000€ 15.00061,00 pst 2021Hoogwerker per week hoger dan 18
meter
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Overzicht projecten

Totaal20402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

AlgemeenBijwerkbeurt buitenschilderwerk
algemeen

9999

€ 67.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.50021,00 pst 2023Bijwerkbeurt buitenschilderwerk
algemeen

€ 127.500€ 0€ 22.500€ 0€ 7.500€ 0€ 7.500€ 0€ 22.500€ 0€ 7.500€ 0€ 7.500€ 0€ 22.500€ 0€ 7.500€ 0€ 7.500€ 0€ 15.000

€ 2.999.214€ 114.868€ 109.078€ 6.353€ 14.452€ 6.353€ 25.334€ 6.952€ 688.776€ 6.353€ 14.452€ 8.846€ 25.334€ 9.622€ 188.968€ 6.353€ 14.452€ 6.353€ 766.539€ 739.805€ 239.973MartiniPlaza - Exterieur, Beurshallen91480-2

MartiniPlaza - Exterieur, Theater91480-3

21 Buitenwanden

GevelsBuitenwand metalen frame +
metalen vlakke plaat

2110

€ 0481272,00 m² 2067Vervangen metalen frame + metaal
vlakke plaat (gele kleur)

€ 31.596€ 10.532€ 10.532€ 10.53261272,00 m² 2023VervuilingReinigen/conserveren metalen frame
+ metaal vlakke plaat (gele kleur)

GevelsGevelconstructie beton2121

€ 2.500€ 2.5001,00 pst 2021CarbonatatieHerstellen gevelconstructie beton

€ 34.096€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10.532€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10.532€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10.532€ 0€ 2.500

24 Trappen en hellingen

DakenKooiladder aluminium compleet2430

€ 2.700€ 2.700401,00 stk 2035Vervangen kooiladder aluminium

€ 2.700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

28 Hoofddraagconstructies

GevelsHoofddragconstructie staal geverfd2811

€ 3.365€ 3.36567,30 m¹ 2023CorrosieHerstellen hoofddraagconstructie
staal

€ 3.365€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.365€ 0€ 0

31 Buitenwandopeningen

GevelsBuitendeur hout3131

€ 5.773€ 5.773487,00 stk 2035Vervangen buitendeur hout

GevelsBuitendeur aluminium3131

€ 0488,00 stk 2041Vervangen buitendeur aluminium

GevelsBedrijfsdeur overheaddeur
handbediend 3.000 x 4.500 mm.

3133

€ 6.815€ 6.815241,00 stk 2029Vervangen overheaddeur
handbediend 3.000 x 4.500 mm.

€ 2.185€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 11511,00 stk 2021VerkleuringOnderhoud overheaddeur
handbediend 3.000 x 4.500 mm.

GevelsBedrijfsdeur overheaddeur
handbediend 3.000 x 3.500 mm.

3133

€ 5.844€ 5.844241,00 stk 2029Vervangen overheaddeur
handbediend 3.000 x 3.500 mm.

€ 2.185€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 11511,00 stk 2021VerkleuringOnderhoud overheaddeur
handbediend 43.000 x 3.500 mm.

GevelsKozijn buiten aluminium3140

€ 048143,00 m² 2041Vervangen kozijn aluminium incl.
glas

€ 6.106€ 872€ 872€ 872€ 872€ 872€ 872€ 8723143,00 m² 2021Reinigen/conserveren kozijn
aluminium

GevelsKozijn buiten hout3140

€ 8.010€ 8.0104815,00 m² 2035Vervangen kozijn hout
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€ 36.918€ 230€ 1.102€ 230€ 230€ 1.102€ 14.013€ 230€ 1.102€ 230€ 230€ 1.102€ 12.659€ 230€ 1.102€ 230€ 230€ 1.102€ 230€ 230€ 1.102

37 Dakopeningen

DakenDakluik kunststof  excl. ladder
1.000x1.000 mm.

3720

€ 1.224€ 1.224241,00 stk 2040Vervangen dakluik kunststof  excl.
ladder 1.000x1.000 mm.

€ 1.224€ 1.224€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

41 Buitenwandafwerkingen

GevelsGevelafwerking gevelisolatiesysteem4111

€ 0481146,00 m² 2041Vervangen gevelisolatiesysteem

GevelsGevelbekleding kunststof composiet4112

€ 048202,00 m² 2041Vervangen gevelbekleding kunststof
composiet

GevelsGevelbekleding metaal geprofileerde
plaat

4112

€ 0481245,00 m² 2041Vervangen gevelbekleding metaal
geprofileerde plaat

€ 16.808€ 5.603€ 5.603€ 5.60361245,00 m² 2023Reinigen/conserveren
gevelbekleding metaal geprofileerde
plaat

GevelsGevelbekleding kunststof plaat4112

€ 048245,00 m² 2041Vervangen gevelbekleding kunststof
plaat

€ 4.439€ 1.480€ 1.480€ 1.4806245,00 m² 2023VervuilingReinigen/conserveren
gevelbekleding kunststof plaat

€ 21.247€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7.082€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7.082€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7.082€ 0€ 0

43 Vloerafwerkingen

GevelsVloerafwerking tegels keramisch4322

€ 3.668€ 3.6684832,00 m² 2021Breuk, loszittende delenVervangen vloerafwerking tegels
keramisch

€ 3.668€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.668

46 Schilderwerk

GevelsBuitenschilderwerk gevelafwerking
stucwerk

4621

€ 29.597€ 14.798€ 14.79812480,00 m² 2023Verkleuring, vervuilingGroot schilderwerk gevelafwerking
stucwerk

GevelsBuitenschilderwerk betonwand4621

€ 8.613€ 4.306€ 4.30612163,00 m² 2023Verkleuring, vervuilingGroot schilderwerk betonwand

GevelsBuitenschilderwerk
gevelisolatiesysteem

4621

€ 70.662€ 35.331€ 35.331121146,00 m² 2023Groot schilderwerk
gevelisolatiesysteem

GevelsBuitenschilderwerk betontrap4624

€ 7.926€ 3.963€ 3.96312150,00 m² 2023Groot schilderwerk betontrap

GevelsBuitenschilderwerk staalconstructie4628

€ 73.074€ 73.074241010,00 m² 2035Vervangen schilderwerk
staalconstructie

€ 71.144€ 35.572€ 35.57261010,00 m² 2023Afbladdering schilderwerkGroot schilderwerk staalconstructie

GevelsBuitenschilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

4631

€ 284€ 2842415,00 m¹ 2035Vervangen schilderwerk kozijn en
raam hout dekkend

€ 326€ 163€ 163615,00 m¹ 2023Groot schilderwerk kozijn en raam
hout dekkend
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GevelsBuitenschilderwerk buitendeur hout
dekkend

4631

€ 848€ 848367,00 stk 2035Vervangen schilderwerk deur hout
dekkend

€ 1.110€ 555€ 55567,00 stk 2023Groot schilderwerk deur hout
dekkend

€ 263.584€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 132.604€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 36.290€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 94.689€ 0€ 0

47 Dakafwerkingen

DakenDakbedekking bitumen ongeballast4711

€ 0405777,00 m² 2049Vervangen dakbedekking bitumen
ongeballast

€ 223.974€ 223.974205777,00 m² 2029Overlaag dakbedekking bitumen
ongeballast

€ 43.905€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.31115777,00 m² 2021Onderhoud dakbedekking bitumen
ongeballast

DakenLoodslabben plat dak4711

€ 048149,00 m¹ 2049Vervangen loodslabben plat dak

DakenDakrandafwerking zetstuk aluminium4711

€ 7.944€ 7.94440187,00 m¹ 2029Vervangen dakrandafwerking zetstuk
aluminium

€ 275.823€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 231.918€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311€ 2.311

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

DakenValbeveiliging algemeen
aanlijndraad + ankerpunten

6710

€ 0401,00 pst 2049Vervangen valbeveiliging
ankerpunten

€ 9.000€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 45011,00 pst 2021Onderhoud valbeveiliging
ankerpunten

€ 10.937€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 54711,00 pst 2021RIE-keuring valbeveiliging
ankerpunten

€ 19.937€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997

99 Algemeen

AlgemeenBijwerkbeurt buitenschilderwerk
algemeen

9999

€ 75.000€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.50021,00 pst 2021Bijwerkbeurt buitenschilderwerk
algemeen

AlgemeenHoogwerker hoger dan 18 meter9999

€ 45.000€ 15.000€ 15.000€ 15.00061,00 pst 2023Hoogwerker per week hoger dan 18
meter

€ 120.000€ 0€ 7.500€ 0€ 7.500€ 0€ 22.500€ 0€ 7.500€ 0€ 7.500€ 0€ 22.500€ 0€ 7.500€ 0€ 7.500€ 0€ 22.500€ 0€ 7.500

€ 782.562€ 4.761€ 11.910€ 3.538€ 11.038€ 4.410€ 192.740€ 3.538€ 11.910€ 3.538€ 11.038€ 4.410€ 321.978€ 3.538€ 11.910€ 3.538€ 11.038€ 4.410€ 141.706€ 3.538€ 18.078MartiniPlaza - Exterieur, Theater91480-3

MartiniPlaza - Exterieur, Vergaderzalen91480-4

21 Buitenwanden

GevelsGevelconstructie beton2121

€ 25.000€ 25.0001,00 pst 2021Carbonatatie, vochtschadeHerstellen gevelconstructie beton

€ 25.000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25.000

24 Trappen en hellingen

GevelsBuitentrap beton2410

€ 3.000€ 3.0001,00 pst 2021CarbonatatieHerstellen buitentrap beton

€ 3.000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.000
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€ 3.000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.000

31 Buitenwandopeningen

GevelsBuitendeur hout3131

€ 1.991€ 1.991323,00 stk 2033Vervangen buitendeur hout

GevelsBuitendeur aluminium3131

€ 6.378€ 6.378489,00 stk 2039Vervangen buitendeur aluminium

GevelsAutomatische schuifdeur aluminium3132

€ 7.871€ 7.871241,00 stk 2039Vervangen automatische schuifdeur
aluminium

€ 15.004€ 15.004121,00 stk 2027Revisie automatische schuifdeur
aluminium

€ 2.807€ 165€ 165€ 165€ 165€ 165€ 165€ 165€ 165€ 165€ 165€ 165€ 165€ 165€ 165€ 165€ 165€ 16511,00 stk 2022Onderhoud automatische schuifdeur
aluminium

GevelsKozijn buiten aluminium3140

€ 102.700€ 102.70048164,00 m² 2039Vervangen kozijn aluminium incl.
glas

€ 6.002€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.0003164,00 m² 2021Reinigen/conserveren kozijn
aluminium

GevelsKozijn buiten hout3140

€ 4.806€ 4.806489,00 m² 2033Vervangen kozijn hout

€ 147.559€ 165€ 116.949€ 165€ 165€ 1.166€ 165€ 165€ 7.963€ 165€ 165€ 1.166€ 165€ 165€ 16.004€ 165€ 165€ 1.166€ 165€ 165€ 1.000

34 Balustrades en leuningen

GevelsBalustrade verzinkt staal3410

€ 13.387€ 13.3874076,00 m¹ 2033Vervangen balustrade verzinkt staal

€ 13.387€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13.387€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

41 Buitenwandafwerkingen

GevelsGevelafwerking stucwerk4111

€ 24.999€ 24.99948421,00 m² 2021Afbrokkelen, vochtschadeVervangen gevelafwerking stucwerk

GevelsGevelafwerking gevelisolatiesysteem4111

€ 97.222€ 97.22248610,00 m² 2039Vervangen gevelisolatiesysteem

GevelsGevelbekleding metaal geprofileerde
plaat

4112

€ 13.774€ 13.7744899,00 m² 2039Vervangen gevelbekleding metaal
geprofileerde plaat

€ 1.337€ 446€ 446€ 446699,00 m² 2021Reinigen/conserveren
gevelbekleding metaal geprofileerde
plaat

€ 137.331€ 0€ 110.996€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 446€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 446€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25.444

46 Schilderwerk

GevelsBuitenschilderwerk betonwand4621

€ 3.487€ 1.744€ 1.7441266,00 m² 2021Afbladdering, vervuiling,
beschadigingen

Groot schilderwerk betonwand

GevelsBuitenschilderwerk gevelafwerking
stucwerk

4621

€ 25.959€ 12.979€ 12.97912421,00 m² 2021Afbladdering, vervuiling,
beschadigingen

Groot schilderwerk gevelafwerking
stucwerk

GevelsBuitenschilderwerk
gevelisolatiesysteem

4621

€ 37.613€ 18.806€ 18.80612610,00 m² 2021Vervuiling, verkleuringGroot schilderwerk
gevelisolatiesysteem

GevelsBuitenschilderwerk betontrap4624

€ 1.374€ 687€ 6871226,00 m² 2021Afbalddering, kale delenGroot schilderwerk betontrap
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GevelsBuitenschilderwerk betonconstructie4628

€ 5.178€ 2.589€ 2.5891298,00 m² 2021Afbladdering, vochtschadeGroot schilderwerk betonconstructie

GevelsBuitenschilderwerk buitendeur hout
dekkend

4631

€ 121€ 121361,00 stk 2033Vervangen schilderwerk deur hout
dekkend

€ 238€ 79€ 79€ 7961,00 stk 2021Afbladdering, beschadiging,
vervkleuring

Groot schilderwerk deur hout
dekkend

GevelsBuitenschilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

4631

€ 171€ 171249,00 m¹ 2033Vervangen schilderwerk kozijn en
raam hout dekkend

€ 294€ 98€ 98€ 9869,00 m¹ 2021Afbladdering, beschadiging,
vervkleuring

Groot schilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

GevelsBuitenschilderwerk
balustrade/traphek staal

4634

€ 02469,00 m² 2033Vervangen schilderwerk
balustrade/traphek staal

€ 7.291€ 2.430€ 2.430€ 2.430669,00 m² 2021Afbladdering, beschadiging,
vervkleuring

Groot schilderwerk
balustrade/traphek staal

€ 81.725€ 0€ 2.607€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 37.097€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.607€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 39.413

47 Dakafwerkingen

DakenDakbedekking bitumen +
betontegels

4711

€ 040122,00 m² 2043Vervangen dakbedekking +
betontegels

€ 4.730€ 4.73020122,00 m² 2023Overlaag dakbedekking bitumen+
betontegels

€ 927€ 49€ 49€ 49€ 49€ 49€ 49€ 49€ 49€ 49€ 49€ 49€ 49€ 49€ 49€ 49€ 49€ 49€ 49€ 491122,00 m² 2021Onderhoud dakbedekking bitumen+
betontegels

DakenDakbedekking bitumen ongeballast4711

€ 0402037,00 m² 2043Vervangen dakbedekking bitumen

€ 78.974€ 78.974202037,00 m² 2023Craquele, uitdrogingOverlaag dakbedekking bitumen

€ 15.481€ 815€ 815€ 815€ 815€ 815€ 815€ 815€ 815€ 815€ 815€ 815€ 815€ 815€ 815€ 815€ 815€ 815€ 815€ 81512037,00 m² 2021Onderhoud dakbedekking bitumen

DakenDakrandafwerking zetstuk aluminium4711

€ 040170,00 m¹ 2043Vervangen dakrandafwerking zetstuk
aluminium

DakenLoodslabben plat dak4711

€ 04893,00 m¹ 2043Vervangen loodslabben plat dak

€ 100.113€ 864€ 864€ 864€ 864€ 864€ 864€ 864€ 864€ 864€ 864€ 864€ 864€ 864€ 864€ 864€ 864€ 864€ 83.704€ 864€ 864

99 Algemeen

AlgemeenBijwerkbeurt buitenschilderwerk
algemeen

9999

€ 67.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.50021,00 pst 2023Bijwerkbeurt buitenschilderwerk
algemeen

AlgemeenHoogwerker hoger dan 18 meter9999

€ 60.000€ 15.000€ 15.000€ 15.000€ 15.00061,00 pst 2021Hoogwerker per week hoger dan 18
meter

€ 127.500€ 0€ 22.500€ 0€ 7.500€ 0€ 7.500€ 0€ 22.500€ 0€ 7.500€ 0€ 7.500€ 0€ 22.500€ 0€ 7.500€ 0€ 7.500€ 0€ 15.000

€ 635.616€ 1.029€ 253.916€ 1.029€ 8.529€ 2.029€ 8.529€ 1.029€ 82.257€ 1.029€ 8.529€ 2.029€ 8.529€ 1.029€ 42.421€ 1.029€ 8.529€ 2.029€ 91.370€ 1.029€ 109.721MartiniPlaza - Exterieur, Vergaderzalen91480-4

MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, middenhal91481-1
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32 Binnenwandopeningen

InterieurBinnendeur divers3231

€ 25.750€ 25.7503250,00 stk 2036Vervangen binnendeur hout

€ 25.750€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25.750€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

34 Balustrades en leuningen

InterieurBalustrade hout incl, dubbel railing3410

€ 4.451€ 4.4513287,00 m² 2040Vervangen balustrade hout incl,
dubbel railing

InterieurBalustrade staal fabriekscoating3410

€ 15.854€ 15.8544090,00 m¹ 2040Vervangen balustrade staal

€ 20.304€ 20.304€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

42 Binnenwandafwerkingen

InterieurWandafwerking tegels4211

€ 14.894€ 14.89430139,00 m² 2036Vervangen wandafwerking
wandtegels

InterieurWandafwerking houten beplating4212

€ 49.965€ 49.96548699,00 m² 2040Vervangen wandafwerking houten
beplating

€ 64.858€ 49.965€ 0€ 0€ 0€ 14.894€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

43 Vloerafwerkingen

InterieurVloerafwerking gietvloer kunsthars4321

€ 1.590€ 1.5903036,00 m² 2036Vervangen vloerafwerking gietvloer
kunsthars

InterieurVloerafwerking linoleum4322

€ 36.594€ 36.59420815,00 m² 2030Vervangen vloerafwerking linoleum

€ 54.198€ 2.853€ 2.853€ 2.853€ 2.853€ 2.853€ 2.853€ 2.853€ 2.853€ 2.853€ 2.853€ 2.853€ 2.853€ 2.853€ 2.853€ 2.853€ 2.853€ 2.853€ 2.853€ 2.8531815,00 m² 2021Reinigen/conserveren
vloerafwerking linoleum

InterieurVloerafwerking linoleum (tribune)4322

€ 53.251€ 53.251201186,00 m² 2030Vervangen vloerafwerking (tribune)

€ 78.869€ 4.151€ 4.151€ 4.151€ 4.151€ 4.151€ 4.151€ 4.151€ 4.151€ 4.151€ 4.151€ 4.151€ 4.151€ 4.151€ 4.151€ 4.151€ 4.151€ 4.151€ 4.151€ 4.15111186,00 m² 2021Reinigen/conserveren
vloerafwerking linoleum (tribune)

InterieurVloerafwerking schoonloopmat4322

€ 1.886€ 629€ 629€ 62967,00 m² 2024Vervangen vloerafwerking
schoonloopmat

InterieurVloerafwerking borstelmat4322

€ 1.850€ 617€ 617€ 61766,50 m² 2024Vervangen vloerafwerking
borstelmat (tourniquet)

InterieurVloerafwerking natuursteen4322

€ 0481862,00 m² 2048Vervangen vloerafwerking
natuursteen

InterieurVloerafwerking hout parket4322

€ 036483,00 m² 2055Vervangen vloerafwerking hout
parket

InterieurVloerafwerking tapijt4322

€ 30.765€ 15.382€ 15.38215418,00 m² 2024Vervangen vloerafwerking tapijt

€ 7.315€ 1.463€ 1.463€ 1.463€ 1.463€ 1.4633418,00 m² 2021Vervuiling, slijtageReinigen vloerafwerking tapijt

€ 266.318€ 7.004€ 22.386€ 7.004€ 7.004€ 11.302€ 7.004€ 7.004€ 8.467€ 7.004€ 7.004€ 92.553€ 7.004€ 7.004€ 8.467€ 7.004€ 7.004€ 23.631€ 7.004€ 7.004€ 8.467
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45 Plafondafwerkingen

InterieurPlafondafwerking houten beplating4511

€ 4.701€ 4.7014846,00 m² 2040Vervangen plafondafwerking houten
beplating

InterieurSysteemplafond minerale plaat4521

€ 0482513,00 m² 2054Vervangen systeemplafond minerale
plaat

€ 13.822€ 13.822242513,00 m² 2030Vervangen plafondplaten
systeemplafond minerale plaat

€ 1.500€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 15021,00 pst 2021Deelvervanging plafondplaten
systeemplafond minerale plaat

InterieurSysteemplafond gipsvinyl plaat4521

€ 04836,00 m² 2054Vervangen systeemplafond gipsvinyl
plaat

€ 216€ 2162436,00 m² 2030Vervangen plafondplaten
systeemplafond gipsvinyl

€ 20.238€ 4.701€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 14.038€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150

46 Schilderwerk

InterieurBinnenschilderwerk algeheel
compleet

4620

€ 124.275€ 124.275129942,00 bvo 2030Schilderwerk, binnenzijde geheel

€ 74.565€ 12.428€ 12.428€ 12.428€ 12.428€ 12.428€ 12.42839942,00 bvo 2021Schilderwerk, binnenzijde
bijwerkbeurt

InterieurBinnenschilderwerk betonvloer
coating anti-slip

4626

€ 135.337€ 135.337242851,00 m² 2030Vervangen betonvloer coating anti-
slip

€ 334.177€ 0€ 12.428€ 0€ 0€ 12.428€ 0€ 0€ 12.428€ 0€ 0€ 259.612€ 0€ 0€ 12.428€ 0€ 0€ 12.428€ 0€ 0€ 12.428

72 Vaste gebruikersvoorzieningen

InterieurVaste inventaris; bar
(bussineslounge)

7210

€ 17.500€ 17.500241,00 pst 2027Vervangen vaste inrichting bar
compleet (bussineslounge)

InterieurVaste inventaris; bar (vip-lounge)7210

€ 20.000€ 20.000241,00 pst 2027Vervangen vaste inrichting bar
compleet (vip-lounge)

InterieurVaste inventaris; stoelen tribune,
opklapbaar, gestoffeerd

7210

€ 3.785.600€ 1.892.800€ 1.892.800122912,00 stk 2027Vervangen vaste inventaris stoelen
tribune, opklapbaar, gestoffeerd

InterieurVaste inventaris; stoelen tribune,
opklapbaar, hard kunststof

7210

€ 1.128.600€ 564.300€ 564.300121254,00 stk 2027Vervangen vaste inventaris; stoelen
tribune, opklapbaar, hard kunststof

InterieurVaste inventaris; tribune
inschuifbaar; 54.500x 4.900 mm.

7210

€ 0482,00 stk 2051Vervangen vaste inventaris; tribune
inschuifbaar; 54.500x 4.900 mm.

€ 100.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.00012,00 stk 2021Onderhoud vaste inventaris; tribune
inschuifbaar; 54.500x 4.900 mm.

InterieurVaste inventaris; tribune
inschuifbaar; 20.000x 2.500 mm.

7210

€ 0482,00 stk 2051Vervangen vaste inventaris; tribune
inschuifbaar; 20.000x 2.500 mm.

€ 50.000€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.50012,00 stk 2021Onderhoud vaste inventaris; tribune
inschuifbaar; 20.000x 2.500 mm.

InterieurVaste inventaris; stoelen tribune,
opklapbaar, gestoffeerd (persuimte)

7210

€ 187.200€ 93.600€ 93.60012144,00 stk 2027Vervangen vaste inventaris stoelen
tribune, opklapbaar, gestoffeerd

€ 5.288.900€ 7.500€ 2.558.200€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 2.595.700€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500€ 7.500
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73 Vaste keukenvoorzieningen

InterieurKoel- en vriescellen algemeen7310

€ 5.000€ 5.000241,00 stk 2033Vervangen koel- en vriescellen

€ 4.750€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 25011,00 stk 2021Onderhoud koel- en vriescellen

InterieurSpoelkeuken professioneel compleet7320

€ 10.000€ 10.000251,00 pst 2033Vervangen spoelkeuken compleet

€ 4.750€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 25011,00 pst 2021Onderhoud spoelkeuken compleet

€ 24.500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 15.000€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500

74 Vaste sanitairvoorzieningen

InterieurSanitair toiletgroep miva7410

€ 4.500€ 4.500301,00 stk 2037Grote renovatie toiletgroep miva

€ 450€ 450101,00 stk 2027Kleine renovatie toiletgroep miva

InterieurSanitair toiletgroep 6-persoons7410

€ 20.000€ 20.000301,00 stk 2037Grote renovatie toiletgroep 6-
persoons

€ 2.000€ 2.000101,00 stk 2027Kleine renovatie toiletgroep 6-
persoons

InterieurSanitair toiletgroep 11-persoons7410

€ 26.000€ 26.000301,00 stk 2037Grote renovatie toiletgroep 11-
persoons

€ 2.600€ 2.600101,00 stk 2027Kleine renovatie toiletgroep 11-
persoons

InterieurSanitair toiletgroep 7-persoons7410

€ 17.500€ 17.500301,00 stk 2037Grote renovatie toiletgroep 7-
persoons

€ 950€ 950101,00 stk 2027Kleine renovatie toiletgroep 7-
persoons

InterieurSanitair toiletgroep 10-persoons7410

€ 170.000€ 170.000304,00 stk 2037Grote renovatie toiletgroep 10-
persoons

€ 17.000€ 17.000104,00 stk 2027Kleine renovatie toiletgroep 10-
persoons

InterieurSanitair toiletgroep 1-persoons7410

€ 5.000€ 5.000302,00 stk 2027Grote renovatie toiletgroep 1-
persoons

€ 500€ 500102,00 stk 2037Kleine renovatie toiletgroep 1-
persoons

InterieurSanitair doucheruimte 4-persoons7410

€ 36.000€ 36.000302,00 stk 2027Grote renovatie doucheruimte 4-
persoons

€ 3.600€ 3.600102,00 stk 2037Kleine renovatie doucheruimte 4-
persoons

InterieurSanitair doucheruimte 2-persoons7410

€ 3.500€ 3.500301,00 stk 2027Grote renovatie doucheruimte 2-
persoons

€ 350€ 350101,00 stk 2037Kleine renovatie doucheruimte 2-
persoons

€ 309.950€ 0€ 0€ 0€ 242.450€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 67.500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

99 Algemeen

AlgemeenHerinspectie derden, adviesbureau9999

€ 20.878€ 3.480€ 3.480€ 3.480€ 3.480€ 3.480€ 3.48039942,00 bvo 2023Herinspectie derden, adviesbureau

AlgemeenKlachtenonderhoud bouwkundig9999

€ 248.550€ 12.428€ 12.428€ 12.428€ 12.428€ 12.428€ 12.428€ 12.428€ 12.428€ 12.428€ 12.428€ 12.428€ 12.428€ 12.428€ 12.428€ 12.428€ 12.428€ 12.428€ 12.428€ 12.428€ 12.42819942,00 bvo 2021Klachtenonderhoud bouwkundig
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€ 269.428€ 12.428€ 12.428€ 15.907€ 12.428€ 12.428€ 15.907€ 12.428€ 12.428€ 15.907€ 12.428€ 12.428€ 15.907€ 12.428€ 12.428€ 15.907€ 12.428€ 12.428€ 15.907€ 12.428€ 12.428

€ 6.624.424€ 102.401€ 2.606.091€ 30.911€ 270.031€ 84.801€ 31.061€ 27.431€ 55.972€ 30.911€ 27.581€ 386.630€ 31.061€ 27.431€ 2.697.172€ 30.911€ 27.581€ 56.486€ 31.061€ 27.431€ 41.472MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, middenhal91481-1

MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, kantoren MP-
organisatie

91481-2

32 Binnenwandopeningen

InterieurBinnendeur divers3231

€ 27.810€ 27.8103254,00 stk 2036Vervangen binnendeur hout

€ 27.810€ 0€ 0€ 0€ 0€ 27.810€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

34 Balustrades en leuningen

InterieurBalustrade afdekking hout
transparante lak

3420

€ 3.262€ 3.2624833,00 m¹ 2040Vervangen balustrade afdekking
hout transparante lak

€ 3.262€ 3.262€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

42 Binnenwandafwerkingen

InterieurWandafwerking tegels4211

€ 4.072€ 4.0723038,00 m² 2025Vervangen wandafwerking
wandtegels

InterieurWandafwerking houten beplating4212

€ 6.862€ 6.8624896,00 m² 2040Vervangen wandafwerking houten
beplating

€ 10.934€ 6.862€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4.072€ 0€ 0€ 0€ 0

43 Vloerafwerkingen

InterieurVloerafwerking linoleum4321

€ 19.217€ 19.21720428,00 m² 2025Vervangen vloerafwerking linoleum

€ 28.462€ 1.498€ 1.498€ 1.498€ 1.498€ 1.498€ 1.498€ 1.498€ 1.498€ 1.498€ 1.498€ 1.498€ 1.498€ 1.498€ 1.498€ 1.498€ 1.498€ 1.498€ 1.498€ 1.4981428,00 m² 2021Reinigen/conserveren
vloerafwerking linoleum

InterieurVloerafwerking tapijt4321

€ 50.269€ 25.134€ 25.13415683,00 m² 2025Vervangen vloerafwerking tapijt

€ 11.953€ 2.391€ 2.391€ 2.391€ 2.391€ 2.3913683,00 m² 2022Reinigen vloerafwerking tapijt

InterieurVloerafwerking tegels4321

€ 1.508€ 1.5083014,00 m² 2025Vervangen vloerafwerking tegels

€ 111.408€ 26.632€ 1.498€ 1.498€ 3.889€ 1.498€ 1.498€ 3.889€ 1.498€ 1.498€ 3.889€ 1.498€ 1.498€ 3.889€ 1.498€ 1.498€ 45.859€ 1.498€ 1.498€ 3.889€ 1.498

44 Trap- en hellingafwerkingen

InterieurTrapafwerking linoleum incl.
neusstrip (binnen)

4410

€ 332€ 332208,00 m2 2025Vervangen trapafwerking linoleum
incl. neusstrip

€ 332€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€ 0€ 0€ 0€ 0

45 Plafondafwerkingen

InterieurSysteemplafond minerale plaat4521

€ 0481125,00 m² 2049Vervangen systeemplafond minerale
plaat

€ 6.188€ 6.188241125,00 m² 2025Vervangen plafondplaten
systeemplafond minerale plaat
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€ 1.350€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 15021,00 pst 2021Deelvervanging plafondplaten
systeemplafond minerale plaat

€ 7.538€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 6.188€ 0€ 150€ 0€ 150

46 Schilderwerk

InterieurBinnenschilderwerk algeheel
compleet

4620

€ 31.850€ 15.925€ 15.925121274,00 bvo 2025Schilderwerk, binnenzijde geheel

€ 7.963€ 1.593€ 1.593€ 1.593€ 1.593€ 1.59331274,00 bvo 2022Schilderwerk, binnenzijde
bijwerkbeurt

€ 39.813€ 1.593€ 0€ 0€ 15.925€ 0€ 0€ 1.593€ 0€ 0€ 1.593€ 0€ 0€ 1.593€ 0€ 0€ 15.925€ 0€ 0€ 1.593€ 0

73 Vaste keukenvoorzieningen

InterieurKeukenblok incl. kk en vw, 4.500
mm.

7311

€ 7.500€ 7.500241,00 stk 2025Vervangen keukenblok incl. kk en
vw, 4.500 mm.

€ 7.500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7.500€ 0€ 0€ 0€ 0

74 Vaste sanitairvoorzieningen

InterieurSanitair toiletgroep 2-persoons7410

€ 5.750€ 5.750301,00 stk 2025Grote renovatie toiletgroep 2-
persoons

€ 575€ 575101,00 stk 2035Kleine renovatie toiletgroep 2-
persoons

InterieurSanitair toiletgroep 2-persoons7410

€ 5.750€ 5.750301,00 stk 2025Grote renovatie toiletgroep 2-
persoons

€ 575€ 575101,00 stk 2035Kleine renovatie toiletgroep 2-
persoons

InterieurSanitair toiletgroep 2-persoons7410

€ 14.500€ 14.500302,00 stk 2035Grote renovatie toiletgroep 2-
persoons

€ 1.450€ 1.450102,00 stk 2025Kleine renovatie toiletgroep 2-
persoons

InterieurWastrog keramisch 2 plaatsen7411

€ 1.650€ 1.650301,00 stk 2025Vervangen wastrog keramisch 2
plaatsen incl. koudwaterkraan

€ 30.250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15.650€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14.600€ 0€ 0€ 0€ 0

99 Algemeen

AlgemeenKlachtenonderhoud bouwkundig9999

€ 31.850€ 1.593€ 1.593€ 1.593€ 1.593€ 1.593€ 1.593€ 1.593€ 1.593€ 1.593€ 1.593€ 1.593€ 1.593€ 1.593€ 1.593€ 1.593€ 1.593€ 1.593€ 1.593€ 1.593€ 1.59311274,00 bvo 2021Klachtenonderhoud bouwkundig

AlgemeenHerinspectie derden, adviesbureau9999

€ 2.675€ 446€ 446€ 446€ 446€ 446€ 44631274,00 bvo 2023Herinspectie derden, adviesbureau

€ 34.525€ 1.593€ 1.593€ 2.038€ 1.593€ 1.593€ 2.038€ 1.593€ 1.593€ 2.038€ 1.593€ 1.593€ 2.038€ 1.593€ 1.593€ 2.038€ 1.593€ 1.593€ 2.038€ 1.593€ 1.593

€ 273.371€ 39.942€ 3.241€ 3.536€ 21.556€ 30.901€ 19.336€ 7.074€ 3.241€ 3.536€ 7.224€ 3.091€ 3.686€ 7.074€ 3.241€ 3.536€ 96.068€ 3.091€ 3.686€ 7.074€ 3.241MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, kantoren MP-
organisatie

91481-2

MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, restaurant +
keuken

91481-3

32 Binnenwandopeningen

InterieurBinnendeur divers3231

€ 25.750€ 25.7503250,00 stk 2036Vervangen binnendeur hout
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€ 25.750€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25.750€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

42 Binnenwandafwerkingen

InterieurWandafwerking tegels4211

€ 5.679€ 5.6793053,00 m² 2026Vervangen wandafwerking
wandtegels

€ 5.679€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5.679€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

43 Vloerafwerkingen

InterieurVloerafwerking terrazzo/granito-vloer4321

€ 217.793€ 217.79348468,00 m² 2026Vervangen vloerafwerking
terrazzo/granito-vloer

InterieurVloerafwerking linoleum4322

€ 5.164€ 5.16420115,00 m² 2028Vervangen vloerafwerking linoleum

€ 7.648€ 403€ 403€ 403€ 403€ 403€ 403€ 403€ 403€ 403€ 403€ 403€ 403€ 403€ 403€ 403€ 403€ 403€ 403€ 4031115,00 m² 2021Reinigen/conserveren
vloerafwerking linoleum

InterieurVloerafwerking tapijt4322

€ 11.702€ 11.70215318,00 m² 2028Vervangen vloerafwerking tapijt

€ 6.678€ 1.113€ 1.113€ 1.113€ 1.113€ 1.113€ 1.1133318,00 m² 2022Reinigen vloerafwerking tapijt

InterieurVloerafwerking tegels4322

€ 1.508€ 1.5083014,00 m² 2026Vervangen vloerafwerking tegels

InterieurVloerafwerking pvc4322

€ 10.398€ 10.39820194,00 m² 2028Vervangen vloerafwerking pvc

InterieurVloerafwerking natuursteen4322

€ 04830,00 m² 2048Vervangen vloerafwerking
natuursteen

€ 260.891€ 1.516€ 403€ 403€ 1.516€ 403€ 403€ 1.516€ 403€ 403€ 1.516€ 403€ 403€ 27.264€ 403€ 219.703€ 1.516€ 403€ 403€ 1.516€ 403

44 Trap- en hellingafwerkingen

InterieurTrapafwerking linoleum incl.
neusstrip (binnen)

4410

€ 2.321€ 2.3212056,00 m2 2028Vervangen trapafwerking linoleum
incl. neusstrip

€ 2.321€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.321€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

45 Plafondafwerkingen

InterieurSysteemplafond minerale plaat4521

€ 048592,00 m² 2052Vervangen systeemplafond minerale
plaat

€ 3.256€ 3.25624592,00 m² 2028Vervangen plafondplaten
systeemplafond minerale plaat

€ 1.350€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 15021,00 pst 2022Deelvervanging plafondplaten
systeemplafond minerale plaat

InterieurSysteemplafond gipsvinyl plaat4521

€ 32.804€ 32.80448481,00 m² 2026Vervangen systeemplafond gipsvinyl
plaat

€ 024481,00 m² 2050Vervangen plafondplaten
systeemplafond gipsvinyl

€ 37.410€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 3.256€ 0€ 32.954€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0

46 Schilderwerk

InterieurBinnenschilderwerk algeheel
compleet

4620

€ 36.125€ 18.063€ 18.063121445,00 bvo 2028Schilderwerk, binnenzijde geheel
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€ 9.031€ 1.806€ 1.806€ 1.806€ 1.806€ 1.80631445,00 bvo 2022Schilderwerk, binnenzijde
bijwerkbeurt

€ 45.156€ 18.063€ 0€ 0€ 1.806€ 0€ 0€ 1.806€ 0€ 0€ 1.806€ 0€ 0€ 18.063€ 0€ 0€ 1.806€ 0€ 0€ 1.806€ 0

72 Vaste gebruikersvoorzieningen

InterieurVaste gebruikersvoorziening bar7210

€ 20.000€ 20.000241,00 pst 2030Vervangen vaste inrichting bar
compleet

€ 20.000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20.000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

73 Vaste keukenvoorzieningen

InterieurKoel- en vriescellen algemeen7310

€ 40.000€ 40.000244,00 stk 2026Vervangen koel- en vriescellen

€ 9.500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 50014,00 stk 2021Keuring koel- en vriescellen

€ 9.500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 50014,00 stk 2021Onderhoud koel- en vriescellen

InterieurSpoelkeuken professioneel compleet7320

€ 75.000€ 75.000251,00 pst 2026Vervangen spoelkeuken compleet

€ 19.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.00011,00 pst 2021Onderhoud spoelkeuken compleet

InterieurGrootkeuken professioneel compleet7320

€ 275.000€ 275.000251,00 pst 2026Vervangen grootkeuken compleet

€ 14.250€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 75011,00 pst 2021Keuring grootkeuken compleet

€ 47.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.50011,00 pst 2021Onderhoud grootkeuken compleet

InterieurKeukeninrichting uitgiftebalie
compleet

7321

€ 17.500€ 17.500251,00 pst 2030Vervangen uitgiftebalie compleet

€ 12.350€ 650€ 650€ 650€ 650€ 650€ 650€ 650€ 650€ 650€ 650€ 650€ 650€ 650€ 650€ 650€ 650€ 650€ 650€ 65011,00 pst 2021Onderhoud uitgiftebalie compleet

€ 519.600€ 5.900€ 5.900€ 5.900€ 5.900€ 5.900€ 5.900€ 5.900€ 5.900€ 5.900€ 5.900€ 22.750€ 5.900€ 5.900€ 5.900€ 390.650€ 5.900€ 5.900€ 5.900€ 5.900€ 5.900

74 Vaste sanitairvoorzieningen

InterieurSanitair toiletgroep 9-persoons7410

€ 21.000€ 21.000301,00 stk 2038Grote renovatie toiletgroep 9-
persoons

€ 2.100€ 2.100101,00 stk 2028Kleine renovatie toiletgroep 9-
persoons

InterieurSanitair toiletgroep miva7410

€ 4.500€ 4.500301,00 stk 2038Grote renovatie toiletgroep miva

€ 450€ 450101,00 stk 2028Kleine renovatie toiletgroep miva

InterieurSanitair toiletgroep 5-persoons7410

€ 22.500€ 22.500301,00 stk 2038Grote renovatie toiletgroep 5-
persoons

€ 2.250€ 2.250101,00 stk 2028Kleine renovatie toiletgroep 5-
persoons

€ 52.800€ 0€ 0€ 48.000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4.800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

99 Algemeen

AlgemeenHerinspectie derden, adviesbureau9999

€ 3.150€ 525€ 525€ 525€ 525€ 525€ 52531500,00 bvo 2023Herinspectie derden, adviesbureau

AlgemeenKlachtenonderhoud bouwkundig9999

€ 37.500€ 1.875€ 1.875€ 1.875€ 1.875€ 1.875€ 1.875€ 1.875€ 1.875€ 1.875€ 1.875€ 1.875€ 1.875€ 1.875€ 1.875€ 1.875€ 1.875€ 1.875€ 1.875€ 1.875€ 1.87511500,00 bvo 2021Klachtenonderhoud bouwkundig
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Overzicht projecten

Totaal20402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

€ 40.650€ 1.875€ 1.875€ 2.400€ 1.875€ 1.875€ 2.400€ 1.875€ 1.875€ 2.400€ 1.875€ 1.875€ 2.400€ 1.875€ 1.875€ 2.400€ 1.875€ 1.875€ 2.400€ 1.875€ 1.875

€ 1.010.257€ 27.503€ 8.178€ 56.853€ 11.097€ 34.078€ 8.703€ 11.247€ 8.178€ 8.853€ 11.097€ 45.178€ 8.703€ 63.478€ 8.178€ 651.387€ 11.097€ 8.328€ 8.703€ 11.247€ 8.178MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, restaurant + keuken91481-3

MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, sportschool91481-4

32 Binnenwandopeningen

InterieurBinnendeur divers3231

€ 14.420€ 14.4203228,00 stk 2036Vervangen binnendeur hout

€ 14.420€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14.420€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

43 Vloerafwerkingen

InterieurVloerafwerking linoleum4322

€ 10.866€ 10.86620242,00 m² 2029Vervangen vloerafwerking linoleum

€ 16.093€ 847€ 847€ 847€ 847€ 847€ 847€ 847€ 847€ 847€ 847€ 847€ 847€ 847€ 847€ 847€ 847€ 847€ 847€ 8471242,00 m² 2021Reinigen/conserveren
vloerafwerking linoleum

InterieurVloerafwerking tapijt4322

€ 10.635€ 10.63515289,00 m² 2029Vervangen vloerafwerking tapijt

€ 5.058€ 1.012€ 1.012€ 1.012€ 1.012€ 1.0123289,00 m² 2023Reinigen vloerafwerking tapijt

InterieurVloerafwerking pvc4322

€ 15.651€ 15.65120292,00 m² 2029Vervangen vloerafwerking pvc

InterieurVloerafwerking massief hout4322

€ 036256,00 m² 2049Vervangen vloerafwerking massief
hout

€ 58.303€ 847€ 847€ 1.859€ 847€ 847€ 1.859€ 847€ 847€ 1.859€ 847€ 847€ 37.152€ 847€ 847€ 1.859€ 847€ 847€ 1.859€ 847€ 847

44 Trap- en hellingafwerkingen

InterieurTrapafwerking linoleum incl.
neusstrip (binnen)

4410

€ 580€ 5802014,00 m2 2029Vervangen trapafwerking linoleum
incl. neusstrip

€ 580€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 580€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

45 Plafondafwerkingen

InterieurSysteemplafond minerale plaat4512

€ 59.527€ 59.527361078,00 m² 2029Vervangen systeemplafond minerale
plaat

€ 0181078,00 m² 2047Vervangen plafondplaten
systeemplafond minerale plaat

€ 1.350€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 15021,00 pst 2021Deelvervanging plafondplaten
systeemplafond minerale plaat

€ 60.877€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 59.527€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150

46 Schilderwerk

InterieurBinnenschilderwerk algeheel
compleet

4620

€ 17.713€ 17.713121417,00 bvo 2029Schilderwerk, binnenzijde geheel

€ 8.856€ 1.771€ 1.771€ 1.771€ 1.771€ 1.77131417,00 bvo 2023Schilderwerk, binnenzijde
bijwerkbeurt

€ 26.569€ 0€ 0€ 1.771€ 0€ 0€ 1.771€ 0€ 0€ 1.771€ 0€ 0€ 17.713€ 0€ 0€ 1.771€ 0€ 0€ 1.771€ 0€ 0
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Totaal20402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

73 Vaste keukenvoorzieningen

InterieurKeukenblok standaard incl.
apparatuur l. 4.500 mm.

7311

€ 7.500€ 7.500241,00 stk 2029Vervangen keukenblok incl.
apparatuur l. 4.500 mm.

€ 7.500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7.500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

74 Vaste sanitairvoorzieningen

InterieurSanitair toiletgroep 4-persoons7410

€ 12.500€ 12.500301,00 stk 2029Grote renovatie toiletgroep 4-
persoons

€ 1.250€ 1.250101,00 stk 2039Kleine renovatie toiletgroep 4-
persoons

InterieurSanitair toiletgroep 5-persoons7410

€ 10.000€ 10.000301,00 stk 2029Grote renovatie toiletgroep 5-
persoons

€ 1.000€ 1.000101,00 stk 2039Kleine renovatie toiletgroep 5-
persoons

InterieurSanitair toiletgroep 1-persoons7410

€ 6.000€ 6.000301,00 stk 2029Grote renovatie toiletgroep 1-
persoons

€ 600€ 600101,00 stk 2039Kleine renovatie toiletgroep 1-
persoons

€ 31.350€ 0€ 2.850€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28.500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

99 Algemeen

AlgemeenHerinspectie derden, adviesbureau9999

€ 2.976€ 496€ 496€ 496€ 496€ 496€ 49631417,00 bvo 2023Herinspectie derden, adviesbureau

AlgemeenKlachtenonderhoud bouwkundig9999

€ 35.425€ 1.771€ 1.771€ 1.771€ 1.771€ 1.771€ 1.771€ 1.771€ 1.771€ 1.771€ 1.771€ 1.771€ 1.771€ 1.771€ 1.771€ 1.771€ 1.771€ 1.771€ 1.771€ 1.771€ 1.77111417,00 bvo 2021Klachtenonderhoud bouwkundig

€ 38.401€ 1.771€ 1.771€ 2.267€ 1.771€ 1.771€ 2.267€ 1.771€ 1.771€ 2.267€ 1.771€ 1.771€ 2.267€ 1.771€ 1.771€ 2.267€ 1.771€ 1.771€ 2.267€ 1.771€ 1.771

€ 237.999€ 2.618€ 5.618€ 5.897€ 2.768€ 17.038€ 6.047€ 2.618€ 2.768€ 5.897€ 2.768€ 2.618€ 153.239€ 2.618€ 2.768€ 5.897€ 2.768€ 2.618€ 6.047€ 2.618€ 2.768MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, sportschool91481-4

MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, Kegelbaan91481-5

24 Trappen en hellingen

InterieurBinnentrappen hout h. 450 mm.2410

€ 650€ 650321,00 stk 2036Vervangen binnentrap hout h. 450
mm.

€ 650€ 0€ 0€ 0€ 0€ 650€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

32 Binnenwandopeningen

InterieurBinnendeur divers3231

€ 8.240€ 8.2403216,00 stk 2024Vervangen binnendeur hout

€ 8.240€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8.240€ 0€ 0€ 0

42 Binnenwandafwerkingen

InterieurWandafwerking tegels4211

€ 3.536€ 3.5363033,00 m² 2036Vervangen wandafwerking
wandtegels

InterieurWandafwerking hout4212

€ 3.503€ 3.5034849,00 m² 2036Vervangen wandafwerking hout
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€ 7.038€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7.038€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

43 Vloerafwerkingen

InterieurVloerafwerking gietvloer kunsthars4321

€ 1.016€ 1.0163023,00 m² 2036Vervangen vloerafwerking gietvloer
kunsthars

InterieurVloerafwerking tapijt4322

€ 36.211€ 18.106€ 18.10615492,00 m² 2024Vervangen vloerafwerking tapijt

€ 8.610€ 1.722€ 1.722€ 1.722€ 1.722€ 1.7223492,00 m² 2021Vervuiling, slijtageReinigen vloerafwerking tapijt

InterieurVloerafwerking hout4322

€ 03636,00 m² 2048Vervangen vloerafwerking hout

€ 45.837€ 0€ 18.106€ 0€ 0€ 2.738€ 0€ 0€ 1.722€ 0€ 0€ 1.722€ 0€ 0€ 1.722€ 0€ 0€ 18.106€ 0€ 0€ 1.722

45 Plafondafwerkingen

InterieurPlafondafwerking houten delen4511

€ 8.127€ 8.1274874,00 m² 2024Vervangen plafondafwerking houten
delen

InterieurPlafondafwerking multiplex met
akoestisch afwerking

4511

€ 21.418€ 21.41848282,00 m2 2024BeschadigingenVervangen plafondafwerking
multiplex met akoestisch afwerking

InterieurSysteemplafond gipsvinyl plaat4512

€ 03611,00 m² 2054Vervangen systeemplafond gipsvinyl
plaat

€ 66€ 661811,00 m² 2030Vervangen plafondplaten
systeemplafond gipsvinyl

€ 29.611€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29.545€ 0€ 0€ 0

46 Schilderwerk

InterieurBinnenschilderwerk algeheel
compleet

4620

€ 19.725€ 9.863€ 9.86312789,00 bvo 2024Schilderwerk, binnenzijde geheel

€ 4.931€ 986€ 986€ 986€ 986€ 9863789,00 bvo 2021Schilderwerk, binnenzijde
bijwerkbeurt

€ 24.656€ 0€ 986€ 0€ 0€ 9.863€ 0€ 0€ 986€ 0€ 0€ 986€ 0€ 0€ 986€ 0€ 0€ 9.863€ 0€ 0€ 986

73 Vaste keukenvoorzieningen

InterieurKeukenblok rvs excl. apparatuur l.
9.000 mm.

7311

€ 10.000€ 10.000241,00 stk 2036Vervangen keukenblok incl.
apparatuur l. 9.000 mm.

€ 10.000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10.000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

74 Vaste sanitairvoorzieningen

InterieurSanitair toiletgroep 4-persoons7410

€ 10.000€ 10.000301,00 stk 2024Grote renovatie toiletgroep 4-
persoons

€ 1.000€ 1.000101,00 stk 2034Kleine renovatie toiletgroep 4-
persoons

InterieurSanitair toiletgroep 2-persoons7410

€ 9.000€ 9.000301,00 stk 2024Grote renovatie toiletgroep 2-
persoons

€ 900€ 900101,00 stk 2034Kleine renovatie toiletgroep 2-
persoons

€ 20.900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19.000€ 0€ 0€ 0

2218-1-2021



Overzicht projecten

Totaal20402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

99 Algemeen

AlgemeenHerinspectie derden, adviesbureau9999

€ 1.657€ 276€ 276€ 276€ 276€ 276€ 2763789,00 bvo 2023Herinspectie derden, adviesbureau

AlgemeenKlachtenonderhoud bouwkundig9999

€ 19.725€ 986€ 986€ 986€ 986€ 986€ 986€ 986€ 986€ 986€ 986€ 986€ 986€ 986€ 986€ 986€ 986€ 986€ 986€ 986€ 9861789,00 bvo 2021Klachtenonderhoud bouwkundig

€ 21.382€ 986€ 986€ 1.262€ 986€ 986€ 1.262€ 986€ 986€ 1.262€ 986€ 986€ 1.262€ 986€ 986€ 1.262€ 986€ 986€ 1.262€ 986€ 986

€ 168.315€ 986€ 20.078€ 1.262€ 986€ 31.275€ 1.262€ 2.886€ 3.695€ 1.262€ 986€ 3.761€ 1.262€ 986€ 3.695€ 1.262€ 986€ 85.740€ 1.262€ 986€ 3.695MartiniPlaza - Interieur, Middenhal, Kegelbaan91481-5

MartiniPlaza - Interieur, Beurshallen91481-6

32 Binnenwandopeningen

InterieurBedrijfsdeur overheaddeur elektrisch
8.000x3.200 mm.

3230

€ 14.531€ 14.531243,00 stk 2038Vervangen overheaddeur elektriach
8.000x3.200 mm.

InterieurBinnendeur divers3231

€ 73.645€ 73.64532143,00 stk 2038Vervangen binnendeur hout

€ 88.176€ 0€ 0€ 88.176€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

34 Balustrades en leuningen

InterieurBalustrade staal + hout (binnen)3410

€ 04054,00 m¹ 2046Vervangen balustrade staal + hout
(binnen)

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

42 Binnenwandafwerkingen

InterieurWandafwerking houten beplating4212

€ 048305,00 m² 2046Vervangen wandafwerking houten
beplating

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

43 Vloerafwerkingen

InterieurVloerafwerking linoleum4321

€ 31.340€ 31.34020698,00 m² 2026Vervangen vloerafwerking linoleum

€ 46.417€ 2.443€ 2.443€ 2.443€ 2.443€ 2.443€ 2.443€ 2.443€ 2.443€ 2.443€ 2.443€ 2.443€ 2.443€ 2.443€ 2.443€ 2.443€ 2.443€ 2.443€ 2.443€ 2.4431698,00 m² 2021Reinigen/conserveren
vloerafwerking linoleum

InterieurVloerafwerking tapijt4321

€ 31.795€ 31.79515864,00 m² 2026Vervangen vloerafwerking tapijt

€ 15.120€ 3.024€ 3.024€ 3.024€ 3.024€ 3.0243864,00 m² 2023Reinigen vloerafwerking tapijt

InterieurVloerafwerking tapijttegel4321

€ 50.306€ 50.306151367,00 m² 2026Vervangen vloerafwerking tapijttegel

€ 23.923€ 4.785€ 4.785€ 4.785€ 4.785€ 4.78531367,00 m² 2023Reinigen vloerafwerking tapijttegel

InterieurVloerafwerking natuursteen4322

€ 04870,00 m² 2046Vervangen vloerafwerking
natuursteen

€ 198.901€ 2.443€ 2.443€ 10.252€ 2.443€ 2.443€ 10.252€ 2.443€ 2.443€ 10.252€ 2.443€ 2.443€ 10.252€ 2.443€ 2.443€ 113.441€ 2.443€ 2.443€ 10.252€ 2.443€ 2.443
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44 Trap- en hellingafwerkingen

InterieurTrapafwerking linoleum incl.
neusstrip (binnen)

4410

€ 14.960€ 14.96020361,00 m2 2026Vervangen trapafwerking linoleum
incl. neusstrip

€ 14.960€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14.960€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

45 Plafondafwerkingen

InterieurPlafondafwerking gipsplaat4511

€ 9.646€ 9.64648127,00 m² 2026Vervangen plafondafwerking
gipsplaat

InterieurSysteemplafond minerale plaat4512

€ 0481684,00 m² 2050Vervangen systeemplafond minerale
plaat

€ 9.262€ 9.262241684,00 m² 2026Vervangen plafondplaten
systeemplafond minerale plaat

€ 1.350€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 15021,00 pst 2022Deelvervanging plafondplaten
systeemplafond minerale plaat

InterieurPlafondafwerking hwc-plaat4522

€ 8.168€ 8.1684891,00 m² 2026Vervangen plafondafwerking hwc-
plaat

€ 28.426€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 27.076€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0

46 Schilderwerk

InterieurBinnenschilderwerk algeheel
compleet

4620

€ 534.590€ 267.295€ 267.2951215274,00 bvo 2026Schilderwerk, binnenzijde geheel

€ 106.918€ 26.730€ 26.730€ 26.730€ 26.730315274,00 bvo 2023Schilderwerk, binnenzijde
bijwerkbeurt

InterieurBinnenschilderwerk betonvloer
coating anti-slip

4626

€ 62.138€ 62.138121309,00 m² 2032Vervangen betonvloer coating anti-
slip

InterieurBinnenschilderwerk betonvloer
coating

4626

€ 8.640€ 4.320€ 4.3201291,00 m² 2026Slijtage, kale delenVervangen betonvloer coating

€ 712.286€ 0€ 0€ 271.615€ 0€ 0€ 26.730€ 0€ 0€ 88.868€ 0€ 0€ 26.730€ 0€ 0€ 271.615€ 0€ 0€ 26.730€ 0€ 0

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

DakenValbeveiliging algemeen
ankerpunten

6710

€ 0251,00 pst 2043Vervangen valbeveiliging
ankerpunten

€ 11.000€ 550€ 550€ 550€ 550€ 550€ 550€ 550€ 550€ 550€ 550€ 550€ 550€ 550€ 550€ 550€ 550€ 550€ 550€ 550€ 55011,00 pst 2021Onderhoud valbeveiliging
ankerpunten

€ 10.937€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 54711,00 pst 2021RIE-keuring valbeveiliging
ankerpunten

€ 21.937€ 1.097€ 1.097€ 1.097€ 1.097€ 1.097€ 1.097€ 1.097€ 1.097€ 1.097€ 1.097€ 1.097€ 1.097€ 1.097€ 1.097€ 1.097€ 1.097€ 1.097€ 1.097€ 1.097€ 1.097

72 Vaste gebruikersvoorzieningen

InterieurVaste inrichting; kleedkamer; houten
banken + kapstok

7210

€ 11.200€ 11.2002464,00 m¹ 2026Vervangen vaste inrichting houten
banken + kapstok

€ 11.200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11.200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

74 Vaste sanitairvoorzieningen

InterieurSanitair toiletgroep 10-persoons7410

€ 25.000€ 25.000301,00 stk 2026Grote renovatie toiletgroep 10-
persoons
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€ 2.500€ 2.500101,00 stk 2036Kleine renovatie toiletgroep 10-
persoons

InterieurSanitair toiletgroep 5-persoons7410

€ 19.000€ 19.000301,00 stk 2026Grote renovatie toiletgroep 5-
persoons

€ 1.900€ 1.900101,00 stk 2036Kleine renovatie toiletgroep 5-
persoons

InterieurSanitair toiletgroep 1-persoons7410

€ 5.000€ 5.000302,00 stk 2026Grote renovatie toiletgroep 1-
persoons

€ 500€ 500102,00 stk 2036Kleine renovatie toiletgroep 1-
persoons

InterieurSanitair toiletgroep 16-persoons7410

€ 45.000€ 45.000301,00 stk 2036Grote renovatie toiletgroep 16-
persoons

€ 4.500€ 4.500101,00 stk 2026Kleine renovatie toiletgroep 16-
persoons

InterieurSanitair toiletgroep 16-persoons7410

€ 55.000€ 55.000301,00 stk 2036Grote renovatie toiletgroep 16-
persoons

€ 5.500€ 5.500101,00 stk 2026Kleine renovatie toiletgroep 16-
persoons

InterieurSanitair toiletgroep miva7410

€ 4.500€ 4.500301,00 stk 2036Grote renovatie toiletgroep miva

€ 450€ 450101,00 stk 2026Kleine renovatie toiletgroep miva

InstallatiesSanitair doucheruimte 6-persoons7410

€ 50.000€ 50.000304,00 stk 2026Grote renovatie doucheruimte 6-
persoons

€ 5.000€ 5.000104,00 stk 2036Kleine renovatie doucheruimte 6-
persoons

€ 223.850€ 0€ 0€ 0€ 0€ 114.400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 109.450€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

99 Algemeen

AlgemeenKlachtenonderhoud bouwkundig9999

€ 381.850€ 19.093€ 19.093€ 19.093€ 19.093€ 19.093€ 19.093€ 19.093€ 19.093€ 19.093€ 19.093€ 19.093€ 19.093€ 19.093€ 19.093€ 19.093€ 19.093€ 19.093€ 19.093€ 19.093€ 19.093115274,00 bvo 2021Klachtenonderhoud bouwkundig

AlgemeenHerinspectie derden, adviesbureau9999

€ 59.569€ 9.928€ 9.928€ 9.928€ 9.928€ 9.928€ 9.928315274,00 bvo 2023Herinspectie derden, adviesbureau

AlgemeenHoogwerker  hoger dan 18 meter9999

€ 10.000€ 5.000€ 5.000121,00 pst 2026Hoogwerker per week hoger dan 18
meter

€ 451.419€ 19.093€ 19.093€ 34.021€ 19.093€ 19.093€ 29.021€ 19.093€ 19.093€ 29.021€ 19.093€ 19.093€ 29.021€ 19.093€ 19.093€ 34.021€ 19.093€ 19.093€ 29.021€ 19.093€ 19.093

€ 1.751.154€ 22.782€ 22.632€ 405.310€ 22.632€ 137.182€ 67.098€ 22.782€ 22.632€ 129.387€ 22.632€ 22.782€ 67.098€ 22.782€ 22.632€ 582.859€ 22.632€ 22.782€ 67.098€ 22.782€ 22.632MartiniPlaza - Interieur, Beurshallen91481-6

MartiniPlaza - Interieur, Theater91481-7

32 Binnenwandopeningen

InterieurRolluik hekwerk metaal elektrisch3211

€ 24.764€ 24.7643638,00 m² 2038Vervangen rolluik hekwerk metaal
elektrisch

InterieurBinnendeur divers3231

€ 140.080€ 140.08032272,00 stk 2038Vervangen binnendeur hout

€ 164.844€ 0€ 0€ 164.844€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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42 Binnenwandafwerkingen

InterieurWandafwerking tegels4211

€ 13.394€ 13.39430125,00 m² 2038Vervangen wandafwerking
wandtegels

InterieurWandafwerking houten beplating4212

€ 62.616€ 62.61648876,00 m² 2038Vervangen wandafwerking houten
beplating

€ 76.010€ 0€ 0€ 76.010€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

43 Vloerafwerkingen

InterieurVloerafwerking gietvloer kunsthars4321

€ 2.430€ 2.4303055,00 m² 2038Vervangen vloerafwerking gietvloer
kunsthars

InterieurVloerafwerking hout parket4322

€ 123.800€ 123.80036862,00 m² 2038Vervangen vloerafwerking hout
parket

InterieurVloerafwerking linoleum4322

€ 49.345€ 49.345201099,00 m² 2026Vervangen vloerafwerking linoleum

€ 73.084€ 3.847€ 3.847€ 3.847€ 3.847€ 3.847€ 3.847€ 3.847€ 3.847€ 3.847€ 3.847€ 3.847€ 3.847€ 3.847€ 3.847€ 3.847€ 3.847€ 3.847€ 3.847€ 3.84711099,00 m² 2021Reinigen/conserveren
vloerafwerking linoleum

InterieurVloerafwerking tapijt4322

€ 108.634€ 108.634152952,00 m² 2026Vervangen vloerafwerking tapijt

€ 92.988€ 10.332€ 10.332€ 10.332€ 10.332€ 10.332€ 10.332€ 10.332€ 10.332€ 10.33222952,00 m² 2022Reinigen vloerafwerking tapijt

InterieurVloerafwerking pvc4322

€ 90.530€ 90.530201689,00 m² 2026Vervangen vloerafwerking pvc

InterieurVloerafwerking natuursteen4322

€ 048102,00 m² 2048Vervangen vloerafwerking
natuursteen

€ 540.811€ 14.179€ 3.847€ 140.409€ 3.847€ 14.179€ 3.847€ 14.179€ 3.847€ 14.179€ 3.847€ 14.179€ 3.847€ 14.179€ 3.847€ 248.509€ 3.847€ 14.179€ 3.847€ 14.179€ 3.847

44 Trap- en hellingafwerkingen

InterieurTrapafwerking natuursteen4411

€ 04898,00 m² 2048Vervangen trapafwerking
natuursteen

InterieurTrapafwerking tapijt4412

€ 23.150€ 11.575€ 11.57512262,00 m² 2026Vervangen trapafwerking tapijt

InterieurTrapafwerking tapijt loper4412

€ 6.008€ 3.004€ 3.0041268,00 m² 2026Vervangen trapafwerking tapijt loper

€ 29.159€ 0€ 0€ 14.579€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14.579€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

45 Plafondafwerkingen

InterieurPlafondafwerking akoestische
panelen (foyer)

4512

€ 38.498€ 38.49848338,00 m² 2038Vervangen plafondafwerking
akoestische panelen

InterieurPlafondafwerking plafondeiland
akoestisch (springerzaal)

4512

€ 7.425€ 7.4254899,00 m² 2038Vervangen plafondafwerking
akoestische panelen

InterieurSysteemplafond minerale plaat4521

€ 0482473,00 m² 2050Vervangen systeemplafond minerale
plaat

€ 13.602€ 13.602242473,00 m² 2026Vervangen plafondplaten
systeemplafond minerale plaat
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€ 1.350€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 15021,00 pst 2022Deelvervanging plafondplaten
systeemplafond minerale plaat

€ 60.875€ 150€ 0€ 46.073€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 13.602€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0

46 Schilderwerk

InterieurBinnenschilderwerk algeheel
compleet

4620

€ 256.600€ 128.300€ 128.3001210264,00 bvo 2026Schilderwerk, binnenzijde geheel

€ 102.640€ 12.830€ 12.830€ 12.830€ 12.830€ 12.830€ 12.830€ 12.830€ 12.830210264,00 bvo 2022Schilderwerk, binnenzijde
bijwerkbeurt

€ 359.240€ 12.830€ 0€ 128.300€ 0€ 12.830€ 0€ 12.830€ 0€ 12.830€ 0€ 12.830€ 0€ 12.830€ 0€ 128.300€ 0€ 12.830€ 0€ 12.830€ 0

72 Vaste gebruikersvoorzieningen

InterieurVaste inventaris; inrichting theater-
cafe

7210

€ 65.000€ 65.000241,00 pst 2032Vervangen vaste inrichting theater-
cafe

InterieurVaste inventaris; bar (foyer)7210

€ 35.000€ 35.000241,00 pst 2032Vervangen vaste inrichting bar
compleet

InterieurVaste inventaris; tribune inschuifbaar7210

€ 0361,00 stk 2056Vervangen vaste inventaris; tribune
inschuifbaar

InterieurVaste inrichting; kleedkamer;
kaptafels

7210

€ 22.000€ 22.000244,00 stk 2026Vervangen vaste inrichting kaptafels

InterieurVaste inventaris; stoelen,
opklapbaar, gestoffeerd

7210

€ 1.040.000€ 1.040.000121600,00 stk 2032Vervangen vaste inventaris stoelen
tribune, opklapbaar, gestoffeerd

€ 1.162.000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.140.000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22.000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

73 Vaste keukenvoorzieningen

InterieurKeukenblok standaard excl.
apparatuur 1.800 mm.

7311

€ 2.750€ 2.750201,00 stk 2026Vervangen keukenblok excl.
apparatuur 1.800 mm.

InterieurSpoelkeuken professioneel compleet7320

€ 15.000€ 15.000251,00 pst 2032Vervangen spoelkeuken compleet

€ 9.500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 50011,00 pst 2021Onderhoud spoelkeuken compleet

€ 27.250€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 15.000€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 3.250€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500

74 Vaste sanitairvoorzieningen

InterieurSanitair toiletgroep 13-persoons7410

€ 30.000€ 30.000301,00 stk 2036Grote renovatie toiletgroep 13-
persoons

€ 3.000€ 3.000101,00 stk 2026Kleine renovatie toiletgroep 13-
persoons

InterieurSanitair toiletgroep 27-persoons7410

€ 60.000€ 60.000301,00 stk 2036Grote renovatie toiletgroep 27-
persoons

€ 6.000€ 6.000101,00 stk 2026Kleine renovatie toiletgroep 27-
persoons

InterieurSanitair toiletgroep 3-persoons7410

€ 4.500€ 4.500301,00 stk 2036Grote renovatie toiletgroep 3-
persoons

€ 450€ 450101,00 stk 2026Kleine renovatie toiletgroep 3-
persoons
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InstallatiesSanitair toilet-/doucheruimte 8-
persoons

7410

€ 15.000€ 15.000301,00 stk 2036Grote renovatie toilet-/doucheruimte
8-persoons

€ 1.500€ 1.500101,00 stk 2026Kleine renovatie toilet-/doucheruimte
8-persoons

InterieurSanitair toiletgroep 1-persoons7410

€ 10.000€ 10.000304,00 stk 2026Grote renovatie toiletgroep 1-
persoons

€ 1.000€ 1.000104,00 stk 2036Kleine renovatie toiletgroep 1-
persoons

InterieurSanitair doucheruimte 1-persoons7410

€ 10.000€ 10.000304,00 stk 2026Grote renovatie doucheruimte 1-
persoons

€ 1.000€ 1.000104,00 stk 2036Kleine renovatie doucheruimte 1-
persoons

€ 142.450€ 0€ 0€ 0€ 0€ 111.500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30.950€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

99 Algemeen

AlgemeenHerinspectie derden, adviesbureau9999

€ 21.554€ 3.592€ 3.592€ 3.592€ 3.592€ 3.592€ 3.592310264,00 bvo 2023Herinspectie derden, adviesbureau

AlgemeenKlachtenonderhoud bouwkundig9999

€ 256.600€ 12.830€ 12.830€ 12.830€ 12.830€ 12.830€ 12.830€ 12.830€ 12.830€ 12.830€ 12.830€ 12.830€ 12.830€ 12.830€ 12.830€ 12.830€ 12.830€ 12.830€ 12.830€ 12.830€ 12.830110264,00 bvo 2021Klachtenonderhoud bouwkundig

€ 278.154€ 12.830€ 12.830€ 16.422€ 12.830€ 12.830€ 16.422€ 12.830€ 12.830€ 16.422€ 12.830€ 12.830€ 16.422€ 12.830€ 12.830€ 16.422€ 12.830€ 12.830€ 16.422€ 12.830€ 12.830

€ 2.840.793€ 40.489€ 17.177€ 587.138€ 17.177€ 151.989€ 20.769€ 40.489€ 17.177€ 1.198.581€ 17.177€ 40.489€ 20.769€ 40.489€ 17.177€ 477.612€ 17.177€ 40.489€ 20.769€ 40.489€ 17.177MartiniPlaza - Interieur, Theater91481-7

MartiniPlaza - Interieur, Vergaderzalen91481-8

22 Binnenwanden

InterieurPaneelwand hard kunststof2213

€ 21.154€ 21.15424195,00 m² 2029Vervangen paneelwand hard
kunststof

€ 21.154€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21.154€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

32 Binnenwandopeningen

InterieurBinnendeur divers3231

€ 43.775€ 43.7753285,00 stk 2035Vervangen binnendeur hout

€ 43.775€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43.775€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

42 Binnenwandafwerkingen

InterieurWandafwerking tegels4211

€ 8.572€ 8.5723080,00 m² 2023Vervangen wandafwerking
wandtegels

€ 8.572€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8.572€ 0€ 0

43 Vloerafwerkingen

InterieurVloerafwerking linoleum4321

€ 25.952€ 25.95220578,00 m² 2029Vervangen vloerafwerking linoleum

€ 38.437€ 2.023€ 2.023€ 2.023€ 2.023€ 2.023€ 2.023€ 2.023€ 2.023€ 2.023€ 2.023€ 2.023€ 2.023€ 2.023€ 2.023€ 2.023€ 2.023€ 2.023€ 2.023€ 2.0231578,00 m² 2021Reinigen/conserveren
vloerafwerking linoleum

InterieurVloerafwerking tapijt4321

€ 116.214€ 58.107€ 58.107151579,00 m² 2023Vervangen vloerafwerking tapijt
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€ 49.739€ 5.527€ 5.527€ 5.527€ 5.527€ 5.527€ 5.527€ 5.527€ 5.527€ 5.52721579,00 m² 2021Reinigen vloerafwerking tapijt

InterieurVloerafwerking tegels4321

€ 3.231€ 3.2313030,00 m² 2023Vervangen vloerafwerking tegels

€ 233.573€ 2.023€ 7.550€ 60.130€ 7.550€ 2.023€ 7.550€ 2.023€ 7.550€ 2.023€ 7.550€ 2.023€ 31.479€ 2.023€ 7.550€ 2.023€ 7.550€ 2.023€ 63.361€ 2.023€ 7.550

45 Plafondafwerkingen

InterieurSysteemplafond minerale plaat4512

€ 0362130,00 m² 2041Vervangen systeemplafond minerale
plaat

€ 11.715€ 11.715182130,00 m² 2023Vervangen plafondplaten
systeemplafond minerale plaat

€ 6.750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 75021,00 pst 2021Deelvervanging plafondplaten
systeemplafond minerale plaat

InterieurSysteemplafond gipsvinyl plaat4512

€ 750€ 7503611,00 m² 2023Vervangen systeemplafond gipsvinyl
plaat

€ 01811,00 m² 2041Vervangen plafondplaten
systeemplafond gipsvinyl

€ 19.215€ 0€ 750€ 0€ 750€ 0€ 750€ 0€ 750€ 0€ 750€ 0€ 750€ 0€ 750€ 0€ 750€ 0€ 12.465€ 0€ 750

46 Schilderwerk

InterieurBinnenschilderwerk algeheel
compleet

4620

€ 67.950€ 33.975€ 33.975122718,00 bvo 2023Schilderwerk, binnenzijde geheel

€ 27.180€ 3.398€ 3.398€ 3.398€ 3.398€ 3.398€ 3.398€ 3.398€ 3.39822718,00 bvo 2021Schilderwerk, binnenzijde
bijwerkbeurt

€ 95.130€ 0€ 3.398€ 0€ 3.398€ 0€ 33.975€ 0€ 3.398€ 0€ 3.398€ 0€ 3.398€ 0€ 3.398€ 0€ 3.398€ 0€ 33.975€ 0€ 3.398

74 Vaste sanitairvoorzieningen

InterieurSanitair toiletgroep 6-persoons7410

€ 17.500€ 17.500301,00 stk 2025Grote renovatie toiletgroep 6-
persoons

€ 1.750€ 1.750101,00 stk 2035Kleine renovatie toiletgroep 6-
persoons

InterieurSanitair toiletgroep 11-persoons7410

€ 0301,00 stk 2049Grote renovatie toiletgroep 11-
persoons

€ 1.900€ 950€ 950101,00 stk 2029Kleine renovatie toiletgroep 11-
persoons

InterieurSanitair toiletgroep 4-persoons7410

€ 15.000€ 15.000301,00 stk 2025Grote renovatie toiletgroep 4-
persoons

€ 1.500€ 1.500101,00 stk 2035Kleine renovatie toiletgroep 4-
persoons

InterieurSanitair toiletgroep miva7410

€ 4.500€ 4.500301,00 stk 2025Grote renovatie toiletgroep miva

€ 450€ 450101,00 stk 2035Kleine renovatie toiletgroep miva

InterieurSanitair toiletgroep 8-persoons7410

€ 0301,00 stk 2049Grote renovatie toiletgroep 8-
persoons

€ 4.800€ 2.400€ 2.400101,00 stk 2029Kleine renovatie toiletgroep 8-
persoons

InterieurSanitair toiletgroep miva7410

€ 0301,00 stk 2049Grote renovatie toiletgroep miva

€ 900€ 450€ 450101,00 stk 2029Kleine renovatie toiletgroep miva

€ 48.300€ 0€ 3.800€ 0€ 0€ 0€ 3.700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.800€ 0€ 0€ 0€ 37.000€ 0€ 0€ 0€ 0
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99 Algemeen

AlgemeenHerinspectie derden, adviesbureau9999

€ 5.708€ 951€ 951€ 951€ 951€ 951€ 95132718,00 bvo 2023Herinspectie derden, adviesbureau

AlgemeenKlachtenonderhoud bouwkundig9999

€ 67.950€ 3.398€ 3.398€ 3.398€ 3.398€ 3.398€ 3.398€ 3.398€ 3.398€ 3.398€ 3.398€ 3.398€ 3.398€ 3.398€ 3.398€ 3.398€ 3.398€ 3.398€ 3.398€ 3.398€ 3.39812718,00 bvo 2021Klachtenonderhoud bouwkundig

€ 73.658€ 3.398€ 3.398€ 4.349€ 3.398€ 3.398€ 4.349€ 3.398€ 3.398€ 4.349€ 3.398€ 3.398€ 4.349€ 3.398€ 3.398€ 4.349€ 3.398€ 3.398€ 4.349€ 3.398€ 3.398

€ 543.377€ 5.421€ 18.895€ 64.479€ 15.095€ 5.421€ 94.098€ 5.421€ 15.095€ 6.372€ 15.095€ 5.421€ 64.929€ 5.421€ 15.095€ 6.372€ 52.095€ 5.421€ 122.722€ 5.421€ 15.095MartiniPlaza - Interieur, Vergaderzalen91481-8

€ 19.160.494€ 372.803€ 3.592.620€ 1.180.478€ 412.864€ 514.643€ 496.650€ 141.469€ 945.333€ 1.409.891€ 156.081€ 663.121€ 728.261€ 194.471€ 3.075.112€ 1.784.928€ 281.926€ 246.913€ 1.583.023€ 872.423€ 507.486

€ 4.023.704€ 78.289€ 754.450€ 247.900€ 86.701€ 108.075€ 104.297€ 29.709€ 198.520€ 296.077€ 32.777€ 139.255€ 152.935€ 40.839€ 645.773€ 374.835€ 59.204€ 51.852€ 332.435€ 183.209€ 106.572BTW

€ 23.184.199€ 451.092€ 4.347.070€ 1.428.378€ 499.565€ 622.718€ 600.946€ 171.178€ 1.143.854€ 1.705.968€ 188.859€ 802.376€ 881.196€ 235.310€ 3.720.885€ 2.159.763€ 341.130€ 298.764€ 1.915.457€ 1.055.631€ 614.058Totaal inclusief BTW

Totaal object
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Overzicht 10 - jarenplan

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 22-1-2021

Objecten: De objecten waarover het totaal is berekend.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per object.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van het betreffende object over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Toelichting:
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MartiniPlaza - Exterieur, Beurshallen
(sterfhuisconstructie)

91482-1

21 Buitenwanden

GevelsVliesgevel staal incl. beglazing2114

€ 01335,00 m² 2043CorrosieVervangen vliesgevel staal incl.
beglazing

€ 0481335,00 m² 2071Vervangen vliesgevel staal incl.
beglazing

€ 22.962€ 11.481€ 11.48161335,00 m² 2023Reinigen/conserveren vliesgevel
staal

GevelsGevelconstructie beton2121

€ 6.500€ 6.5001,00 pst 2021CarbonatatieHerstellen gevelconstructie beton

€ 29.462€ 0€ 11.481€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11.481€ 0€ 6.500

24 Trappen en hellingen

DakenKooiladder aluminium compleet2430

€ 0401,00 stk 2040Vervangen kooiladder aluminium

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

28 Hoofddraagconstructies

GevelsHoofddragconstructie staal geverfd2811

€ 50.400€ 50.4001008,00 m¹ 2021CorrosieHerstellen hoofddraagconstructie
staal

€ 50.400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50.400

31 Buitenwandopeningen

GevelsBuitendeur aluminium3131

€ 0482,00 stk 2040Vervangen buitendeur aluminium

GevelsBuitendeur hout3131

€ 0329,00 stk 2033Vervangen buitendeur hout
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GevelsAutomatische schuifdeur aluminium3132

€ 0242,00 stk 2045Vervangen automatische schuifdeur
aluminium

€ 0122,00 stk 2033Revisie automatische schuifdeur
aluminium

€ 3.302€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 33012,00 stk 2021Onderhoud automatische schuifdeur
aluminium

GevelsBedrijfsdeur overheaddeur
handbediend 4.500 x 3.900 mm.

3133

€ 0241,00 stk 2031Vervangen overheaddeur
handbediend 4.800 x 4.600 mm.

€ 1.150€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 11511,00 stk 2021Verkleuring, beschadigingenOnderhoud overheaddeur
handbediend 4.800 x 4.600 mm.

GevelsBedrijfsdeur overheaddeur
handbediend 4.800 x 3.900 mm.

3133

€ 460€ 4604,00 stk 2021BeschadigingOnderhoud overheaddeur
handbediend 4.800 x 3.900 mm.

€ 0244,00 stk 2031Vervangen overheaddeur
handbediend 4.800 x 3.900 mm.

€ 4.600€ 460€ 460€ 460€ 460€ 460€ 460€ 460€ 460€ 460€ 46014,00 stk 2021Onderhoud overheaddeur
handbediend 4.800 x 3.900 mm.

GevelsBedrijfsdeur overheaddeur
handbediend 4.800 x 4.600 mm.

3133

€ 0241,00 stk 2031Vervangen overheaddeur
handbediend 4.800 x 4.600 mm.

€ 1.150€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 11511,00 stk 2021Verkleuring, beschadigingenOnderhoud overheaddeur
handbediend 4.800 x 4.600 mm.

GevelsBedrijfsdeur overheaddeur
handbediend 2.800 x 2.700 mm.

3133

€ 0241,00 stk 2031Vervangen overheaddeur
handbediend 2.800 x 2.700 mm.

€ 1.150€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 115€ 11511,00 stk 2021Onderhoud overheaddeur
handbediend 2.800 x 2.700 mm.

GevelsKozijn buiten staal3140

€ 04816,00 m² 2040Vervangen kozijn staal

GevelsKozijn buiten aluminium3140

€ 04890,00 m² 2040Vervangen kozijn aluminium incl.
glas

€ 1.098€ 549€ 549690,00 m² 2022Reinigen/conserveren kozijn
aluminium
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GevelsKozijn buiten hout3140

€ 04853,00 m² 2033Vervangen kozijn hout

€ 12.910€ 1.135€ 1.135€ 1.684€ 1.135€ 1.135€ 1.135€ 1.135€ 1.135€ 1.684€ 1.595

37 Dakopeningen

DakenLichtstraat, aluminium, incl.
beglazing

3721

€ 04825,00 m² 2043Vervangen lichtstraat aluminium,
incl. beglazing

€ 100€ 50€ 50625,00 m² 2022Reinigen/conserveren lichtstraat
aluminium

DakenLichtkoepel kunststof 1000 x 1000
mm

3721

€ 0243,00 stk 2033Vervangen lichtkoepel dubbelwandig
1.000x1.000 mm

€ 100€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0

41 Buitenwandafwerkingen

GevelsGevelafwerking gevelisolatiesysteem4111

€ 048131,00 m² 2040Vervangen gevelisolatiesysteem

GevelsGevelafwerking voegwerk platvol4111

€ 048112,00 m² 2040Vervangen voegwerk platvol

GevelsGevelbekleding houten plaat
multiplex

4112

€ 8.114€ 8.114133,00 m² 2021DelaminatieVervangen gevelbekleding houten
plaat multiplex

€ 032133,00 m² 2053Vervangen gevelbekleding houten
plaat multiplex

GevelsGevelbekleding metaal
damwandprofiel

4112

€ 5.936€ 5.9361319,00 pst 2021Vuil, aanslag, verkleuringReinigen gevelbekleding metaal
damwandprofiel

€ 0481319,00 m² 2033Vervangen gevelbekleding metaal
damwandprofiel

€ 5.936€ 5.93661319,00 m² 2027Reinigen gevelbekleding metaal
damwandprofiel
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GevelsGevelbekleding metaal geprofileerde
plaat

4112

€ 0481505,00 m² 2033Vervangen gevelbekleding metaal
geprofileerde plaat

€ 13.545€ 6.773€ 6.77361505,00 m² 2021Reinigen/conserveren
gevelbekleding metaal geprofileerde
plaat

GevelsGevelbekleding kunststof plaat4112

€ 5.502€ 5.502911,00 m² 2021Vuil, aanslag, verkleuringReinigen/conserveren
gevelbekleding kunststof plaat

€ 048911,00 m² 2033Vervangen gevelbekleding kunststof
plaat

€ 5.502€ 5.5026911,00 m² 2027Reinigen/conserveren
gevelbekleding kunststof plaat

€ 44.535€ 0€ 0€ 0€ 18.210€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26.325

46 Schilderwerk

GevelsBuitenschilderwerk betonwand4621

€ 11.096€ 11.096420,00 m² 2021Vuil, aanslag, verkleuringGroot schilderwerk betonwand

€ 012420,00 m² 2033Groot schilderwerk betonwand

GevelsBuitenschilderwerk gevelbekleding
hout dekkend

4621

€ 5.272€ 5.272133,00 m² 2021Dekking onvoldoendeVervangen schilderwerk
gevelbekleding hout dekkend

€ 024133,00 m² 2045Vervangen schilderwerk
gevelbekleding hout dekkend

€ 5.272€ 5.2726133,00 m² 2027Groot schilderwerk gevelbekleding
hout dekkend

GevelsBuitenschilderwerk
gevelisolatiesysteem

4621

€ 4.039€ 4.03912131,00 m² 2027Groot schilderwerk
gevelisolatiesysteem

GevelsBuitenschilderwerk vliesgevel staal4621

€ 3.762€ 3.762106,80 m2 2021Afbladderen schilderwerkGroot schilderwerk vliesgevel staal

€ 0241335,00 m² 2033Vervangen schilderwerk vliesgevel
staal

€ 47.019€ 47.01961335,00 m² 2027Groot schilderwerk vliesgevel staal

522-1-2021



Overzicht projecten

Totaal2030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

GevelsBuitenschilderwerk betontrap4624

€ 4.465€ 4.465169,00 m² 2021Afbladderen schilderwerkGroot schilderwerk betontrap

€ 012169,00 m² 2033Groot schilderwerk betontrap

GevelsBuitenschilderwerk staalconstructie4628

€ 23.695€ 23.695327,50 m² 2021Afbladderen schilderwerkVervangen schilderwerk
staalconstructie

€ 0241310,00 m² 2045Afbladdering schilderwerkVervangen schilderwerk
staalconstructie

€ 46.138€ 46.13861310,00 m² 2027Groot schilderwerk staalconstructie

GevelsBuitenschilderwerk buitendeur hout
dekkend

4631

€ 1.090€ 1.0909,00 stk 2021Beschadiging schilderwerkVervangen schilderwerk deur hout
dekkend

€ 09,00 stk 2021GlansverliesVervangen schilderwerk deur hout
dekkend

€ 0249,00 stk 2045Vervangen schilderwerk deur hout
dekkend

€ 713€ 71369,00 stk 2027Groot schilderwerk deur hout
dekkend

GevelsBuitenschilderwerk buitendeur staal4631

€ 02415,00 stk 2033Vervangen schilderwerk buitendeur
staal

€ 2.114€ 1.057€ 1.057615,00 stk 2021Verkleuring schilderwerkGroot schilderwerk buitendeur staal

GevelsBuitenschilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

4631

€ 3.267€ 3.26753,00 m² 2021Afbladderen schilderwerkVervangen schilderwerk kozijn en
raam hout dekkend

€ 02453,00 m² 2045Vervangen schilderwerk kozijn en
raam hout dekkend

€ 2.101€ 2.101653,00 m² 2027Groot schilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

GevelsBuitenschilderwerk kozijn en raam
staal

4631

€ 02416,00 m² 2033Vervangen schilderwerk kozijn en
raam staal

€ 1.127€ 564€ 564616,00 m² 2021Verkleuring schilderwerkGroot schilderwerk kozijn en raam
staal

622-1-2021



Overzicht projecten

Totaal2030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

GevelsBuitenschilderwerk
balustrade/traphek staal

4634

€ 3.630€ 3.63044,00 m² 2021Afbladderen schilderwerkVervangen schilderwerk
balustrade/traphek staal

€ 02444,00 m² 2045Vervangen schilderwerk
balustrade/traphek staal

€ 1.550€ 1.550644,00 m² 2027Groot schilderwerk
balustrade/traphek staal

GevelsBuitenschilderwerk plafond stucwerk4645

€ 581€ 5811222,00 m² 2027Groot schilderwerk plafond stucwerk

€ 166.930€ 0€ 0€ 0€ 109.033€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 57.897

47 Dakafwerkingen

DakenDakbedekking bitumen ongeballast4711

€ 409.101€ 409.10110552,00 m² 2022Craquelé bitumineuze daken
en geglazuurde pannen

Overlaag dakbedekking bitumen

€ 04010552,00 m² 2062Vervangen dakbedekking bitumen

€ 35.000€ 35.0001,00 pst 2022De- en hermonteren zonnepanelen

€ 02010552,00 m² 2042Overlaag dakbedekking bitumen

€ 37.987€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221110552,00 m² 2021Onderhoud dakbedekking bitumen

DakenDakrandafwerking zetstuk aluminium4711

€ 020507,00 m¹ 2042Vervangen dakrandafwerking zetstuk
aluminium

DakenLoodslabben plat dak4711

€ 048154,00 m¹ 2042Vervangen loodslabben plat dak

€ 482.088€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 4.221€ 444.101€ 4.221

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

DakenValbeveiliging algemeen
aanlijndraad + ankerpunten

6710

€ 0251,00 pst 2042Vervangen valbeveiliging
ankerpunten

€ 4.500€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 45011,00 pst 2021Onderhoud valbeveiliging
ankerpunten

722-1-2021



Overzicht projecten

Totaal2030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

€ 5.469€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 547€ 54711,00 pst 2021RIE-keuring valbeveiliging
ankerpunten

€ 9.969€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997€ 997

99 Algemeen

AlgemeenHoogwerker hoger dan 18 meter9999

€ 30.000€ 15.000€ 15.00061,00 pst 2021Hoogwerker per week hoger dan 18
meter

AlgemeenBijwerkbeurt buitenschilderwerk
algemeen

9999

€ 22.500€ 7.500€ 7.500€ 7.50031,00 pst 2023Bijwerkbeurt buitenschilderwerk
algemeen

€ 52.500€ 0€ 7.500€ 0€ 15.000€ 7.500€ 0€ 0€ 7.500€ 0€ 15.000

€ 848.894€ 6.353€ 25.334€ 6.952€ 148.597€ 13.853€ 6.353€ 6.353€ 25.334€ 446.832€ 162.934MartiniPlaza - Exterieur, Beurshallen
(sterfhuisconstructie)

91482-1

MartiniPlaza - Interieur, Beurshallen
(sterfhuisconstructie)

91482-2

32 Binnenwandopeningen

InterieurBedrijfsdeur overheaddeur elektrisch
8.000x3.200 mm.

3230

€ 0243,00 stk 2038Vervangen overheaddeur elektriach
8.000x3.200 mm.

InterieurBinnendeur divers3231

€ 032143,00 stk 2038Vervangen binnendeur hout

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

34 Balustrades en leuningen

InterieurBalustrade staal + hout (binnen)3410

€ 04054,00 m¹ 2046Vervangen balustrade staal + hout
(binnen)

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Overzicht projecten

Totaal2030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

42 Binnenwandafwerkingen

InterieurWandafwerking houten beplating4212

€ 048305,00 m² 2046Vervangen wandafwerking houten
beplating

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

43 Vloerafwerkingen

InterieurVloerafwerking linoleum4321

€ 020698,00 m² 2032Vervangen vloerafwerking linoleum

€ 24.430€ 2.443€ 2.443€ 2.443€ 2.443€ 2.443€ 2.443€ 2.443€ 2.443€ 2.443€ 2.4431698,00 m² 2021Reinigen/conserveren
vloerafwerking linoleum

InterieurVloerafwerking tapijt4321

€ 015864,00 m² 2032Vervangen vloerafwerking tapijt

€ 9.072€ 3.024€ 3.024€ 3.0243864,00 m² 2023Reinigen vloerafwerking tapijt

InterieurVloerafwerking tapijttegel4321

€ 0151367,00 m² 2032Vervangen vloerafwerking tapijttegel

€ 14.354€ 4.785€ 4.785€ 4.78531367,00 m² 2023Reinigen vloerafwerking tapijttegel

InterieurVloerafwerking natuursteen4322

€ 04870,00 m² 2046Vervangen vloerafwerking
natuursteen

€ 47.856€ 2.443€ 10.252€ 2.443€ 2.443€ 10.252€ 2.443€ 2.443€ 10.252€ 2.443€ 2.443

44 Trap- en hellingafwerkingen

InterieurTrapafwerking linoleum incl.
neusstrip (binnen)

4410

€ 020361,00 m² 2032Vervangen trapafwerking linoleum
incl. neusstrip

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

45 Plafondafwerkingen

InterieurPlafondafwerking gipsplaat4511

€ 048127,00 m² 2032Vervangen plafondafwerking
gipsplaat
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Overzicht projecten

Totaal2030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

InterieurSysteemplafond minerale plaat4512

€ 0481684,00 m² 2056Vervangen systeemplafond minerale
plaat

€ 0241684,00 m² 2032Vervangen plafondplaten
systeemplafond minerale plaat

€ 750€ 150€ 150€ 150€ 150€ 15021,00 pst 2022Deelvervanging plafondplaten
systeemplafond minerale plaat

InterieurPlafondafwerking hwc-plaat4522

€ 04891,00 m² 2032Vervangen plafondafwerking hwc-
plaat

€ 750€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0€ 150€ 0

46 Schilderwerk

InterieurBinnenschilderwerk algeheel
compleet

4620

€ 26.730€ 26.73015274,00 m2 2023BeschadigingSchilderwerk, binnenzijde
bijwerkbeurt

€ 01215274,00 bvo 2032Schilderwerk, binnenzijde geheel

€ 26.730€ 26.730415274,00 bvo 2027Schilderwerk, binnenzijde
bijwerkbeurt

InterieurBinnenschilderwerk betonvloer
coating anti-slip

4626

€ 0121309,00 m² 2032Vervangen betonvloer coating anti-
slip

InterieurBinnenschilderwerk betonvloer
coating

4626

€ 01291,00 m² 2032Slijtage, kale delenVervangen betonvloer coating

€ 53.459€ 0€ 0€ 0€ 26.730€ 0€ 0€ 0€ 26.730€ 0€ 0

72 Vaste gebruikersvoorzieningen

InterieurVaste inrichting; kleedkamer; houten
banken + kapstok

7210

€ 02464,00 m¹ 2032Vervangen vaste inrichting houten
banken + kapstok

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Overzicht projecten

Totaal2030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

74 Vaste sanitairvoorzieningen

InterieurSanitair toiletgroep 10-persoons7410

€ 0301,00 stk 2036Grote renovatie toiletgroep 10-
persoons

€ 2.500€ 2.500101,00 stk 2026Kleine renovatie toiletgroep 10-
persoons

InterieurSanitair toiletgroep 5-persoons7410

€ 0301,00 stk 2036Grote renovatie toiletgroep 5-
persoons

€ 1.900€ 1.900101,00 stk 2026Kleine renovatie toiletgroep 5-
persoons

InterieurSanitair toiletgroep 1-persoons7410

€ 0302,00 stk 2036Grote renovatie toiletgroep 1-
persoons

€ 500€ 500102,00 stk 2026Kleine renovatie toiletgroep 1-
persoons

InterieurSanitair toiletgroep 16-persoons7410

€ 0301,00 stk 2036Grote renovatie toiletgroep 16-
persoons

€ 4.500€ 4.500101,00 stk 2026Kleine renovatie toiletgroep 16-
persoons

InterieurSanitair toiletgroep 16-persoons7410

€ 0301,00 stk 2036Grote renovatie toiletgroep 16-
persoons

€ 5.500€ 5.500101,00 stk 2026Kleine renovatie toiletgroep 16-
persoons

InterieurSanitair toiletgroep miva7410

€ 0301,00 stk 2036Grote renovatie toiletgroep miva

€ 450€ 450101,00 stk 2026Kleine renovatie toiletgroep miva

InstallatiesSanitair doucheruimte 6-persoons7410

€ 0304,00 stk 2036Grote renovatie doucheruimte 6-
persoons

€ 5.000€ 5.000104,00 stk 2026Kleine renovatie doucheruimte 6-
persoons

€ 20.350€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20.350€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Overzicht projecten

Totaal2030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

99 Algemeen

AlgemeenKlachtenonderhoud bouwkundig9999

€ 267.295€ 26.730€ 26.730€ 26.730€ 26.730€ 26.730€ 26.730€ 26.730€ 26.730€ 26.730€ 26.730115274,00 bvo 2021Klachtenonderhoud bouwkundig

AlgemeenHerinspectie derden, adviesbureau9999

€ 19.856€ 9.928€ 9.928415274,00 bvo 2023Herinspectie derden, adviesbureau

AlgemeenHoogwerker  hoger dan 18 meter9999

€ 5.000€ 5.000121,00 pst 2026Hoogwerker per week hoger dan 18
meter

€ 292.151€ 26.730€ 26.730€ 26.730€ 36.658€ 31.730€ 26.730€ 26.730€ 36.658€ 26.730€ 26.730

€ 414.566€ 29.323€ 36.981€ 29.323€ 65.830€ 62.481€ 29.173€ 29.323€ 73.639€ 29.323€ 29.173MartiniPlaza - Interieur, Beurshallen
(sterfhuisconstructie)

91482-2

€ 1.263.460€ 35.675€ 62.315€ 36.274€ 214.427€ 76.334€ 35.525€ 35.675€ 98.972€ 476.155€ 192.107

€ 265.327€ 7.492€ 13.086€ 7.618€ 45.030€ 16.030€ 7.460€ 7.492€ 20.784€ 99.992€ 40.342BTW

€ 1.528.787€ 43.167€ 75.401€ 43.892€ 259.456€ 92.364€ 42.986€ 43.167€ 119.757€ 576.147€ 232.449Totaal inclusief BTW

Totaal object
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Onderhoudsbegroting totaal

Project: Martini Plaza Datum: 10-6-2021

Indexering: 2,42% 2,42% Opsteller: MW

Looptijd: 20 jaar

Begin onderhoudsperiode: jan-21

Bvo 48779

Totaal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

Niet geïndexeerd 25.860.683€     374.732€        2.554.258€     590.136€        369.482€        1.995.646€     389.682€        412.232€        2.733.482€     365.932€        526.592€        370.732€        732.179€        407.732€        365.482€        1.237.980€     545.482€        537.982€        3.565.877€                382.232€        952.207€        593.532€        ######## ######## 641.279€   694.932€   382.232€   

Geïndexeerd 35.550.003€     374.732€        2.616.071€     619.045€        396.961€        2.195.951€     439.172€        475.829€        3.231.541€     443.077€        653.037€        470.878€        952.467€        543.241€        498.733€        1.730.217€     780.822€        788.723€        5.354.359€                587.832€        1.499.831€     957.502€        ######## ######## ######## ######## 694.939€   

NLSfB BvO € /m² (gemiddeld) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

Theater 12253 € 32 94.173€          94.173€          211.273€        94.173€          393.590€        107.773€        94.173€          2.420.173€     95.773€          104.173€        101.173€        140.773€        138.173€        94.173€          195.773€        194.173€        94.173€          2.474.752€                94.173€          171.938€        322.273€        92.673€     422.325€   194.273€   294.673€   94.173€     

Congrescentrum 2782 € 12 12.141€          11.891€          121.445€        11.891€          145.921€        17.491€          38.141€          43.891€          12.741€          16.891€          12.141€          57.491€          12.141€          11.891€          28.869€          11.891€          42.141€          24.491€                     12.141€          17.641€          11.241€          10.391€     121.921€   10.991€     33.141€     12.141€     

-€           

Middenhal A (entreegebied) 14698 € 11 87.540€          197.540€        80.040€          84.040€          907.510€        85.040€          80.040€          85.040€          80.040€          88.540€          80.040€          133.040€        80.040€          80.040€          327.030€        160.040€        82.290€          316.677€                   93.540€          88.540€          78.840€          213.340€   518.310€   81.340€     103.340€   93.540€     

Middenhal B (kantoren) 1301 € 9 7.673€            21.673€          4.173€            4.173€            40.449€          4.173€            19.173€          9.173€            4.173€            6.623€            4.173€            4.173€            4.173€            4.173€            43.878€          4.173€            4.173€            22.387€                     9.173€            6.623€            4.173€            4.173€       37.999€     4.173€       6.623€       9.173€       

-€           

Middenhal C (sportschool) 1455 € 17 14.178€          48.178€          14.178€          14.678€          74.328€          14.678€          14.178€          14.678€          14.178€          23.128€          14.178€          14.678€          14.178€          14.678€          23.403€          14.678€          84.928€          14.678€                     14.178€          16.628€          14.178€          92.178€     72.378€     14.678€     22.628€     14.178€     

Middenhal D (kegelbaan) 785 € 11 5.397€            5.397€            5.397€            5.397€            37.597€          5.397€            5.397€            5.397€            5.397€            13.697€          5.397€            5.397€            5.397€            5.397€            10.122€          5.397€            5.397€            5.397€                       5.397€            13.697€          10.397€          5.397€       36.797€     5.397€       6.197€       5.397€       

-€           

Beurshallen (Scenario 1) 15505 € 16 96.990€          2.117.266€     96.990€          96.990€          291.111€        96.990€          104.490€        96.990€          96.990€          106.990€        96.990€          141.990€        96.990€          96.990€          184.515€        96.990€          156.990€        649.355€                   96.990€          141.990€        95.790€          ######## 279.911€   95.790€     105.790€   96.990€     

Centrale voorzieningen 56.640€          58.140€          56.640€          58.140€          105.140€        58.140€          56.640€          58.140€          56.640€          166.550€        56.640€          234.637€        56.640€          58.140€          424.390€        58.140€          67.890€          58.140€                     56.640€          495.150€        56.640€          58.140€     56.640€     234.637€   122.540€   56.640€     

-€           

Totalen 48779 € 21 374.732€        2.554.258€     590.136€        369.482€        1.995.646€     389.682€        412.232€        2.733.482€     365.932€        526.592€        370.732€        732.179€        407.732€        365.482€        1.237.980€     545.482€        537.982€        3.565.877€                382.232€        952.207€        593.532€        -€           

-€           



Onderhoudsbegroting theater

Project: Martini Plaza Datum: 10-6-2021

Indexering: 2,42% 2,42% Opsteller: MW

Looptijd: 20 jaar

Begin onderhoudsperiode: jan-21

Bvo 12253

Totaal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

Niet geïndexeerd 8.829.114€                94.173€         94.173€         211.273€       94.173€         393.590€       107.773€       94.173€         2.420.173€             95.773€         104.173€       101.173€       140.773€                 138.173€       94.173€         195.773€       194.173€       94.173€         2.474.752€    94.173€         171.938€       322.273€       92.673€    422.325€  194.273€  294.673€  94.173€    

Geïndexeerd 12.147.180€             94.173€         96.452€         221.622€       101.177€       433.095€       121.460€       108.701€       2.861.145€             115.964€       129.187€       128.503€       183.127€                 184.094€       128.508€       273.615€       277.946€       138.065€       3.715.975€    144.828€       270.821€       519.900€       153.121€  714.680€  336.715€  523.088€  171.217€  

NLSfB Aantal Locatie Bouwjaar Conditie Opmerking

Geplande 

vervanging

levensduur 

installatie kostprijs 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

Werktuigbouwkundig

51 warmteopwekking

warmteopwekking Warmte wordt toegeleverd 2025 1 jaar -€                           -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          

52 afvoeren  

preventief en correctief onderhoud Jaarlijks standaard onderhoud / ontstoppingen 1 jaar 2.455€                       2.455€            2.455€            2.455€            2.455€            2.455€            2.455€            2.455€            2.455€                     2.455€            2.455€            2.455€            2.455€                     2.455€            2.455€            2.455€            2.455€            2.455€            2.455€            2.455€            2.455€            2.455€            2.455€      2.455€      2.455€      2.455€      2.455€      

Vuilwaterpomp CP 3057HT 1 Kelder ? 3 bouwjaar onbekend, 1 pomp 2023 15 jaar 4.000€                       -€                -€                4.000€            -€                -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                4.000€            -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          

53 water installatie

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 1.840€                       1.840€            1.840€            1.840€            1.840€            1.840€            1.840€            1.840€            1.840€                     1.840€            1.840€            1.840€            1.840€                     1.840€            1.840€            1.840€            1.840€            1.840€            1.840€            1.840€            1.840€            1.840€            1.840€      1.840€      1.840€      1.840€      1.840€      

hydrofoor 1 kelder 2015 5 vervanging 2028 20 jaar 5.500€                       -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                5.500€                     -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          

54 gassen   

n.v.t. -  jaar -€                           -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          

55 koude opwekking en distributie

verdampers airco in regie kamer voor theater 1 1 verd 2000 4 2023 20 jaar 2.500€                       -€                -€                2.500€            -€                -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          2.500€      -€          -€          -€          

York type YVEN 280 koelvermogen 2x 208 KW (R407C 31 kg) 2 kelder 2003 3 Volgens TD frequent storingen 2023 20 jaar 70.000€                     -€                -€                70.000€         -€                -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          70.000€    -€          -€          -€          

expansievat 200/0,2 gevuld met Monopropyleen Glycol -15 2 kelder 2003 3 2023 15 jaar 1.500€                       -€                -€                1.500€            -€                -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                1.500€            -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          

Buffervat 1500L (glycool) 1 kelder 2003 3 2043 30 jaar 6.500€                       -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          6.500€      -€          -€          -€          

lucht gekoelde condensor  GFH 080.1B/2x5-m(s)-Gd/2P  530 liter 1 dak 2003 3 2023 20 jaar 35.000€                     -€                -€                35.000€         -€                -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          35.000€    -€          -€          -€          

condensor koeling onder orkestbak 1 kelder ? 3 2023 25 jaar 2.500€                       -€                -€                2.500€            -€                -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          

  

56 warmtedistributie  

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 2.455€                       2.455€            2.455€            2.455€            2.455€            2.455€            2.455€            2.455€            2.455€                     2.455€            2.455€            2.455€            2.455€                     2.455€            2.455€            2.455€            2.455€            2.455€            2.455€            2.455€            2.455€            2.455€            2.455€      2.455€      2.455€      2.455€      2.455€      

pompen en kleppen op verdeler (nabij RK12) 3 bgg 2015 1 Pompen zijn reeds vervangen, verdeler + inregelafsluiters zijn ouder 2040 20 jaar 6.500€                       -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                6.500€            -€                -€          -€          -€          -€          -€           

 

57 luchtbehandeling  

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 18.380€                     18.380€         18.380€         18.380€         18.380€         18.380€         18.380€         18.380€         18.380€                   18.380€         18.380€         18.380€         18.380€                   18.380€         18.380€         18.380€         18.380€         18.380€         18.380€         18.380€         18.380€         18.380€         18.380€    18.380€    18.380€    18.380€    18.380€    

LBK Theater Foyer Alko 48.000 m3/h toevoer retour 24.000 m3/h 1 dak 2016 1 2045 25 jaar 192.000€                   -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          -€          -€          192.000€  -€          

LBK Congreszalen, Kegelbaan, Springerfoyer Alko 57.000 m3/h toevoer retour 24.000 

m3/h 1 dak 
2016 1

Springerfoyer en kegelbaan en vergaderzalen zijn nog niet aangesloten. Is toekomst 2041 25 jaar 228.000€                   -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                228.000€       -€          -€          -€          -€          -€          

LBK tribume hoog Alko (27.500 m3/h) 1 kelder 2003 3 Toevoerkast + recirculatie 2028 25 jaar 68.750€                     -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                68.750€                   -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          

LBK tribume laag Alko (37.500 m3/h) 1 kelder 2003 3 Toevoerkast 2028 25 jaar 93.750€                     -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                93.750€                   -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          

LBK toevoer Alko AT4 12x08 5.367 m3/h 1 kelder 1999 4 Toevoerkast 2025 25 jaar 12.500€                     -€                -€                -€                -€                12.500€         -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          

Kanaal na verwarmer +/-  waterzijdig 2 Kelder 1999 4 2031 30 jaar 3.500€                       -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                         -€                -€                3.500€            -€                         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          

Kanaal na verwarmer +/-  waterzijdig onder podium 1 bgg 1999 3 2031 30 jaar 3.500€                       -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                         -€                -€                3.500€            -€                         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          

luchtzakken Foyer 4 bgg 2015 1 Reinigen - 3 jaar 1.000€                       -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          

Afvoerventilator artisten cafe 1 dak 2003 bouwjaar geraamd 2028 25 jaar 4.000€                       -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                4.000€                     -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          

Afvoerventilator sanitair 1 dak 2003 bouwjaar geraamd 2028 25 jaar 4.000€                       -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                4.000€                     -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          

Afvoerventilator Gebhardt DAV AV04 + AV03 Toneel (7.000m3/ventilatoren) 2 dak 2001 2026 25 jaar 12.000€                     -€                -€                -€                -€                -€                12.000€         -€                -€                         -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          

LBK Springerzaal (11.000m3/h) 1 dak 2008 Toevoer + afvoer 2033 25 jaar 44.000€                     -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                         44.000€         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          

luchtzakken Springerzaal per lengte 18 meter  4 bgg 2015 1 2023 3 jaar 1.000€                       -€                -€                1.000€            -€                -€                1.000€            -€                -€                         1.000€            -€                -€                1.000€                     -€                -€                1.000€            -€                -€                1.000€            -€                -€                1.000€            -€          -€          1.000€      -€          -€          

58 regeling klimaat

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 2.451€                       2.451€            2.451€            2.451€            2.451€            2.451€            2.451€            2.451€            2.451€                     2.451€            2.451€            2.451€            2.451€                     2.451€            2.451€            2.451€            2.451€            2.451€            2.451€            2.451€            2.451€            2.451€            2.451€      2.451€      2.451€      2.451€      2.451€      

regeltechniek RK8 1 kelder 2015 1 2035 22 jaar 30.000€                     -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                         -€                -€                30.000€         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          

regeltechniek RK12 1 kelder 2015 1 2035 22 jaar 30.000€                     -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                         -€                -€                30.000€         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          

regeltechniek RK.. 1 kelder 2021 1 Momenteel is de vervanging gaande 2035 22 jaar 30.000€                     -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                         -€                -€                30.000€         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          

65 brandbestrijding W

Brandslanghaspels 15 jaarlijks standaard onderhoud incl keuringen en inspecties 1 jaar 840€                          840€               840€               840€               840€               840€               840€               840€               840€                        840€               840€               840€               840€                        840€               840€               840€               840€               840€               840€               840€               840€               840€               840€          840€          840€          840€          840€          

Brandslanghaspels per 3 jaar 1 stuks vervangen 2023 3 jaar 600€                          -€                -€                600€               -€                -€                600€               -€                -€                         600€               -€                -€                600€                        -€                -€                600€               -€                -€                600€               -€                -€                600€               -€          -€          600€          -€          -€          

74 sanitair

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 2.451€                       2.451€            2.451€            2.451€            2.451€            2.451€            2.451€            2.451€            2.451€                     2.451€            2.451€            2.451€            2.451€                     2.451€            2.451€            2.451€            2.451€            2.451€            2.451€            2.451€            2.451€            2.451€            2.451€      2.451€      2.451€      2.451€      2.451€      

Theatertechniek

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud (1% van de investering) 1 jaar 21.500€                     21.500€         21.500€         21.500€         21.500€         21.500€         21.500€         21.500€         21.500€                   21.500€         21.500€         21.500€         21.500€                   21.500€         21.500€         21.500€         21.500€         21.500€         21.500€         21.500€         21.500€         21.500€         21.500€    21.500€    21.500€    21.500€    21.500€    

geluidstafels
?

Onderhoud is afhankelijk van restwaarde/zelfredzaamheid/onderhoudsklasse 2028 8 jaar 100.000€                   -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                100.000€                 -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                100.000€       -€                -€                -€                -€                -€                -€          -€          100.000€  -€          -€          

boxen en versterkers
?

Onderhoud is afhankelijk van restwaarde/zelfredzaamheid/onderhoudsklasse 2028 10 jaar 250.000€                   -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                250.000€                 -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                250.000€       -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          

theaterverlichting
?

Onderhoud is afhankelijk van restwaarde/zelfredzaamheid/onderhoudsklasse 2028 10 jaar 600.000€                   -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                600.000€                 -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                600.000€       -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          

hijsinstallatie
?

Onderhoud is afhankelijk van restwaarde/zelfredzaamheid/onderhoudsklasse 2028 10 jaar 1.200.000€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                1.200.000€              -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                1.200.000€    -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          

Elektrotechnisch

61 energievoorziening

preventief en correctief onderhoud bij centrale voorzieningen -  jaar -€                           -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          

hoofd- sub en eindverdelers -  jaar -€                           -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          

62 krachtstroom algemeen

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 4.901€                       4.901€            4.901€            4.901€            4.901€            4.901€            4.901€            4.901€            4.901€                     4.901€            4.901€            4.901€            4.901€                     4.901€            4.901€            4.901€            4.901€            4.901€            4.901€            4.901€            4.901€            4.901€            4.901€      4.901€      4.901€      4.901€      4.901€      

hoofd- sub en eindverdelers 52 Stelpost om jaarlijks aantal verdelers te vervangen (verschillende bouwgroottes) 1 jaar 30.000€                     30.000€         30.000€         30.000€         30.000€         30.000€         30.000€         30.000€         30.000€                   30.000€         30.000€         30.000€         30.000€                   30.000€         30.000€         30.000€         30.000€         30.000€         30.000€         30.000€         30.000€         30.000€         30.000€    30.000€    30.000€    30.000€    30.000€    

63 verlichting (ca. ..% is reeds LED verlichting, ..% is nog traditioneel)

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 4.901€                       4.901€            4.901€            4.901€            4.901€            4.901€            4.901€            4.901€            4.901€                     4.901€            4.901€            4.901€            4.901€                     4.901€            4.901€            4.901€            4.901€            4.901€            4.901€            4.901€            4.901€            4.901€            4.901€      4.901€      4.901€      4.901€      4.901€      

Verlichting vervangen LED LED-verlichting is <5 jaar / hoge ruimte 2038 18 jaar 147.036€                   -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                147.036€       -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          

Verlichting vervangen LED LED-verlichting is <5 jaar / lage ruimte 2038 18 jaar 176.443€                   -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                176.443€       -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          

Verlichting vervangen TL naar LED TL-verlichting is >15 jaar / hoge ruimte 2025 18 jaar 98.024€                     -€                -€                -€                -€                98.024€         -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          98.024€    -€          -€          -€          

Verlichting vervangen TL naar LED TL-verlichting is >15 jaar / lage ruimte 2025 18 jaar 117.628€                   -€                -€                -€                -€                117.628€       -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          117.628€  -€          -€          -€          

preventief en correctief onderhoud Noodverlichting jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 500€                          500€               500€               500€               500€               500€               500€               500€               500€                        500€               500€               500€               500€                        500€               500€               500€               500€               500€               500€               500€               500€               500€               500€          500€          500€          500€          500€          

Noodverlichting (Toneel beschikt over eigen Noodverlichtingsinstallatie) 2021 Noodverlichting vervangen 15 jaar 61.265€                     -€                -€                -€                -€                61.265€         -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                61.265€         -€                -€          -€          -€          -€          -€          

calamiteiten verlichting (transparant) vervangen accu 5 jaar 6.000€                       -€                -€                -€                -€                6.000€            -€                -€                -€                         -€                6.000€            -€                -€                         -€                -€                6.000€            -€                -€                -€                -€                6.000€            -€                -€          -€          -€          6.000€      -€          

calamiteiten verlichting vervangen accu 5 jaar 4.000€                       -€                -€                -€                -€                4.000€            -€                -€                -€                         -€                4.000€            -€                -€                         -€                -€                4.000€            -€                -€                -€                -€                4.000€            -€                -€          -€          -€          4.000€      -€          

terrein verlichting Buiten beschouwing 25 jaar -€                           -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          

64 communicatie Zie centrale voorzieningen

65 beveiliging Zie centrale voorzieningen

66 transport

preventief en correctief onderhoud 1 jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 1.500€                       1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€                     1.500€            1.500€            1.500€            1.500€                     1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            -€                -€          -€          -€          -€          1.500€      

Lift 1 Elektrische lift (800kg) 12 jaar 45.000€                     -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                         -€                -€                -€                45.000€                   -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€          -€          -€          -€          -€          



Onderhoudsbegroting congrescentrum

Project: Martini Plaza Datum: 10-6-2021

Indexering: 2,42% 2,42% Opsteller: MW

Looptijd: 20 jaar

Begin onderhoudsperiode: jan-21

Bvo 2782

Totaal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Niet geïndexeerd 863.118€        12.141€          11.891€          121.445€        11.891€          145.921€        17.491€          38.141€          43.891€          12.741€          16.891€          12.141€          57.491€          12.141€          11.891€          28.869€          11.891€          42.141€          24.491€          12.141€          17.641€          

Geïndexeerd 1.143.642€    12.141€          12.179€          127.394€        12.776€          160.568€        19.713€          44.026€          51.889€          15.427€          20.947€          15.421€          74.789€          16.177€          16.227€          40.348€          17.022€          61.782€          36.775€          18.672€          27.787€          

NLSfB Aantal Locatie Bouwjaar Conditie Opmerking

Geplande 

vervanging

levensduur 

installatie kostprijs 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Werktuigbouwkundig

51 warmteopwekking

warmteopwekking Warmte wordt toegeleverd - 1 jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

52 afvoeren  

preventief en correctief onderhoud Jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                

53 water installatie

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 420€                420€                420€                420€                420€                420€                420€                420€                420€                420€                420€                420€                420€                420€                420€                420€                420€                420€                420€                420€                420€                

54 gassen

n.v.t. -  jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

55 koude opwekking en distributie

verdampers airco vip ruimte Daikin 5 1 verd 2003 4 bouwjaar onbekend, geraamd 1990 2025 20 jaar 12.500€          -€                 -€                 -€                 -€                 12.500€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

verdampers Daikin 2 bgg 2003 5 2025 20 jaar 5.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 5.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

condensor vrv  RXQ12P7W1B (380V-22,7 A) R410A 2 dak 2007 4 2027 20 jaar 16.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 16.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

condensor vrv  RXQ14P7W1BA (380V-31,5 A) R410 1 dak 2008 4 2027 20 jaar 10.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 10.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

56 warmtedistributie

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                560€                

57 luchtbehandeling

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 4.173€             4.173€             4.173€             4.173€             4.173€             4.173€             4.173€             4.173€             4.173€             4.173€             4.173€             4.173€             4.173€             4.173€             4.173€             4.173€             4.173€             4.173€             4.173€             4.173€             4.173€             

LBK Bouwkundig toevoer 9.500 m3/sec 1 TD bgg 1967 6 Vergt nader onderzoek. Voormalige systeemkeuze heroverwegen 2023 25 jaar 38.000€          -€                 -€                 38.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

LBK Bouwkundig toevoer Kegel 2,12 m3/sec 1 TD bgg 1967 6 Vergt nader onderzoek. Voormalige systeemkeuze heroverwegen 2023 25 jaar 30.528€          -€                 -€                 30.528€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

LBK Bouwkundig zaal 1+2 0,93 m3/sec 1 bgg 1967 6 Vergt nader onderzoek. Voormalige systeemkeuze heroverwegen 2023 25 jaar 13.392€          -€                 -€                 13.392€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

LBK bouwkundig zalen tpe niet leesbaar 2 bgg 1967 6 Vergt nader onderzoek. Voormalige systeemkeuze heroverwegen 2023 25 jaar 26.784€          -€                 -€                 26.784€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

LBK Foyer ( vergaderzaal C14) ruimte Alko 7931 m3/h (koeling en verwarming 1 dak 2003 5 Vergt nader onderzoek. Voormalige systeemkeuze heroverwegen 2028 25 jaar 32.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 32.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

luchtzakken keuken 1 keuken ? 4 Reinigen, 2 jaarlijks 1 2 jaar 250€                250€                -€                 250€                -€                 250€                -€                 250€                -€                 250€                -€                 250€                -€                 250€                -€                 250€                -€                 250€                -€                 250€                -€                 

Afvoerventilator buis ventilatoren 6 dak 2015 2 2040 25 jaar 750€                -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 750€                

Afvoerventilator Foyer  1,1 KW Rosenberg KDV 630-6D 1 dak 2001 4 2026 25 jaar 5.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 5.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

58 regeling klimaat

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                

regeltechniek RK6 1 bgg 2017 1 2037 20 jaar 30.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 30.000€          -€                 -€                 -€                 

naregeling vergaderruimtes 6 b.g. 2018 1 2038 20 jaar 12.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 12.000€          -€                 -€                 

65 brandbestrijding W

Brandslanghaspels 6 jaarlijks standaard onderhoud incl keuringen en inspecties 1 jaar 840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                

Brandslanghaspels 2 per 3 jaar 1 stuks vervangen 2023 3 jaar 600€                -€                 -€                 600€                -€                 -€                 600€                -€                 -€                 600€                -€                 -€                 600€                -€                 -€                 600€                -€                 -€                 600€                -€                 -€                 

74 sanitair

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud (2% van de investering) 1 jaar 556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                556€                

Elektrotechnisch

61 energievoorziening

preventief en correctief onderhoud bij centrale voorzieningen -  jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

hoofd- sub en eindverdelers -  jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

bij centrale voorzieningen

62 krachtstroom algemeen

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             

hoofd- sub en eindverdelers -  jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

63 verlichting

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             1.113€             

Verlichting vervangen LED LED-verlichting is <5 jaar / hoge ruimte 18 jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Verlichting vervangen LED LED-verlichting is <5 jaar / lage ruimte 18 jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Verlichting vervangen TL naar LED TL-verlichting is >15 jaar / hoge ruimte 2025 18 jaar 55.640€          -€                 -€                 -€                 -€                 55.640€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Verlichting vervangen TL naar LED TL-verlichting is >15 jaar / lage ruimte 2025 18 jaar 55.640€          -€                 -€                 -€                 -€                 55.640€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

preventief en correctief onderhoud Noodverlichting jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                

Noodverlichting 2021 Noodverlichting vervangen 2035 15 jaar 11.128€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 11.128€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

calamiteiten verlichting (transparant) vervangen accu 5 jaar 3.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 3.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 3.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 3.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 3.000€             

calamiteiten verlichting vervangen accu 5 jaar 2.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 2.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 2.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 2.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 2.000€             

terrein verlichting Buiten beschouwing 25 jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

64 communicatie Zie centrale voorzieningen

65 beveiliging Zie centrale voorzieningen

66 transport

preventief en correctief onderhoud 1 jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 1.500€             1.500€             1.500€             1.500€             1.500€             1.500€             1.500€             1.500€             1.500€             1.500€             1.500€             1.500€             1.500€             1.500€             1.500€             1.500€             1.500€             1.500€             1.500€             1.500€             1.500€             

Lift 1 Elektrische lift (800kg) 12 jaar 45.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 45.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 



Onderhoudsbegroting middenhal A (Entreegebied)

Project: Martini Plaza Datum: 10-6-2021

Indexering: 2,42% 2,42% Opsteller: MW

Looptijd: 20 jaar

Begin onderhoudsperiode: jan-21

Bvo 14698

Totaal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Niet geïndexeerd 4.305.352€    87.540€          197.540€        80.040€          84.040€          907.510€        85.040€          80.040€          85.040€          80.040€          88.540€          80.040€          133.040€        80.040€          80.040€          327.030€        160.040€        82.290€          316.677€        93.540€          88.540€          

Geïndexeerd 5.865.664€    87.540€          202.320€        83.961€          90.290€          998.597€        95.840€          92.388€          100.535€        96.913€          109.800€        101.661€        173.067€        106.641€        109.221€        457.061€        229.087€        120.643€        475.507€        143.854€        139.460€        

NLSfB Aantal Locatie Bouwjaar Conditie Opmerking

Geplande 

vervanging levensduur kostprijs 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Werktuigbouwkundig

51 warmteopwekking

warmteopwekking Warmte wordt toegeleverd - 1 jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

52 afvoeren

preventief en correctief onderhoud Jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             

Vuilwaterpomp Flygt 400V 3,7 A  inclusief regelkast en 2 pompen 2 Kelder ? 1 vervanging pomp 2024 18 jaar 4.000€             -€                 -€                 -€                 4.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

53 water installatie

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 2.205€             2.205€             2.205€             2.205€             2.205€             2.205€             2.205€             2.205€             2.205€             2.205€             2.205€             2.205€             2.205€             2.205€             2.205€             2.205€             2.205€             2.205€             2.205€             2.205€             2.205€             

54 gassen

n.v.t. -  jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

55 koude opwekking en distributie

verdampers airco 3 x restaurant 3 BGG 1990 4 bouwjaar onbekend, geraamd 1990 2022 20 jaar 7.500€             -€                 7.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

condensor RZQG125L7Y1B (380V-22,5 A) 1 kelder 2012 3 2032 20 jaar 8.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 8.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

toevoerventilatorbox voor koeling condensors 1 kelder ? 5 2022 20 jaar 8.000€             -€                 8.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

condensors vip ruimte voor Daikin RYP200B7W1 (400V 19A) 1 dak 2003 5 2022 20 jaar 10.000€          -€                 10.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

condensors vip ruimte voor Daikin RYP125L7W1 (400V 20A) R407C 1 dak 2003 5 2022 20 jaar 8.000€             -€                 8.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

koelmachine carrier 30RA100 + hydromoduul 109 kW 1 dak 2006 5 2022 20 jaar 35.000€          -€                 35.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

56 warmtedistributie

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             

pompen & kleppen LBK middenhal 1 dak 2015 1 2035 22 jaar 35.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 35.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

pompen & kleppen LBK restaurant 1 dak 2015 2035 22 jaar 35.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 35.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

pompen & kleppen LBK restaurant 1 dak 2015 2035 22 jaar 35.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 35.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

57 luchtbehandeling

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 20.577€          20.577€          20.577€          20.577€          20.577€          20.577€          20.577€          20.577€          20.577€          20.577€          20.577€          20.577€          20.577€          20.577€          20.577€          20.577€          20.577€          20.577€          20.577€          20.577€          20.577€          

LBK middenhal (89.262 m3/h) 1 dak 2000 5 2025 25 jaar 356.000€        -€                 -€                 -€                 -€                 356.000€        -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Servomotoren sturingen luchtstroom zomer/winter 16 hal 2000 4 2025 20 jaar 16.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 16.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

LBK restaurant (20.000 m3/h) Alko 1 dak 2006 4 2036 30 jaar 80.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 80.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 

luchtzakken keuken 2 keuken ? 4 1 jaar 500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                500€                

Afvoerventilator foyer 2 x dak middenhal 2 dak 1990 Leeftijd onbekend, locatie tegen dakrand 2022 25 jaar 10.000€          -€                 10.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Afvoerventilator Berging 1 dak 2001 4 2026 25 jaar 5.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 5.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Afvoerventilator spoelkeuken 1 dak 2017 2 RVS ventilator, geschat 2017 2042 25 jaar 6.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Afvoerventilator 1 dak 2017 1 RVS ventilator, geschat 2017 2042 25 jaar 2.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Afvoerventilator systemair 1 dak 2017 1 2042 25 jaar 4.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Afvoerventilator AV03 1 dak ? 5 onbekend, gedateerd 2025 25 jaar 5.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 5.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Afvoerventilator, zhender 476600236, 755 W 1 dak 2019 3 2044 25 jaar 2.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Afvoerventilator DVN 450-D4 1 dak 2017 1 RVS ventilator, geschat 2017 2042 25 jaar 5.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Afvoerventilator DVN 630-D6 1 dak 2017 1 RVS ventilator, geschat 2017 2042 25 jaar 5.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Afvoerventilator VDA 355/6EC 0,30 KW W7 AV04 1 dak 2003 1 2028 25 jaar 5.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 5.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Buisventilatoren 3 dak 2017 2 onbekend, geschat 2017 2037 20 jaar 2.250€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 2.250€             -€                 -€                 -€                 

afzuigventilatorbox (inschatting 600m3/h 1 Kelder 2000 1 t.b.v .afzuiging opslag keuken, geschat 2000 2025 25 jaar 2.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 2.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Luchtgordijn Springerzaal 1 1992 5 2021 25 jaar 7.500€             7.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Compressor t.b.v. RWA 1 2001 3 2022 20 jaar 4.000€             -€                 4.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

kleppen brandluiken 18 2019 1 in 2019 zijn de kleppen vervangen 2039 20 jaar 13.500€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 13.500€          -€                 

58 regeling klimaat

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             

regeltechniek RK2 met 2 frequentie regelaars 1 2015 1 achter tribune 2035 20 jaar 30.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 30.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

regeltechniek RK4 1 2015 1 2035 20 jaar 30.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 30.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

regeltechniek RK3 en 5 frequentie regelaars (beurshallen) 1 dak 1990 leeftijd niet exact bekend. ca.1990 2022 20 jaar 35.000€          -€                 35.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

65 brandbestrijding W

Brandslanghaspels 28 jaarlijks standaard onderhoud incl keuringen en inspecties 1 jaar 840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                840€                

Brandslanghaspels 2 jaarlijks 2 stuks vervangen 1 jaar 1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             

74 sanitair

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             2.940€             

Elektrotechnisch

61 energievoorziening

preventief en correctief onderhoud bij centrale voorzieningen -  jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

hoofd- sub en eindverdelers bij centrale voorzieningen -  jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

62 krachtstroom algemeen

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             

hoofd- sub en eindverdelers 30 3 stuks per jaar vervangen (verschillende bouwgroottes) 1 jaar 30.000€          30.000€          30.000€          30.000€          30.000€          30.000€          30.000€          30.000€          30.000€          30.000€          30.000€          30.000€          30.000€          30.000€          30.000€          30.000€          30.000€          30.000€          30.000€          30.000€          30.000€          

63 verlichting

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             5.879€             

Verlichting vervangen LED LED-verlichting is <5 jaar / hoge ruimte 2038 18 jaar 154.329€        -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 154.329€        -€                 -€                 

Verlichting vervangen LED LED-verlichting is <5 jaar / lage ruimte 2038 18 jaar 82.308€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 82.308€          -€                 -€                 

Verlichting vervangen TL naar LED TL-verlichting is >15 jaar / hoge ruimte 2025 18 jaar 286.611€        -€                 -€                 -€                 -€                 286.611€        -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Verlichting vervangen TL naar LED TL-verlichting is >15 jaar / lage ruimte 2025 18 jaar 152.859€        -€                 -€                 -€                 -€                 152.859€        -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

preventief en correctief onderhoud Noodverlichting jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Noodverlichting 2021 Noodverlichting vervangen 2035 15 jaar 73.490€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 73.490€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

calamiteiten verlichting (transparant) vervangen accu 5 jaar 5.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 5.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 5.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 5.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 5.000€             

calamiteiten verlichting vervangen accu 5 jaar 3.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 3.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 3.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 3.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 3.500€             

terrein verlichting Buiten beschouwing 25 jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

64 communicatie Zie centrale voorzieningen

65 beveiliging Zie centrale voorzieningen

66 transport

preventief en correctief onderhoud 1 jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             1.200€             

Lift 1 Elektrische lift (800kg) 12 jaar 45.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 45.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 



Onderhoudsbegroting middenhal B (Kantoren)

Project: Martini Plaza Datum: 10-6-2021

Indexering: 2,42% 2,42% Opsteller: MW

Looptijd: 20 jaar

Begin onderhoudsperiode: jan-21

Bvo 1301

Totaal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Niet geïndexeerd 294.859€        7.673€             21.673€          4.173€             4.173€             40.449€          4.173€             19.173€          9.173€             4.173€             6.623€             4.173€             4.173€             4.173€             4.173€             43.878€          4.173€             4.173€             22.387€          9.173€             6.623€             

Geïndexeerd 401.321€        7.673€             22.197€          4.377€             4.483€             44.508€          4.703€             22.130€          10.844€          5.052€             8.213€             5.300€             5.428€             5.559€             5.694€             61.324€          5.973€             6.117€             33.615€          14.106€          10.431€          

NLSfB Aantal Locatie Bouwjaar Conditie Opmerking

Geplande 

vervanging levensduur kostprijs 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Werktuigbouwkundig

51 warmteopwekking

warmteopwekking Warmte wordt toegeleverd 1 jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

52 afvoeren

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                

53 water installatie

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 200€                200€                200€                200€                200€                200€                200€                200€                200€                200€                200€                200€                200€                200€                200€                200€                200€                200€                200€                200€                200€                

54 gassen

n.v.t. -  jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

55 koude opwekking en distributie

verdampers koeling ser ruimte 1 1 verd 2019 2 2039 20 jaar 2.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 2.500€             -€                 

condensor Mitsubishi Input 2,9 KW 1 dak 2019 2 2039 20 jaar 2.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 2.500€             -€                 

verdampers airco hangend in plafond 9 1 verd 2007 4 2027 20 jaar 2.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 2.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

condensor splitunit dak Daikin RXQ8P7w1B  3N400V 18,5A 1 dak 2007 4 2027 20 jaar 12.500€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 12.500€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

condensor splitunit dak Daikin 4MXS68F2V1B Cooling 6,8 KW Heating 8,6 KW 1 dak 2008 4 2028 20 jaar 5.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 5.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

56 warmtedistributie

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                265€                

57 luchtbehandeling

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 1.821€             1.821€             1.821€             1.821€             1.821€             1.821€             1.821€             1.821€             1.821€             1.821€             1.821€             1.821€             1.821€             1.821€             1.821€             1.821€             1.821€             1.821€             1.821€             1.821€             1.821€             

Afvoerventilator Kantine 1 Dak 1990 4 2021 25 jaar 3.500€             3.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Pijpventilatoren voor kantoren 2 Dak 2015 1 2035 25 jaar 750€                -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 750€                -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Afvoerventilator ontvangst AV15 rosenberg KDV 450-6D 0,27 KW 1 Dak 2000 3 2022 25 jaar 3.500€             -€                 3.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Afvoerventilator regiekamer + toiletten  AV11 Rosenberg type KDV 450-6D 0,27 KW 1 Dak 2000 3 2022 25 jaar 3.500€             -€                 3.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Afvoerventilator AV12 Rosenberg type KDV 500-6D 0,44 KW 1 Dak 2001 3 2022 25 jaar 3.500€             -€                 3.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Afvoerventilator AV06 Rosenberg type KDV - 500-6D 1 Dak 2000 3 2022 25 jaar 3.500€             -€                 3.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Afvoerventilator AV 10 Rosenberg type KDV ? Den 450-6D 1 Dak 2000 3 2022 25 jaar 3.500€             -€                 3.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

58 regeling klimaat

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                

regeltechniek RK 4 1 2015 1 vervangen regeltechnische installatie 2035 20 jaar 30.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 30.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

65 brandbestrijding W

Brandslanghaspels 2 jaarlijks standaard onderhoud incl keuringen en inspecties 1 jaar 60€                   60€                   60€                   60€                   60€                   60€                   60€                   60€                   60€                   60€                   60€                   60€                   60€                   60€                   60€                   60€                   60€                   60€                   60€                   60€                   60€                   

74 sanitair

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                260€                

Elektrotechnisch

61 energievoorziening

preventief en correctief onderhoud bij centrale voorzieningen -  jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

hoofd- sub en eindverdelers bij centrale voorzieningen -  jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

62 krachtstroom algemeen

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                

hoofd- sub en eindverdelers - 1 jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

63 verlichting

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                520€                

Verlichting vervangen LED LED-verlichting is <5 jaar / hoge ruimte 18 jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Verlichting vervangen LED LED-verlichting is <5 jaar / lage ruimte 2038 18 jaar 18.214€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 18.214€          -€                 -€                 

Verlichting vervangen TL naar LED TL-verlichting is >15 jaar / hoge ruimte 2025 18 jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Verlichting vervangen TL naar LED TL-verlichting is >15 jaar / lage ruimte 2025 18 jaar 33.826€          -€                 -€                 -€                 -€                 33.826€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

preventief en correctief onderhoud Noodverlichting jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Noodverlichting 2021 Noodverlichting vervangen 2035 15 jaar 6.505€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 6.505€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

calamiteiten verlichting (transparant) vervangen accu 5 jaar 1.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 1.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 1.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 1.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 1.500€             

calamiteiten verlichting vervangen accu 5 jaar 950€                -€                 -€                 -€                 -€                 950€                -€                 -€                 -€                 -€                 950€                -€                 -€                 -€                 -€                 950€                -€                 -€                 -€                 -€                 950€                

terrein verlichting Buiten beschouwing 25 jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

64 communicatie Zie centrale voorzieningen

65 beveiliging Zie centrale voorzieningen

66 transport

preventief en correctief onderhoud nvt -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Lift 1 nvt -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 



Onderhoudsbegroting middenhal C (Sportschool)

Project: Martini Plaza Datum: 10-6-2021

Indexering: 2,42% 2,42% Opsteller: MW

Looptijd: 20 jaar

Begin onderhoudsperiode: jan-21

Bvo 1455

Totaal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Niet geïndexeerd 702.803€        14.178€          48.178€          14.178€          14.678€          74.328€          14.678€          14.178€          14.678€          14.178€          23.128€          14.178€          14.678€          14.178€          14.678€          23.403€          14.678€          84.928€          14.678€          14.178€          16.628€          

Geïndexeerd 985.389€        14.178€          49.344€          14.873€          15.770€          81.788€          16.542€          16.365€          17.352€          17.167€          28.681€          18.008€          19.094€          18.890€          20.029€          32.708€          21.011€          124.511€        22.040€          21.804€          26.191€          

NLSfB Aantal Locatie Bouwjaar Conditie Opmerking

Geplande 

vervanging levensduur kostprijs 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Werktuigbouwkundig

51 warmteopwekking

warmteopwekking Warmte wordt toegeleverd - 1 jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

52 afvoeren

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               

53 water installatie

preventief en correctief onderhoud

jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 

(1,5% van de investering) 1 jaar 220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               220€               

Hydrofoor KSB 2,44 L/S 1 Achter toiletruimtes2015 1 2030 15 jaar 6.500€            -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                6.500€            -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

warm water wordt aangeleverd 

leidingwerk geen vervanging - 40 jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

54 gassen

n.v.t. -  jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

55 koude opwekking en distributie

koude-opwekking koude wordt centraal aangeverd - 1 jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

leidingwerk geen vervanging - 40 jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

pompen & kleppen LBK 1 R0.04 2017 2037 20 jaar 3.500€            -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                3.500€            -€                -€                -€                

56 warmtedistributie

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 295€               295€               295€               295€               295€               295€               295€               295€               295€               295€               295€               295€               295€               295€               295€               295€               295€               295€               295€               295€               295€               

pompen & kleppen LBK 1 R0.04 2017 2037 20 jaar 3.500€            -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                3.500€            -€                -€                -€                

vloerverwarmingsverdeler (34 kW) 1 onbeken, geen vervanging. Alleen pomp 2022 20 jaar 1.500€            -€                1.500€            -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

57 luchtbehandeling

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 2.037€            2.037€            2.037€            2.037€            2.037€            2.037€            2.037€            2.037€            2.037€            2.037€            2.037€            2.037€            2.037€            2.037€            2.037€            2.037€            2.037€            2.037€            2.037€            2.037€            2.037€            

LBK sporthal, (kelder/souterrain met wtw 

verw en koeling (11000 m3/h) ALKO 1 R0.04 

2017 1

2042 25 jaar 44.000€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

kanaal Naverwarmer elektrisch 4000M3/h 13 KW Gymzaal1 kelder 2017 1 2037 20 jaar 3.750€            -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                3.750€            -€                -€                -€                

luchtzakken 15 meter 1 gymzaal 2017 1 2 jaar 250€               -€                250€               -€                250€               -€                250€               -€                250€               -€                250€               -€                250€               -€                250€               -€                250€               -€                250€               -€                250€               

luchtzakken sport 3 sport 2017 1 2 jaar 250€               -€                250€               -€                250€               -€                250€               -€                250€               -€                250€               -€                250€               -€                250€               -€                250€               -€                250€               -€                250€               

Sauna en kleedruimte LBK 2 kelder

1990

Achter Sauna oude 2 oude lbk welke niet meer in gebruik zijn 

volgens TD Toevoer 4053 m3/h en 3965 m3/h. Advies nader 

onderzoek 2022 20 jaar 32.000€          -€                32.000€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

1 jaar 9.600€            9.600€            9.600€            9.600€            9.600€            9.600€            9.600€            9.600€            9.600€            9.600€            9.600€            9.600€            9.600€            9.600€            9.600€            9.600€            9.600€            9.600€            9.600€            9.600€            9.600€            

58 regeling klimaat

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               

regeltechniek (RK 16) 1 R0.04 2017 1 vervangen regeltechnische installatie 2037 20 jaar 30.000€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                30.000€          -€                -€                -€                

schakelkast sportschool (RK 25) 2017 2037 20 jaar 30.000€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                30.000€          -€                -€                -€                

65 brandbestrijding W

Brandslanghaspels 2 jaarlijks standaard onderhoud incl keuringen en inspecties 1 jaar 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 

74 sanitair

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               291€               

Elektrotechnisch

61 energievoorziening

preventief en correctief onderhoud bij centrale voorzieningen -  jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

hoofd- sub en eindverdelers bij centrale voorzieningen -  jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

62 krachtstroom algemeen

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               

hoofd- sub en eindverdelers - 1 jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

63 verlichting

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               582€               

Verlichting vervangen LED LED-verlichting is <5 jaar / hoge ruimte 18 jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Verlichting vervangen LED LED-verlichting is <5 jaar / lage ruimte 18 jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Verlichting vervangen TL naar LED TL-verlichting is >15 jaar / hoge ruimte 2025 18 jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Verlichting vervangen TL naar LED TL-verlichting is >15 jaar / lage ruimte 2025 18 jaar 58.200€          -€                -€                -€                -€                58.200€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

preventief en correctief onderhoud Noodverlichting jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Noodverlichting 2021 Noodverlichting vervangen 2035 15 jaar 7.275€            -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                7.275€            -€                -€                -€                -€                -€                

calamiteiten verlichting (transparant) vervangen accu 5 jaar 1.100€            -€                -€                -€                -€                1.100€            -€                -€                -€                -€                1.100€            -€                -€                -€                -€                1.100€            -€                -€                -€                -€                1.100€            

calamiteiten verlichting vervangen accu 5 jaar 850€               -€                -€                -€                -€                850€               -€                -€                -€                -€                850€               -€                -€                -€                -€                850€               -€                -€                -€                -€                850€               

terrein verlichting Buiten beschouwing 25 jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

64 communicatie Zie centrale voorzieningen

65 beveiliging Zie centrale voorzieningen

66 transport

preventief en correctief onderhoud Buiten beschouwing -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

liften Buiten beschouwing -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                



Onderhoudsbegroting middenhal D (Kegelbaan)

Project: Martini Plaza Datum: 10-6-2021

Indexering: 2,42% 2,42% Opsteller: MW

Looptijd: 20 jaar

Begin onderhoudsperiode: jan-21

Bvo 785

Totaal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Niet geïndexeerd 231.047€        5.397€            5.397€            5.397€            5.397€            37.597€          5.397€            5.397€            5.397€            5.397€            13.697€          5.397€            5.397€            5.397€            5.397€            10.122€          5.397€            5.397€            5.397€            5.397€            13.697€          

Geïndexeerd 320.289€        5.397€            5.528€            5.661€            5.798€            41.371€          6.082€            6.230€            6.380€            6.535€            16.986€          6.855€            7.021€            7.191€            7.365€            14.147€          7.725€            7.912€            8.104€            8.300€            21.574€          

NLSfB Aantal Locatie Bouwjaar Conditie Opmerking

Geplande 

vervanging levensduur kostprijs 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Werktuigbouwkundig

51 warmteopwekking

warmteopwekking Warmte wordt toegeleverd - 1 jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

52 afvoeren

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               

53 water installatie

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 150€               150€               150€               150€               150€               150€               150€               150€               150€               150€               150€               150€               150€               150€               150€               150€               150€               150€               150€               150€               150€               

leidingwerk geen vervanging 40 jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

54 gassen

n.v.t. - 1 jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

55 koude opwekking en distributie

n.v.t. -  jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

56 warmtedistributie

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               160€               

pompen en kleppen lbk's vervanging pomp 2030 10 jaar 7.500€            -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                7.500€            -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                7.500€            

kanaalverwarmers geen vervanging -  jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

57 luchtbehandeling

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 1.099€            1.099€            1.099€            1.099€            1.099€            1.099€            1.099€            1.099€            1.099€            1.099€            1.099€            1.099€            1.099€            1.099€            1.099€            1.099€            1.099€            1.099€            1.099€            1.099€            1.099€            

LBK 

Lucht wordt aangevoerd vanuit LBK congreszalen, 

springerfoyer, kegelbaan) 1 jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

VAV kleppen 1 2016 2041 25 jaar 5.000€            -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

58 regeling klimaat en sanitair

n.v.t. jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               

65 brandbestrijding W

Brandslanghaspels 2 jaarlijks standaard onderhoud incl keuringen en inspecties 1 jaar 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 60€                 

74 sanitair

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               157€               

Elektrotechnisch

61 energievoorziening

preventief en correctief onderhoud bij centrale voorzieningen -  jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

hoofd- sub en eindverdelers bij centrale voorzieningen -  jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

62 krachtstroom algemeen

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 314€               314€               314€               314€               314€               314€               314€               314€               314€               314€               314€               314€               314€               314€               314€               314€               314€               314€               314€               314€               314€               

hoofd- sub en eindverdelers - 1 jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

63 verlichting

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 3.140€            3.140€            3.140€            3.140€            3.140€            3.140€            3.140€            3.140€            3.140€            3.140€            3.140€            3.140€            3.140€            3.140€            3.140€            3.140€            3.140€            3.140€            3.140€            3.140€            3.140€            

Verlichting vervangen LED LED-verlichting is <5 jaar / hoge ruimte 18 jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Verlichting vervangen LED LED-verlichting is <5 jaar / lage ruimte 18 jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Verlichting vervangen TL naar LED TL-verlichting is >15 jaar / hoge ruimte 2025 18 jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Verlichting vervangen TL naar LED TL-verlichting is >15 jaar / lage ruimte 2025 18 jaar 31.400€          -€                -€                -€                -€                31.400€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

preventief en correctief onderhoud Noodverlichting jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Noodverlichting 2021 Noodverlichting vervangen 2035 15 jaar 3.925€            -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                3.925€            -€                -€                -€                -€                -€                

calamiteiten verlichting (transparant) vervangen accu 5 jaar 450€               -€                -€                -€                -€                450€               -€                -€                -€                -€                450€               -€                -€                -€                -€                450€               -€                -€                -€                -€                450€               

calamiteiten verlichting vervangen accu 5 jaar 350€               -€                -€                -€                -€                350€               -€                -€                -€                -€                350€               -€                -€                -€                -€                350€               -€                -€                -€                -€                350€               

terrein verlichting Buiten beschouwing 25 jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

64 communicatie Zie centrale voorzieningen

65 beveiliging Zie centrale voorzieningen

66 transport

preventief en correctief onderhoud Buiten beschouwing -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

liften Buiten beschouwing -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                



Onderhoudsbegroting beurshallen

Project: Martini Plaza Datum: 10-6-2021

Indexering: 2,42% 2,42% Opsteller: MW

Looptijd: 20 jaar

Begin onderhoudsperiode: jan-21

Bvo 15505

Totaal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Niet geïndexeerd 7.751.931€                              96.990€          2.117.266€                  96.990€          96.990€          291.111€       96.990€          104.490€       96.990€          96.990€          106.990€       96.990€          141.990€       96.990€          96.990€          184.515€       96.990€          156.990€       649.355€       96.990€          141.990€       

Geïndexeerd 10.585.348€                            96.990€          2.168.504€                  101.741€       104.204€       320.330€       109.308€       120.610€       114.663€       117.437€       132.681€       123.190€       184.710€       129.225€       132.352€       257.881€       138.835€       230.160€       975.042€       149.161€       223.650€       

NLSfB Aantal Locatie Bouwjaar Conditie Opmerking

Geplande 

vervanging levensduur kostprijs 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Werktuigbouwkundig
 

51 warmteopwekking

warmteopwekking Warmte wordt toegeleverd - 1 jaar -€                                         -€                -€                              -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

52 afvoeren

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl reinigen/ontstoppen 1 jaar 4.652€                                     4.652€            4.652€                          4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            

53 water installatie

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 2.326€                                     2.326€            2.326€                          2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            

54 gassen

n.v.t. -  jaar -€                                         -€                -€                              -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

55 koude opwekking en distributie

n.v.t. geen koeling aanwezig beurshallen - 1 jaar -€                                         -€                -€                              -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

56 warmtedistributie

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud - 1 jaar 3.101€                                     -€                -€                              -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

pompen en kleppen (lbk Borgmanzaal) DN65 2 bgg 2020 1 2040 20 jaar 5.000€                                     -€                -€                              -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                5.000€            

pompen en kleppen (lbk expo 1) 2 dak 1967 6 1 is uitbedrijf andere lbk deur gesloten. 2022 20 jaar 7.500€                                     -€                7.500€                          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

pompen en kleppen (lbk expo 1) 2 dak 1967 4 1 pomp vernieuwd andere verouderd . 1987 20 jaar 7.500€                                     -€                -€                              -€                -€                -€                -€                7.500€            -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

pompen en kleppen (lbk expo 2) 1 kelder 1985 4 pomp oud 2022 20 jaar 3.500€                                     -€                3.500€                          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

57 luchtbehandeling

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 21.707€                                   21.707€          21.707€                        21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          

EXPO 1 (HOOGTE ca. 15 METER)

Recircultie naverwarmer (aan plafond) 4 ? 4 2022 20 jaar 24.000€                                   -€                24.000€                        -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Bouwkundige LBK toevoer (20,55q m3/sec 1
1967 6

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader 

onderzoek noodzakelijk 2022 20 jaar 369.900€                                 -€                369.900€                     -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Bouwkundige LBK toevoer (20,55q m3/sec 1
1967 6

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader 

onderzoek noodzakelijk 2022 20 jaar 369.900€                                 -€                369.900€                     -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Bouwkundige LBK toevoer (10,278 m3/sec 1
1967 6

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader 

onderzoek noodzakelijk 2022 20 jaar 185.004€                                 -€                185.004€                     -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Bouwkundige LBK toevoer (20,55q m3/sec 1
1967 6

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader 

onderzoek noodzakelijk 2022 20 jaar 295.920€                                 -€                295.920€                     -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

(bouwkundig LBK afzuiging  30 qm3/s (controle) 1
1963 6

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader 

onderzoek noodzakelijk 2022 20 jaar 216.000€                                 -€                216.000€                     -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Afvoerventilatoren  (capaciteit…) 16
1967 6

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader 

onderzoek noodzakelijk 2022 20 jaar 80.000€                                   -€                80.000€                        -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Bouwwkundig Afvoerventilator 30 m3/sec 1
1967 4

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader 

onderzoek noodzakelijk 2022 20 jaar 75.000€                                   -€                75.000€                        -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

BORGMANZAAL (HOOGTE 7 METER)

LBK toevoer (via nozzle de ruimte in (9,7m3/sec)) 2 dak
1967 6

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader 

onderzoek noodzakelijk 2022 20 jaar 140.000€                                 -€                140.000€                     -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Afvoerventilatoren  6 dak
1967 6

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader 

onderzoek noodzakelijk 2022 20 jaar 9.600€                                     -€                9.600€                          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

(bouwkundig LBK afzuiging kleedruimtes 0,55 KW, 1,11m3/s 1 kelder
1967 5

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader 

onderzoek noodzakelijk 2022 20 jaar 16.000€                                   -€                16.000€                        -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

(bouwkundig LBK afzuiging  1,12 qm3/s 1 kelder
1967 5

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader 

onderzoek noodzakelijk 2022 20 jaar 16.000€                                   -€                16.000€                        -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

LBK Wolf 4600m3/h (verwarmingscapaciteit 55 KW 1 kelder
2002 4

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader 

onderzoek noodzakelijk 2022 20 jaar 18.400€                                   -€                18.400€                        -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

(bouwkundig LBK toevoer expo 2  2,64 qz m3/sec 1 kelder
1967 6

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader 

onderzoek noodzakelijk 2022 20 jaar 38.016€                                   -€                38.016€                        -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

(bouwkundig LBK toevoer expo 3  2,64 qz m3/sec 1 kelder
1967 6

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader 

onderzoek noodzakelijk 2022 20 jaar 38.016€                                   -€                38.016€                        -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

(bouwkundig LBK toevoer was en kleedruimte   1,11 qz m3/sec 1 kelder
1967 6

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader 

onderzoek noodzakelijk 2022 20 jaar 16.128€                                   -€                16.128€                        -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

(bouwkundig LBK toevoer expo 4    0,93 m3/sec 1 kelder
1967 6

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader 

onderzoek noodzakelijk 2022 20 jaar 13.392€                                   -€                13.392€                        -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Afvoerventilator frituur 380 V 1,35 KW (type KDV 1 dak
1990 3

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader 

onderzoek noodzakelijk 2022 20 jaar 5.000€                                     -€                5.000€                          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Afvoeventilator inschatting 380 volt 1,2 kw 1
1990 3

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader 

onderzoek noodzakelijk 2022 20 jaar 5.000€                                     -€                5.000€                          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

ventilatiebox voor toiletten (inschatting 350 m3/h) 1
2001 3

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader 

onderzoek noodzakelijk 2022 20 jaar 1.500€                                     -€                1.500€                          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

ventilatiebox voor ? (inschatting 250 m3/h) 1
1990 6

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader 

onderzoek noodzakelijk 2022 20 jaar 1.500€                                     -€                1.500€                          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Luchtgordijn entree 2 ? 2 2022 20 jaar 15.000€                                   -€                15.000€                        -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

58 regeling klimaat 

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 3.101€                                     3.101€            3.101€                          3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            

regeltechniek RK14 (bij lbk) 1 dak 2017 2037 20 jaar 30.000€                                   -€                -€                              -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                30.000€          -€                -€                -€                

regeltechniek RK15 (bij lbk) 1 dak 2017 2037 20 jaar 30.000€                                   -€                -€                              -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                30.000€          -€                -€                -€                

regeltechniek KD4  (bij lbk) 1 dak 1967 2022 20 jaar 30.000€                                   -€                30.000€                        -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

regeltechniek ? (bij lbk) 1 dak 1967 Deur was afgesloten, identiek aan KD4 2022 20 jaar 30.000€                                   -€                30.000€                        -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

regeltechniek RK10 1 dak 2020 2040 20 jaar 30.000€                                   -€                -€                              -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                30.000€          

65 brandbestrijding W

preventief en correctief onderhoud

Vervangen haspels 20 2 stuks per jaar vervangen 1 jaar 1.500€                                     1.500€            1.500€                          1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            

74 sanitair

Preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 3.101€                                     3.101€            3.101€                          3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            

Elektrotechnisch

61 energievoorziening

preventief en correctief onderhoud bij centrale voorzieningen -  jaar -€                                         -€                -€                              -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

hoofd- sub en eindverdelers bij centrale voorzieningen -  jaar -€                                         -€                -€                              -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

62 krachtstroom algemeen

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 6.202€                                     6.202€            6.202€                          6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            

hoofd- sub en eindverdelers 28 kruipruimte Stelpost om jaarlijks aantal verdelers te vervangen (verschillende bouwgroottes) 1 jaar 45.000€                                   45.000€          45.000€                        45.000€          45.000€          45.000€          45.000€          45.000€          45.000€          45.000€          45.000€          45.000€          45.000€          45.000€          45.000€          45.000€          45.000€          45.000€          45.000€          45.000€          45.000€          

122 kruipruimte instelpost

62 krachtstroom algemeen

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud (1% van de investering) 1 jaar 2.000€                                     2.000€            2.000€                          2.000€            2.000€            2.000€            2.000€            2.000€            2.000€            2.000€            2.000€            2.000€            2.000€            2.000€            2.000€            2.000€            2.000€            2.000€            2.000€            2.000€            2.000€            



63 verlichting

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 6.202€                                     6.202€            6.202€                          6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            

Verlichting vervangen LED LED-verlichting is <5 jaar / hoge ruimte 2038 18 jaar 436.078€                                 -€                -€                              -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                436.078€       -€                -€                

Verlichting vervangen LED LED-verlichting is <5 jaar / lage ruimte 2038 18 jaar 116.287€                                 -€                -€                              -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                116.287€       -€                -€                

Verlichting vervangen TL naar LED TL-verlichting is >15 jaar / hoge ruimte 2025 18 jaar 145.359€                                 -€                -€                              -€                -€                145.359€       -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Verlichting vervangen TL naar LED TL-verlichting is >15 jaar / lage ruimte 2025 18 jaar 38.762€                                   -€                -€                              -€                -€                38.762€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

preventief en correctief onderhoud Noodverlichting jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar -€                -€                              -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Noodverlichting 2021 Noodverlichting vervangen 2035 15 jaar 77.525€                                   -€                -€                              -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                77.525€          -€                -€                -€                -€                -€                

calamiteiten verlichting (transparant) vervangen accu 5 jaar 6.000€                                     -€                -€                              -€                -€                6.000€            -€                -€                -€                -€                6.000€            -€                -€                -€                -€                6.000€            -€                -€                -€                -€                6.000€            

calamiteiten verlichting vervangen accu 5 jaar 4.000€                                     -€                -€                              -€                -€                4.000€            -€                -€                -€                -€                4.000€            -€                -€                -€                -€                4.000€            -€                -€                -€                -€                4.000€            

terrein verlichting Buiten beschouwing 25 jaar -€                                         -€                -€                              -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

64 communicatie Zie centrale voorzieningen

65 beveiliging Zie centrale voorzieningen

66 transport

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 1.200€                                     1.200€            1.200€                          1.200€            1.200€            1.200€            1.200€            1.200€            1.200€            1.200€            1.200€            1.200€            1.200€            1.200€            1.200€            1.200€            1.200€            1.200€            1.200€            1.200€            1.200€            

Lift 1 Elektrische lift (800kg) 12 jaar 45.000€                                   -€                -€                              -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                45.000€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                



Onderhoudsbegroting beurshallen

Project: Martini Plaza Datum: 10-6-2021

Indexering: 2,42% 2,42% Opsteller: MW

Looptijd: 10 jaar

Begin onderhoudsperiode: jan-21

Bvo 15505

Totaal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Niet geïndexeerd 2.867.490€     121.350€        121.350€        121.350€        121.350€        138.850€        121.350€        121.350€        121.350€        121.350€        138.850€        119.850€        119.850€        119.850€        119.850€        137.350€        90.611€          90.611€          90.611€          90.611€          108.111€        

Geïndexeerd 3.837.251€     121.350€        124.287€        127.295€        130.375€        152.787€        136.762€        140.071€        143.461€        146.933€        172.191€        152.225€        155.909€        159.682€        163.546€        191.962€        129.704€        132.843€        136.058€        139.350€        170.287€        

NLSfB Aantal Locatie Bouwjaar Conditie Opmerking

Geplande 

vervanging levensduur kostprijs 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Werktuigbouwkundig
 

51 warmteopwekking

warmteopwekking Warmte wordt toegeleverd - 1 jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

52 afvoeren

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl reinigen/ontstoppen 1 jaar 4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            4.652€            

53 water installatie

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            2.326€            

54 gassen

n.v.t. -  jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

55 koude opwekking en distributie

n.v.t. geen koeling aanwezig beurshallen - 1 jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

56 warmtedistributie

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud (15%van investering) 0 1 jaar 3.525€            3.525€            3.525€            3.525€            3.525€            3.525€            3.525€            3.525€            3.525€            3.525€            3.525€            3.525€            3.525€            3.525€            3.525€            3.525€            3.525€            3.525€            3.525€            3.525€            3.525€            

pompen en kleppen (lbk Borgmanzaal) DN65 2 bgg 2020 1 -  jaar 5.000€            -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

pompen en kleppen (lbk expo 1) 2 dak 1967 6 1 is uitbedrijf andere lbk deur gesloten. -  jaar 7.500€            -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

pompen en kleppen (lbk expo 1) 2 dak 1967 4 1 pomp vernieuwd andere verouderd . -  jaar 7.500€            -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

pompen en kleppen (lbk expo 2) 1 kelder 1985 4 pomp oud -  jaar 3.500€            -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

57 luchtbehandeling

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          21.707€          

Instandhouding Instandhouding installatie (1,5% van investering / kostprijs) 1 jaar 29.239€          29.239€          29.239€          29.239€          29.239€          29.239€          29.239€          29.239€          29.239€          29.239€          29.239€          29.239€          29.239€          29.239€          29.239€          29.239€          

EXPO 1 (HOOGTE ca. 15 METER)

Recircultie naverwarmer (aan plafond) 4 ? 4 - 20 jaar 24.000€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Bouwkundige LBK toevoer (20,55q m3/sec 1
1967 6

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader onderzoek 

noodzakelijk - 20 jaar 369.900€        -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Bouwkundige LBK toevoer (20,55q m3/sec 1
1967 6

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader onderzoek 

noodzakelijk - 20 jaar 369.900€        -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Bouwkundige LBK toevoer (10,278 m3/sec 1
1967 6

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader onderzoek 

noodzakelijk - 20 jaar 185.004€        -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Bouwkundige LBK toevoer (20,55q m3/sec 1
1967 6

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader onderzoek 

noodzakelijk - 20 jaar 295.920€        -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

(bouwkundig LBK afzuiging  30 qm3/s (controle) 1
1963 6

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader onderzoek 

noodzakelijk - 20 jaar 216.000€        -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Afvoerventilatoren  (capaciteit…) 16
1967 6

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader onderzoek 

noodzakelijk - 20 jaar 80.000€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Bouwwkundig Afvoerventilator 30 m3/sec 1
1967 4

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader onderzoek 

noodzakelijk - 20 jaar 75.000€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

BORGMANZAAL (HOOGTE 7 METER)

LBK toevoer (via nozzle de ruimte in (9,7m3/sec)) 2 dak
1967 6

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader onderzoek 

noodzakelijk - 20 jaar 140.000€        -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Afvoerventilatoren  6 dak
1967 6

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader onderzoek 

noodzakelijk - 20 jaar 9.600€            -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

(bouwkundig LBK afzuiging kleedruimtes 0,55 KW, 1,11m3/s 1 kelder
1967 5

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader onderzoek 

noodzakelijk - 20 jaar 16.000€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

(bouwkundig LBK afzuiging  1,12 qm3/s 1 kelder
1967 5

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader onderzoek 

noodzakelijk - 20 jaar 16.000€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

LBK Wolf 4600m3/h (verwarmingscapaciteit 55 KW 1 kelder
2002 4

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader onderzoek 

noodzakelijk - 20 jaar 18.400€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

(bouwkundig LBK toevoer expo 2  2,64 qz m3/sec 1 kelder
1967 6

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader onderzoek 

noodzakelijk - 20 jaar 38.016€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

(bouwkundig LBK toevoer expo 3  2,64 qz m3/sec 1 kelder
1967 6

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader onderzoek 

noodzakelijk - 20 jaar 38.016€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

(bouwkundig LBK toevoer was en kleedruimte   1,11 qz m3/sec 1 kelder
1967 6

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader onderzoek 

noodzakelijk - 20 jaar 16.128€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

(bouwkundig LBK toevoer expo 4    0,93 m3/sec 1 kelder
1967 6

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader onderzoek 

noodzakelijk - 20 jaar 13.392€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Afvoerventilator frituur 380 V 1,35 KW (type KDV 1 dak
1990 3

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader onderzoek 

noodzakelijk - 20 jaar 5.000€            -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Afvoeventilator inschatting 380 volt 1,2 kw 1
1990 3

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader onderzoek 

noodzakelijk - 20 jaar 5.000€            -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

ventilatiebox voor toiletten (inschatting 350 m3/h) 1
2001 3

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader onderzoek 

noodzakelijk - 20 jaar 1.500€            -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

ventilatiebox voor ? (inschatting 250 m3/h) 1
1990 6

1:1 vervanging is niet wenselijk (geen koeling , geen wtw (ERP 2018), nader onderzoek 

noodzakelijk - 20 jaar 1.500€            -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Luchtgordijn entree 2 ? 2 - 20 jaar 15.000€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

58 regeling klimaat 

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            

Instandhouding Instandhouding installatie (3% van investering / kostprijs) 1 jaar 4.500€            4.500€            4.500€            4.500€            4.500€            4.500€            4.500€            4.500€            4.500€            4.500€            4.500€            4.500€            4.500€            4.500€            4.500€            4.500€            4.500€            4.500€            4.500€            4.500€            4.500€            

regeltechniek RK14 (bij lbk) 1 dak 2017 - 20 jaar 30.000€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

regeltechniek RK15 (bij lbk) 1 dak 2017 - 20 jaar 30.000€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

regeltechniek KD4  (bij lbk) 1 dak 1967 - 20 jaar 30.000€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

regeltechniek ? (bij lbk) 1 dak 1967 Deur was afgesloten, identiek aan KD4 - 20 jaar 30.000€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

regeltechniek RK10 1 dak 2020 - 20 jaar 30.000€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

65 brandbestrijding W

preventief en correctief onderhoud 20 Instandhouding installatie 1 jaar 1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            

74 sanitair

Preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            

Instandhouding Instandhouding installatie (1,5% van investering / kostprijs) 1 jaar 1.127€            1.127€            1.127€            1.127€            1.127€            1.127€            1.127€            1.127€            1.127€            1.127€            1.127€            1.127€            1.127€            1.127€            1.127€            1.127€            1.127€            1.127€            1.127€            1.127€            1.127€            

Toiletten 47 2000 - 25 jaar 32.900€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Urinoirs 17 2000 - 25 jaar 10.200€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Wastafels 36 2000 - 25 jaar 21.600€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Douche 16 2000 - 25 jaar 10.400€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Elektrotechnisch

61 energievoorziening

preventief en correctief onderhoud bij centrale voorzieningen -  jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

hoofd- sub en eindverdelers bij centrale voorzieningen -  jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

62 krachtstroom algemeen



preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            

Instandhouding Instandhouding installatie. Stelpost p/j 1 jaar 5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            5.000€            

63 verlichting

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            6.202€            

Instandhouding Instandhouding verlichtingsinstallatie. 1% van investering / kostprijs 1 jaar 8.240€            8.240€            8.240€            8.240€            8.240€            8.240€            8.240€            8.240€            8.240€            8.240€            8.240€            8.240€            8.240€            8.240€            8.240€            8.240€            8.240€            8.240€            8.240€            8.240€            8.240€            

Verlichting vervangen LED LED-verlichting is <5 jaar / hoge ruimte - 18 jaar 436.078€        -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Verlichting vervangen LED LED-verlichting is <5 jaar / lage ruimte - 18 jaar 116.287€        -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Verlichting vervangen TL naar LED TL-verlichting is >15 jaar / hoge ruimte - 18 jaar 145.359€        -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Verlichting vervangen TL naar LED TL-verlichting is >15 jaar / lage ruimte - 18 jaar 38.762€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

preventief en correctief onderhoud Noodverlichting jaarlijks standaard onderhoud - 1 jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Noodverlichting 2021 Noodverlichting vervangen - 15 jaar 77.525€          -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

calamiteiten verlichting (transparant) vervangen accu 0 5 jaar 6.000€            -€                -€                -€                -€                6.000€            -€                -€                -€                -€                6.000€            -€                -€                -€                -€                6.000€            -€                -€                -€                -€                6.000€            

calamiteiten verlichting vervangen accu 0 5 jaar 4.000€            -€                -€                -€                -€                4.000€            -€                -€                -€                -€                4.000€            -€                -€                -€                -€                4.000€            -€                -€                -€                -€                4.000€            

terrein verlichting Buiten beschouwing 25 jaar -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

64 communicatie

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen 1 jaar 3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            3.101€            

intercom  Instandhouding gebudgeteerd 1 jaar 900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                

geluidinstallatie  Instandhouding gebudgeteerd 1 jaar 900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                

cctv  Instandhouding gebudgeteerd 1 jaar 900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                900€                

data-installatie  Instandhouding gebudgeteerd 1 jaar 2.800€            2.800€            2.800€            2.800€            2.800€            2.800€            2.800€            2.800€            2.800€            2.800€            2.800€            2.800€            2.800€            2.800€            2.800€            2.800€            2.800€            2.800€            2.800€            2.800€            2.800€            

65 beveiliging

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 0 1 jaar 9.303€            9.303€            9.303€            9.303€            9.303€            9.303€            9.303€            9.303€            9.303€            9.303€            9.303€            9.303€            9.303€            9.303€            9.303€            9.303€            9.303€            9.303€            9.303€            9.303€            9.303€            

BMI & Ontruiming 2019 vervangen gehele installatie - 15 jaar 372.120€        -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

ontruimingsinstallatie vervangen accu 5 jaar 3.750€            -€                -€                -€                -€                3.750€            -€                -€                -€                -€                3.750€            -€                -€                -€                -€                3.750€            -€                -€                -€                -€                3.750€            

inbraakinstallatie  Instandhouding gebudgeteerd 1 jaar 750€                750€                750€                750€                750€                750€                750€                750€                750€                750€                750€                750€                750€                750€                750€                750€                750€                750€                750€                750€                750€                

inbraakinstallatie vervangen accu 5 jaar 3.750€            -€                -€                -€                -€                3.750€            -€                -€                -€                -€                3.750€            -€                -€                -€                -€                3.750€            -€                -€                -€                -€                3.750€            

toegangscontrole Salto-systeem 1 jaar 775€                775€                775€                775€                775€                775€                775€                775€                775€                775€                775€                775€                775€                775€                775€                775€                775€                775€                775€                775€                775€                

66 transport

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            1.500€            -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

liften Vervanging in MJOP bouw -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                



Onderhoudsbegroting centrale voorzieningen

Project: Martini Plaza Datum: 10-6-2021

Indexering: 2,42% 2,42% Opsteller: MW

Looptijd: 20 jaar

Begin onderhoudsperiode: jan-21

Bvo 48779

Totaal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Niet geïndexeerd 2.882.461€    56.640€          58.140€          56.640€          58.140€          105.140€        58.140€          56.640€          58.140€          56.640€          166.550€        56.640€          234.637€        56.640€          58.140€          424.390€        58.140€          67.890€          58.140€          56.640€          495.150€        

Geïndexeerd 4.101.171€    56.640€          59.547€          59.415€          62.464€          115.693€        65.524€          65.378€          68.734€          68.581€          206.542€        71.940€          305.232€        75.464€          79.338€          593.133€        83.224€          99.532€          87.301€          87.107€          779.916€        

NLSfB Aantal Locatie Bouwjaar Conditie Opmerking

Geplande 

vervanging levensduur kostprijs 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

50 Algemeen

Technische revisie E&W-installaties 1 Het opzetten en bijhouden van mutaties aan technsiche installaties 1 jaar 3.500€             3.500€             3.500€             3.500€             3.500€             3.500€             3.500€             3.500€             3.500€             3.500€             3.500€             3.500€             3.500€             3.500€             3.500€             3.500€             3.500€             3.500€             3.500€             3.500€             3.500€             

Verduurzaming 1 Onderzoek naar mogelijkheden om te verduurzamen 1 jaar 5.000€             5.000€             5.000€             5.000€             5.000€             5.000€             5.000€             5.000€             5.000€             5.000€             5.000€             5.000€             5.000€             5.000€             5.000€             5.000€             5.000€             5.000€             5.000€             5.000€             5.000€             

Werktuigbouwkundig  

51 warmteopwekking

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud (1,5% van de investering) 1 jaar 2.676€             2.676€             2.676€             2.676€             2.676€             2.676€             2.676€             2.676€             2.676€             2.676€             2.676€             2.676€             2.676€             2.676€             2.676€             2.676€             2.676€             2.676€             2.676€             2.676€             2.676€             

cv-ketels verwarming eco Heating type Senator S 550 CV nom verm 535KW 4 ketelhuis 2015 2 2035 20 jaar 120.000€        -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 120.000€        -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

pompen ketels KSB PDRV2-000K75_KSUPBE4P$ 4 ketelhuis 2015 1 2035 20 jaar 12.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 12.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

pompen en kleppen 14 ketelhuis 2015 1 2035 20 jaar 28.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 28.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

ontgasser voor expansievat 1 ketelhuis 2015 2030 15 jaar 4.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 4.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

expansievat 1600 1 ketelhuis 2015 2030 15 jaar 4.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 4.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

expansievat Pneumatex 400L 1 ketelhuis 1990 5 2030 15 jaar 2.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 2.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

pompen en kleppen LBK 3 Ketelhuis 2015 1 2035 15 jaar 6.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 6.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

expansievaten +/- 140L 4 ketelhuis 2015 1 2030 15 jaar 2.400€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 2.400€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

wkk Geen eigendom Martini Plaza

52 afvoeren

n.v.t. in deelgebieden ondergebracht -  jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

53 water installatie

preventief en correctief onderhoud in deelgebieden ondergebracht -  jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

hoofdleidingwerk ketelhuis 1967 -  jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

koud water verdeler 1 ketelhuis 1967 5 2025 25 jaar 10.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 10.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Boilers voor zonnepanelen 1000 L per stuk 10 Ketelhuis 2015 1 30 jaar 25.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 25.000€          

zonnecollectoren 115 dak 2015 1 30 jaar 115.000€        -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 115.000€        

Boilers transportpomp en energie meter  1 Ketelhuis 2015 1 20 jaar 7.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 7.500€             

warmwater verdeler met circulatiepompen 3 Ketelhuis 2015 1 2045 25 jaar 15.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

warmwater heetwater bereider elektrisch Varmenaronen model EP 99NG Container 99KW (143 Amere)1 Ketelhuis 2014 1 2040 20 jaar 15.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 15.000€          

warmwater TSA 1 Ketelhuis 2014 1 2040 20 jaar 2.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 2.500€             

boiler 1000 liter met transportpomp 1 Ketelhuis 2014 1 2040 20 jaar 4.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 4.500€             

waterontharder (Kinetico watersysteem) 1 Ketelhuis 2017 1 2040 20 jaar 6.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 6.500€             

54 gassen

gasinstallatie jaarlijks standaard onderhoud & keuringen 2 jaar 1.500€             -€                 1.500€             -€                 1.500€             -€                 1.500€             -€                 1.500€             -€                 1.500€             -€                 1.500€             -€                 1.500€             -€                 1.500€             -€                 1.500€             -€                 1.500€             

55 koude opwekking en distributie

preventief en correctief onderhoud in deelgebieden ondergebracht -  jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

56 warmtedistributie

preventief en correctief onderhoud in deelgebieden ondergebracht -  jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

57 luchtbehandeling

preventief en correctief onderhoud in deelgebieden ondergebracht -  jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

LBK toevoer Warme keuken Alko 8.000 m3/h 1 ketelhuis 2015 1 2035 20 jaar 32.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 32.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

LBK toevoer inductie Alko 5000 m3/h 1 ketelhuis 2015 1 2035 20 jaar 12.500€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 12.500€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

LBK toevoer inductie Alko 10000 m3/h 1 ketelhuis 2015 1 2035 20 jaar 25.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 25.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

LBK servomotoren sturingen luchtstroom en CAV Kleppen 3 ketelhuis 2015 1 2035 20 jaar 93.750€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 93.750€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

58 regeling klimaat

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 9.756€             9.756€             9.756€             9.756€             9.756€             9.756€             9.756€             9.756€             9.756€             9.756€             9.756€             9.756€             9.756€             9.756€             9.756€             9.756€             9.756€             9.756€             9.756€             9.756€             9.756€             

regeltechniek RK1 1 kelder 2015 1 20 jaar 60.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 60.000€          

regeltechniek RK23 1 kelder 2015 1 20 jaar 60.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 60.000€          

frequentieregelaars 4 kelder 2015 1 20 jaar 5.000€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 5.000€             

65 brandbestrijding W

preventief en correctief onderhoud in deelgebieden ondergebracht -  jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

74 sanitair

preventief en correctief onderhoud in deelgebieden ondergebracht -  jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Elektrotechnisch

61 energievoorziening

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 24.390€          24.390€          24.390€          24.390€          24.390€          24.390€          24.390€          24.390€          24.390€          24.390€          24.390€          24.390€          24.390€          24.390€          24.390€          24.390€          24.390€          24.390€          24.390€          24.390€          24.390€          

NSA Meccalte type ECP34 1S4   85 KVA 1 ketelhuis 2014 2 nvt 30 jaar 40.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 40.000€          

UPS nvt 15 jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

potentiaalvereffening geen vervanging 40 jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

blikseminstallatie volgens NEN1014 geen vervanging 40 jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

hoofd- sub en eindverdelers geen vervanging 25 jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

62 krachtstroom algemeen

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud (1% van de investering) 1 jaar 2.000€             2.000€             2.000€             2.000€             2.000€             2.000€             2.000€             2.000€             2.000€             2.000€             2.000€             2.000€             2.000€             2.000€             2.000€             2.000€             2.000€             2.000€             2.000€             2.000€             2.000€             

63 verlichting

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud (4% van de investering) 1 jaar 2.880€             2.880€             2.880€             2.880€             2.880€             2.880€             2.880€             2.880€             2.880€             2.880€             2.880€             2.880€             2.880€             2.880€             2.880€             2.880€             2.880€             2.880€             2.880€             2.880€             2.880€             

armaturen functioneel geen vervanging 25 jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

armaturen functioneel vervangen lichtbron 5 jaar 7.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 7.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 7.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 7.500€             -€                 -€                 -€                 -€                 7.500€             

calimiteiten verlichting (transparant) vervangen accu 5 jaar 13.875€          -€                 -€                 -€                 -€                 13.875€          -€                 -€                 -€                 -€                 13.875€          -€                 -€                 -€                 -€                 13.875€          -€                 -€                 -€                 -€                 13.875€          

calimiteiten verlichting vervangen accu 5 jaar 14.875€          -€                 -€                 -€                 -€                 14.875€          -€                 -€                 -€                 -€                 14.875€          -€                 -€                 -€                 -€                 14.875€          -€                 -€                 -€                 -€                 14.875€          

terrein verlichting geen vervanging 25 jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

64 communicatie

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud (3% van de investering) 1 jaar 3.690€             3.690€             3.690€             3.690€             3.690€             3.690€             3.690€             3.690€             3.690€             3.690€             3.690€             3.690€             3.690€             3.690€             3.690€             3.690€             3.690€             3.690€             3.690€             3.690€             3.690€             

intercom vervanging intercomposten 2037 17 jaar 11.250€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 11.250€          -€                 -€                 -€                 

geluidinstallatie geen vervanging 25 jaar -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

cctv vervanging installatie 2032 12 jaar 38.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 38.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

data-installatie vervanging gehele installatie (gebouwgebonden) 10 jaar 57.510€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 57.510€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 57.510€          

65 beveiliging

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties (6% van de investering) 1 jaar 8.810€             8.810€             8.810€             8.810€             8.810€             8.810€             8.810€             8.810€             8.810€             8.810€             8.810€             8.810€             8.810€             8.810€             8.810€             8.810€             8.810€             8.810€             8.810€             8.810€             8.810€             

BMI vervangen accu 5 jaar 750€                -€                 -€                 -€                 -€                 750€                -€                 -€                 -€                 -€                 750€                -€                 -€                 -€                 -€                 750€                -€                 -€                 -€                 -€                 750€                

BMI vervangen gehele installatie 2032 12 jaar 55.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 55.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

ontruimingsinstallatie vervangen gehele installatie 2032 12 jaar 34.300€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 34.300€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

ontruimingsinstallatie vervangen accu 5 jaar 750€                -€                 -€                 -€                 -€                 750€                -€                 -€                 -€                 -€                 750€                -€                 -€                 -€                 -€                 750€                -€                 -€                 -€                 -€                 750€                

inbraakinstallatie vervangen gehele installatie 2032 12 jaar 34.197€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 34.197€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

inbraakinstallatie vervangen accu 5 jaar 750€                -€                 -€                 -€                 -€                 750€                -€                 -€                 -€                 -€                 750€                -€                 -€                 -€                 -€                 750€                -€                 -€                 -€                 -€                 750€                

toegangscontrole vervangen gehele installatie 2032 12 jaar 15.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 15.000€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

toegangscontrole Salto-systeem 1 jaar 2.439€             2.439€             2.439€             2.439€             2.439€             2.439€             2.439€             2.439€             2.439€             2.439€             2.439€             2.439€             2.439€             2.439€             2.439€             2.439€             2.439€             2.439€             2.439€             2.439€             2.439€             

66 transport

preventief en correctief onderhoud nvt -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

liften nvt -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 



Onderhoudsbegroting centrale voorzieningen

Project: Martini Plaza Datum: 10-6-2021

Indexering: 2,42% 2,42% Opsteller: MW

Looptijd: 20 jaar

Begin onderhoudsperiode: jan-21

Totaal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

Niet geïndexeerd #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! ##### ##### ##### ##### ##### #VERW!

Geïndexeerd #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! ##### ##### ##### ##### ##### #VERW!

NLSfB Aantal Locatie Bouwjaar Conditie Opmerking levensduur kostprijs 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

Werktuigbouwkundig

51 warmteopwekking

warmteopwekking Warmte wordt toegeleverd 1 jaar -€                   -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

Warmtepomp preventief jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 1.000€               1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€            -€  -€  -€  -€  -€  1.000€        

Warmtepomp vervanging 1 jaar 1.000€               1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€            -€  -€  -€  -€  -€  1.000€        

Cv-ketel verwarming preventief jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 1.000€               1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€            -€  -€  -€  -€  -€  1.000€        

Cv-ketel verwarming vervanging 1 jaar 1.000€               1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€            -€  -€  -€  -€  -€  1.000€        

Cv-ketels verwarming eco Heating type Senator S 550 CV 

nom verm 535KW 4 ketelhuis
2015 2

1 jaar 1.000€               1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€            -€  -€  -€  -€  -€  1.000€        

pompen ketels KSB PDRV2-000K75_KSUPBE4P$ 4 ketelhuis 2015 1 let op pompen van 2015 kleppen zijn van oudere leeftijd, verdeler is gerenoveerd 2015 1 jaar 1.000€               1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€            -€  -€  -€  -€  -€  1.000€        

pompen en kleppen 14 ketelhuis 2015 1 let op pompen van 2015 kleppen zijn van oudere leeftijd, verdeler is gerenoveerd 2015 1 jaar 1.000€               1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€            -€  -€  -€  -€  -€  1.000€        

boileroplaadcombinatie preventief jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 1.000€               1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€            -€  -€  -€  -€  -€  1.000€        

ontgasser voor expansievat 1 ketelhuis 2015 jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 1.000€               1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€            -€  -€  -€  -€  -€  1.000€        

expansievat 1600 1 ketelhuis 2015 jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 1.000€               1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€            -€  -€  -€  -€  -€  1.000€        

expansievat Pneumatex 400L 1 ketelhuis 1990 5 jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 1.000€               1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€            -€  -€  -€  -€  -€  1.000€        

pompen en kleppen LBK 3 Ketelhuis 2015 1 jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 1.000€               1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€            -€  -€  -€  -€  -€  1.000€        

expansievaten +/- 140L 4 ketelhuis 2015 1 jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 1.000€               1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€        1.000€            -€  -€  -€  -€  -€  1.000€        

52 afvoeren

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl reinigen/ontstoppen 1 jaar 10.000€             10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€         -€  -€  -€  -€  -€  10.000€     

53 water installatie

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 10.000€             10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€         -€  -€  -€  -€  -€  10.000€     

preventief en correctief onderhoud 1 jaar 10.000€             10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€         -€  -€  -€  -€  -€  10.000€     

Hoofdmeter water 1 Ketelhuis ? 1 jaar 10.000€             10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€         -€  -€  -€  -€  -€  10.000€     

leidingwerk 6 groepketelhuis 1967 1 jaar 10.000€             10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€         -€  -€  -€  -€  -€  10.000€     

drukverhogingsinstallatie (koudwater) 1 jaar 10.000€             10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€         -€  -€  -€  -€  -€  10.000€     

Boilers voor zonnepanelen 1000 L per stuk 10 Ketelhuis 2015 1 1 jaar 10.000€             10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€         -€  -€  -€  -€  -€  10.000€     

 zonnepanelen voor boilers kelder 115 dak 2015 1 1 jaar 10.000€             10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€         -€  -€  -€  -€  -€  10.000€     

Boilers transportpomp en energie meter  1 Ketelhuis 2015 1 1 jaar 10.000€             10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€         -€  -€  -€  -€  -€  10.000€     

warmwater verdeler met circulatiepompen 3 Ketelhuis 2015 1 1 jaar 10.000€             10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€         -€  -€  -€  -€  -€  10.000€     

warmwater heetwater bereider elektrisch Varmenaronen model EP 99NG Container 99KW (143 Amere)1 Ketelhuis 2014 1 1 jaar 10.000€             10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€         -€  -€  -€  -€  -€  10.000€     

warmwater TSA 1 Ketelhuis 2014 1 1 jaar 10.000€             10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€         -€  -€  -€  -€  -€  10.000€     

boiler 1000 liter met transportpomp 1 Ketelhuis 2014 1 1 jaar 10.000€             10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€         -€  -€  -€  -€  -€  10.000€     

waterontharder (Kinetico watersysteem) 1 Ketelhuis 2017 1 1 jaar 10.000€             10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€         -€  -€  -€  -€  -€  10.000€     

54 gassen

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar -€                   -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

55 koude opwekking en distributie

brondoublet jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties (1,5% van de investering) 1 jaar -€                   -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

leidingwerk geen vervanging 40 jaar -€                   -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

pompen en kleppen vloerverwarming vervanging pomp (4x) 10 jaar 10.000€             -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            10.000€     -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            10.000€         -€  -€  -€  -€  -€  -€            

pompen en kleppen lbk's vervanging pomp (3x) 10 jaar 7.500€               -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            7.500€        -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            7.500€            -€  -€  -€  -€  -€  -€            

56 warmtedistributie

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud 1 jaar 10.000€             10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€     10.000€         -€  -€  -€  -€  -€  10.000€     

15 jaar 3.500€               -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            3.500€        -€            -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

16 jaar 3.500€               3.500€        -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            3.500€        -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

16 jaar 3.500€               3.500€        -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            3.500€        -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

16 jaar 3.500€               3.500€        -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            3.500€        -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

0

57 luchtbehandeling

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl. reiniging (2% van de investering) 1 jaar #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! ##### ##### ##### ##### ##### #VERW!

LBK toevoer Warme keuken Alko 8000 m3/h 1 ketelhuis 2015 1

LBK toevoer inductie Alko 5000 m3/h 1 ketelhuis 2015 1

LBK toevoer inductie Alko 10000 m3/h 1 ketelhuis 2015 1

LBK servomotoren sturingen luchtstroom en CAV Kleppen 3 ketelhuis 2015 1

58 regeling klimaat 

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud (2,5% van de investering) 1 jaar 1.500€               1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€            -€  -€  -€  -€  -€  1.500€        

regeltechniek RK1 ketelhuis 1

regeltechniek RK23 ketelhuis 1 13 jaar 30.000€             -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            30.000€     -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

Frequentie regelaars ketelhuis 1 13 jaar 30.000€             -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            30.000€     -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

65 brandbestrijding W

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl keuringen en inspecties (2,5% van de investering)

Brandslanghaspels 1 jaar 840€                  840€           840€           840€           840€           840€           840€           840€           840€           840€           840€           840€           840€           840€           840€           840€           840€           840€           840€           840€           840€               -€  -€  -€  -€  -€  840€           

Brandslanghaspels 12 bgg 15 jaar 3.600€               -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            3.600€        -€            -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

Brandslanghaspels 13 1 verd 15 jaar 3.900€               -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            3.900€        -€            -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

Brandslanghaspels 3 zolder 15 jaar 900€                  -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            900€           -€            -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

74 sanitair

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud (1% van de investering) 1 jaar 890€                  890€           890€           890€           890€           890€           890€           890€           890€           890€           890€           890€           890€           890€           890€           890€           890€           890€           890€           890€           890€               -€  -€  -€  -€  -€  890€           

Toiletten 20 2018 25 jaar 13.000€             -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

Urinoirs 10 2018 25 jaar 4.500€               -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

Wastafels 17 2018 25 jaar 9.350€               -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

Toiletten 3 2000 25 jaar 1.950€               -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

Wastafels 5 2000 25 jaar 2.750€               -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

Douche 16 2000 25 jaar 10.400€             -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

Elektrotechnisch

61 energievoorziening

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties (3% van de investering) 1 jaar 8.150€               8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€            -€  -€  -€  -€  -€  8.150€        

NSA Meccalte type ECP34 1S4   85 KVA 1 ketelhuis 2014 2 Testen van de NSA afhankelijk eis gebouwen. Let op ,op dak nog gedeelte voor de afvoer. 1 jaar 8.150€               8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€            -€  -€  -€  -€  -€  8.150€        

WKK 1 Ketelhuis ? nvt 1 jaar 8.150€               8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€            -€  -€  -€  -€  -€  8.150€        

UPS nvt 1 jaar 8.150€               8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€            -€  -€  -€  -€  -€  8.150€        

potentiaalvereffening geen vervanging 1 jaar 8.150€               8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€            -€  -€  -€  -€  -€  8.150€        

blikseminstallatie volgens NEN1014 geen vervanging 1 jaar 8.150€               8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€            -€  -€  -€  -€  -€  8.150€        

hoofd- sub en eindverdelers geen vervanging 1 jaar 8.150€               8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€            -€  -€  -€  -€  -€  8.150€        

hoofd- sub en eindverdelers zijvak middenhal 2 geen vervanging 1 jaar 8.150€               8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€            -€  -€  -€  -€  -€  8.150€        

 eindverdeler zijvak middenhal 1 kelder geen vervanging 1 jaar 8.150€               8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€            -€  -€  -€  -€  -€  8.150€        

hoofd- HKL3 kasten (4 meter bij 2 meter hoog) 1 kelder geen vervanging 1 jaar 8.150€               8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€            -€  -€  -€  -€  -€  8.150€        

besturingskast verlichting 1 kelder geen vervanging 1 jaar 8.150€               8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€            -€  -€  -€  -€  -€  8.150€        

zonnepanelen dak Middenhal 1364 dak ? schoonmaak kosten en onderhoud (geschatte levensduur 20 jaar) Inschatting montage 2015. 20 jaar 8.150€               -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            8.150€            -€  -€  -€  -€  -€  -€            

zonnepanelen dak Beurshallen 340 dak ? schoonmaak kosten en onderhoud (geschatte levensduur 20 jaar) Inschatting montage 2015. 20 jaar 8.150€               -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            8.150€            -€  -€  -€  -€  -€  -€            

omvormers zonnepanelen (model Fronius Symo 20.0-3-m 

Pmax 20000 W (cos 1) 9 bordes geen vervanging 1 jaar 8.150€               8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€            -€  -€  -€  -€  -€  8.150€        

omvormers zonnepanelen (model Fronius Symo 20.0-3-m 

Pmax 25000 W (cos  1) 8 bordes 1 jaar 8.150€               8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€        8.150€            -€  -€  -€  -€  -€  8.150€        

blikseminstallatie volgens NEN1014 geen vervanging 40 jaar -€                   -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

hoofd- sub en eindverdelers 3 dak eindverdelers 25 jaar 30.000€             -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

62 krachtstroom algemeen

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud (1% van de investering) 1 jaar 2.000€               2.000€        2.000€        2.000€        2.000€        2.000€        2.000€        2.000€        2.000€        2.000€        2.000€        2.000€        2.000€        2.000€        2.000€        2.000€        2.000€        2.000€        2.000€        2.000€        2.000€            -€  -€  -€  -€  -€  2.000€        

63 verlichting

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud (4% van de investering) 1 jaar 2.880€               2.880€        2.880€        2.880€        2.880€        2.880€        2.880€        2.880€        2.880€        2.880€        2.880€        2.880€        2.880€        2.880€        2.880€        2.880€        2.880€        2.880€        2.880€        2.880€        2.880€            -€  -€  -€  -€  -€  2.880€        

armaturen functioneel geen vervanging 25 jaar -€                   -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

armaturen functioneel vervangen lichtbron 5 jaar 7.500€               -€            -€            -€            -€            7.500€        -€            -€            -€            -€            7.500€        -€            -€            -€            -€            7.500€        -€            -€            -€            -€            7.500€            -€  -€  -€  -€  -€  -€            

calimiteiten verlichting (transparant) vervangen accu 5 jaar 13.875€             -€            -€            -€            -€            13.875€     -€            -€            -€            -€            13.875€     -€            -€            -€            -€            13.875€     -€            -€            -€            -€            13.875€         -€  -€  -€  -€  -€  -€            

calimiteiten verlichting vervangen accu 5 jaar 14.875€             -€            -€            -€            -€            14.875€     -€            -€            -€            -€            14.875€     -€            -€            -€            -€            14.875€     -€            -€            -€            -€            14.875€         -€  -€  -€  -€  -€  -€            

terrein verlichting geen vervanging 25 jaar -€                   -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

64 communicatie

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud (3% van de investering) 1 jaar 3.690€               3.690€        3.690€        3.690€        3.690€        3.690€        3.690€        3.690€        3.690€        3.690€        3.690€        3.690€        3.690€        3.690€        3.690€        3.690€        3.690€        3.690€        3.690€        3.690€        3.690€            -€  -€  -€  -€  -€  3.690€        

intercom vervanging intercomposten 17 jaar 11.250€             -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            11.250€     -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

geluidinstallatie geen vervanging 25 jaar -€                   -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

cctv vervanging installatie 12 jaar 38.000€             -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            38.000€     -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

data-installatie vervanging gehele installatie (gebouwgebonden) 10 jaar 57.510€             -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            57.510€     -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            57.510€         -€  -€  -€  -€  -€  -€            

65 beveiliging

Salto deursysteem 482 Jaarlijks onderhoud 20 jaar

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties (6% van de investering) 1 jaar 8.810€               8.810€        8.810€        8.810€        8.810€        8.810€        8.810€        8.810€        8.810€        8.810€        8.810€        8.810€        8.810€        8.810€        8.810€        8.810€        8.810€        8.810€        8.810€        8.810€        8.810€            -€  -€  -€  -€  -€  8.810€        

BMI vervangen accu 5 jaar 750€                  -€            -€            -€            -€            750€           -€            -€            -€            -€            750€           -€            -€            -€            -€            750€           -€            -€            -€            -€            750€               -€  -€  -€  -€  -€  -€            

BMI vervangen gehele installatie 12 jaar 55.000€             -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            55.000€     -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

ontruimingsinstallatie vervangen gehele installatie 12 jaar 34.300€             -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            34.300€     -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

ontruimingsinstallatie vervangen accu 5 jaar 750€                  -€            -€            -€            -€            750€           -€            -€            -€            -€            750€           -€            -€            -€            -€            750€           -€            -€            -€            -€            750€               -€  -€  -€  -€  -€  -€            

inbraakinstallatie vervangen gehele installatie 12 jaar 34.197€             -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            34.197€     -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            

inbraakinstallatie vervangen accu 5 jaar 750€                  -€            -€            -€            -€            750€           -€            -€            -€            -€            750€           -€            -€            -€            -€            750€           -€            -€            -€            -€            750€               -€  -€  -€  -€  -€  -€            

toegangscontrole vervangen gehele installatie 12 jaar 15.000€             -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            15.000€     -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€                -€  -€  -€  -€  -€  -€            



Souterain BG tussenverd

m² m² m²

1 Theater 2405 5708

2 Vergaderzalen (dit is het Congrescentrum) 1109

3a Middenhal - Entreegebied 1433 7476

3b Middenhal - Kantoren MP-organisatie 205

3c Middenhal - Sportschool 1455

3d Middenhal - Kegelbaan 785

4 Beurshallen 1285 10080 1807

Totaal 7363 24373 2012



2e verd Totaal

m² m²

4140 12253

1673 2782

5789 14698

1096 1301

1455

785

2333 15505

15031 48779



Inspectiemethodiek en conditie NEN 2767

Op basis van een inspectie van een bouwkundig of installatie(onder)deel wordt telkens de onderhoudsbehoefte bepaald.

De staat van het deel wordt uitgedrukt in een getalswaarde die op een conditieschaal van 1 tot en met 6 voorkomt.

Hiermee wordt duidelijk waar het deel op zijn levensduurlijn zich bevindt. De methodiek wordt hieronder uiteengezet.

De schaal bestaat uit een bandbreedte van 1 – 6 waarbij 1 = uitstekend en 6 = zeer slecht.

Omdat de conditieomschrijvingen worden gerelateerd aan specifieke gebouwonderdelen en daar waar het installaties betreft,

zijn deze vaak niet goed te lezen door “niet-technici”. Om die reden bestaat er ook een algemene omschrijving

die kan dienen bij de beslissing welke conditie voor een bepaald onderdeel wenselijk is.

Wordt een onderdeel beoordeeld tussen twee condities in dan hanteert men de slechtste conditie onder vermelding

van reden en/of oorzaak.

Hierna volgend een omschrijving van deze algemene conditieomschrijvingen.

Omschrijving:

1. Uitstekend Nieuwbouw kwaliteit op basis van gedegen ontwerp, uitvoering en materiaalkeuze.

Zeer incidenteel kan een gebrek voorkomen maar dat is altijd gering en heeft geen invloed op bedrijfszekerheid

en doelmatigheid. De veiligheid is gewaarborgd en er wordt geheel voldaan aan de regel- en wetgeving.

Verwachting levensduur is dan meer dan 20 jaar.

2. Goed De “nieuwbouw” kwaliteit is er duidelijk af, en beginnende invloeden door het gebruik zijn op te merken.

Deze invloeden zijn echter niet van invloed op de bedrijfszekerheid of doelmatigheid en zijn vooral esthetisch

van aard. Incidenteel kan een gebrek voorkomen, maar dit leidt niet tot bedrijfsonderbrekingen.

De veiligheid is gewaarborgd en er wordt geheel voldaan aan de regel- en wetgeving.

Verwachting levensduur is dan meer dan 15 jaar.

3. VoldoendeInvloeden door het gebruik en verouderingsverschijnselen beginnen zich te manifesteren.

Eerste “echte” gebreken dienen zich aan en uiten zich in een beperkt aantal (ver)storingen per jaar.

Een enkele keer kan dit leiden tot een bedrijfsonderbreking,

De veiligheid is gewaarborgd en er wordt geheel voldaan aan de regel- en wetgeving.

Verwachting levensduur is dan tussen de 10 en 15 jaar.

4. Matig Over de hele linie is de veroudering op gang gekomen. Deze zijn vooral esthetisch waarneembaar maar ook

gebreken zoals slijtage, vervuiling en corrosie manifesteren zich duidelijk. De bedrijfszekerheid is tot op zekere hoogte 

niet meer te waarborgen omdat er vaker correctief wordt ingegrepen maar ook kan de ontwerpcapaciteit niet meer

gehaald worden. Storingen en klachten over de voorziening nemen toe en leiden langzamerhand tot wat

meer bedrijfsonderbrekingen. Veelal voldoen bepaalde componenten ook niet meer 100% aan de regel- en wetgeving.

De veiligheid is echter nog wel gewaarborgd.

Verwachting levensduur is dan tussen de 5 en 10 jaar.

5. Slecht De voorziening “ziet er niet uit” doordat allerlei verouderingsverschijnselen goed waarneembaar zijn geeft dit de

voorziening een “verlopen” aanzicht. Maar ook de bedrijfszekerheid is niet meer gewaarborgd doordat storingen zich

voordoen maar ook de kans op uitval duidelijk is toegenomen. Dit komt ook omdat de veroudering zo heeft toegeslagen

dat de zekerheid over de kwaliteit van essentiële onderdelen is verdwenen. Er kunnen geregeld capaciteitsproblemen

voorkomen waardoor  problemen ontstaan aan de gebruikerszijde. Correctief optreden is meer regel dan uitzondering.

De verouderingsprocessen zijn nagenoeg onomkeerbaar en met regulier onderhoud kan niet meer worden teruggekeerd

naar een betere conditie. Revisie kan soms nog uitkomst bieden maar het nut daarvan moet vaak in twijfel worden getrokken.

Zowel de bedrijfszekerheid als de veiligheid is niet meer gewaarborgd. Grote delen van de voorziening maken dat niet

meer wordt voldaan aan de regel- en wetgeving.

Verwachting levensduur is dan tussen de 0 en 5 jaar.

6. Zeer slechtHet verouderingsproces is dusdanig door gaan zetten dat er sprake is van voortdurende storingenen

Elk moment kan er iets met de voorziening gebeuren waardoor direct gevaar voor de omgeving kan optreden

dan wel dat de voorziening geheel buiten werking of gebruik moet worden gesteld. Storingen en klachten zijn

meer regel dan uitzondering. De bedrijfszekerheid is derhalve niet gewaarborgd en er kunnen acute

veiligheidsproblemen ontstaan. Het is mogelijk dat een groot deel van de tijd capaciteitsproblemen voordoen.

Revisie en/of renovatie zijn niet meer mogelijk, de staat van de voorziening is onomkeerbaar en feitelijk moet

op korte termijn worden overgegaan tot integrale vervanging dan wel stopzetting van het gebruik van de voorziening.

Verwachting levensduur is dan feitelijk nihil.



Onderhoudsbegroting

Project: Martini Plaza Datum: 10-6-2021

Indexering: 2,42% 2,42% Opsteller: MW

Looptijd: 20 jaar

Begin onderhoudsperiode: jan-21

Bvo

Totaal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Niet geïndexeerd 2.236.596€       64.225€     64.225€     64.225€     64.225€     102.725€   64.225€     64.225€     64.225€     64.225€     177.735€  64.225€     444.423€  64.225€     64.225€     220.125€  64.225€     75.475€     99.225€     64.225€     217.735€  -€           -€           -€           -€           -€           64.225€     

Geïndexeerd 2.950.677€       64.225€     65.779€     67.371€     69.002€     113.036€   72.382€     74.133€     75.927€     77.765€     220.412€  81.574€     578.135€  85.570€     87.641€     307.650€  91.934€     110.652€  148.992€  98.771€     342.957€  -€           -€           -€           -€           -€           116.768€  

NLSfB Aantal Locatie Bouwjaar Conditie Opmerking levensduur kostprijs 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Werktuigbouwkundig

51 warmteopwekking

warmteopwekking jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 3.000€               3.000€       3.000€       3.000€       3.000€       3.000€        3.000€       3.000€       3.000€       3.000€       3.000€       3.000€       3.000€       3.000€       3.000€       3.000€       3.000€       3.000€       3.000€       3.000€       3.000€       -€           -€           -€           -€           -€           3.000€       

Warmtepomp vervanging 18 jaar 35.000€             -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           35.000€     -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

Cv-ketel verwarming preventief jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 1.250€               1.250€       1.250€       1.250€       1.250€       1.250€        1.250€       1.250€       1.250€       1.250€       1.250€       1.250€       1.250€       1.250€       1.250€       1.250€       1.250€       1.250€       1.250€       1.250€       1.250€       -€           -€           -€           -€           -€           1.250€       

Cv-ketel verwarming vervanging 20 jaar 25.000€             -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           25.000€     -€           -€           -€           -€           -€           -€           

pompen en kleppen vervanging pomp(en) 15 jaar 2.000€               -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           2.000€       -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

boileroplaadcombinatie preventief jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties 1 jaar 450€                  450€          450€          450€          450€          450€           450€          450€          450€          450€          450€          450€          450€          450€          450€          450€          450€          450€          450€          450€          450€          -€           -€           -€           -€           -€           450€          

52 afvoeren

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl reinigen afscheiders (3% van de investering) 1 jaar 2.145€               2.145€       2.145€       2.145€       2.145€       2.145€        2.145€       2.145€       2.145€       2.145€       2.145€       2.145€       2.145€       2.145€       2.145€       2.145€       2.145€       2.145€       2.145€       2.145€       2.145€       -€           -€           -€           -€           -€           2.145€       

53 water installatie

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties (1,5% van de investering) 1 jaar 1.380€               1.380€       1.380€       1.380€       1.380€       1.380€        1.380€       1.380€       1.380€       1.380€       1.380€       1.380€       1.380€       1.380€       1.380€       1.380€       1.380€       1.380€       1.380€       1.380€       1.380€       -€           -€           -€           -€           -€           1.380€       

leidingwerk geen vervanging 40 jaar -€                   -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

drukverhogingsinstallatie (koudwater) vervanging pomp 12 jaar 4.500€               -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           4.500€       -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

boileroplaadcombinatie hr vervanging boiler / hr-ktetels 15 jaar 7.500€               -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           7.500€       -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

54 gassen

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud (1% van de investering) 1 jaar 310€                  310€          310€          310€          310€          310€           310€          310€          310€          310€          310€          310€          310€          310€          310€          310€          310€          310€          310€          310€          310€          -€           -€           -€           -€           -€           310€          

55 koude opwekking en distributie

brondoublet jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties (1,5% van de investering) 1 jaar 4.605€               4.605€       4.605€       4.605€       4.605€       4.605€        4.605€       4.605€       4.605€       4.605€       4.605€       4.605€       4.605€       4.605€       4.605€       4.605€       4.605€       4.605€       4.605€       4.605€       4.605€       -€           -€           -€           -€           -€           4.605€       

leidingwerk geen vervanging 40 jaar -€                   -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

pompen en kleppen vloerverwarming vervanging pomp (4x) 10 jaar 10.000€             -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           10.000€     -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           10.000€     -€           -€           -€           -€           -€           -€           

pompen en kleppen lbk's vervanging pomp (3x) 10 jaar 7.500€               -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           7.500€       -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           7.500€       -€           -€           -€           -€           -€           -€           

56 warmtedistributie

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud (3% van de investering) 1 jaar 6.000€               6.000€       6.000€       6.000€       6.000€       6.000€        6.000€       6.000€       6.000€       6.000€       6.000€       6.000€       6.000€       6.000€       6.000€       6.000€       6.000€       6.000€       6.000€       6.000€       6.000€       -€           -€           -€           -€           -€           6.000€       

kanaalverwarmers geen vervanging 25 jaar -€                   -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

57 luchtbehandeling

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl. reiniging (2% van de investering) 1 jaar 9.600€               9.600€       9.600€       9.600€       9.600€       9.600€        9.600€       9.600€       9.600€       9.600€       9.600€       9.600€       9.600€       9.600€       9.600€       9.600€       9.600€       9.600€       9.600€       9.600€       9.600€       -€           -€           -€           -€           -€           9.600€       

LBK 1 renovatie luchtbehandelingskast (60% nieuwprijs) 15 jaar 30.000€             -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           30.000€     -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

LBK 2 renovatie luchtbehandelingskast (60% nieuwprijs) 15 jaar 23.400€             -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           23.400€     -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

LBK 3 renovatie luchtbehandelingskast (60% nieuwprijs) 15 jaar 21.000€             -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           21.000€     -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

Afvoerventilator keuken vervanging 15 jaar 10.000€             -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           10.000€     -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

Afvoerventilator sanitair vervanging 15 jaar 8.500€               -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           8.500€       -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

Luchtgordijn vervangen luchtgordijnen tourniquette / ingang (2x) 15 jaar 15.000€             -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           15.000€     -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

58 regeling klimaat en saniteiar

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud (2% van de investering) 1 jaar 3.984€               3.984€       3.984€       3.984€       3.984€       3.984€        3.984€       3.984€       3.984€       3.984€       3.984€       3.984€       3.984€       3.984€       3.984€       3.984€       3.984€       3.984€       3.984€       3.984€       3.984€       -€           -€           -€           -€           -€           3.984€       

regeltechniek vervangen regeltechnische installatie 12 jaar 199.201€           -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           199.201€   -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

65 brandbestrijding W

Brandslanghaspels jaarlijks standaard onderhoud incl keuringen en inspecties 1 jaar 480€                  480€          480€          480€          480€          480€           480€          480€          480€          480€          480€          480€          480€          480€          480€          480€          480€          480€          480€          480€          480€          -€           -€           -€           -€           -€           480€          

Sprinklerpomp vervangen 20 jaar 15.000€             -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           15.000€     -€           -€           -€           -€           -€           -€           

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl keuringen en inspecties (2,5% van de investering) 1 jaar 4.601€               4.601€       4.601€       4.601€       4.601€       4.601€        4.601€       4.601€       4.601€       4.601€       4.601€       4.601€       4.601€       4.601€       4.601€       4.601€       4.601€       4.601€       4.601€       4.601€       4.601€       -€           -€           -€           -€           -€           4.601€       

74 sanitair

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud (1% van de investering) 1 jaar 890€                  890€          890€          890€          890€          890€           890€          890€          890€          890€          890€          890€          890€          890€          890€          890€          890€          890€          890€          890€          890€          -€           -€           -€           -€           -€           890€          

sanitair geen vervanging 25 jaar -€                   -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

Elektrotechnisch

61 energievoorziening

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties (3% van de investering) 1 jaar 8.150€               8.150€       8.150€       8.150€       8.150€       8.150€        8.150€       8.150€       8.150€       8.150€       8.150€       8.150€       8.150€       8.150€       8.150€       8.150€       8.150€       8.150€       8.150€       8.150€       8.150€       -€           -€           -€           -€           -€           8.150€       

NSA nvt 25 jaar -€                   -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

UPS nvt 15 jaar -€                   -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

potentiaalvereffening geen vervanging 40 jaar -€                   -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

blikseminstallatie volgens NEN1014 geen vervanging 40 jaar -€                   -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

hoofd- sub en eindverdelers geen vervanging 25 jaar -€                   -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

62 krachtstroom algemeen

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud (1% van de investering) 1 jaar 2.000€               2.000€       2.000€       2.000€       2.000€       2.000€        2.000€       2.000€       2.000€       2.000€       2.000€       2.000€       2.000€       2.000€       2.000€       2.000€       2.000€       2.000€       2.000€       2.000€       2.000€       -€           -€           -€           -€           -€           2.000€       

63 verlichting

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud (4% van de investering) 1 jaar 2.880€               2.880€       2.880€       2.880€       2.880€       2.880€        2.880€       2.880€       2.880€       2.880€       2.880€       2.880€       2.880€       2.880€       2.880€       2.880€       2.880€       2.880€       2.880€       2.880€       2.880€       -€           -€           -€           -€           -€           2.880€       

armaturen functioneel geen vervanging 25 jaar -€                   -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

armaturen functioneel vervangen lichtbron 5 jaar 7.500€               -€           -€           -€           -€           7.500€        -€           -€           -€           -€           7.500€       -€           -€           -€           -€           7.500€       -€           -€           -€           -€           7.500€       -€           -€           -€           -€           -€           -€           

calimiteiten verlichting (transparant) vervangen accu 5 jaar 13.875€             -€           -€           -€           -€           13.875€      -€           -€           -€           -€           13.875€     -€           -€           -€           -€           13.875€     -€           -€           -€           -€           13.875€     -€           -€           -€           -€           -€           -€           

calimiteiten verlichting vervangen accu 5 jaar 14.875€             -€           -€           -€           -€           14.875€      -€           -€           -€           -€           14.875€     -€           -€           -€           -€           14.875€     -€           -€           -€           -€           14.875€     -€           -€           -€           -€           -€           -€           

terrein verlichting geen vervanging 25 jaar -€                   -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

64 communicatie

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud (3% van de investering) 1 jaar 3.690€               3.690€       3.690€       3.690€       3.690€       3.690€        3.690€       3.690€       3.690€       3.690€       3.690€       3.690€       3.690€       3.690€       3.690€       3.690€       3.690€       3.690€       3.690€       3.690€       3.690€       -€           -€           -€           -€           -€           3.690€       

intercom vervanging intercomposten 17 jaar 11.250€             -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           11.250€     -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

geluidinstallatie geen vervanging 25 jaar -€                   -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

cctv vervanging installatie 12 jaar 38.000€             -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           38.000€     -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

data-installatie vervanging gehele installatie (gebouwgebonden) 10 jaar 57.510€             -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           57.510€     -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           57.510€     -€           -€           -€           -€           -€           -€           

65 beveiliging

preventief en correctief onderhoud jaarlijks standaard onderhoud incl. keuringen en inspecties (6% van de investering) 1 jaar 8.810€               8.810€       8.810€       8.810€       8.810€       8.810€        8.810€       8.810€       8.810€       8.810€       8.810€       8.810€       8.810€       8.810€       8.810€       8.810€       8.810€       8.810€       8.810€       8.810€       8.810€       -€           -€           -€           -€           -€           8.810€       

BMI vervangen accu 5 jaar 750€                  -€           -€           -€           -€           750€           -€           -€           -€           -€           750€          -€           -€           -€           -€           750€          -€           -€           -€           -€           750€          -€           -€           -€           -€           -€           -€           

BMI vervangen gehele installatie 12 jaar 55.000€             -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           55.000€     -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

ontruimingsinstallatie vervangen gehele installatie 12 jaar 34.300€             -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           34.300€     -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

ontruimingsinstallatie vervangen accu 5 jaar 750€                  -€           -€           -€           -€           750€           -€           -€           -€           -€           750€          -€           -€           -€           -€           750€          -€           -€           -€           -€           750€          -€           -€           -€           -€           -€           -€           

inbraakinstallatie vervangen gehele installatie 12 jaar 34.197€             -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           34.197€     -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

inbraakinstallatie vervangen accu 5 jaar 750€                  -€           -€           -€           -€           750€           -€           -€           -€           -€           750€          -€           -€           -€           -€           750€          -€           -€           -€           -€           750€          -€           -€           -€           -€           -€           -€           

toegangscontrole vervangen gehele installatie 12 jaar 15.000€             -€           -€           -€           -€           -€            -€           -€           -€           -€           -€           -€           15.000€     -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           
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Bijlage 5. Overzicht ingrepen wet- en regelgeving 
 



bouwdeel onderdeel kwaliteit verbeter voorstel eenh. aantal eenheid totaal 4.252.025€    

Wetgeving - expo 1.225.000€    

Legionella 75.000€          

Souterain waterleidingenslecht aanpassingen leidingwerk en sanitair  (risico legionella)Pst 1 75.000€          75.000€          

Lift/ toegankelijkheid 110.000€        

Liftinstallatie expo 2 idem hef hgt 15. mtr 1250 kgmatig nwe ivm huidige eisen en conditie liftPst 1 110.000€        110.000€        

Asbest 800.000€        

Buitengevels - Asbest op diverse locaties saneringskosten  (inschatting) Pst 1 1.600.000€     800.000€        

Brandveiligheid 240.000€        

Gevel borgmanzaal overheaddeurenslecht nwe deuren met nooduitgang functiest 4 35.000€          140.000€        

Oostgevel expo 1 Noodtrap slecht nwe stalen noodtrap st 1 100.000€        100.000€        

Wetgeving excl. expohal 2.772.025€    

Asbest 945.800€        

Buitengevels - Asbest op diverse locaties Inventarisatie + vergunningen Pst 1 25.000€          25.000€          

Buitengevels - Asbest op diverse locaties saneringskosten  (inschatting) Pst 1 1.600.000€     800.000€        

zuidgevel Mercure hotelgevel slecht nwe overstek gevelsprong is nu asbesthoudendm2 374 200€               74.800€          

Hellingbaan gevel slecht nwe overstek gevelsprong is nu asbesthoudendm2 230 200€               46.000€          

Hygiene eisen 25.000€          

Spoelkeuken tegelwanden nwe wandafwerking ivm hygiëne eisenPst 1 25.000€          25.000€          

Lift/ toegankelijkheid 85.000€          

Lift restaurant lift     hef hgt 10. mtr 1250 kgmatig nwe ivm huidige eisen en conditie liftPst 1 85.000€          85.000€          

Brandveiligheid 1.716.225€     

Middenhal lichtstraat nwe lichtstraat 60 min brandw + mandragendm1 45 1.500€            67.500€          

Topsport Lounge nooduitgangen - vluchtwegenmatig onvoldoende; onderzoek en aanpassingen noodzakelijkPst 1 80.000€          80.000€          

Techn.r. o theater f. brandw afwerkingslecht diverse sparingen brandw afwerkenPst 1 25.000€          25.000€          

Zalen 1 t/m 14

Zalen 1 t/m 14 nooduitgangen - vluchtwegenmatig onvoldoende; onderzoek en aanpassingen noodzakelijkPst 1 50.000€          50.000€          

Theater nooduitgangenslecht onderzoeken en bijplaatsen nooduitgangenPst 1 50.000€          50.000€          

Westgevel Mercurehotelnoodtrap slecht nwe stalen noodtrap (theater) st 1 75.000€          75.000€          

Brandwerende voorzieningenbrandscheidingen 60 minherstel brandscheiding zijfoyer, entreePst 1 1.200.000€     1.200.000€     

Brandwerende voorzieningen sportschool

Brandwerende voorzieningen diverse brandscheiding Pst 1 75.000€          75.000€          

Brandwerende voorzieningen herstel doorvoeren conform offerte WBAPst 1 93.725€          93.725€          

Veiligheid - excl. expohal 255.000€       

Plafond buitenluifel plafond buitenluifelslecht nwe plafond luifel m2 420 250€               105.000€        

Beton werk gehele complex buitenopnamesslecht het betonwerk zoals omschreven in het rapport verdiend prioriteit,Pst 1 150.000€        150.000€        

prijs




