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Gebouw F * Biotoop gebouw F

chorst

Kerklaan 30 » Haren HUISVES
Algemene Objectgegevens

Code

Code Gebouw F

Object

Naam Biotoop gebouw F

Adres Kerklaan 30

Postcode 9751 NN

Plaats Haren

Telefoon n.v.t

Inspecteur Lindhorst Huisvestigingsadviseurs
Inspectiedatum 8-3-2023

Opdrachtgever

Klantcode Gem. gron.02

Naam Gemeente Groningen
Contactpersoon Mischa Bruinekool

Adres Zuiderdiep 98

Postcode 9701 JB

Plaats Groningen

Telefoon 050 367 6275

E-mailadres Mischa.Bruinekool@groningen.nl
Technisch

Monumentaal Nee

Ligging van het object Stedelijk

Oppervlak 2993,00 m2

Bouwjaar 1970

Financieel

Prijspeil 1-1-2023

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW
BTW tarief 21,0%

4-5-2023
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Kerklaan 30 ¢ Haren HUISWESTINGSADVISEURS
Overige
Specialistisch onderzoek In de plafonds zijn op meerdere plekken asbest aangetroffen. Plafonds zijn veelal geseald

en mag geen onderhoud aan worden uitgevoerd.

Ook zijn pakkingen bij de installaties mogelijk asbesthoudend.
Post voor saneren opgenomen in het onderhoudsplan.

Zie ook het asbestinventarisatierapport.

Niet te inspecteren onderdelen Deze MJOP betreft een opnames van het huurdersdeel. Gedeeltes welke zijn verhuurd zijn
niet meegenomen.

Weersgesteldheid Zonnig

4-5-2023
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HUISVESTINGSADVISEURS

Elementenoverzicht

Gebouw F ¢ Biotoop gebouw F

Kerklaan 30
9751 NN Haren

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.
Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed

3 = Redelijk

4 = Matig

5 = Slecht

6 = Zeer slecht

4-5-2023 4
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Kerklaan 30 « Haren HUISVESTINGSADVISEURS
Cofe  Eemen  beae WEM e Tag St Famt  Tee  Cmuil  Condte
01 Gevels

2110 Gevelconstructie metselwerk Gebouw F 515,93 m2
3120 Betonband/latei Gebouw F 7,50m1
2121 Gevelconstructie beton Gebouw F 1042,63 m2
4111 Gevelafwerking voegwerk platvol Gebouw F 515,93 m2
5211 Hemelwaterafvoer staal Gebouw F 10,80 m1
02 Balkons

2410 Noodtrappen staal Gebouw F 2,00 st
2110 Dilatatie kitvoeg Gebouw F 61,90 m1
03 Buitenkozijnen

3120 Kozijn buiten staal Gebouw F 15,84 m2
3120 Kozijn buiten aluminium Gebouw F 977,48 m2
3140 Entreeschuifpui buiten aluminium Gebouw F 1,00 st
3140 Kozijn buiten puivulling volkern Gebouw F 143,13 m2
3131 Buitendeur staal Gebouw F 4,00 st
3131 Buitendeur aluminium Gebouw F 18,00 st
3122 Draai/val/uitzet raam aluminium Gebouw F 46,00 st
04 Beglazing

3120 Blankglas enkel 6 mm Gebouw F 58,50 m2

4-5-2023 5
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Kerklaan 30 * Haren HUISVESTINGSADVISEURS

3120 Blankglas dubbel HR+ (5+ 4mm) Gebouw F 684,24 m2
3120 Draadglas enkel Gebouw F 7,92 m2
05 Daken

4711 Dakbedekking bitumen Gebouw F 2483,79 m2
4711 Randstrook bitumineus Gebouw F 204,20 m1
2110 Gevelafdekking beton Gebouw F 204,20 m1
4711 Dakrandafwerking staal Gebouw F 204,20 m1
4711 Loodslabben plat dak Gebouw F 53,50 m1
06 Schoorstenen

5710 Ventilatie dakdoorvoer metaal Gebouw F 6,00 st
09 Buitenschilderwerk

4631 Buitenschilderwerk kozijn en raam staal Gebouw F 15,84 m2
4621 Buitenschilderwerk deur metaal Gebouw F 4,00st
4621 Buitenschilderwerk puivulling staal Gebouw F 4,75m2
21 Binnenwanden

4212 Wandafwerking tegels Gebouw F 305,61 m2
4211 Wandafwerking stucwerk (kelder) Gebouw F 2840,58 m2
4211 Wandafwerking stucwerk (verkeersruimten) Gebouw F 536,67 m2
4211 Wandafwerking stucwerk (verblijfsruimten) Gebouw F 1083,36 m2

4-5-2023 6
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Kerklaan 30 ¢ Haren HUISVESTINGSADVISEURS
22 Vloeren
4322 Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels Gebouw F 55,00 m2
(sanitaire ruimte)
4321 Vloerafwerking linoleum (verblijfsruimte) Gebouw F 618,42 m2
4321 Vloerafwerking linoleum (verkeersruimte) Gebouw F 285,00m2
4321 Vloerafwerking cementdekvloer gecoat (kelder)  Gebouw F 2090,00 m2
4320 Podium Gebouw F 74,50 m2
23 Plafonds
4512 Systeemplafond (verblijfsruimten) Gebouw F 618,42 m2
4512 Systeemplafond (verkeersruimten) Gebouw F 651,00 m2
4511 Buitenplafondafwerking asbestcementplaat Gebouw F 104,02 m2
4511 Plafondafwerking houten delen (sanitaire ruimten) Gebouw F 55,00 m2
24 Binnenkozijnen
3230 Kozijnen hout Gebouw F 185,86 m2
3231 Binnendeur massief Gebouw F 83,00 st
25 Binnentrappen
2410 Binnentrappen beton Gebouw F 10,00 st
2410 Trapbordes binnen beton Gebouw F 5,00 st
4410 Binnentrapafwerking linoleum Gebouw F 74,20m2
3420 Leuning hout Gebouw F 86,00 m1

4-5-2023 7



Gebouw F * Biotoop gebouw F 101. St

Kerklaan 30 ¢ Haren HUISVESTINGSADVISEURS
Code Element Locatie Hvh Ehd Jaar Tag Soort Fabricaat Type Capaciteit Conditie
26 Inrichting
8520 Losse lichttechniek (zalen) Gebouw F 1,00 pst
29 Binnenschilderwerk
4622 Binnenschilderwerk deur hout dekkend Gebouw F 83,00 st
(dubbelzijdig)
4632 Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend Gebouw F 185,86 m2
4632 Binnenschilderwerk kozijn en raam staal Gebouw F 15,84 m2
(binnenzijde buitenkozijn)
4622 Binnenschilderwerk deur metaal (binnenzijde Gebouw F 4,00 st
buitenkozijn)
4622 Binnenschilderwerk stucwerk ( verblijfsruimten)  Gebouw F 1083,36 m2
4622 Binnenschilderwerk stucwerk ( verkeersruimten) Gebouw F 536,67 m2
4622 Binnenschilderwerk stucwerk ( kelder) Gebouw F 2840,58 m2
41 Klimaatinstallaties
5610 Circulatiepomp warmtedistributie Gebouw F 11,00 st
5610 CV-expansievat individueel Gebouw F 1,00 st 2019 Flexcon 200 liter
5611 CV-leidingen Gebouw F 2993,00 bvo
5611 Radiatoren Gebouw F 108,00 st
5820 Regelkast Gebouw F 1,00 st
5771 Luchtbehandelingskast toevoer Gebouw F 1,00 st ILG BCA 1225 n
42 Gas, water en sanitair
9900 Waterleidingnet Gebouw F 2993,00 bvo

4-5-2023 8
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Kerklaan 30 * Haren HUISVESTINGSADVISEURS

5321 Boiler close-in 10 liter Gebouw F 1,00 st 2012
5321 Boiler elektrisch 80 liter Gebouw F 1,00 st Gorenje
5321 Boiler elektrisch 30 liter Gebouw F 1,00 st 2007 Daalderop 30 Liter
5350 Waterbehandelingsinstallatie Gebouw F 1,00 st
7411 Sanitair urinoir Gebouw F 3,00t
7411 Sanitair wastafel Gebouw F 8,00 st
7412 Toilet verhoogd Gebouw F 8,00 st
43 Vuilafvoervoorziening

5240 Binnenriolering Gebouw F 2993,00 bvo
44 Elektrische-installaties

6121 Verdeelinrichting 21-30 groepen Gebouw F 8,00 st
9900 Elektra bedrading Gebouw F 2993,00 bvo
6311 Elektra lichtbronnen / lampen : algemeen Gebouw F 2993,00 bvo
45 Transportvoorziening

6611 Personenlift (uitgeschakeld - niet meer in gebruik) Gebouw F 1,00 st
46 Beveiligingsinstallaties

6513 Brandslang haspel Gebouw F 1,00 st
6513 Schuimblusser Gebouw F 8,00st
6511 Brandmeldinstallatie Gebouw F 2993,00 bvo

4-5-2023 9
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lindiorst

HUISVESTINGSADVISEURS

6511

6171

6111

51
4420

61
990003

990022

990010

990002

990001

4-5-2023

Brandmeldinstallatie rookmelder
Bliksembeveilingsinstallatie

Noodverlichtingsinstallatie

Terreinafwerkingen e.d.

Hellingbaan beton

Diversen

Herinspectie LindHorst

Dakbedekking platdak : contractonderhoud

Elektrische laagspanningsinstallatie NEN 3140 :

keuring

Klachtenonderhoud bouwkundig : reservering

Klachtenonderhoud installaties : reservering

Gebouw F
Gebouw F

Gebouw F

Gebouw F

Advies
Contract

Contract

Gebouw algemeen

Gebouw algemeen

9,005t

2993,00 bvo

2993,00 bvo

58,40 m2

2993,00 bvo

2993,00 bvo

2993,00 bvo

2993,00 bvo

2993,00 bvo

N.V. Nolte -
Eindhoven

- -~

[~ |
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HUISVESTINGSADVISEURS

Bevindingen NEN 2767

Gebouw F ¢ Biotoop gebouw F

Kerklaan 30
9751 NN Haren

Toelichting:

Element:

Gebrek:

Locatie:
Handeling/activiteit:
Hoeveelheid/eenheid:
Prijs per eenheid:

Totaal:

Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

De gehanteerde prijs per eenheid.

Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed

3 = Redelijk

4 = Matig

5 = Slecht

6 = Zeer slecht

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 4-5-2023

4-5-2023
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Gebouw F * Biotoop gebouw F
Kerklaan 30 « Haren

101St

HUISVESTINGSADVISEURS

Luchtbehandelingskast toevoer

Tag

Kelder

K14EWO01 Niet functionerende ventilator

Ernst Intensiteit | Omvang| Conditie | Risico/prioriteit

Ernstig 3 5 6 Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect

Gebruik & bedrijfsproces - matig effect

Toename klachtenonderhoud - matig effect
Score: 1

Activiteit: 2024 Hvh

Vervangen 1,00 pst

Luchtbehandelingskast is uitgeschakeld en buitenwerking gesteld. Alleen losse afzuiging is
de toiletten/badkamer.

Vloerafwerking linoleum (verkeersruimte)
Tag

B9SMO07  Slijtage

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit

Serieus 3 5 5 Veiligheid & Gezondheid - gering effect

Technische vervolgschade - matig effect
Beleving & Esthetica - ernstig effect
Score: 3

Activiteit: 2024

Vervangen

4-5-2023
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Gebouw F * Biotoop gebouw F 101. St

Kerklaan 30 * Haren HUISVESTINGSADVISEURS

Dakbedekking bitumen

Tag

Gebouw F

B6SM03 Blazen, plooien + Craquelé

Ernst Intensiteit | Omvang| Conditie | Risico/prioriteit

Serieus 3 4 4 Gebruik & bedrijfsproces - matig effect
Technische vervolgschade - matig effect
Score: 3

Activiteit: 2024

Vervangen

Dakbedekking bitumen

Tag

Gebouw F

B6SWO01  Afschot foutief of onvoldoende (plassen op dakbedekking)

Ernst Intensiteit | Omvang| Conditie | Risico/prioriteit

Serieus 3 4 4 Gebruik & bedrijfsproces - matig effect
Technische vervolgschade - matig effect
Score: 3

Activiteit: 2024

Vervangen

4-5-2023 13
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Kerklaan 30 * Haren HUISVESTJNG SADVISEURS

Buitendeur aluminium

Tag

Gebouw F

B7GA02 Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst Intensiteit | Omvang| Conditie | Risico/prioriteit

Gering 2 5 3 Technische vervolgschade - matig effect
Beleving & Esthetica - matig effect
Score: 4

Activiteit: 2024

Reinigen en conserveren

Buitendeur aluminium

Tag

Gebouw F

B7SM02 Beschadiging deur

Ernst Intensiteit | Omvang| Conditie | Risico/prioriteit

Serieus 3 3 3 Technische vervolgschade - matig effect
Beleving & Esthetica - matig effect
Score: 4

Activiteit: 2026 Hvh

Vervangen buitendeur aluminium 2,00 st

4-5-2023 14
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Kerklaan 30 * Haren HUISVESTINGSADVISEURS

Gevelafwerking voegwerk platvol
Tag

B8EC01 Loszittend, onsamenhangend

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit

Ernstig 3 3 4 Veiligheid & Gezondheid - matig effect

Technische vervolgschade - ernstig effect
Beleving & Esthetica - ernstig effect
Score: 2

Activiteit:

Handelen conform MJOP

Buitenschilderwerk deur metaal
Tag

B11SMO07 Verpoederen

Ernst Intensiteit | Omvang| Conditie | Risico/prioriteit

Serieus 3 4 4 Technische vervolgschade - matig effect

Beleving & Esthetica - matig effect

Score: 4
Activiteit: 2024
Schilderen
Buitenschilderwerk puivulling staal
Tag
B11SMO07 Verpoederen
Ernst Intensiteit | Omvang| Conditie | Risico/prioriteit
Serieus 3 4 4 Technische vervolgschade - matig effect
Beleving & Esthetica - matig effect
Score: 4
Activiteit: 2024
Schilderen
4-5-2023
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Gebouw F * Biotoop gebouw F I L :' L . 'lOI'St
Kerklaan 30 * Haren HUISVESTINGSADVISEURS

Buitenschilderwerk kozijn en raam staal
Tag

B11SMO07 Verpoederen

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit

Serieus 3 4 4 Technische vervolgschade - matig effect

Beleving & Esthetica - matig effect
Score: 4

Activiteit:

Schilderen

Boiler elektrisch 80 liter
Tag

K3GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit

Gering 3 5 4 Gebruik & bedrijfsproces - ernstig effect
Score: 2

Activiteit: 2024

Vervangen

Boiler elektrisch 30 liter
Tag

K3GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit

Gebruik & bedrijfsproces - ernstig effect
Score: 2

Activiteit:

Vervangen

4-5-2023 16



Gebouw F * Biotoop gebouw F ]Or St
Kerklaan 30 « Haren

HUISVESTINGSADVISEURS

Waterbehandelingsinstallatie
Tag

K10GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit

Gering 3 5 4 Gebruik & bedrijfsproces - ernstig effect

Toename klachtenonderhoud - matig effect
Score: 2

Activiteit:

2024
Vervangen
Circulatiepomp warmtedistributie
Tag
K7GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur
Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit
Gering 3 5 4 Veiligheid & Gezondheid - gering effect

Gebruik & bedrijfsproces - ernstig effect
Technische vervolgschade - gering effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect
Score: 2

Activiteit: 2024

Hvh

Vervangen 7,00 pst

De circulatiepompen hebben hun levensduur verstreken. Het leidingwerk om de pompen
heen vertoont ook ernstige scheuren en gebreken.

4-5-2023 17



Gebouw F * Biotoop gebouw F 101. St

Kerklaan 30 * Haren HUISVESTINGSADVISEURS

CV-leidingen
Tag

K5EMO01  Corrosie

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit

Ernstig 3 3 4 Gebruik & bedrijfsproces - ernstig effect
Technische vervolgschade - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect
Score: 2

Activiteit: 2024

Vervangen

LU HHE

gl o151,

L -
L-'

Verdeelinrichting 21-30 groepen

Tag

E5GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst Intensiteit | Omvang| Conditie | Risico/prioriteit

Gering 3 5 4 Veiligheid & Gezondheid - matig effect
Gebruik & bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect
Score: 2

Activiteit: 2026

Vervangen

4-5-2023 18
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Kerklaan 30 * Haren HUISVESTINGSADVISEURS

Bliksembeveilingsinstallatie
Tag

E2GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit

Gering 3 5 4 Veiligheid & Gezondheid - matig effect
Score: 2

Activiteit: 2024

Vervangen

Waterleidingnet
Tag

K5GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit

Gering 3 5 4 Veiligheid & Gezondheid - matig effect
Gebruik & bedrijfsproces - ernstig effect
Technische vervolgschade - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - gering effect
Score: 2

Activiteit: 2026
Vervangen

Leidingwerk is sterk verouderd en/of slecht bevestigd

4-5-2023 19



Gebouw F * Biotoop gebouw F I A 1.0rSt

Kerklaan 30 * Haren HUISVESTINGSADVISEURS

Elektra bedrading
Tag

K5GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit

Gering 3 5 4 Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect
Gebruik & bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect
Score: 1

Activiteit: 2026

Vervangen

Gevelafdekking beton

Tag

Gebouw F

B2GAO1 Aangroei mos, algen

Ernst Intensiteit |Omvang | Conditie | Risico/prioriteit

Gering 2 5 3 Technische vervolgschade - matig effect
Beleving & Esthetica - matig effect
Score: 4

Activiteit: 2024

Reinigen

4-5-2023 20



Gebouw F * Biotoop gebouw F I 10rSt

Kerklaan 30 * Haren HUISVESTINGSADVISEURS

Gevelconstructie beton
Tag

B2GAO1  Aangroei mos en plantgroei

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit

Gering 3 4 3 Beleving & Esthetica - ernstig effect
Score: 4

Activiteit: 2024

Reinigen

Kozijn buiten aluminium

Tag

Gebouw F

B7GA02 Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit

Gering 2 5 3 Technische vervolgschade - matig effect
Beleving & Esthetica - ernstig effect
Score: 4

Activiteit: 2024

Reinigen en conserveren

4-5-2023 21



Gebouw F * Biotoop gebouw F ]Or St

Kerklaan 30 * Haren HUISVESTINGSADVISEURS

Kozijn buiten puivulling volkern

Tag

Gebouw F

B7EWO01 Afdichting, manco

Ernst Intensiteit | Omvang| Conditie | Risico/prioriteit

Ernstig 3 2 3 Veiligheid & Gezondheid - matig effect
Technische vervolgschade - matig effect
Score: 2

Activiteit: 2024 Hvh

Herstellen puivulling 1,00 pst

Buitenplafondafwerking asbestcementplaat

Tag

B5SB02 Materiaaltoepassing foutief

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit

Serieus 1 5 3 Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect
Score: 1

Activiteit: 2024

Vervangen

Op sommige plekken is geen plafond aanwezig en anders van asbestcement.

4-5-2023 22



Gebouw F * Biotoop gebouw F I | 'lOI'St

Kerklaan 30 * Haren HUISVESTINGSADVISEURS

Binnenschilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig)
Tag

B11SB01 Beschadiging

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit
Serieus 3 3 3 Beleving & Esthetica - gering effect
Score: 6

Activiteit:

Schilderen

Binnenriolering
Tag

K5GV02 Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit

Gering 2 5 3 Gebruik & bedrijfsproces - ernstig effect
Score: 2

Activiteit: 2024

Vervangen

4-5-2023 23



Gebouw F * Biotoop gebouw F ‘101‘ St

Kerklaan 30 * Haren HUISVESTINGSADVISEURS
Conditie 3

Regelkast
Tag

K17GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit

Gering 2 5 3 Veiligheid & Gezondheid - gering effect
Gebruik & bedrijfsproces - ernstig effect
Score: 2

Activiteit: 2024 Hvh

Vervangen 1,00 pst

Installatie is ernstig verouderd. Schematische tekeningen zijn er niet dus is onderhoud
plegen niet meer te doen.

LY

Elektra lichtbronnen / lampen : algemeen
Tag

E7GO02 Defecte lampen

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit

Serieus 2 4 3 Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect
Gebruik & bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect
Score: 1

Activiteit: 2026

Vervangen

4-5-2023 24



Gebouw F * Biotoop gebouw F

Kerklaan 30 * Haren

Schuimblusser
Tag

E15GV06 Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur

Risico/prioriteit

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie
Gering 2 5

Activiteit:

Vervangen

Score: 1

Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect

101St

HUISVESTINGSADVISEURS

Tag

Personenlift (uitgeschakeld - niet meer in gebruik)

T1GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst Intensiteit | Omvang

Conditie

Risico/prioriteit

Gering 2 5

Activiteit:

Handelen conform MJOP

3

Veiligheid & Gezondheid - matig effect
Gebruik & bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Score: 2

2026

Deze lift is al een tijd buiten gebruik. Theoretisch is de levenduur op. Om deze lift weer te
kunnen gebuiken moet het geheel worden vervangen.

4-5-2023
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13 o ‘-I:
Gebouw F « Biotoop gebouw F 111 L@JOI‘St
Kerklaan 30 « Haren

HUISVESTINGSADVISEURS

Gevelconstructie metselwerk
Tag

B2GA01  Aangroei mos en plantgroei

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit

Gering 2 4 2 Technische vervolgschade - matig effect

Beleving & Esthetica - ernstig effect
Score: 4

Activiteit:

Handelen conform MJOP

Dilatatie kitvoeg
Tag

B2SB02 Dilatatie net intact

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit

Serieus 1 4 2 Technische vervolgschade - matig effect
Beleving & Esthetica - matig effect
Score: 4

Activiteit: 2030

Vervangen

Beginnende krimpscheuren waargenomen in de dilatatievoeg

4-5-2023
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Gebouw F * Biotoop gebouw F .. | 1.0rSt

Kerklaan 30 « Haren HUISVESTINGSADVISEURS
Noodtrappen staal
Tag

B4GAO1  Aangroei mos, algen

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit

Gering 1 5 2 Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect
Beleving & Esthetica - matig effect
Score: 1

Activiteit: 2024

Handelen conform MJOP

Wandafwerking tegels
Tag

B8EMO1  Breuk

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit

Ernstig 3 1 2 Gebruik & bedrijfsproces - matig effect
Beleving & Esthetica - gering effect
Score: 3

Activiteit: 2036

Vervangen

Geen noodzaak dit snel te vervangen.
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Gebouw F * Biotoop gebouw F 101. St

Kerklaan 30 * Haren HUISVESTINGSADVISEURS

Vloerafwerking linoleum (verblijfsruimte)
Tag

Gebouw F

B9SM03 Beschadiging

Ernst Intensiteit | Omvang| Conditie | Risico/prioriteit
Serieus 3 2 2 Gebruik & bedrijfsproces - matig effect
Score: 3

Activiteit: 2024 Hvh Totaal

Herstellen randbescherming 1,00 pst €1.250

Vloerafwerking cementdekvloer gecoat (kelder)
Tag

Gebouw F

B9SC02  Scheuren niet constructief

Ernst Intensiteit | Omvang| Conditie | Risico/prioriteit

Serieus 3 2 2

Activiteit:

Herstellen
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Gebouw F * Biotoop gebouw F .. ) | 1.0rSt

Kerklaan 30 * Haren HUISVESTINGSADVISEURS

Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels (sanitaire ruimte)
Tag

B9SMO7  Slijtage

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit
Serieus 2 3 2 Technische vervolgschade - matig effect
Score: 4

Activiteit: 2036

Vervangen

Hellingbaan beton

Tag

Gebouw F

B12GA01 Aangroei mos, algen

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit

Gering 1 5 2 Veiligheid & Gezondheid - matig effect
Beleving & Esthetica - matig effect
Score: 2

Activiteit: 2024

Reinigen
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Gebouw F * Biotoop gebouw F I A 1.0rSt

Kerklaan 30 * Haren HUISVESTINGSADVISEURS

Systeemplafond (verblijfsruimten)
Tag

Gebouw F

B10EWO01 Lekkage

Ernst Intensiteit | Omvang| Conditie | Risico/prioriteit

Ernstig 3 1

Activiteit:

Vervangen enkele plafondplaten

Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend
Tag

B11SM01 Beschadiging

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit

Serieus 3 2 2 Beleving & Esthetica - matig effect
Score: 5

Activiteit: 2030

Schilderen
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Gebouw F * Biotoop gebouw F 101. St

Kerklaan 30 * Haren HUISVESTINGSADVISEURS

Dakrandafwerking staal

Tag

Gebouw F

B6GAO1  Aangroei mos, algen

Ernst Intensiteit | Omvang| Conditie | Risico/prioriteit

Gering 1 5 2 Technische vervolgschade - ernstig effect
Beleving & Esthetica - matig effect
Score: 3

Activiteit: 2024

Reinigen dakrand

Hemelwaterafvoer staal

Tag

Gebouw F

K5G001  Uitwendige vervuiling

Ernst Intensiteit | Omvang| Conditie | Risico/prioriteit

Gering 2 4 2 Beleving & Esthetica - ernstig effect
Score: 4

Activiteit: 2030 Hvh

Reinigen 1,00 pst
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Gebouw F * Biotoop gebouw F d 1.0rSt

Kerklaan 30 * Haren HUISVESTINGSADVISEURS

Boiler close-in 10 liter
Tag

K3GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit

Gering 1 5 2 Gebruik & bedrijfsproces - matig effect
Score: 3

Activiteit: 2030

Vervangen

Brandmeldinstallatie rookmelder

Tag

Gebouw F

E15SB03 Leidingaanleg wanordelijk

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit

Serieus 3 2 2 Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect
Score: 1

Activiteit: 2024 Hvh Totaal

Vervangen brandmeldinstallatie rookmelder 1,00 st €331
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Gebouw F * Biotoop gebouw F 101‘ St
Kerklaan 30 ¢ Haren

HUISVESTINGSADVISEURS

Brandslang haspel
Tag

E15GV05 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst Intensiteit | Omvang | Conditie | Risico/prioriteit

Gering 1 5 2 Veiligheid & Gezondheid - gering effect
Score: 3

Activiteit: 2030

Vervangen

Totaal object

€4.702
BTW €987
Totaal inclusief BTW €5.689
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Jaarplan 2024

Gebouw F ¢ Biotoop gebouw F

Kerklaan 30
9751 NN Haren

Toelichting:

Element:

Gebrek:

Locatie:
Handeling/activiteit:
Hoeveelheid/eenheid:

Totaal:

Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder
uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 4-5-2023

4-5-2023

1d101St
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Gebouw F * Biotoop gebouw F
Kerklaan 30 « Haren

Code Element/Locatie
01 Gevels
011 Gevelconstructie metselwerk
Gebouw F
011 Gevelconstructie metselwerk
Gebouw F
011 Gevelconstructie beton
Gebouw F
011 Gevelconstructie beton
Gebouw F
02 Balkons
021 Noodtrappen staal
Gebouw F
021 Noodtrappen staal
Gebouw F
03 Buitenkozijnen
033 Kozijn buiten aluminium
Gebouw F
033 Kozijn buiten aluminium
Gebouw F
034 Kozijn buiten puivulling volkern
Gebouw F
035 Buitendeur aluminium
Gebouw F
035 Buitendeur aluminium
Gebouw F
036 Draai/val/uitzet raam aluminium
Gebouw F
05 Daken
053 Dakbedekking bitumen
Gebouw F
053 Dakbedekking bitumen
Gebouw F
053 Dakbedekking bitumen
Gebouw F
053 Randstrook bitumineus
Gebouw F
058 Gevelafdekking beton
Gebouw F
058 Gevelafdekking beton
Gebouw F
058 Dakrandafwerking staal
Gebouw F
058 Dakrandafwerking staal
Gebouw F
09 Buitenschilderwerk
093 Buitenschilderwerk kozijn en raam staal
Gebouw F
4-5-2023

Handeling - Gebrek

Handelen conform MJOP
Aangroei mos en plantgroei

Reinigen metselwerk

Reinigen
Aangroei mos en plantgroei

Reinigen gevelconstructie

Handelen conform MJOP
Aangroei mos, algen

Reinigen noodtrappen staal

Reinigen en conserveren
Vuil, aanslag, verkleuring

Reinigen en conserveren aluminium
raam/kozijn

Herstellen puivulling
Afdichting, manco

Reinigen en conserveren
Vuil, aanslag, verkleuring

Reinigen en conserveren deur
aluminium

Onderhoud hang en sluitwerk

Vervangen
Blazen, plooien + Craquelé

Vervangen

Afschot foutief of onvoldoende (plassen
op dakbedekking)

Vervangen dakbedekking bitumen
ongeballast

Vervangen randstrook bitumineus

Reinigen
Aangroei mos, algen

Reinigen gevelafdekking beton

Reinigen dakrand
Aangroei mos, algen

Reinigen dakrandafwerking metaal

Schilderen
Verpoederen

HUISVES

Hvh Ehd

0,00

515,93 m2

0,00

1042,63 m2

0,00

2,00 st

0,00

977,48 m2

1,00 pst

0,00

18,00 st

46,00 st

0,00

0,00

2483,79 m2

204,20 m1

0,00

204,20 m1

0,00

204,20 m1

0,00

chorst

2024

€0

€4.293

€0

€8.675

€0

€500

€0

€ 8.563

€650

€0

€413

€1.035

€0

€0

€ 182.559

€6.251

€0

€2.534

€0

€2.534

€0
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Gebouw F * Biotoop gebouw F
Kerklaan 30 « Haren

Code

093

093

093

093

093

22
223

223

223

23
232

233

26
269

41
412

412

412

412

419

419

419

419

42
422

423

4-5-2023

Element/Locatie

Buitenschilderwerk kozijn en raam staal
Gebouw F

Buitenschilderwerk deur metaal
Gebouw F

Buitenschilderwerk deur metaal
Gebouw F

Buitenschilderwerk puivulling staal
Gebouw F

Buitenschilderwerk puivulling staal
Gebouw F

Vloeren

Vloerafwerking linoleum (verblijfsruimte)
Gebouw F

Vloerafwerking linoleum (verkeersruimte)

Gebouw F

Vloerafwerking linoleum (verkeersruimte)

Gebouw F
Plafonds

Systeemplafond (verblijfsruimten)
Gebouw F

Buitenplafondafwerking asbestcementplaat

Gebouw F

Inrichting

Losse lichttechniek (zalen)

Gebouw F

Klimaatinstallaties

Circulatiepomp warmtedistributie
Gebouw F

Circulatiepomp warmtedistributie

Gebouw F

CV-leidingen
Gebouw F

CV-leidingen
Gebouw F

Regelkast
Gebouw F

Regelkast
Gebouw F

Luchtbehandelingskast toevoer
Gebouw F

Luchtbehandelingskast toevoer

Gebouw F

Gas, water en sanitair

Waterleidingnet
Gebouw F

Boiler elektrisch 80 liter
Gebouw F

Handeling - Gebrek

Groot schilderwerk kozijn en raam staal

Schilderen
Verpoederen

Groot schilderwerk deur staal

Schilderen
Verpoederen

Groot schilderwerk puivulling staal

Herstellen randbescherming
Beschadiging

Vervangen
Slijtage

Vervangen vloerafwerking linoleum

Vervangen enkele plafondplaten
Lekkage

Vervangen
Materiaaltoepassing foutief

Inspectie, controle keuring lichttechniek
en lichtregeling

Vervangen

Verval meer dan 87,5% van de
levensduur

Vervangen circulatiepomp CV DN 50,
flens aansluiting

Vervangen
Corrosie

Vervangen cv-leidingen stelpost

Vervangen

Verval meer dan 75% van de levensduur

Vervangen regelkast

Vervangen
Niet functionerende ventilator

Vervangen luchtbehandelingskast
toevoer

Controle legionella

Vervangen

Verval meer dan 87,5% van de
levensduur

chorst

HUISVES
Hvh Ehd 2024
15,84 m2 €619
0,00 €0
4,00 st €312
0,00 €0
4,75 m2 €185
1,00 pst €1.250
0,00 €0
285,00 m2 € 13.959
1,00 pst €400
0,00 €0
1,00 pst € 1.500
7,00 pst €0
11,00 st €17.423
0,00 €0
2993,00 bvo € 14.965
1,00 pst €0
1,00 st €5.513
1,00 pst €0
1,00 st €41.185
1,00 pst €750
0,00 €0
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Gebouw F * Biotoop gebouw F
Kerklaan 30 « Haren

chorst

HUISVES
Code Element/Locatie Handeling - Gebrek Hvh Ehd 2024
423 Boiler elektrisch 80 liter Vervangen boiler elektrisch 80 | 1,00 st €871
Gebouw F
423 Boiler elektrisch 30 liter Jaarlijks onderhoud boiler elektrisch 80 | 1,00 st €75
Gebouw F
424 Waterbehandelingsinstallatie Vervangen 0,00 €0
Gebouw F Verval meer dan 87,5% van de
levensduur
424 Waterbehandelingsinstallatie Vervangen waterbehandelinginstallatie 1,00 st €6.716
Gebouw F
43 Vuilafvoervoorziening
432 Binnenriolering Vervangen 0,00 €0
Gebouw F Verval tussen 75%-87,5% van de
levensduur
432 Binnenriolering Vervangen binneriolering 2993,00 bvo €16.462
Gebouw F
46 Beveiligingsinstallaties
461 Brandslang haspel Controle brandslang haspel 1,00 st €82
Gebouw F
461 Brandmeldinstallatie Controle brandmeldinstallatie 2993,00 bvo €299
Gebouw F
461 Brandmeldinstallatie rookmelder Vervangen brandmeldinstallatie 1,00 st €331
rookmelder
Gebouw F Leidingaanleg wanordelijk
463 Bliksembeveilingsinstallatie Vervangen 0,00 €0
Gebouw F Verval meer dan 87,5% van de
levensduur
463 Bliksembeveilingsinstallatie Vervangen bliksembeveiliging-installatie 2993,00 bvo €1.945
Gebouw F
51 Terreinafwerkingen e.d.
511 Hellingbaan beton Reinigen 0,00 €0
Gebouw F Aangroei mos, algen
511 Hellingbaan beton Reinigen hellingbaan beton 58,40 m2 €607
Gebouw F
61 Diversen
619 Herinspectie LindHorst Mutaties jaarplannen 2993,00 bvo €658
Advies
619 Dakbedekking platdak : contractonderhoud ~ Onderhoud (eenmaal per jaar) 2993,00 bvo €1.048
Contract
619 Klachtenonderhoud bouwkundig : Onderhoud onvoorzien (reservering) 2993,00 bvo €2.634
reservering
Gebouw algemeen
619 Klachtenonderhoud installaties : reservering Onderhoud onvoorzien (reservering) 2993,00 bvo €2.634
Gebouw algemeen
Totaal object € 350.428
BTW €73.590
Totaal inclusief BTW €424.018
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1071St

HUISVESTINGSADVISEURS

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Gebouw F ¢ Biotoop gebouw F

Kerklaan 30
9751 NN Haren

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 4-5-2023
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Gebouw F * Biotoop gebouw F

Kerklaan 30 * Haren

Code/Element/Handeling

01

02

03

Gevels
Gevelconstructie metselwerk
Handelen conform MJOP

Vervangen metselwerk

Hydrofoberen / impregneren
metselwerk

Reinigen metselwerk
Gevelconstructie beton
Reinigen

Reinigen gevelconstructie

Betonband/latei

Vervangen beton lateien

Gevelafwerking voegwerk platvol

Handelen conform MJOP

Vervangen voegwerk platvol

Hemelwaterafvoer staal

Reinigen

Vervangen hemelwaterafvoer staal

Balkons
Dilatatie kitvoeg

Vervangen
Vervangen dilatatie kitvoeg

Noodtrappen staal

Handelen conform MJOP
Vervangen noodtrappen staal

Reinigen noodtrappen staal

Buitenkozijnen
Kozijn buiten aluminium

Reinigen en conserveren

Vervangen kozijn aluminium incl.

glas

Reinigen en conserveren aluminium

raam/kozijn
Kozijn buiten staal

Vervangen kozijn staal

Draai/val/uitzet raam aluminium

Onderhoud hang en sluitwerk
Vervangen raam aluminium

Buitendeur aluminium

Reinigen en conserveren

4-5-2023

Locatie Element/Gebrek

Gebouw F

Aangroei mos en plantgroei

Gebouw F

Aangroei mos en plantgroei

Gebouw F

Gebouw F

Loszittend,
onsamenhangend

Gebouw F

Uitwendige vervuiling

Gebouw F

Dilatatie net intact

Gebouw F

Aangroei mos, algen

Gebouw F

Vuil, aanslag, verkleuring

Gebouw F

Gebouw F

Gebouw F

Vuil, aanslag, verkleuring

Hvh Ehd

0,00
515,93 m2
515,93 m2

515,93 m2

0,00

1042,63 m2

7,50 m1

0,00

515,93 m2

1,00 pst

10,80 m1

0,00

61,90 m1

0,00
2,00 st

2,00 st

0,00
977,48 m2

977,48 m2

15,84 m2

46,00 st

46,00 st

0,00

St

2024
2061

2030

2024

2024

2024

2061

2030

2030

2030

2036

2030

2030

2024
2048

2024

2024

2036

2024

2036

2024

2036

2024

Cy

75

75

48

36

48

48

48

48

chorst

HLUISVES
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 Totaal
€0
€0
€8.332 €8.332 € 16.665
€4.293 €4.293 €4.293 €4.293 €4.293 €4.293 €4.293 € 30.048
€0
€8.675 €8.675 €8.675 €8.675 €8.675 €8.675 €8.675 €60.723
€0
€0
€ 27.453 € 27.453
€500 €500
€1.093 €1.093
€ 12.967 €0 €0 €12.967 €0 €0 €49.252 €0 €0 €12.967 €0 €0 €14.060 €0 €0 €12.967 €0 €0 €21.299 €0 €136.481
€0
€909 €909 €1.819
€0
€0
€500 €500 €500 €500 €500 €500 €500 € 3.500
€500 €0 €0 €500 €0 €0 €1.409 €0 €0 €500 €0 €0 €500 €0 €0 €500 €0 €0 €1.409 €0 €5.319
€0
€ 678.567 € 678.567
€ 8.563 € 8.563 € 8.563 € 25.688
€9.900 €9.900
€1.035 €1.035 €1.035 €1.035 €4.140
€ 30.794 € 30.794
€0
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Gebouw F * Biotoop gebouw F
Kerklaan 30 « Haren

Code/Element/Handeling

Vervangen buitendeur aluminium
Vervangen buitendeur aluminium

Reinigen en conserveren deur
aluminium

Buitendeur staal

Vervangen buitendeur staal

Entreeschuifpui buiten aluminium

Vervangen schuifpui aluminium
inclusief beglazing

Kozijn buiten puivulling volkern

Herstellen puivulling

Vervangen puivulling volkern

Beglazing
Blankglas dubbel HR+ (5+ 4mm)

Vervangen blankglas dubbel Hr ++
1,30 - 2,50m?

Blankglas enkel 6 mm

Vervangen blankglas enkel 0,75 -
1,30 m?

Draadglas enkel

Vervangen draadglas enkel

Daken

Gevelafdekking beton

Reinigen

Vervangen gevelafdekking beton
Reinigen gevelafdekking beton

Dakbedekking bitumen

Vervangen

Vervangen

Vervangen dakbedekking bitumen
ongeballast

Aanbrengen nieuwe laag
dakbedekking bitumen ongeballast

Loodslabben plat dak

Vervangen loodslabben plat dak

Randstrook bitumineus

Vervangen randstrook bitumineus

Dakrandafwerking staal

Reinigen dakrand
Vervangen dakrandafwerking metaal

Reinigen dakrandafwerking metaal

4-5-2023

Locatie Element/Gebrek

Beschadiging deur

Gebouw F

Gebouw F

Gebouw F

Afdichting, manco

Gebouw F

Gebouw F

Gebouw F

Gebouw F

Aangroei mos, algen

Gebouw F

Blazen, plooien + Craquelé

Afschot foutief of
onvoldoende (plassen op
dakbedekking)

Gebouw F

Gebouw F

Gebouw F

Aangroei mos, algen

Hvh Ehd

2,00 st
18,00 st

18,00 st

4,00 st

1,00 st

1,00 pst

143,13 m2

684,24 m2

58,50 m2

7,92 m2

0,00
204,20 m1

204,20 m1

0,00

0,00

2483,79 m2

2483,79 m2

53,50 m1

204,20 m1

0,00

204,20 m1

204,20 m1

St
2026
2036

2024

2036

2036

2024

2036

2036

2036

2036

2024
2033

2024

2024

2024

2024

2042

2036

2024

2024
2042

2024

chorst

Totaal

€1.571

€ 14.140

€1.240

€4.032

€8.726

€650

€32.518

€811.965

€81.630

€4.858

€1.414

Cy 2024

48
6 €413

48

50
€650

50
€10.661

24

48

48
€0

75
6 €2534

36 € 182.559

18
48
20 €6.251
50
6 €2.534

€ 87.901

€0

€39.445

€10.136

€0

€0

€ 182.559

€106.753

€6.139

€6.251

€0

€14.045

€7.602

€193.877

2029 2030
€413

€0 €10.0M1
€0 €0
€2.534

€2.534

€0 €5.068

HLUISVES

2039 2040 2041 2042
€413

€0 €0 €0 €10.011
€0 €0 €0 €0
€2534

€106.753

€ 14.045

€0 €0 €0 €123.332

€ 372.930
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Gebouw F * Biotoop gebouw F
Kerklaan 30 « Haren

Code/Element/Handeling

06 Schoorstenen
Ventilatie dakdoorvoer metaal

Vervangen dakdoorvoer metaal plat

09 Buitenschilderwerk
Buitenschilderwerk deur metaal

Schilderen

Groot schilderwerk deur staal
Buitenschilderwerk puivulling staal
Schilderen

Groot schilderwerk puivulling staal

Buitenschilderwerk kozijn en raam
staal

Schilderen

Groot schilderwerk kozijn en raam
staal

21 Binnenwanden

Wandafwerking stucwerk
(verkeersruimten)

Vervangen stucwerk

Wandafwerking stucwerk
(verblijfsruimten)

Vervangen stucwerk

Wandafwerking stucwerk (kelder)

Vervangen stucwerk

Wandafwerking tegels

Vervangen

Vervangen wandafwerking
wandtegels

22 Vloeren
Podium

Vervangen Podium compleet

Vloerafwerking linoleum
(verblijfsruimte)

Herstellen randbescherming
Vervangen vloerafwerking linoleum

Vloerafwerking linoleum
(verkeersruimte)

Vervangen
Vervangen vloerafwerking linoleum

Vloerafwerking cementdekvloer
gecoat (kelder)

Herstellen

Vervangen cementdekvloer coating

4-5-2023

Locatie Element/Gebrek

Gebouw F

Gebouw F

Verpoederen

Gebouw F

Verpoederen

Gebouw F

Verpoederen

Gebouw F

Gebouw F

Gebouw F

Gebouw F
Breuk

Gebouw F

Gebouw F

Beschadiging

Gebouw F

Slijtage

Gebouw F

Scheuren niet constructief

Hvh Ehd

6,00 st

0,00

4,00 st

0,00

4,75 m2

0,00

15,84 m2

536,67 m2

1083,36 m2

2840,58 m2

0,00

305,61 m2

74,50 m2

1,00 pst

618,42 m2

0,00

285,00 m2

0,00

2090,00 m2

St

2030

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2036

2036

2036

2036

2036

2042

2024

2030

2024

2024

2030

2030

Cy

18

48

40

18

101t

HUISY
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 Totaal
€928 €928
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €928 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €928
€0
€312 €312 €312 €312 €1.250
€0
€185 €185 €185 €185 €742
€0
€619 €619 €619 €619 €2.474
€1.116 €0 €0 €0 €0 €0 €1.116 €0 €0 €0 €0 €0 €1.116 €0 €0 €0 €0 €0 €1.116 €0 € 4.466
€ 24.821 € 24.821
€50.105 € 50.105
€131.377 €131.377
€0
€ 38.363 € 38.363
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €244.666 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €244.666
€ 16.763 € 16.763
€1.250 €1.250
€ 30.290 € 30.290
€0
€ 13.959 € 13.959 €27.919
€0
€79.984 €79.984
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Gebouw F * Biotoop gebouw F

Kerklaan 30 ¢ Haren
Code/Element/Handeling

Vloerafwerking dubbel hard
gebakken tegels (sanitaire ruimte)

Vervangen

Vervangen vloerafwerking dubbel
hard gebakken tegels (gelijmd)

23 Plafonds

Plafondafwerking houten delen
(sanitaire ruimten)

Vervangen plafondafwerking houten

delen

Buitenplafondafwerking
asbestcementplaat

Vervangen
Saneren asbest

Vervangen plafondafwerking
asbestcement -> volkern

Systeemplafond (verkeersruimten)

Vervangen systeemplafond
organisch

Systeemplafond (verblijfsruimten)

Vervangen enkele plafondplaten

Vervangen systeemplafond
organisch

24 Binnenkozijnen
Kozijnen hout

Vervangen kozijn zachthout

Binnendeur massief

Vervangen binnendeur massief

25 Binnentrappen
Binnentrappen beton

Vervangen binnentrappen beton

Trapbordes binnen beton

Trapbordes binnen beton

Leuning hout

Vervangen leuning hout

Binnentrapafwerking linoleum

Vervangen binnentrapafwerking
linoleum

26 Inrichting
Losse lichttechniek (zalen)

Inspectie, controle keuring
lichttechniek en lichtregeling

Onderhoud schijnwerpers en
lichtregeling
Vervangen verlichtingstechniek

4-5-2023

Locatie Element/Gebrek

Gebouw F

Slijtage

Gebouw F

Gebouw F

Materiaaltoepassing foutief

Gebouw F

Gebouw F

Lekkage

Gebouw F

Gebouw F

Gebouw F

Gebouw F

Gebouw F

Gebouw F

Gebouw F

Hvh Ehd

0,00

55,00 m2

55,00 m2

0,00

1,00 pst

104,02 m2

651,00 m2

1,00 pst

618,42 m2

185,86 m2

83,00 st

10,00 st

5,00 st

86,00 m1

74,20 m2

1,00 pst
1,00 pst

1,00 pst

St

2036

2036

2036

2024
2036

2036

2030

2024

2036

2048

2048

2061

2061

2042

2030

2024
2026

2036

chorst

HLUISVES

Cy 2024 2025 2026 2029 2030 2031 2035 2036 2039 2040 2041 2042 Totaal
€0

48 € 6.566 € 6.566
€ 15.209 €0 €0 €0 €110.275 €0 €0 € 6.566 €0 €0 €0 €30.722 €162.772

48 € 6.696 € 6.696
€0

€ 20.000 € 20.000

48 €26.112 €26.112
48 €45.843 €45.843
€400 €400

48 € 43.549 € 43.549
€400 €0 €0 €0 €45843 €0 €0 €96.358 €0 €0 €0 €0 € 142.601

48 €0
48 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

75 €0
75 €0
30 €9.426 €9.426
18 €3.409 €3.409
€0 €0 €0 €0 € 3.409 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €9.426 €12.834

1 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 30.000
5 €2.500 €2.500 €2.500 € 2.500 € 10.000
15 € 21.500 € 21.500
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Gebouw F * Biotoop gebouw F
Kerklaan 30 « Haren

Code/Element/Handeling

29

41

Binnenschilderwerk
Binnenschilderwerk stucwerk (
verkeersruimten)

Groot schilderwerk stucwerk

Binnenschilderwerk stucwerk (
kelder)

Groot schilderwerk stucwerk

Binnenschilderwerk deur hout
dekkend (dubbelzijdig)

Schilderen

Groot schilderwerk deur hout
dekkend

Binnenschilderwerk stucwerk (
verblijfsruimten)

Groot schilderwerk stucwerk

Binnenschilderwerk deur metaal
(binnenzijde buitenkozijn)

Groot schilderwerk deur staal

Binnenschilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

Schilderen

Groot schilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

Binnenschilderwerk kozijn en raam
staal (binnenzijde buitenkozijn)

Groot schilderwerk kozijn en raam
staal

Klimaatinstallaties
Circulatiepomp warmtedistributie

Vervangen

Vervangen circulatiepomp CV DN
50, flens aansluiting

CV-expansievat individueel

Vervangen CV-expansievat
individueel

CV-leidingen
Vervangen
Vervangen cv-leidingen stelpost

Radiatoren

Vervangen radiator

Luchtbehandelingskast toevoer

Vervangen

Vervangen luchtbehandelingskast
toevoer

Onderhoudscontract
luchtbehandelingskast toevoer

Regelkast

Vervangen

Vervangen regelkast

4-5-2023

Locatie Element/Gebrek

Gebouw F

Gebouw F

Gebouw F

Beschadiging

Gebouw F

Gebouw F

Gebouw F

Beschadiging

Gebouw F

Gebouw F

Verval meer dan 87,5% van
de levensduur

Gebouw F

Gebouw F

Corrosie

Gebouw F

Gebouw F

Niet functionerende
ventilator

Gebouw F

Verval meer dan 75% van de
levensduur

Hvh Ehd

536,67 m2

2840,58 m2

0,00

83,00 st

1083,36 m2

4,00 st

0,00

185,86 m2

15,84 m2

7,00 pst

11,00 st

1,00 st

0,00

2993,00 bvo

108,00 st

1,00 pst
1,00 st

1,00 st

1,00 pst

1,00 st

St

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2024

2024

2031

2024

2024

2036

2024
2024

2025

2024

2024

Cy

40

36

101t

HUISVEST
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 Totaal
€1500 €1500 €4.000 €1500 €1500 €1500 €1500 €4.000 €1500 €1500 €1500 €1500 €25500 €1500 €1500 €1500 €1500 €4.000 €1500 €1.500 €61.500
€ 18.859 € 18.859 €37.717
€99.818 €99.818 € 199.636
€0
€9.208 €9.208 €18.416
€ 38.069 € 38.069 €76.139
€ 444 €444 €888
€0
€6.351 €6.351 €12.702
€541 € 541 €1.083
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €173.290 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €173.290 €0 €346.579
€0
€17.423 €17.423 € 34.846
€ 1.267 € 1.267 €2534
€0
€ 14.965 € 14.965
€ 65.894 € 65.894
€0
€41.185 €41.185
€1.064 €1.064 €1064 €1064 €1064 €1.064 €1064 €1064 €1064 €1064 €1064 €1064 €1064 €1064 €1064 €1.064 €1.064 €1.064 €1.064 €20.209
€0
€5.513 €5.513
€79.085 €1.064 €1.064 €1.064 €1.064 €1.064 €1.064 €2.331 €1.064 €1.064 €1.064 €1064 €66.958 €1.064 €1.064 €18486 €1.064 €1.064 €1.064 €2.331 €185.145
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Gebouw F * Biotoop gebouw F
Kerklaan 30 « Haren

Code/Element/Handeling

42

43

44

Gas, water en sanitair
Boiler elektrisch 80 liter

Vervangen
Vervangen boiler elektrisch 80 |

Jaarlijks onderhoud boiler elektrisch
801

Boiler elektrisch 30 liter
Vervangen
Vervangen boiler elektrisch 80 |

Jaarlijks onderhoud boiler elektrisch
801

Boiler close-in 10 liter
Vervangen

Vervangen boiler close-in
Waterbehandelingsinstallatie
Vervangen

Vervangen

waterbehandelinginstallatie
Sanitair wastafel

Vervangen wastafel
Vervangen wastafelkraan

Sanitair urinoir

Vervangen urinoir

Toilet verhoogd

Vervangen toilet
Waterleidingnet
Vervangen
Controle legionella

Vervangen waterleiding (stelpost)

Vuilafvoervoorziening
Binnenriolering

Vervangen

Vervangen binneriolering

Elektrische-installaties
Verdeelinrichting 21-30 groepen

Vervangen

Vervangen verdeelinrichting

Elektra lichtbronnen / lampen :
algemeen

Vervangen

4-5-2023

Locatie Element/Gebrek

Gebouw F

Verval meer dan 87,5% van
de levensduur

Gebouw F

Verval meer dan 87,5% van
de levensduur

Gebouw F

Verval tussen 50%-75% van
de levensduur

Gebouw F

Verval meer dan 87,5% van
de levensduur

Gebouw F

Gebouw F

Gebouw F

Gebouw F

Verval meer dan 87,5% van
de levensduur

Gebouw F

Verval tussen 75%-87,5%
van de levensduur

Gebouw F

Verval meer dan 87,5% van
de levensduur

Gebouw F

Defecte lampen

Hvh Ehd

0,00
1,00 st

1,00 st

0,00
1,00 st

1,00 st

0,00

1,00 st

0,00

1,00 st

8,00 st

8,00 st

3,00 st

8,00 st

0,00

1,00 pst

2993,00 bvo

0,00

2993,00 bvo

0,00

8,00 st

0,00

St

2024

2024

2025

2027

2027

2024

2030

2030

2024

2024

2036

2036

2036

2036

2026

2024

2026

2024

2024

2026

2026

2026

Cy

48

40

48

2024

€871

€75

€6.716

€750

2025 2026 2027 2028

€75 €75 €75 €75

€871

€75 €75 €75

€750 €750 €750 €750

€ 17.958

2029

€75

€75

€750

2030

€75

€75

€302

€750

2031

€75

€75

€750

2032

€75

€75

€750

2033

€75

€75

€750

2034

€75

€75

€750

2035 2036 2037

€75 €75 €75

€75 €75 €75

€4.005

€743

€745

€5.850

€750 €750 €750

2038

€75

€75

€750

2039

€75

€75

€750

2040

€75

€75

€750

2041

€75

€75

€750

chorst

2042 2043

HLUISVES

Totaal

€0

€871

€75 €75 €1.425

€0

€871

€75 €75 €1.425

€0

€302

€0

€6.716

€4.005

€743

€745

€5.850

€0

€750 €750 €15.000

€ 17.958

€8.412

€ 16.462

€900 €18.858 €1.696 €900

€900

€1.202

€900

€900

€900

€900

€900 €12.243 €900

€900

€900

€900

€900

€900 €900 €55.911

€0

€ 16.462

€ 16.462

€0 €0 €0 €0

€ 36.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0 €0 €0

€0

€0

€0

€0

€0 €0 € 16.462

€0

€ 36.000

€0
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Gebouw F * Biotoop gebouw F

Kerklaan 30 * Haren

Code/Element/Handeling

45

46

Vervangen verlichting (stelpost)
Elektra bedrading

Vervangen

Vervangen bedrading elektra
(stelpost)

Transportvoorziening

Personenlift (uitgeschakeld - niet
meer in gebruik)

Handelen conform MJOP

Personenlift herstel kooi
Personenlift revisie installatie
Personenlift vervangen kooi
Personenlift keuring

Personenlift onderhoudscontract

Beveiligingsinstallaties
Noodverlichtingsinstallatie

Vervangen noodverlichting
Controle noodverlichting

Bliksembeveilingsinstallatie

Vervangen

Vervangen bliksembeveiliging-
installatie

Controle bliksembeveiliging-
installatie

Brandmeldinstallatie rookmelder

Vervangen brandmeldinstallatie
rookmelder

Vervangen brandmeldinstallatie
rookmelder

Brandmeldinstallatie

Vervangen brandmeldinstallatie
Controle brandmeldinstallatie
Brandslang haspel

Vervangen

Vervangen brandslang haspel
Controle brandslang haspel
Schuimblusser

Vervangen

Vervangen schuimblusser

Controle schuimblusser

4-5-2023

Locatie Element/Gebrek

Gebouw F

Verval meer dan 87,5% van
de levensduur

Gebouw F

Verval meer dan 75% van de
levensduur

Gebouw F

Gebouw F

Verval meer dan 87,5% van
de levensduur

Gebouw F

Leidingaanleg wanordelijk

Gebouw F

Gebouw F

Verval tussen 50%-75% van
de levensduur

Gebouw F

Verval tussen 75%-87,5%
van de levensduur

Hvh Ehd

2993,00 bvo

0,00

2993,00 bvo

0,00

1,00 pst
1,00 pst
1,00 pst
1,00 pst

1,00 pst

2993,00 bvo

2993,00 bvo

0,00
2993,00 bvo

2993,00 bvo

1,00 st

9,00 st

2993,00 bvo

2993,00 bvo

0,00
1,00 st

1,00 st

0,00
8,00 st

8,00 st

St

2026

2026

2026

2026

2026
2026
2026
2025

2025

2026

2027

2024
2024

2025

2024

2036

2036

2024

2030

2030

2024

2026

2026

2025

Cy
20

chorst

HLUISVES

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 Totaal
€ 52.378 € 52.378

€0

€11.972 €11.972

€0 €0 €100.350 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €100.350
€0

€9.190 €9.190 € 18.380

€4.795 €4.795

€ 21.650 € 21.650

€339 €339 €339 €339 €339 €339 €339 €339 €339 €339 €339 €339 €339 €339 €339 €339 €339 €339 €339 €6.443

€2.798 €2.798 €2.798 €2.798 €2.798 €2.798 €2.798 €2.798 €2.798 €2.798 €2.798 €2.798 €2.798 €2.798 €2.798 €2.798 €2.798 €2.798 €2.798 €53.153

€0 €3.137 €38.772 €3.137 €3.137 €3.137 €3.137 €3.137 €3.137 €3.137 €3.137 €3.137 €3.137 €3.137 €12.327 €3.137 €3.137 €3.137 €3.137 €3.137 €104.421
€6.285 €6.285

€299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €5.088

€0

€ 1.945 € 1.945 € 3.891
€299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 € 5.387

€331 €331
€20975 €20975

€5.986 €5.986

€299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 €299 € 5.687
€0

€1.324 €1.324

€82 €82 €82 €82 €82 €82 €82 €82 €82 €82 €82 €82 €82 €82 €82 €82 €82 €82 €82 € 1.549
€0

€3.244 €3.244 €6.487

€652 €652 €652 €652 €652 €652 €652 €652 €652 €652 €652 €652 €652 €652 €652 €652 €652 €11.087

€ 2.657 €1.332 €10.209 €1.632 €1.632 €1.632 €2.874 €1.632 €1.632 €1.632 €1.632 €1.632 €10.293 €1.632 €4.223 €1.632 €1.632 €1.632 €3.278 €1.632 € 56.077
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Gebouw F * Biotoop gebouw F

‘101'%!:

Kerklaan 30 « Haren HUISVESTING SADVISE
Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 Totaal
51 Terreinafwerkingen e.d.
Hellingbaan beton Gebouw F
Reinigen Aangroei mos, algen 0,00 2024 €0
Reinigen hellingbaan beton 58,40 m2 2024 6 €607 €607 €607 €607 €2429
Vervangen hellingbaan beton 58,40 m2 2061 75 €0
€607 €0 €0 €0 €0 €0 €607 €0 €0 €0 €0 €0 €607 €0 €0 €0 €0 €0 €607 €0 €2.429
61 Diversen
Klachtenonderhoud installaties : Gebouw algemeen
reservering
Onderhoud onvoorzien (reservering) 2993,00 bvo 2024 1 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2.634 €52.677
Klachtenonderhoud bouwkundig : Gebouw algemeen
reservering
Onderhoud onvoorzien (reservering) 2993,00 bvo 2024 1 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2634 €2.634 €52.677
Herinspectie LindHorst Advies
Inspecteren object 2993,00 bvo 2026 3 € 1.586 € 1.586 € 1.586 € 1.586 € 1.586 € 1.586 €9.518
Mutaties jaarplannen 2993,00 bvo 2024 1 €658 €658 €658 €658 €658 €658 €658 €658 €658 €658 €658 €658 €658 €658 €658 €658 €658 €658 €658 €658 €13.169
Elektrische laagspanningsinstallatie Contract
NEN 3140 : keuring
Inspectie elektrische installatie (NEN 2993,00 bvo 2027 5 €2.813 €2.813 €2.3813 €2.3813 €11.254
3140)
Dakbedekking platdak : Contract
contractonderhoud
Onderhoud (eenmaal per jaar) 2993,00 bvo 2024 1 €1.048 €1.048 €1.048 €1.048 €1.048 €1.048 €1.048 €1.048 €1.048 €1.048 €1.048 €1.048 €1.048 €1.048 €1.048 €1.048 €1.048 €1.048 €1.048 €1.048 €20.951
€6.974 €6.974 €8560 €9.787 €6.974 €8560 €6.974 €6974 €11373 €6.974 €6974 €8560 €6.974 €9.787 €8560 €6974 €6.974 €8560 €9.787 €6.974 €160.245
Totaal object €350.428 €14.906 €183.383 €32.282 €15.206 €16.792 €417.959 €18.973 €19.605 €68.118 €15.206 € 16.792 €1.367.797 €18.019 €28.573 €46.096 €15.206 € 19.292 €390.878 € 16.473 € 3.071.983
BTW €73590 €3.130 €38510 €6.779 €3.193 €3526 €87.771 €3984 €4.117 €14305 €3.193 €3.526 €287.237 €3.784 €6.000 €9.680 €3.193 €4.051 €82.084 €3459 €645.116
Totaal inclusief BTW €424.018 €18.037 €221.894 €39.061 €18.399 €20.318 €505.730 €22.957 €23.722 €82.423 €18.399 €20.318 €1.655.035 €21.803 €34.574 €55776 €18.399 €23.343 €472.963 €19.932 €3.717.099

4-5-2023
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Overzicht 20 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

Gebouw F ¢ Biotoop gebouw F

Kerklaan 30
9751 NN Haren

Toelichting:
Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs:  Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld “Klimaatinstallaties”) over een
aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 4-5-2023

4-5-2023
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Gebouw F * Biotoop gebouw F

Kerklaan 30 * Haren

chorst

HUISVES
Code Hoofdgroep 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 Totaal
01 Gevels € 12.967 € 12.967 €49.252 € 12.967 € 14.060 €12.967 €21.299 € 136.481
02 Balkons €500 €500 € 1.409 €500 €500 €500 €1.409 €5.319
03 Buitenkozijnen €10.661 €1.571 €10.011 €779.711 €10.011 €811.965
04 Beglazing € 87.901 € 87.901
05 Daken €193.877 €5.068 €39.445 € 11.207 €123.332 € 372.930
06 Schoorstenen €928 €928
09 Buitenschilderwerk €1.116 €1.116 €1.116 €1.116 € 4.466
21 Binnenwanden € 244.666 € 244.666
22 Vloeren €15.209 €110.275 € 6.566 €30.722 €162.772
23 Plafonds €400 €45.843 €96.358 € 142.601
24 Binnenkozijnen €0
25 Binnentrappen €3.409 €9.426 €12.834
26 Inrichting € 1.500 € 1.500 €4.000 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 €4.000 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 25.500 €1.500 €1.500 €1.500 €1.500 €4.000 €1.500 €1.500 €61.500
29 Binnenschilderwerk €173.290 €173.290 € 346.579
41 Klimaatinstallaties €79.085 € 1.064 €1.064 €1.064 €1.064 € 1.064 € 1.064 €2.331 € 1.064 €1.064 € 1.064 € 1.064 € 66.958 € 1.064 € 1.064 € 18.486 € 1.064 € 1.064 € 1.064 €2.331 €185.145
42 Gas, water en sanitair €8.412 €900 € 18.858 € 1.696 €900 €900 €1.202 €900 €900 €900 €900 €900 €12.243 €900 €900 €900 €900 €900 €900 €900 €55.911
43 Vuilafvoervoorziening € 16.462 € 16.462
44 Elektrische-installaties €100.350 €100.350
45 Transportvoorziening €3.137 €38.772 €3.137 €3.137 €3.137 €3.137 €3.137 €3.137 €3.137 €3.137 €3.137 €3.137 €3.137 €12.327 €3.137 €3.137 €3.137 €3.137 €3.137 €104.421
46 Beveiligingsinstallaties €2.657 €1.332 €10.209 € 1.632 € 1.632 € 1.632 €2.874 € 1.632 € 1.632 € 1.632 € 1.632 € 1.632 €10.293 €1.632 €4.223 €1.632 €1.632 €1.632 €3.278 €1.632 €56.077
51 Terreinafwerkingen e.d. €607 €607 €607 €607 €2429
61 Diversen €6.974 €6.974 €8.560 €9.787 €6.974 €8.560 €6.974 €6.974 €11.373 €6.974 €6.974 €8.560 €6.974 €9.787 €8.560 €6.974 €6.974 €8.560 €9.787 €6.974 €160.245
Totaal object €350.428 €14.906 € 183.383 €32.282 € 15.206 €16.792 €417.959 €18.973 € 19.605 €68.118 € 15.206 €16.792 €1.367.797 €18.019 €28.573 € 46.096 € 15.206 €19.292 €390.878 €16.473 €3.071.983
BTW €73.590 €3.130 €38.510 €6.779 €3.193 €3.526 €87.771 €3.984 €4.117 € 14.305 €3.193 €3.526 €287.237 €3.784 €6.000 €9.680 €3.193 €4.051 € 82.084 €3.459 €645.116
Totaal inclusief BTW €424.018 €18.037 €221.894 € 39.061 € 18.399 €20.318 €505.730 €22.957 €23.722 €82.423 € 18.399 €20.318 € 1.655.035 €21.803 €34.574 €55.776 €18.399 €23.343 €472.963 €19.932 €3.717.099

4-5-2023
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Kapitalisatie 20 - Jaren

Gebouw F ¢ Biotoop gebouw F

Kerklaan 30
9751 NN Haren

Toelichting:
Onkosten: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.

Reservering: De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.

Saldo: Dit is het opgebouwde banksaldo.
Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 4-5-2023

4-5-2023
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Gebouw F * Biotoop gebouw F
Kerklaan 30 « Haren

10101t

Jaar Onkosten Reservering Saldo
2024 €-350.428 € 153.599 €-196.829
2025 €-14.906 € 153.599 € -58.136
2026 €-183.383 € 153.599 €-87.920
2027 €-32.282 € 153.599 € 33.397
2028 €-15.206 € 153.599 €171.791
2029 €-16.792 € 153.599 € 308.598
2030 € -417.959 € 153.599 €44.238
2031 €-18.973 € 153.599 € 178.865
2032 €-19.605 € 153.599 €312.858
2033 €-68.118 € 153.599 € 398.339
2034 €-15.206 € 153.599 €536.733
2035 €-16.792 € 153.599 €673.540
2036 €-1.367.797 € 153.599 € -540.658
2037 €-18.019 € 153.599 €-405.078
2038 €-28.573 € 153.599 € -280.052
2039 €-46.096 € 153.599 €-172.548
2040 €-15.206 € 153.599 €-34.155
2041 €-19.292 € 153.599 €100.152
2042 €-390.878 € 153.599 €-137.127
2043 €-16.473 € 153.599 €0
€-3.071.983 € 3.071.983
4-5-2023
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Gebouw F * Biotoop gebouw F l. iﬂd‘lOfSt

Kerklaan 30 * Haren HUISVESTINGSADVISEURS
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