
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte lezer, 

 

 

Sport en bewegen is van grote waarde voor de samenleving en onze 

sportvoorzieningen zijn hier een belangrijke voorwaarde voor. Sporten is goed voor je 

(mentale) gezondheid, het is leuk, maar bovenal zorgt het ervoor dat mensen kunnen 

deelnemen aan de samenleving. Sportcentrum Kardinge heeft een belangrijke rol voor 

onze gemeente en onze regio. Bijna iedereen heeft weleens gezwommen in Kardinge 

en ook vele inwoners uit de regio hebben hun eerste rondjes geschaatst op de ijsbaan. 

 

Echter, het sportcentrum is na 32 jaar dringend aan vervanging toe. De zwembaden 

zijn gedateerd en net als de ijsvoorzieningen technisch afgeschreven. De vernieuwing 

biedt de kans om het hele gebied aantrekkelijker te maken door voorzieningen beter 

met elkaar te verbinden en in te kunnen spelen op huidige en toekomstige 

maatschappelijke opgaven. Met jaarlijks zo’n 1 miljoen bezoekers, van recreanten en 

forenzen tot sporters en natuurliefhebbers, vervult Kardinge een belangrijke regionale 

functie voor Ommeland en Stad. De ambitie is een gebied te creëren waar sport, 

recreatie, natuur & ecologie, onderwijs, zorg, bedrijfsleven, wonen en werken 

samenkomen: Vitaliteitscampus Kardinge, onderdeel van het Masterplan Campussen. 

 

In de afgelopen periode is in het kader van de strategische investeringsagenda (SIA) 

hard gewerkt aan het herijken van de opgaves voor het sportcentrum op Kardinge en 

de integrale gebiedsontwikkeling van de Vitaliteitscampus. De varianten voor 

nieuwbouw van het sportcentrum zijn concreter uitgewerkt op programma, 

energieconcept, investering en exploitatie. Zo is specifiek gekeken naar ruimtelijke 

synergie, de installaties voor de ijsvoorzieningen (ook in relatie tot de zwembaden), de 

meerwaarde van het behouden van het ‘2014-deel’ en eventuele toevoeging van indoor 

topsport op Kardinge (in samenhang met programmering Martiniplaza). Daarnaast is 

de beoogde gebiedsontwikkeling geoptimaliseerd. 

Onderwerp  Uitwerken voorkeursvariant Sportcentrum Kardinge 
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In deze brief informeren wij u over de laatste bevindingen uit de herijking van de 

varianten en de gevolgen daarvan voor de geplande nieuwbouw van het sportcentrum. 

Op basis van de uitkomsten van de herijking hebben wij de keuze gemaakt om voor de 

verdere uitwerking van de nieuwbouw van het sportcentrum verder te werken met één 

voorkeursvariant. Daarnaast is de keuze gemaakt de nieuwbouw van het sportcentrum 

los te koppelen van de verdere uitwerking van de gebiedsvisie en de bijbehorende 

grondexploitatie. Hiermee behouden we tempo om tijdige realisatie mogelijk te 

maken, waarbij beide projecten de volle aandacht kunnen krijgen. 

 

Ondanks de huidige tijd van schaarste van middelen kiezen we er bewust voor om met 

een nieuw sportcentrum op Kardinge op een verantwoorde wijze te investeren in sport. 

Een investering van dergelijke omvang zorgt ervoor dat we invulling kunnen geven 

aan onze sportieve ambities voor onze inwoners.  

 

Urgentie Sportcentrum Kardinge 

Zoals eerder met uw raad uitgewisseld, zijn de huidige ijsvoorzieningen en de 

zwembaden op Kardinge na ruim 30 jaar aan het eind van hun levensduur. De 

ijsvoorzieningen zijn technisch afgeschreven. De kans op directe uitval is groot, omdat 

de installaties sterk verouderd zijn en de leidingen roesten. De zwemvoorzieningen in 

Kardinge hebben het laatste jaar steeds frequenter te maken met uitval van installaties 

en hieruit volgend het tijdelijk sluiten van baden of voorzieningen. De zwembaden 

zijn op dit moment dan ook kwetsbaarder dan de ijsvoorzieningen en dat is een groot 

risico omdat er op dit moment al een tekort aan overdekt zwemwater is, zowel voor 

recreatief als voor schoolzwemmen, zwemles en wedstrijdzwemmen. Op dit moment 

is het ook niet mogelijk om het sportcentrum verder te verduurzamen. Om energie op 

te wekken zou het verstandig zijn om het dak van de ijshal vol te leggen met 

zonnepanelen, maar de dakconstructie is hier niet geschikt voor. 

 

Uitkomsten herijking businesscase sportcentrum 

In de brief van 12 juni 2024 over de voortgang van de SIA is opgenomen om drie 

varianten voor de vervanging van Kardinge uit te werken: één variant met ijsfaciliteit 

en twee varianten zonder ijsfaciliteit, waarbij in één variant rekening wordt gehouden 

met de toevoeging van een competitiesporthal ten behoeve van indoor topsport 

(basketbal en volleybal), waarbij wordt beoogd een duurzame en vaste locatie te 

realiseren voor competitiewedstrijden van Donar en Lycurgus. De uitwerking hiervan 

vindt plaats in samenhang met de verdere ontwikkeling van varianten voor de 

(door)ontwikkeling van Martiniplaza. Bij de herijking van de drie varianten geldt als 

uitgangspunt dat het in 2014 gerealiseerde bouwdeel behouden blijft. 

 

In juni 2024 was de stand dat er gewerkt werd met voorgenoemde drie scenario’s. 

Sindsdien is er meer informatie bekend geworden over de synergetisch voordelen van 

het technisch koppelen van zwem- en ijsvoorzieningen én het programmatisch 

koppelen van multifunctionele sporthallen voor breedtesport, topsport en onderwijs. 

Daarom is de keuze gemaakt twee varianten toe te voegen aan de herijking om tot een 

goede afweging van de mogelijkheden te komen. Iedere variant is onderzocht voor wat 

betreft het ruimtelijk programma, het energieconcept, de investeringskosten en de 

exploitatiekosten. 
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De volgende varianten voor het sportcentrum zijn daarin onderzocht: 

A. Nieuwbouw schaatsen1, zwemmen2, binnensport3, sporthal voor competitiesport4 

B. Nieuwbouw schaatsen, zwemmen, binnensport, behoud 20145 

C. Nieuwbouw zwemmen, binnensport, behoud 2014 

D. Nieuwbouw zwemmen, binnensport, sporthal voor competitiesport, behoud 2014 

E. Nieuwbouw schaatsen, zwemmen, binnensport, sporthal voor competitiesport, 

behoud 2014 

 

De meest relevante bevindingen uit de herijking zijn: 

• Kiezen voor een optimale exploitatie  

Door sportvoorzieningen te clusteren én zoveel mogelijk onder één dak te 

realiseren, ontstaat meer ruimtelijke, energetische en technische synergie. Door 

ook te investeren ten behoeve van de recreatieve bezoeker kunnen de inkomsten 

verder groeien. Door op beiden te focussen moet een structurele verbetering van 

het exploitatieresultaat ontstaan. 

• Bevestiging van het belang van ijsvoorzieningen  

Varianten met ijs - vooral met een 400 meter ijsbaan - hebben een gunstiger 

impact op de totale exploitatie dan eerdere ramingen. IJsvoorzieningen vormen 

namelijk de basis voor een energieneutraal sportcentrum (mede vanwege 

netcongestie en energieverbruik) én versterken het sportaanbod voor gemeente en 

regio. 

• Investeer in een competitiesporthal  

Een uitbreiding van het programma met indoor topsport (basketbal en volleybal) 

ondersteunt de bredere ambities voor een nieuw sportcentrum en een 

Vitaliteitscampus. Dit leidt tot efficiënter ruimtegebruik van de beschikbare 

capaciteit, een betere bezetting samen met onderwijs en breedtesport en een 

toekomstbestendige exploitatie voor de topsportclubs. Daarbij biedt het mogelijk 

verplaatsen van de competitietopsport ook extra kansen voor de programmering 

van Martiniplaza. Verdere uitwerking van de exploitatie van deze 

competitiesporthal is lopende. 

• Heroverweeg behoud deel 2014  

Het vasthouden aan het bestaande bouwdeel belemmert de gebiedsontwikkeling, 

vraagt aanzienlijke technische investeringen en levert beperkt financieel voordeel 

op. Een volledige vervanging verdient nadrukkelijke overweging. 

• Focus op totale exploitatielasten (‘Total Cost of Ownership’)  

Op basis van bovenstaande punten is het verstandig de nadruk te leggen op de 

totale exploitatielasten gedurende de levensduur van het sportcentrum in plaats 

 
1 Onder schaatsen wordt verstaan het realiseren van een schaatshal (inclusief 400m-ijsbaan met op het 

middenterrein een 30x60m ijsvloer) en een ijshal (met een 30x60m ijsvloer en 1.000 

toeschouwerplaatsen); 
2 Onder zwemmen wordt verstaan een 25meter-bad, een doelgroepen-bad en een recreatief zwembad; 
3 Onder binnensport wordt verstaan 2 sporthallen (t.b.v. breedtesport en onderwijs), dojo (t.b.v. kracht-

/vechtsporten, dans/beweging), trainingsruimte (t.b.v. warming-up/herstel/kracht/fysio) en squash; 
4 Door de competitiewedstrijden van Donar en Lycurgus op Kardinge te organiseren, kan de 

programmering van Martiniplaza mogelijk worden geoptimaliseerd. Aangezien deze wedstrijden andere 

faciliteiten vereisen dan topsportevenementen, is verplaatsing naar Kardinge onderzocht teneinde een 

duurzame, vaste locatie voor beide clubs te realiseren. Topsportevenementen blijven plaatsvinden in 

(een vernieuwd) Martiniplaza. 
5 Onder ‘behoud 2014’ wordt verstaan het deel in Kardinge dat in 2014 is gerealiseerd bestaande uit een 

sporthal, een dojo, 4 squashbanen, kantoor-/onderwijsruimten en horeca. 
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van enkel op de investeringssom (dus van het complete programma sportcentrum 

met de synergie die daarin zit zowel ruimtelijk, functioneel technisch, energetisch, 

personeel, schoonmaak, onderhoud e.d.). 

 

Het voorstel voor een nieuw sportcentrum 

Vertalen we bovenstaande bevindingen ten aanzien van de synergie op het 

programma, ruimte, techniek en exploitatie door naar een voorkeursvariant, dan 

bestaat deze variant uit volledige nieuwbouw (variant A) voor het volgende 

sportprogramma: 

• Algemene voorzieningen 

Centraal entree- en horecagebied, kantoor/overleg/werkruimtes en centrale 

technische ruimten. 

• IJsvoorzieningen 

Realisatie van een schaatshal (met 400m-baan en een 30x60m ijsvloer op het 

middenterrein) en een ijshal (voor ijshockey, shorttrack en kunstschaatsen, met een 

30x 60m ijsvloer en 1.000 toeschouwerplaatsen). 

• Binnensportvoorzieningen 

Een breedtesporthal, een competitiesporthal t.b.v. professioneel basketbal en 

volleybal (inclusief 3.000 vaste en 500 flexibele toeschouwerplaatsen), een 

trainingshal, twee dojo’s, een trainingsruimte (voor warming-up-/herstel-/kracht-

/fysiotraining) en mogelijk squash. 

• Zwemvoorzieningen 

Een breder 25m-bad met 8 banen (25 x 21 meter, KNZB wedstrijdbad categorie 

B)6, een langer doelgroepenbad met 6 banen (25 x 15m) en een recreatief bad (met 

glijbanen, peuterbad en waterspeeltuin). 

 

Uitgangspunt is dat alle programmaonderdelen ‘onder-één-dak’ nieuw worden 

gerealiseerd. Des te integraler het sportcentrum gebouwd kan worden (onderdelen 

dicht op elkaar), des te meer synergievoordeel er ontstaat. In de plannen voor de 

ijsbaan en het zwembad is er sprake van warmte-uitwisseling tussen ijs en zwemmen. 

Het benodigde oppervlak aan PV-panelen (ca 20.000m2) in combinatie met 

luchtwarmtepompen en batterijen voor opslag van energie, maakt een energieconcept 

‘nul-op-de-meter’ haalbaar. Andere synergievoordelen zijn een gezamenlijke 

techniekruimte & technische dienst, horeca, receptie en personele inzet. 

 

Gezien de urgente technische staat van het sportcentrum, de bevindingen uit de 

herijking en de geïdentificeerde kansen, kiezen wij ervoor de voorkeursvariant als 

basis te hanteren voor de verdere uitwerking. Voor de SIA 2026 nemen wij voor het 

sportcentrum de volgende wijzigingen op ten opzichte van de SIA 2025: 

 

Onderdeel Wijziging t.o.v. SIA 2025 Toelichting 

Sportcentrumdeel 2014 Sloop in plaats van behoud Volledige 

herontwikkeling levert 

meer ruimtelijke, 

 
6 De voorkeursvariant voor de zwemvoorzieningen bestaat uit een 25-meterbad een vergroot 

doelgroepenbad. De keuze voor deze twee afzonderlijke zwembaden lijkt beter aan te sluiten op de 

behoeften van doelgroepen, de verwachte capaciteitsvraag en het toekomstige gebruik in plaats van een 

enkel 50-meter zwembad. De definitieve keuze voor het type zwemvoorzieningen wordt conform motie 

bij besluitvorming aan de raad voorgelegd. 
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technische en energetische 

voordelen. 

Competitiesporthal Toevoegen nieuwe hal 

(3.500 toeschouwerplaatsen; 

waarvan 3.000 vast en 500 

flexibel) 

Verplaatsing van 

programma vanuit 

Martiniplaza; versterkt 

sportstructuur Kardinge. 

IJsvoorzieningen Externe financiering 

voorzien 

Investering 90–100 

miljoen euro; verzoek tot 

externe bijdrage vanwege 

regionale functie. 

 

Door nu te kiezen voor een voorkeursvariant kan gericht gewerkt worden aan de 

herontwikkeling van het sportcentrum en wordt er zo min mogelijk tijd verloren om te 

komen tot een programma van eisen en uiteindelijk een investeringsbesluit. In dit 

proces zullen nog keuzes en afwegingen gemaakt worden, onder meer over de externe 

financiering voor de ijsvoorzieningen. Wij blijven u hierover informeren, alvorens wij 

een definitief besluit voorleggen. 

 

Externe financiering 

Zoals bekend, kan de gemeente niet zelfstandig voorzieningen realiseren die ook 

bijdragen aan de brede welvaart en het tegengaan van bewegingsarmoede in de gehele 

provincie Groningen. Hoewel wij als college de voorkeur geven aan de realisatie van 

nieuwe zwem- en ijsvoorzieningen, constateren wij dat juist de ijsvoorzieningen een 

sterke regionale functie hebben. Zo blijkt uit de bezoekersanalyse dat circa 40% van 

de gebruikers uit de regio afkomstig is. 

 

Op basis daarvan achten wij het billijk om voor de ijsvoorzieningen een bijdrage van 

de provincie Groningen te vragen en te streven naar aanvullende externe financiering 

die recht doet aan de regionale functie van Sportcentrum Kardinge. In lijn met het 

principebesluit eind 2024 hebben wij een formeel verzoek ingediend bij de provincie 

Groningen voor een bijdrage van € 15 miljoen. Daarnaast streven wij naar € 25 

miljoen aanvullende externe financiering via andere bronnen (Europese subsidies, 

bedrijfsleven). Ook gaan we graag in op het aanbod van het bedrijfsleven en de KNSB 

om hier verder over mee te denken. In de actualisatie van de SIA voor de 

gemeentebegroting 2026 houden we rekening met deze externe financieringsbronnen. 

 

Externe financiering blijft voor ons een voorwaarde voor de realisatie van de 

ijsvoorzieningen. Wij waarderen de positieve grondhouding die in het coalitieakkoord 

van de provincie Groningen hierover is opgenomen7, maar zijn ons er terdege van 

bewust dat dit nog geen formele toezegging inhoudt. Sinds de installatie van het 

nieuwe college van Gedeputeerde Staten zijn wij bestuurlijk en ambtelijk in gesprek 

over een mogelijke provinciale bijdrage en de voorwaarden daarvoor. Wij zetten ons 

maximaal in om de provincie van de benodigde informatie te voorzien zodat zij een 

weloverwogen besluit kunnen nemen. Wij willen hierbij benadrukken dat de gemeente 

als risicodragende partij eindverantwoordelijk blijft om de businesscase voor het 

realiseren van het sportcentrum inclusief de ijsvoorzieningen dekkend te krijgen, mét 

externe financiering. Wij dragen deze verantwoordelijkheid volledig zelf en het is 

nadrukkelijk niet onze intentie deze bij andere partijen neer te leggen. 

 
7 Mit Mekoar – Akkoord – 2025-2027  

https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Afbeeldingen/Beleid_en_documenten/Akkoord_Mit_Mekoar-_2025-2027_vk.pdf
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Vitaliteitscampus Kardinge 

Eind jaren tachtig is heel bewust gekozen om recreatiegebied en sportcentrum 

Kardinge aan de noordoostelijke kant van onze stad te realiseren, om tot een 

evenwichtige verdeling van ons recreatieve aanbod te komen en de leefbaarheid van 

de noordelijke wijken te versterken. Een gebied met voorzieningen die tot op de dag 

van vandaag een zeer goede bereikbaarheid heeft met de eerste P+R van onze stad. En 

goed bezocht wordt vanuit de omliggende wijken, de gemeente en de regio. 

 

In 2020 is door college en raad verzocht de herontwikkeling van het sportcentrum 

vanuit een integrale gebiedsgerichte aanpak te realiseren. Deze nieuwe visie is door de 

gemeente Groningen in 2021 vastgesteld in het bidbook Vitaliteitscampus Kardinge 

(bijlage 1). Het bidbook schetst de gewenste toekomst van sportcentrum en 

recreatiegebied Kardinge en laat de ambities zien die de gemeente heeft samen met 

haar partners. De Vitaliteitscampus is onderdeel van het Masterplan Campussen en 

speelt een belangrijke rol voor opleidingen in de richting van zorg & welzijn en sport 

& bewegen, in ieder geval voor het MBO maar ook voor de toekomstige ontwikkeling 

met het HBO en WO. De gemeente kiest met de onderwijspartners, het bedrijfsleven 

en andere maatschappelijke organisaties voor een ontwikkeling van het gebied waar 

plaats is voor sport, recreatie, natuur & ecologie, onderwijs, zorg, wonen en werken 

gekoppeld aan een mobiliteitshub, inclusief P+R, voor het versterken van duurzaam 

vervoer. De vernieuwing van sportcentrum Kardinge als regionale voorziening kunnen 

we daarbij gebruiken als vliegwiel en aanjager voor verdere ontwikkeling van het 

omliggende gebied. 

 

Stedenbouwkundig voorkeursmodel 

Het bidbook vormt de basis voor de verdere uitwerking tot gebiedsvisie en 

stedenbouwkundig plan. In februari 2023 bent u over de uitgangspunten van de 

gebiedsvisie geïnformeerd. Voor de verdere uitwerking van de gebiedsvisie en het 

opstellen van een stedenbouwkundig plan, zijn de uitgangspunten voor het plan 

geoptimaliseerd. De Kardingebult blijft intact, de gasleiding wordt niet verlegd en er 

komt een toekomstvaste en goed functionerende P&R, inclusief busknooppunt. Er 

wordt bovengronds geparkeerd in een openbare parkeervoorziening. Op basis van deze 

uitgangspunten is een voorkeursmodel opgesteld waarmee de haalbaarheid van de 

Vitaliteitscampus aanzienlijk wordt vergroot. Aan de hand hiervan willen wij in 

samenwerking met gebruikers, ondernemers en omwonenden de gebiedsvisie en het 

stedenbouwkundig plan gaan uitwerken. Voor het sportcentrum ligt de focus op het 

gebied tussen de ring, de Kardingeplas en de bult, als meest geschikte locatie. Wij 

streven ernaar het nieuwe sportcentrum zodanig te realiseren, zodat er te allen tijde 

gesport kan blijven worden en het bestaande centrum pas wordt gesloopt wanneer het 

nieuwe in gebruik is.  

 

Financiële toelichting 

 

Sportcentrum Kardinge 

De verwachte investeringssom voor de voorkeursvariant van het nieuwe sportcentrum 

bedraagt tussen de 225 en 250 miljoen euro. Dit is hoger dan de raming opgenomen in 

de financiële reservering voor de SIA in de gemeentebegroting 2025. Daarin werd nog 
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uitgegaan van behoud van het deel uit 2014 en zonder de toevoeging van een 

competitiesporthal. De lasten voor alleen het sportcentrum kwamen uit op 12,9 

miljoen euro. Ondanks de stijging van de verwachte investeringsraming dalen de totale 

verwachte lasten van het sportcentrum met 0,4 miljoen euro naar 12,5 miljoen euro. 

Dit wordt grotendeels verklaard door een gewijzigde afschrijvingssystematiek8 en 

actualisatie van het verwachte resultaat op de exploitatie. Bij de actualisatie zijn de 

verwachte baten van het sportcentrum harder gestegen dan de verwachte lasten. Dit 

wordt verklaard doordat de ruimtelijke, energetische en exploitatieve synergie van het 

beoogde programma meer winst oplevert dan eerder berekend.  

 

Gebiedsontwikkeling Kardinge 

In de gemeentebegroting 2025 is in de financiële reservering voor de SIA voor 

Kardinge rekening gehouden met de herontwikkeling van het totale gebied. In de 

reservering is daarmee naast het sportcentrum ook rekening gehouden met een 

inschatting van de kosten van een benodigde parkeervoorziening, grondexploitatie en 

onderwijsprogramma. Eerder genoemde wijzigingen in het stedenbouwkundig 

voorkeursmodel leiden ook tot actualisatie van de financiële reservering. Deze 

wijziging worden momenteel verder uitgewerkt en zullen worden opgenomen in de 

actualisatie van de raming voor de gemeentebegroting 2026. Zo zal de keuze om 

bovengronds te gaan parkeren tot een voordeel leiden ten opzichte van de eerdere 

raming. Eerder genoemde bedragen zijn nog in ontwikkeling, de meest actuele stand 

wordt meegenomen in de ontwerpbegroting van 2026. 

 

Vervolg 

Passend bij de ambities uit het bidbook is het de bedoeling dat de vernieuwing van 

Sportcentrum Kardinge, als belangrijke regionale sportvoorziening, de aanjager is 

voor de verdere ontwikkeling van de Vitaliteitscampus. Gelet op de fase waarin het 

project zich bevindt en de urgente technische staat van het huidige sportcentrum, is het 

van belang om voortgang te houden in het proces richting besluitvorming over de 

nieuwbouw. Uit de afgelopen periode blijkt echter dat de integrale benadering van 

zowel de nieuwbouw van het sportcentrum als de gebiedsvisie tot vertraging leidt. Om 

tempo te behouden en tijdige realisatie mogelijk te maken, wordt voorgesteld om de 

nieuwbouw van het sportcentrum los te koppelen van de verdere uitwerking van de 

gebiedsvisie en de bijbehorende grondexploitatie. 

 

In parallelle, maar afzonderlijke trajecten met een vergelijkbaar tempo, worden de 

volgende vervolgacties uitgewerkt: 

• Sportcentrum 

Op basis van de herijking wordt de voorkeursvariant verder uitgewerkt in de vorm 

van een programma van eisen en een ontwerp, binnen de kaders van het 

stedenbouwkundig voorkeursmodel en binnen de geactualiseerde bedragen die 

opgenomen gaan worden in de actualisatie van de SIA voor de gemeentebegroting 

2026. De voorkeursvariant bestaat in elk geval uit volledig nieuwe 

ijsvoorzieningen (onder voorbehoud van externe financiering), nieuwe 

zwemvoorzieningen en nieuwe multifunctionele sporthallen, waaronder een 

competitiesporthal. 

 
8 In de financiële verordening 2024 is bepaald dat ‘Grootschalige gebouwen met een boven-stedelijke 

functie’ voortaan o.b.v. een annuïtaire afschrijvingsmethodiek worden afgeschreven (i.p.v. lineair). Dit 

geeft een stabieler begrotingsbeeld en er ontstaat geen ‘piekbelasting’. Voor het nieuwe sportcentrum 

leidt dit in de eerste jaren tot een voordeel t.o.v. de raming opgenomen in de gemeentebegroting 2025.   
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• Gebiedsontwikkeling 

Het stedenbouwkundig voorkeursmodel voor de Vitaliteitscampus wordt 

uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan. De impact van de inpassing van het 

nieuwe sportcentrum op de ontwikkelmogelijkheden wordt daarin nader 

onderzocht. In samenwerking met stakeholders worden de ambities voor de 

Vitaliteitscampus geconcretiseerd in een ontwikkelplan en ontwikkelstrategie, op 

basis waarvan de grondexploitatie (GREX) wordt geactualiseerd. Vervolgens 

wordt het plan omgezet naar een omgevingsprogramma, inclusief noodzakelijke 

onderzoeken en onderbouwingen.  

 

Eind dit jaar vragen we voor beide projecten een afzonderlijk voorbereidings- en 

plankostenkrediet aan, zodat ze allebei verder uitgewerkt kunnen worden en we 

gericht stappen kunnen zetten richting een definitief besluit. De financiële 

uitgangspunten zijn op dit moment nog gebaseerd op ramingen met bandbreedtes en 

vragen nadere uitwerking alvorens tot definitieve besluitvorming overgegaan kan 

worden. In de planning is daarom opgenomen dat de beoogde resultaten meegenomen 

worden in de actualisatie van de SIA 2027 (voorjaar 2026). Met deze uitkomsten 

verwachten we dat het mogelijk wordt het uiteindelijk benodigde bedrag te bepalen 

om het nieuwe sportcentrum te kunnen realiseren. Dit bedrag kan opgenomen worden 

in de gemeentebegroting 2027. Vervolgens kan in het eerste kwartaal van 2027 een 

investeringsbesluit worden genomen. In het eerste kwartaal van 2028 kan een 

uitvoeringsbesluit volgen. Op basis hiervan kan dan gestart worden met de nieuwbouw 

van het sportcentrum. 

 

Resumerend zijn de gezamenlijke mijlpalen als volgt: 

• Mijlpaal 1 – Q2 2025  

• Collegebrief over voortgang project Kardinge 

• Financiële consequenties worden verwerkt in de begroting 2026/SIA reservering 

• Mijlpaal 2 – Q4 2025 

• Raadsvoorstel: Voorbereidingskrediet t/m uitvoeringsbesluit 

• Mijlpaal 3 – Q1 2026 

• Actualisatie SIA 2027 

• Mijlpaal 4 – Q1 2027 

• Actualisatie SIA 2028 

• Raadsvoorstel: Investeringsbesluit sportcentrum 

• Raadsvoorstel: Stedenbouwkundig plan 

• Mijlpaal 5 – Q1 2028 

• Actualisatie SIA 2029 

• Raadsvoorstel Uitvoeringsbesluit 

• 2028 t/m 2031: realisatie sportcentrum 

• Vanaf 2029: realisatie gebiedsontwikkeling 

 

Wensen en bedenkingen 

Aan de hand van deze brief vragen wij uw wensen en bedenkingen mee te geven op de 

volgende keuzes: 

- de nieuwbouw van het sportcentrum los te koppelen van de verdere uitwerking van 

de gebiedsvisie en de bijbehorende grondexploitatie. Hiermee behouden we tempo 

om tijdige realisatie mogelijk te maken. 
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- de nieuwbouw van het sportcentrum verder uit te werken met de voorkeursvariant, 

waarin voor de ijsvoorzieningen geldt dat deze onder voorbehoud van externe 

financiering worden opgenomen. 

 

Ten slotte 

Wij zien een nieuw Sportcentrum Kardinge, inclusief ijsvoorzieningen en 

competitiesporthal, als een onmisbaar onderdeel van het brede en veelzijdige aanbod 

van Kardinge en als een essentieel fundament voor de Vitaliteitscampus. Door de 

herontwikkeling van het sportcentrum als eerste stap te markeren, kunnen we 

daadwerkelijk de fysieke start gaan maken met de campus en bijdragen aan 

maatschappelijke opgaven zoals het terugdringen van bewegingsarmoede onder 

jongeren, gezond ouder worden, inspelen op de veranderende arbeidsmarkt en de 

transitie naar een energiezuinige toekomst. Tijdens een sessie op 18 juni lichten we de 

plannen nader toe en vernemen we graag uw eventuele wensen en bedenkingen.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

locoburgemeester,    secretaris, 

Mirjam Wijnja     Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 




