

## **Voortgang verduurzaming openbare ledverlichting**

In 2019 heeft uw raad een krediet beschikbaar gesteld van €3,2 miljoen voor het realiseren van de eerste fase van de verduurzaming van de openbare verlichting.

Het vervangen van de oude armaturen had naast de aanzienlijke kostenbesparing op onderhoud en energie ook tot doel om de continuïteit van de openbare verlichting te waarborgen. Dit omdat veel oude lichtbronnen niet meer leverbaar zijn. Het project is in volle gang, maar heeft wel enige vertraging opgelopen. Ten eerste door vertraging in de bestekvorming voor de Europese aanbesteding voor het onderhoud aan de openbare verlichting en ten tweede door de impact van Covid-19 op de electronicamarkt.

De laatste tijd ervaren leveranciers namelijk de gevolgen van de coronacrisis voor de levering van elektronica, met name de 'chips'. Als gevolg van de wereldwijde vraag naar 'chips' is de levertijd van armaturen enorm toegenomen. Het maakt daarbij niet uit welke leverancier de armaturen levert, de problematiek is namelijk mondiaal. Ook de beschikbaarheid van monteurs van de aannemer door corona heeft op het hoogtepunt van de coronacrisis de snelheid van de uitvoering negatief beïnvloed. Omdat de armaturen niet meer in een constante stroom worden aangeleverd en de aannemer met een kleine bezetting werkt, heeft dit effect op de doorlooptijd en dus de planning. Momenteel zijn inmiddels ca. 1300 armaturen vervangen. De vertraging heeft echter geen effect op de continuïteit van de openbare verlichting en de totale kosten voor de LED vervanging. De prijzen voor levering en montage liggen namelijk vast en zijn niet tijdgebonden.

Wethouder Glimina Chakor