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Geachte heer, mevrouw, 

Sinds 2008 werken wij projectmatig en in verhoogd tempo aan het actualiseren van 
verouderde bestemmingsplannen. De in dat jaar in werking getreden Wet mimtelijke 
ordening verplicht ons om de stad te voorzien van actuele bestemmingsplannen. Dat 
wil zeggen dat ze eike 10 jaar moeten worden vemieuwd. Het nieuwe aan deze 
verplichting is dat er een sanctie verbonden is aan het niet nakomen ervan. Voor 
aanvragen voor omgevingsvergunningen die betrekking hebben op locaties die zich in 
een 'oud' bestemmingsplan bevinden, mogen geen bouwleges meer worden geheven. 
Dat kan een aanzienlijke inkomstenderving voor de gemeente tot gevolg hebben. De 
sanctie treedt in werking op 1 juli 2013. Heel planologisch Nederland is momenteel 
dan ook dmk in de weer om orde op zaken te stellen. 

De gemeente Groningen ligt goed op schema. Het aantal van ca. 450 oude plannen is 
de laatste jaren aanzienlijk temggebracht. In 2012 zijn circa 50 nieuwe plannen (zowel 
actualiserings- als projectbestemmingsplaimen) in voorbereiding of in procedure. Door 
schaalvergroting verwachten wij in 2013 uit te komen op ca. 75 plannen, groot en 
klein, die tezamen stadsdekkend zijn. Maar om de deadline te halen hebben wij toch 
een eindsprint moeten inzetten. Om diverse redenen is het nodig om in 2012 het tempo 
te verhogen. De gemiddelde doorlooptijd van een bestemmingsplan (voorbereiding en 
procedure) is 18 maanden, en niet 14 maanden zoals wij aanvankelijk aannamen. 
Oorzaak daarvan zijn met name uitbreiding van regelgeving en 
onderzoeksverplichtingen, alsmede complexiteit en gewijzigde inzichten tijdens 
planprocessen. Daamaast is het aantal nog te actualiseren plannen groter dan 
verwacht. Dit komt met name door de afiiame van het aantal projecten dat in 
bouwontwikkelingen voorziet. Omdat projecten niet van de grond komen en visies niet 
af komen, wordt het maken van zogenaamde projectbestemmingsplaimen uit- of 
afgesteld. Vanwege de actualiseringsverplichting moeten vsdj nu voor deze locaties 
toch een actualiseringsplan maken. 
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Volgvel 1 

Niet in alle gevallen bestaat er een risico op legesderving. Wij hebben de risico's 
onderzocht en geconcludeerd dat voor een zestal gebieden het niet halen van de 
deadline geen probleem is. Voor die gebieden worden dan ook later nieuwe 
bestemmingsplannen gemaakt. 

Omdat wij inmiddels menskracht en middelen hebben vrij gemaakt, kunnen wij in 
2012 11 nieuwe actualiseringsplannen voorbereiden en / of in procedure brengen. Het 
gaat om de volgende gebieden. 

1. Eemspoort - Roodehaan 
2. Westpark 
3. Ruskenveen 
4. Lintdorpen 
5. Pop Dijkemaweg 
6. UWV - GAK en Rabotoren Paddepoel (Pleiadenlaan-oost; met 

wijzigingsbevoegdheid voor nieuwe ontwikkeling: jongerenhuisvesting) 
7. Encehaterrein (met wijzigingsbevoegdheid voor nieuwe ontwikkeling: 

jongerenhuisvesting) 
8. Eemskanaal - Damsterdiep 

In deze plannen zal de bestaande situatie worden bestemd. Deze plannen moeten 
uiterlijk in juni 2013 door uw raad worden vastgesteld. 
Later in 2012 worden de volgende plannen opgestart die (voorlopig) een laag 
legesrisico kennen. 

9. Kardinge inclusief locatie Bmgwachter 
10. Stationsgebied 
11. Woonschepenhaven en gemeentelijk slibdepot 

Daamaast worden de volgende projectbestemmingsplaimen (waarin een concrete 
ontwikkeling wordt opgenomen) gestart, die dezelfde deadline hebben: 

1. Europapark, inclusief De Linie 
2. Winkelcentrum Paddepoel (zo mogelijk met nieuwe ontwikkeling). 

Door het ontbreken van legesrisico worden voorlopig niet vemieuwd: 
1. Bmilweering 
2. het gebied tussen Hoomsedijk en Noord-Willemskanaal 
3. de Rivierenhof 

Deze gebieden zullen bij de volgende actualiseringronde in de aanliggende plannen 
worden meegenomen. 

Het volledige overzicht van bestemmingsplannen waaraan wij dit jaar werken, treft u 
als bijlage aan bij deze brief. 



Volgvel 2 

De eindsprint heeft financiele consequenties. Voor 2012 verwachten wij een tekort ten 
opzichte van het beschikbare budget. Voor dit tekort is voorfinanciering vanuit de 
bedrijfsvoeringreserve noodzakelijk. In latere jaren kan het financieringstekort worden 
rechtgezet en de bedrij fsvoeringsreserve weer worden aangevuld. Bij de 
begrotings wijzigingen 1̂  kwartaal 2012 zal een voorstel tot begrotings wij ziging 
worden gedaan. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

^meester, 
/(Peter) Rehwinkel 

de secretaris, 
drs. M.A. (Maarten) Ruys 



A1-[ijst: EINDSPRINTPLANNEN - bestemmingsplannen die in januari-februari 2012 worden opgestart en 
voor 1 juli 2013 moeten zijn vastgesteld i.v.m. legesrisico 
Bestemmingsplan 
met nummer 
468 Pop 
Dijkemaweg 

516 Eemspoort-
Roodehaan 
517 Westpark 

519 Winkelcentmm 
Paddepoel 
Europapark - de 
Linie 
Encehaterrein 

UWV-GAK en 
Rabotoren 

Lintdorpen 
Ruskenveen 
Eemskanaal/Damster 
diep 
23 Kleine 
dorpskemen Ten 
Boer 

AofP* 

A, was 
eerst P 

A 

A, was 
eerst P 
(Partion) 
P 

P 

A, was 
eerst P 
A, was 
eerst P 

A 
A 
A, was 
eerst P 
A 

beschrijving 

strook W van PD-weg. Is 
A-plan in afwachting van 
planontwikkeling 
Woonstade. Wordt 
mogelijk P-plan als 
planontwikkeling rond is 

wordt mogelijk in de 
loop van de procedure 
een P-plan 

2 bedrijventerreinen 

Stand van zaken 
maart 2012 
gestart 

gestart 

gestart 

gestart 

gestart 

gestart 

gestart 

gestart 
gestart 
gestart 

gestart 

Verwachte 
vaststellingdatum 
Eind 2012 

Uiterlijk juni 2013 

Uiterlijk juni 2013 

Uiterlijk juni 2013 

Uiterlijk juni 2013 

Uiterlijk juni 2013 

Eind 2012 

Uiterlijk juni 2013 
Uiterlijk juni 2013 
Uiterlijk juni 2013 

Uiterlijk juni 2013 

legesrisico 

groot 

groot 

beperkt 

groot 

groot 

groot 

groot 

groot 
groot 
groot 

beperkt 

opmerkingen 

*A=Actualiseringsplan, P=Projectplan 



A2-liJst: bestemmingspBannen die op 1 Januari 2012 on voorbereiding of Ir 
1 juli 2013 moeten zijn vastgesteld i.v.m. legesrisico 
Bestemmingsplan 
met nummer 

480 Oosterpoort 

484 Bedrijventerrein 
Koningsweg 
486 Buitengebied 
489 Oosterparkwijk 
491 
Oosterhoogebmg en 
Uigersmaborg 

495 Reitdiep 2011 
497 Lewenborg-
Ruischerwaard 
503 Schildersbuurt 
504 Kranenburg-
Stadspark 
505 Beijimi 
508 Binnenstad-Oost 
2012 
513 Hortusbuurt-
Noorderplantsoen 
514Bessemoerpark 

22 Dorpskem Ten 
Boer 

AofP* 

A 

A 

A 
A 
A 

A 
A 

A 
A 

A 
A 

A 

Half A, 
halfP 
A 

beschrijving 

is inclusief locatie 
Tasmantoren 

Stand van zaken 
maart 2012 

vastgesteld; 
beroepen ingesteld 
RvS 
voorontwerp 

ontwerp 
vastgesteld 
vastgesteld 

ontwerp 
vastgesteld 

voorontwerp 
voorontwerp 

voorontwerp 
voorontwerp 

in voorbereiding 

voorontwerp 

vastgesteld 

Verwachte 
vaststellingdat 
um 
nvt 

april 2012 

21-12-2011 

maart 2012 

januari 2013 

januari 2013 

oktober 2012 

g procedure waren en die voor 

legesrisico 

geen (plan is al 
vastgesteld) 

groot 

groot 
groot 
geen (plan is al 
vastgesteld) 

groot 
groot 

groot 
groot 

groot 
groot 

groot 

beperkt 

beperkt 

opmerkingen 

beroep RvS verwacht 
Beroep Raad van 
State ingesteld en 
voorlopige 
voorziening gevraagd 

*A=Actualiseringsplan, P=Projectplan 



B-liJst: bestemmingsplannei 
De voorbereiding daarvan w 
Bestemmingsplan 
met nummer 
Kardinge-Bmgwachter 

Stationsgebied 
Woonschepenhaven / 
slibdepot 

AofP* 

A, was 
eerst P 
(Bmgwacht 
er, visie 
Kardinge) 

A 
A, was 
eerst P 

C-lijst: bestemmingsplanner 
Bestemmingsplan 
met nummer 
Bmilweering 
Hoomsedijk - Noord-
Willemskanaal 
Rivierenhof 

AofP* 

A 
A 

A 

1 die op 1-7-2013 ouder zijn dan 10 jaar maar waarbij het legesrisico laag is. 
ordt in September 2012 gestart 
beschrijving 

recreatiegebied 
Kardinge en zone 
ten westen van 
ringweg incl. 
bmgwachterswoni 
ng 

Start 
voorbereiding 
September 2012 

September 2012 
September 2012 

Verwachte 
vaststellingdatum 
febmari 2014 

febraari 2014 
febmari 2014 

legesrisico 

laag 

laag 
laag 

opmerkingen 

visie Kardinge 
verwerken 

1 die voorlopig niet worden geactualiseerd omdat er weinig legesrisico is 
beschrijving Start 

voorbereiding 
PM 
PM 

PM 

Verwachte 
vaststellingdatum 

legesrisico 

geen 
geen 

geen 

opmerkingen 

*A=Actualiseringsplan, P=Projectplan 



D-lijst: andere bestemmingsplannen die in 2012 capaciteit vragen van JZ 
Bestemmingsplan 
met nummer 
469 Forum 
470 Grote Markt-
Oostwand 
481 Poelestraat-
achterzijde 
482 Hoogkerk-
Gravenburg 
485 Hoomse Meer, 
Hoomse Park en 
Piccardthofplas 
487 Pop 
Dijkemaweg 38 
490 Regiotram -
tracedelen I en 11 
493 Damsterdiep 
269 en 275 
499 Vishoek, 
Hoekstraaten 
Muurstraat 
506 Ebbingekwartier 
507 Regiotram -
tracedelen III en IV 
509 Nieuwstad 

510 Westpoort, 
herziening A7-
Hoendiep 

AofP* 

P 
P 

P 

A 

A 

A 

P 

A 

Half A, half 
P (=SDC) 

P 
P 

Half A, half 
P (=SDC) 
P 

beschrijving Stand van zaken maart 
2012 
vastgesteld 
vastgesteld 

vastgesteld 

vastgesteld 
in werking 
vastgesteld 

vastgesteld 
in werking 
ontwerp 

vastgesteld 

ontwerp 

vastgesteld 
in voorbereiding 

in voorbereiding 

in voorbereiding 

opmerkingen 

beroep RvS ingesteld 
beroep RvS ingesteld 

beroep RvS ingesteld 

beroep RvS ingesteld 

beroep RvS ingesteld 

beroep RvS ingesteld 

beroep RvS ingesteld 

Wanneer 
capaciteitsbeslag 

*A=Actualiseringsplan, P=Projectplan 



(Vervolg D-lijst) 
Bestemmingsplan 
met nummer 
511 Oostelijke 
Ringweg, 
Kardinge 
512 
Friesestraatweg-
Hoogeweg 
515 Sontwegtrace 
Oostelijke 
Ringweg, Beijum-
noord / 
Groningerweg 
Woningbouw 
Coendersborg 
Pop Dijkemaweg 
nieuw 

518 Bijde 
Driewegsluis 

Queridolaan - v. 
Ketwich 
Verschuurlaan 
Zernike P«&R 

Binnenstad 

AofP* 

P 

P 

P 
P 

P 

P 

P 

P 

P 

A 

beschrijving 

jongeren­
huisvesting 

bestemmingsp 
lan voor 
ontwikkeling 
Woonstade 
Woonontwik-
keling ten N 
van 
Tasmantoren 

ontwikkelplan 

bestemmingsp 
lan 

Stand van zaken maart 
2012 
vastgesteld 

in voorbereiding 

in voorbereiding 
gestart 

in voorbereiding 

opmerkingen 

plan is uitbesteed, gaat om 
begeleiding 

plan wordt waarschijniijk 
uitbesteed 

Wordt vooralsnog 
toegevoegd aan 
bestemmingsplan 
Koningsweg als 
actualiseringsplan 

Wanneer 
capaciteitsbeslag 
maart 2012 

vanaf maart 2012, 
t/m midden 2013 

vanaf oktober 
2012 op zijn 
vroegst 

*A=Actualiseringsplan, P=Projectplan 



Zonnelaan - Grote 
Beerstraat 
Cortinghborg II 

P 

P 

jongerenhuisv 
esting 
woningbouw 

wijzigingsplan 

*A=Actualiseringsplan, P=Projectplan 


